



ARMADA
DE COLOMBIA

FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 1 de 8



#ElAzulQue
NosUne

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

LAPSO del 12 de diciembre de 2024 al 30 de diciembre 2024

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	0112-ARC-CBNL01-2024
CONTRATISTA	:	DICOING M&V S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO	:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESTRUCTURA QUIOSCO DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA BNL01, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	26/12/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	30/12/2024
VALOR INICIAL	:	\$ 34.779.303,00
ADICIÓN (S)	:	Ninguno
VALOR TOTAL CONTRATO	:	\$ 34.779.303,00
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	JEFE DIVISIÓN DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO
SUPERVISOR INICIAL	:	TF OTÁLORA RODRÍGUEZ DIANA
SUPERVISOR FINAL	:	TF OTÁLORA RODRÍGUEZ DIANA

En la ciudad de Cartagena, a los (31) días del mes de diciembre de (2024), en calidad de Supervisora del CONTRATO/ No. 0112-ARC-CBNL01-2024 suscrito con DICOING M&V S.A.S NIT: 900.491.066-6, representado legalmente por Maria Olga Macea Buelvas y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 ¹, artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º ², 56º, Ley 1474 de 2011 ³, entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 4130 del 16 de junio de 2022 ⁴, y la Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022 ⁵, en el presente informe deja constancia de los (servicios entregados/actividades desarrolladas), por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de

¹ Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas", 11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1, 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".

² Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

³ Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".

⁴ Resolución 4130 del 16 de junio de 2022, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.

⁵ Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones.

 ARMADA DE COLOMBIA	FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 2 de 8

compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ÓRDEN DE COMPRA:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESTRUCTURA QUIOSCO DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA BNL01, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico.

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
• PRÓRROGA	26 de diciembre de 2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESTRUCTURA QUIOSCO DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA BNL01, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico.	N/A	N/A

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
\$ 34.779.303,00	\$ 34.779.303,00	\$ 34.779.303,00	No Aplica	No Aplica	\$ 34.779.303,00

4. GARANTÍAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: COMPAÑÍA ASEGURADORA: FECHA DE APROBACIÓN:	BQ-100094671 DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL 12 DE DICIEMBRE DEL 2024
GARANTÍA RESPONSABILIDAD CIVIL: COMPAÑÍA ASEGURADORA: FECHA DE APROBACIÓN:	BQ-1000026388 DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL 12 DE DICIEMBRE DEL 2024

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO	DE	CUANDO HAYA MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL
--	--------	-----------	-----------------------------	----	---



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 3 de 8

			APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)		X		N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X		12 DE DICIEMBRE DEL 2024	26 DE DICIEMBRE DEL 2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	X		12 DE DICIEMBRE DEL 2024	26 DE DICIEMBRE DEL 2024
CALIDAD DEL SERVICIO	X		12 DE DICIEMBRE DEL 2024	26 DE DICIEMBRE DEL 2024
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		X	N/A	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	X		12 DE DICIEMBRE DEL 2024	26 DE DICIEMBRE DEL 2024
TODO RIESGO		X	N/A	N/A
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)		X	N/A	N/A

GARANTÍA TÉCNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCIÓN CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
FINAL	2024	\$ 34.779.303,00	24725	17/01/25	6601425	17/01/25	\$ 34.779.303,00	\$0	100%

Observación: S/N

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA (mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)	DESCRIPCIÓN
	N/A

CESIONES DEL CONTRATO (mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	DESCRIPCIÓN
	N/A

 ARMADA DE COLOMBIA	FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 4 de 8

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No. Valor y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)
SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESTRUCTURA QUIOSCO DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA BNL01, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico.	2024	19524 del 15/08/2024	\$ 40.000.000,00	N/A	N/A	N/A	130624 del 24/10/2024	\$ 34.779.303,00	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

7. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1	2024	SERVICIO	\$ 34.779.303,00	FE31 del 26/12/24	\$ 34.779.303,00	ACTA FINAL Y RECEPCIÓN DEL CONTRATO No. 0112-ARC-CBNL01-2024	\$ 34.779.303,00	N/A	N/A	-

 ARMADA DE COLOMBIA	FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 5 de 8

8. PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

Se realizó recepción de la satisfacción por el supervisor de conformidad con los artículos 83 "Supervisión contractual" y 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 ⁸, que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

- El contratista cumplió con los servicios acuerdo especificaciones técnicas descritas en el contrato.

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda)
1	ACTA FINAL Y RECEPCIÓN DEL CONTRATO No. 0112-ARC-CBNL01-2024	100%	\$ 34.779.303,00
TOTAL		100%	\$ 34.779.303,00

OBSERVACIONES:

1.

10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Ninguna

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1º de la Ley 89 de 1988, 7º de la Ley 21 de 1982 y 2º y 3º de la Ley 27 de 1974, artículo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista CARPAS LA CIMA S.A.S frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que esta al día con sus obligaciones. Se adjunta plantilla de seguridad social.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

⁸ Ley 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 6 de 8

Lo anterior se verifica de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas con el contratista.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	Suministro lona cubierta. Alta densidad, retardante al fuego, - 30c/+70c anti hongo resistente a los rayos UV, resistente a la tensión, blanco extremo acabado barniz dos caras, hilo 1100 dtex PES HIT.	M2	168	\$61.217	\$10.284.456
2	Suministro cambio e instalación detensores de guaya de 5/8, en inox	UND	26	\$86.846	\$2.257.996
3	Suministro, cambio e instalación de guaya 3/8 recubierta para ambientes salinos	MT	100	\$19.853	\$1.985.300
4	Suministro cambio e instalación de grilletes en inox de 1	UND	20	\$111.888	\$2.237.760
5	Suministro cambio e instalación de grilletes inox de 2"	UND	6	\$304.773	\$1.828.638
6	Mantenimiento Rutina metal mecánica a todo costo puntos de anclaje	UND	12	\$47.276	\$567.312
7	Instalación lona cubierta.	UND	1	\$657.797	\$657.797
8	Desmonte de carpa-lona cubierta existente, guayas tensores grilletes.	UND	56	\$31.362	\$1.756.272
9	Armado de andamios multidireccionales, diferenciales, escaleras y demás herramientas y equipos que diera a lugar para la correcta instalación de la lona, accesorios componentes y trabajos a desarrollar	UND	1	\$1.619.640	\$1.619.640
10	Aseo general para entrega, incluye materiales y actividades necesarias para su ejecución, disposición final de escombros fuera de los predios de la unidad, en sitio autorizado por el ente competente.	DIA	1	\$1.144.000	\$1.144.000
11	Transporte terrestre, recepción de material y ubicación del mismo en terreno	UND	1	\$682.352	\$682.352
12	Mantenimiento a todo costo de estructura metálica con base de tubos de 8 pulgadas por 5 metros de largo (rectificación)	UND	2	\$252.768	\$505.536
13	Rutina metal mecánica a toda la estructura existente.	UND	1	\$452.056	\$452.056
14	Mantenimiento a todo costo de estructura metálica de 2 1/2" por 6 metros de largo	UND	12	\$29.563	\$354.756
15	Anclaje de la lona al muro y paredes existentes garantizando la canalización de agua de lluvias hacia los puntos de drenaje	UND	4	\$118.433	\$473.732
16	Suministro e instalación de perfiles de aluminio 10cm x 5cm x 6 mts de longitud.	UND	6	\$155.149	\$930.894
17	Arreglo general de goteras, incluye actividades y materiales necesarios para su ejecución.	M2	168	\$8.856	\$1.487.808



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL


Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 7 de 8





FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL


Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 8 de 8



14. RELACIONAR INFORME FINAL: N/A


15. REPORTE FINAL: Se recibe los servicios a satisfacción acuerdo especificaciones técnicas descritas en el contrato.

- Se cumple al 100% con el objeto y alcance del contrato.

TF Otálora Rodríguez Diana Lorena
C.C. 1018465087
Supervisora contrato 0112-ARC-CBNL01-2024
Cel. 3116086118
diana.otalora@armada.mil.co

 ARMADA DE COLOMBIA	FORMATO LISTA DE CHEQUEO INFORMES DE SUPERVISIÓN	
	Proceso: Adquisiciones	Autoridad: JOLAN
Código: ADQUI-FT-023-JOLAN-V05		Rige a partir de: 03/11/2023 Página 1 de 1

TIPO DE CONTRATO: SERVICIO		NUMERO DE CONTRATO: 0112-ARC-CBNL01-2024					
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESTRUCTURA QUIOSCO DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA BNL01, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico.		ENTIDAD: DICOING M&V S.A.S					
TF OTÁLORA RODRIGUEZ DIANA		PLAZO DE EJECUCIÓN: 30/12/2024					
FECHA DE INICIO CONTRATO	12/12/2024						FECHA APROBACIÓN PÓLIZA
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	30/12/2024						12/12/2024
FECHA	CONCEPTO	PERIODO					
		DIC/2024					
	EJECUCIÓN CONTRACTUAL						
	% AVANCE PERIODO	100%					
	TOTAL EJECUTADO	\$ 34.779.303,00					
	FACTURACIÓN Y PAGOS						
	VALOR FACTURADO	\$ 34.779.303,00					
	No. FACTURA	N/A					
	VALOR TRAMITADO PARA PAGO	\$ 34.779.303,00					
	VALOR CANCELADO CONTRATISTA	\$ 34.779.303,00					
	MODIFICACIONES Y/O ADICIONES						
	ADICIONES EN TIEMPO Y/O VALOR	TIEMPO					
	VALOR DE LA ADICIÓN	N/A					
	TIEMPO ADICIONADO	04 DÍAS					
	MODIFICACIONES CONTRACTUALES	N/A					
	REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES						
	REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA	N/A					
	SOLICITUDES DEL CONTRATISTA	N/A					



TF Otálora Rodríguez Diana Lorena
C.C. 1018465087
Supervisora contrato 0112-ARC-CBNL01-2024
Cel. 3116086118
diana.otalora@armada.mil.co

