

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN 01

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CAMAN - GRUAL

FECHA INFORME: Día: 31 Mes 01 Año 2019

CONTRATO N° 073-00-M-CAMAN-GRUAL-2018

CONTRATISTA: INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S NIT: 830.050.283-2

VALOR DEL CONTRATO: TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$391.950.000) MCTE.

FORMA DE PAGO:

NUMERO DE PAGO	PERIODO	VALOR MENSUAL	PAC MES	VIGENCIA DEL RECURSO
PRIMER PAGO	07 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$ 32.160.000,00	CXPAGAR 2018 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DEL 2019	2018
SEGUNDO PAGO	ENERO 01 A 31 DE 2019	\$ 42.210.000,00	MARZO	2019
TERCER PAGO	FEBRERO 1 A 28 DE 2019	\$ 40.200.000,00	ABRIL	2019
CUARTO PAGO	MARZO 01 A 31 DE 2019	\$ 40.200.000,00	MAYO	2019
QUINTO PAGO	ABRIL 01 A 30 DE 2019	\$ 40.200.000,00	JUNIO	2019
SEXTO PAGO	MAYO 01 A 31 DE 2019	\$ 44.220.000,00	JULIO	2019
SEPTIMO PAGO	JUNIO 01 A 30 DE 2019	\$ 36.180.000,00	AGOSTO	2019
OCTAVO PAGO	JULIO 01 A 31 DE 2019	\$ 44.220.000,00	SEPTIEMBRE	2019
NOVENO PAGO	AGOSTO 01 A 31 DE 2019	\$ 40.200.000,00	OCTUBRE	2019
DECIMO PAGO	SEPTIEMBRE 01 A 23 DE 2019	\$ 32.160.000,00	NOVIEMBRE	2019

FECHA FIRMA: Día 05. Mes Diciembre. Año 2018

OBJETO DEL CONTRATO:

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL ORGÁNICO MILITAR Y CIVIL DEL COMANDO AÉREO MANTENIMIENTO, OTRAS UNIDADES Y PASANTES. EN ACTOS DEL SERVICIO Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):

Día 07 Mes Diciembre Año 2018 – ACTA DE INICIO.

CONTRATO MODIFICATORIO: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 07 de Diciembre de 2018 hasta el 23 de Septiembre de 2019 y/o hasta agotar recursos lo primero que suceda

Porcentaje Avance en tiempo: 19.24%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 18.97%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: \$ 0.00

Porcentaje de pagos realizados: 0.00%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100.00%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ☒ Si ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El contratista ha cumplido con sus obligaciones de acuerdo a la cláusula 11 del contrato.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No ☒ Si ☐

La Fuerza Aérea Colombiana ha cumplido con sus obligaciones de acuerdo a la cláusula 11 del contrato.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☒ Si ☐

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad)

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ☐ Si ☒

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

Inversiones Transturismo SAS, ha cumplido con lo descrito en la minuta, ficha técnica y con las demás obligaciones suscritas en el proceso.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)


El contratista ha realizado la actividad correspondiente al objeto del contrato, a la fecha se han realizado 185 recorridos distribuidos en 37 días.

RUTA NORTE: 21 recorridos en el mes de enero



FUERZA AÉREA COLOMBIANA (A-MACON)

RUTA 20 DE JULIO: 21 recorridos en el mes de enero



RUTA TUNAL: 21 recorridos en el mes de enero



RUTA FONTIBON: 21 recorridos en el mes de enero



ruta BOSA: 21 recorridos en el mes de enero



Todos los vehículos que están realizando las rutas corresponden en modelo (2018) a los exigidos en el contrato, sin embargo se está ejecutando el contrato con 03 vehículos de relevo y 02 vehículos adicionales.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

A la fecha no se ha recibido ningún servicio postventa consignados en el presente contrato en la Cláusula 5 que consiste en brindar tres (03) recorridos con distancia en ruta de 240 km aproximadamente en Buses con capacidad de 40 pasajeros, ida y regreso con o sin pernotada según se requiera, la unidad solicitara con anterioridad de 24 horas el recorrido a utilizar estos no tendrán ningún costo adicional y serán utilizados en salidas de bienestar para el personal de la unidad.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR : ST. CAICEDO CORTES GUILLERMO ALEJANDRO

FIRMA: *Guillermo Caicedo*

C.C. No. 1.093.771.059

DEPENDENCIA: GRUAL - ESSER