

FUNDACIÓN REGALANDO MUCHAS SONRISAS

NIT: 900676195-3



INFORMACIÓN GENERAL

Contrato Número:	C01.PCCNTR. 6961473	De	2024	Espacio para el número de Radicación:
Objeto: "SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO PARA LA LABOR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA DOTACIÓN DEL AÑO 2024".				GJR2025ER000365
Contratista:	FUNDACION REGALANDO MUCHAS SONRISAS. NIT. 900 676795-3			

El presente corresponde al tercer informe final que detallan la ejecución de las obligaciones contractuales por parte de la contratista, por las actividades referente a la entrega de la primera, segunda y tercera dotación del personal administrativo y docente de las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento de La Guajira.

Estado de avance de la ejecución física total a la fecha (%)		96.32%
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.		
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):		
Nº	Obligaciones Generales del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
1	Encontrarse al día en el pago de los aportes a seguridad social, y parafiscales (si es del caso) durante la ejecución del contrato.	% de Avance: 96.32% Nº DE PLANILLA: 1156034012 1156020403 Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: Departamento de La Guajira.
2	Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.	% de Avance: 96.32% Descripción del avance: La FUNDACION REGALANDO MUCHAS SONRISAS es conecedora de la carga tributaria, que de acuerdo a la legislación vigente a la suscripción de este contrato, debe soportar.

Calle 13 No. 11 - 19 Riohacha - La Guajira

E-mail: funremuson@hotmail.com

Teléfono 7286477

FUNDACIÓN REGALANDO MUCHAS SONRISAS

NIT: 900676195-3



		Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Departamento de La Guajira.												
3	Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas.	% de Avance: 96.32% Descripción del avance: Se realizaron las entregas en el establecimiento de comercio ofrecido para el Distrito de Riohacha y el municipio de San Juan del Cesar entregando un total de 646 bonos: <table><tr><td>Concepto</td><td>1ra</td><td>2da</td><td>3ra</td></tr><tr><td>ADMINISTRATIVO</td><td>95</td><td>96</td><td>108</td></tr><tr><td>DOCENTE</td><td>103</td><td>118</td><td>126</td></tr></table> Entrega producto Si ☒ No. ☐ Ubicación: Departamento de La Guajira.	Concepto	1ra	2da	3ra	ADMINISTRATIVO	95	96	108	DOCENTE	103	118	126
Concepto	1ra	2da	3ra											
ADMINISTRATIVO	95	96	108											
DOCENTE	103	118	126											
4	Cumplir de buena fe el objeto contratado.	% de Avance: 96.32% Descripción del avance: Al suscribir el contrato N° CO1.PCCNTR. 6961473 , el cual contiene en la cláusula DECIMA QUINTA , La FUNDACION REGALANDO MUCHAS SONRISAS acepta y se compromete a mantener vigentes las pólizas constituidas a favor de la Administración Temporal las garantías requeridas. Entrega producto Si ☒ No. ☐ Ubicación: Departamento de La Guajira.												
5	Constituir las pólizas pactadas en el contrato.	% de Avance: 96.32% Descripción del avance: Este contratista apporto la póliza de cumplimiento 3019789, expedida por la PREVISORA SEGUROS, con los siguientes amparos: 1. Cumplimiento; 2. Pago de salarios y prestaciones sociales; 3. Calidad del servicio; 4. Calidad de los bienes suministrados. Los cuales están vigentes hasta el 20 de diciembre de 2027, por un valor asegurado de \$1.024.548.525,00. Entrega producto Si ☒ No. ☐ Ubicación: Departamento de La Guajira.												

Calle 13 No. 11 - 19 Riohacha - La Guajira

E-mail: funremuson@hotmail.com

Teléfono 7286477

FUNDACIÓN REGALANDO MUCHAS SONRISAS

NIT: 900676195-3



6	Pagar los tributos que para tal efecto requiera la ley 80/93 y la normatividad distrital, departamental y nacional vigente.	% de Avance: 96.32% Descripción del avance: La FUNDACION REGALANDO MUCHAS SONRISAS es conocedora de la carga tributaria, que de acuerdo a la legislación vigente a la suscripción de este contrato, debe soportar Entrega producto Si ☒ No. ☐ Ubicación: Departamento de La Guajira.
7	Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne la supervisión del contrato.	% de Avance: 96.32% Descripción del avance: la FUNDACION REGALANDO MUCHAS SONRISAS se encuentra ejecutando el objeto contratado dentro de los parámetros normativos y contractuales. Entrega producto Si ☒ No. ☐ Ubicación: Departamento de La Guajira.
8	Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contractuales, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza del contrato.	% de Avance: 96.32% Descripción del avance: La FUNDACION REGALANDO MUCHAS SONRISAS ha cumplido cabalmente con el objeto contratado, teniendo en cuenta todas las obligaciones directas e indirectas que acarrea su ejecución. Entrega producto Si ☒ No. ☐ Ubicación: Departamento de La Guajira.
9	Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de conformidad con lo estipulado en el artículo 5o. numeral 4 de la Ley 80 de 1993.	% de Avance: 96.32% Descripción del avance: La FUNDACION REGALANDO MUCHAS SONRISAS ha cumplido cabalmente con el objeto contratado, teniendo en cuenta todas las obligaciones directas e indirectas que acarrea su ejecución. Entrega producto Si ☒ No. ☐ Ubicación: Departamento de La Guajira.

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
1	Realizar la planeación, organización y	Avance: 96.32%

Calle 13 No. 11 - 19 Riohacha - La Guajira

E-mail: funremuson@hotmail.com

Teléfono 7286477

FUNDACIÓN REGALANDO MUCHAS SONRISAS

NIT: 900676195-3

0058



	ejecución necesaria para la entrega de la dotación objeto del presente proceso, debidamente aprobada por la Líder del sector educativo para el Distrito Riohacha.	Descripción del avance: De manera previa al inicio de la entrega a los titulares del derecho, de manera mancomunada se realizó la planeación, organización y verificación por parte de la supervisión de las condiciones para la correcta ejecución del objeto convenido. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Departamento de La Guajira.
2	Dotar de VESTUARIO Y CALZADO PARA LA LABOR DE LOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, adscritos a las instituciones educativas oficiales de los doce municipios no certificados del Departamento de La Guajira, de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidas en el respectivo anexo.	Avance: 96.32% Descripción del avance: De manera previa al inicio de la entrega a los titulares del derecho, se verificó que las prendas a suministrar se ajustaran a las condiciones establecidas en la ficha técnica, la cual hace parte integral del contrato, y así lo verifico la supervisión. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Departamento de La Guajira.
3	Disponer del/los establecimientos de comercio, que le permita entregar las prendas de vestir y el calzado que deben ser suministrados a los docentes y administrativos beneficiarios, dentro del cumplimiento del objeto del presente proceso.	Avance: 96.32% Descripción del avance: Se cuenta con los establecimientos de comercio ofrecidos en la propuesta, y tal como verifico el comité evaluador en la etapa precontractual, y la supervisión en la etapa contractual, los mismos se ajustan a lo requerido por la entidad, y permiten una adecuada entrega a los titulares del derecho. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Departamento de La Guajira.
4	Designar un coordinador del contrato, que será el encargado de efectuar la coordinación de la entrega efectiva de los bonos y de la dotación como también actuar como enlace con la supervisión designada por la Administración Temporal, coordinar la adecuada ejecución de las actividades contratadas.	Avance: 96.32% Descripción del avance: Se designo de manera oportuna una Coordinadora del contrato, y así se comunicó formalmente a la supervisión. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Departamento de La Guajira.
	Contar con mínimo dos (02) personas	Avance: 96.32%

Calle 13 No. 11 - 19 Riohacha - La Guajira

E-mail: funremuson@hotmail.com

Teléfono 7286477

FUNDACIÓN REGALANDO MUCHAS SONRISAS

NIT: 900676195-3



5	debidamente capacitadas en atención al público, que serán las encargadas de atender a los beneficiarios al momento de redimir el bono, las cuales lo harán con respeto y amabilidad, garantizando una debida atención.	Descripción del avance: Tal y como se ha evidenciado por la supervisión, el contratista cuenta con un total de cinco (05) personas dispuestas para brindar la mejor atención Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Departamento de La Guajira.
6	El contratista deberá garantizar la debida identificación del personal a su cargo.	Avance: 96.32% Descripción del avance: El personal dispuesto cuenta con carnet de identificación. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Departamento de La Guajira.
7	Garantizar la calidad de la dotación a entregar, de conformidad con las descripciones técnicas establecidas para tal fin	Avance: 96.32% Descripción del avance: De manera previa al inicio de la entrega a los titulares del derecho, se verifico que las prendas a suministrar se ajustaran a las condiciones establecidas en la ficha técnica, la cual hace parte integral del contrato, y así lo verifico la supervisión. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Departamento de La Guajira.
8	Presentar informes al supervisor del contrato mensual, que den cuenta de la ejecución del contrato, adjuntando los bonos redimidos, con firma y huella del beneficiario, copia de cedula de cada uno de los beneficiarios por bono redimido, relación de los bonos redimidos por cobrar, y los demás documentos necesarios para el trámite del pago a que haya lugar.	Avance: 96.32% Descripción del avance: Se ha mantenido una fluida comunicación con la información, lo cual ha permitido que la entidad este informada en tiempo real del avance de las entregas. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Departamento de La Guajira. __
9	Las demás relacionadas con el objeto del contrato necesario para garantizar su cumplimiento	Avance: 96.32% Descripción del avance: El contratista se ha esmerado para cumplir con los términos, tal como ha sido evidenciado por la supervisión, y hemos seguido todas las indicaciones. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Departamento de La Guajira.

Calle 13 No. 11 - 19 Riohacha - La Guajira

E-mail: funremuson@hotmail.com

Teléfono 7286477

FUNDACIÓN REGALANDO MUCHAS SONRISAS

NIT: 900676195-3

0060



Si el supervisor tiene observaciones con respecto al estado de la ejecución de las obligaciones anteriormente presentadas, debe incluirlas en la siguiente tabla.

Observaciones

Observación	América corrección o acción correctiva (SI/NO)	Descripción de la Corrección o Acción Correctiva

Notas:

La casilla observaciones debe ser empleada por el supervisor para que producto del seguimiento, defina las medidas a tomar para mejorar la ejecución contractual.

Se habla de corrección cuando el contratista no realizó la entrega del producto X en el plazo establecido contractualmente, entonces se define un plan de choque para elaborar este producto X de forma paralela con el producto Y; esto es una corrección, porque se eliminó el problema.

Sin embargo, se habla de acción correctiva cuando se identifica con el contratista que el atraso en la entrega del producto X obedece a que por ejemplo existe una demora en la información que es insumo para su elaboración, entonces las partes deciden tomar medidas para evitar que esto vuelva a suceder, dado que se identificó la causa raíz del problema.

Si estas acciones son eficaces, es decir, si contribuyen a eliminar la observación, se verá reflejada en los informes posteriores, al no generarse observaciones o eliminar las que se evidenciaron previamente.

Compromisos adquiridos

Producto de la ejecución de las anteriores obligaciones contractuales, se generan los siguientes compromisos, que serán objeto de seguimiento en el próximo informe:

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

Seguimiento a compromisos

(En caso que aplique) A continuación, se presenta el seguimiento a compromisos generados en informes previos:

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)			
Compromiso	Fecha de entrega	Responsable	Seguimiento

Calle 13 No. 11 - 19 Riohacha - La Guajira

E-mail: funremuson@hotmail.com

Teléfono 7286477

NIT: 900676195-3

Como soporte de lo anterior, anexo los siguientes documentos al presente informe de ejecución:

DECLARACIONES, FIRMAS Y APROBACIÓN

Firma de **EL CONTRATISTA**

Financiera de EL CONTRATISTA
Guth Cash Co.

Dependencia: Representante Legal

En mérito de lo anterior, se deja constancia del cumplimiento del objeto contratado para el correspondiente período, en

E-mail: funremuson@hotmail.com

Teléfono 7286477

0062

FUNDACIÓN REGALANDO MUCHAS SONRISAS

NIT: 900676195-3



consecuencia, aprueba el presente informe de ejecución.

Firma de **EL SUPERVISOR / INTERVENTOR**

Nombre y Apellido: **CARLOS ELIAS ZARATE PEREZ**

Dependencia: secretario de Educación del Departamento de La Guajira(E)

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor

Calle 13 No. 11 - 19 Riohacha – La Guajira

E-mail: funremuson@hotmail.com

Teléfono 7286477