

 ARMADA DE COLOMBIA	INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 1 de 82



ARMADA
DE COLOMBIA

*#ElAzulQue
NosUne*

INFORME DE SUPERVISIÓN GENERAL No. 14 DE 14

LAPSO del 01 de Noviembre de 2024 al 30 de Noviembre 2024

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	0004-ARC-JOLAN-2023
CONTRATISTA	:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.
OBJETO DEL CONTRATO	:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, GRASAS, LUBRICANTES Y PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO PARA LAS UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL Y LA FUERZA PÚBLICA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A".
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	29 DE DICIEMBRE DE 2023.
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024.
VALOR INICIAL	:	SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 63.267.776.646,00). incluido el impuesto nacional al combustible y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar.
ADICIÓN (S)	:	ADICIÓN 1 EN VALOR: \$ 8.142.934.000,00. ADICIÓN 2 EN VALOR: \$ 4.437.648.493,00 ADICIÓN 3 EN VALOR: \$ 7.960.000.000,00 ADICIÓN 4 EN VALOR: \$ 6.040.000.000,00 ADICIÓN 5 EN VALOR: \$ 5.000.000.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO	:	NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$94.848.359.139,00), incluido el impuesto nacional al combustible y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar.
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	Profesional en Administración Marítima, 15 años de experiencia.
SUPERVISOR INICIAL	:	CC Diego Alberto Álvarez Fuentes.
SUPERVISOR FINAL	:	TN Andrea Galindez Cabrera

En la ciudad de BOGOTÁ D.C, a los cinco (05) días del mes de diciembre de 2024, en calidad de Supervisor del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0004-ARC-JOLAN-2023 suscrito con la empresa, AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES NIT. 899999162-4, representada legalmente por la señora abogada MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 ¹, artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º ², 56º, Ley 1474 de

¹ Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas", 11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la

 ARMADA DE COLOMBIA	INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 2 de 82

2011², entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022 y la Resolución No. 4223 de 23 de junio de 2022, en el presente informe deja constancia de los (bienes/obras/servicios entregados/actividades desarrolladas), por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

- OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:** CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, GRASAS, LUBRICANTES Y PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO PARA LAS UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL Y LA FUERZA PÚBLICA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A".
- CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.**

(Relacione en el cuadro si existen contratos modificatorios, adiciones, reducciones, prorrogas, suspensiones, reanudaciones, apalancamiento, reserva presupuestal y demás que corresponda al contrato/convenio/orden de compra, de lo contrario obviarlo).

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
ADICIÓN 1 EN VALOR 2023	07/12/2023	N/A	N/A	\$ 8.142.934.000,00
PRORROGA	27/12/2023	N/A	N/A	29 DE DICIEMBRE 2023
ADICIÓN 2 EN VALOR 2024	08/05/2024	N/A	N/A	\$ 4.437.648.493,00
PRORROGA	31/05/2024	N/A	N/A	31 DE AGOSTO DE 2024
ADICIÓN 3 EN VALOR 2024	31/05/2024	N/A	N/A	\$ 7.960.000.000,00
ADICIÓN 4 EN VALOR 2024	08/08/2024	N/A	N/A	\$ 6.040.000.000,00
PRORROGA		N/A	N/A	30 DE SEPTIEMBRE 2024
ADICIÓN 5 EN VALOR 2024	24/09/2024	N/A	N/A	\$ 5.000.000.000,00
PRORROGA		N/A	N/A	15 DE OCTUBRE 2024
PRORROGA	11/10/2024	N/A	N/A	20 DE NOVIEMBRE 2024

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

(Favor indicar en letras y números el valor total del contrato/convenio/orden de compra en pesos colombianos o moneda extranjera y si hay lugar a gastos de nacionalización detallar el valor del mismo en pesos colombianos o moneda extranjera según aplique).

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
NOVENTA Y CUATRO MIL					

Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1, 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".

2 Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

3 Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".

 ARMADA DE COLOMBIA	INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 3 de 82

OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$94.848.359.139,00).	N/A	N/A	N/A	N/A	\$94.848.359.139,00
---	-----	-----	-----	-----	---------------------

4. GARANTIAS

De conformidad con en el inciso quinto del artículo 7º de la ley 1150 de 2007 que reza... “Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstitos, en los **interadministrativos**, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere esta ley...” y el Artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2.015 que indica “No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3 artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del presente decreto no es obligatoria y la justificación para exigir las o no debe estar en los estudios y documentos previos”, por lo cual, para el presente proceso no se tiene constitución de amparos.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:	
COMPañía ASEGURADORA:	N/A
FECHA DE APROBACIÓN:	

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)	N/A	N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	N/A	N/A	N/A	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A	N/A
TODO RIESGO	N/A	N/A	N/A	N/A
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)	N/A	N/A	N/A	N/A

GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

La Jefatura de Operaciones Logísticas de la Armada Nacional, se obliga con el contratista a pagar el valor del contrato en pesos colombianos en PAGOS PARCIALES, una vez recibidos los bienes a satisfacción por parte del supervisor del contrato, y cumplidos los trámites administrativos a que haya lugar y en todo caso hasta tanto se tenga disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Armada Nacional, conforme a la vigencia 2024.



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06

Rige a partir de: 25/08/2023

Página **4** de **82**

VIGENCIA 2023:

CONTRATADO			PAGADO						VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCIÓN CONTRACTUAL
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)			
			No.	VALOR	No.	VALOR				
PARCIAL/TOTAL	2023	50.010.710.646,00	862523	2.888.079.547,00	374993823	2.888.079.547,00	2.888.079.547,00	N/A	99,85	
			862623	1.054.258.533,00	374995723	1.054.258.533,00	1.054.258.533,00			
			863323		375231623					
			863423	2.536.922.027,00	390073723	2.536.922.027,00	2.536.922.027,00			
			907023	275.547.332,00	410025723	275.547.332,00	275.547.332,00			
			907423	1.650.149.143,00	410043723	1.650.149.143,00	1.650.149.143,00			
			911523	126.805.000,00	410036723	126.805.000,00	126.805.000,00			
			935323	5.856.553.429,00	419273823	5.856.553.429,00	5.856.553.429,00			
			973023	469.867.942,00	440293023	469.867.942,00	469.867.942,00			
			965423	1.996.351.618,00	440283323	1.996.351.618,00	1.996.351.618,00			
			27124	658.937.084,00	3833324	658.937.084,00	658.937.084,00			
			1065923	1.082.320.596,00	479607423	1.082.320.596,00	1.082.320.596,00			
			1066123		479615123					
			30724	1.318.353.584,00	3797324	1.318.353.584,00	1.318.353.584,00			
			29424	477.691.782,00	3815224	477.691.782,00	477.691.782,00			
			29624	1.607.691.131,00	3816324	1.607.691.131,00	1.607.691.131,00			
			29924	3.285.555.943,00	3816324	3.285.555.943,00	3.285.555.943,00			
			27724	1.839.802.101,00	3805324	1.839.802.101,00	1.839.802.101,00			
			27424	908.717.532,00	3826224	908.717.532,00	908.717.532,00			
			28524	1.344.479.547,00	3811424	1.344.479.547,00	1.344.479.547,00			
			28624	2.383.030.566,00	3812224	2.383.030.566,00	2.383.030.566,00			
			28824	2.527.039.404,00	3812324	2.527.039.404,00	2.527.039.404,00			
			30324	6.473.208.447,00	3795324	6.473.208.447,00	6.473.208.447,00			
			30024	1.615.601.150,00	3817324	1.615.601.150,00	1.615.601.150,00			
			28324	7.560.077.937,00	3810324	7.560.077.937,00	7.560.077.937,00			
VALOR TOTAL PAGADO 2023								49.937.041.375,00		

NOTA: Se reintegró un valor de setenta y tres millones seiscientos sesenta y nueve mil doscientos setenta y un pesos moneda corriente (\$ 73.669.271,00) del presupuesto vigencia 2023 al tesoro nacional, correspondiente al 0,15% del presupuesto de dicha vigencia.



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06

Rige a partir de: 25/08/2023

Página **5** de **82**

VIGENCIA 2024:

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	VALOR	No.	VALOR			
PARCIAL	2024	44.837.648.493,00	196224	209.249.780	70557724	209.249.780	44.837.627.570,00	20.923,00	99,93
			224824	495.832.718	74134824	495.832.718			
			227024	924.777.255	74133424	924.777.255			
			232324	1.358.979.791	82593924	1.358.979.791			
			287624	695.354.086	114465524	695.354.086			
			324224	285.241.091	121892024	285.241.091			
			324124	1.148.333.681	121892424	1.148.333.681			
			338024	382.709.807	122430724	382.709.807			
			406024	659.464.353	153478424	659.464.353			
			407024	3.481.855.178	156441524	3.481.855.178			
			448524	132.127.383	187295724	132.127.383			
			527824	126.950.877	209363224	126.950.877			
			527124	3.637.685.949	219168624	3.637.685.949			
			632124	327.983.897	249308224	327.983.897			
			717824	444.554.591	283858324	444.554.591			
			706724	221.177.986	283932624	221.177.986			
			754824	355.344.507	294461024	355.344.507			
			760624	4.888.336.852	297643824	4.888.336.852			
			898924	830.991.035	393992224	830.991.035			
			841124	830.991.035	336434524	830.991.035			
			936024	81.115.884	400297624	81.115.884			
			763024	1.717.256.337	303413424	1.717.256.337			
			760924	1.508.577.643	303412424	1.508.577.643			
			762924	660.418.172	303425024	660.418.172			
			946724	2.401.344.793	415007424	2.401.344.793			
			948124	469.397.761	409964424	469.397.761			
			947424	2.979.813.222	414982424	2.979.813.222			
			2525	1.254.223.932	6947625	1.254.223.932			
			3225	1.882.560.312	5873725	1.882.560.312			
			3025	3.612.070.253	5909325	3.612.070.253			
			2625	2.343.071.362	5898125	2.343.071.362			



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06

Rige a partir de: 25/08/2023

Página **6** de **82**

			3125	5.185.309.000	6945125	5.185.309.000			
			1082224	135.486.899	475875024	135.486.899			
			1076124	31.183	453641124	31.183			
TOTAL EJECUTADO 2024						\$ 44.837.627.570,00			

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
(Mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)	N/A

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
(Mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	N/A

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los datos requeridos)

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZA CIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	AUTORIZACION MIN HACIENDA (Indicar soporte, No. valor y fecha)	AUTORIZACION DE PLAN (Indicar soporte, No. Valor y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZA CIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)
CONTRATO INTERADMINIS TRATIVO No.0004-ARC- JOLAN-2023	2023	80823 de fecha 30 agosto de 2023	\$ 41.867.776.646,00	N/A	N/A	N/A	580223 de fecha 28 septiembre de 2023	\$ 41.867.776.646,00	N/A
ADICION 1 VIG 2023			\$ 8.142.934.000,00	N/A	N/A	N/A		\$ 8.142.934.000,00	N/A
CONTRATO INTERADMINIS TRATIVO No.0004-ARC- JOLAN-2023	2024	8724 de fecha 03 de enero de 2024	\$ 21.400.000.000,00	N/A	5823 de fecha 11 abril de 2024	\$ 21.400.000.000,00	3324 de fecha 03 de enero de 2024	\$ 21.400.000.000,00	N/A
ADICION 2 VIG 2024	2024	8724 de fecha 03 de enero de 2024	\$ 4.437.648.493,00	N/A	N/A	N/A	3324 de fecha 03 de enero de 2024	\$ 4.437.648.493,00	N/A
ADICION 3 VIG 2024	2024	8724 de fecha 03 de enero de 2024	\$ 7.960.000.000,00	N/A	N/A	N/A	3324 de fecha 03 de enero de 2024	\$ 7.960.000.000,00	N/A
ADICION 4 VIG 2024	2024	8724 de fecha 03 de enero de 2024	\$ 6.040.000.000,00	N/A	N/A	N/A	3324 de fecha 03 de enero de 2024	\$ 6.040.000.000,00	N/A
ADICION 5 VIG 2024	2024	8724 de fecha 03 de enero de 2024	\$ 5.000.000.000,00	N/A	N/A	N/A	3324 de fecha 03 de enero de 2024	\$ 5.000.000.000,00	N/A
TOTAL			\$94.848.359.139,00						



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06

Rige a partir de: 25/08/2023

Página **7** de **82**

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

(Relacione si se presentaron reducciones de lo contrario obviarlo)

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

8. PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

EJECUCIÓN CONT No. 0004-ARC-JOLAN-2023		
VIGENCIA 2023		
VALOR INICIAL CONTRATO 2023		\$ 41.867.776.646,00
ADICION 1 VIGENCIA 2023		\$ 8.142.934.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO 2023		\$ 50.010.710.646,00
EJECUTADO VIGENCIA 2023		
VALOR TRAMITADO 2023		\$ 49.937.041.375,00
SALDO 2023 (REINTEGRADO)		\$ 73.669.271,00
VIGENCIA 2024		
VIGENCIA 2024		\$ 21.400.000.000,00
ADICION 3 VIGENCIA 2024		\$ 4.437.648.493,00
ADICION 4 VIGENCIA 2024		\$ 7.960.000.000,00
ADICION 5 VIGENCIA 2024		\$ 6.040.000.000,00
ADICION 6 VIGENCIA 2024		\$ 5.000.000.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO 2024		\$ 44.837.648.493,00
EJECUTADO VIGENCIA 2024		
VALOR TRAMITADO 2024		\$ 44.837.627.570,00
SALDO 2024 (REINTEGRADO)		\$ 20.923,00
PORCENTAJE POR EJECUTAR CONTRATO 2024		0,07%
PORCENTAJE EJECUTADO CONTRATO 2024		99,93%
TOTAL EJECUTADO VIGENCIA 2023 - 2024		
VALOR TOTAL CONTRATO 2023 - 2024		\$94.848.359.139,00
VALOR EJECUTADO 2023-2024		\$94.774.668.945,00
TOTAL REINTEGRO 2023 -2024		\$73.690.194,00



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06

Rige a partir de: 25/08/2023

Página **8** de **82**

OBSERVACIONES:

- SE ANEXA CERTIFICACIÓN DE SISCOM A FECHA 20/11/2024 REFERENTE LA EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.0004-ARC-JOLAN-2023 VIGENCIA 2024.
- SE REALIZO UN REINTEGRO EN LA VIGENCIA 2023 POR VALOR DE \$ 73.669.271,00
- SE REALIZO UN REINTEGRO EN LA VIGENCIA 2024 POR VALOR DE \$ 20.923,00 DE LA SIGUIENTE MANERA:

REINTEGRO REC 10	\$ 13.907,00
REINTEGRO REC 16	\$ 7.016,00

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "Supervisión contractual" y 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 ⁴, que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, garantizando que los supervisores cumplan las funciones establecidas en el contrato, entre las cuales se relaciona la siguiente:

FUNCIONES SUPERVISOR LOCAL DURANTE LA TOTALIDAD DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

1. Facilitar en las unidades beneficiarias, el ingreso del personal y equipos requeridos para el abastecimiento adecuado de los bienes objeto del presente contrato, de conformidad con los datos entregados al supervisor regional o local por parte LA AGENCIA LOGÍSTICA.
2. ACTAS DE RECEPCION DE COMBUSTIBLE: Las Unidades Militares una vez verificada la recepción de los productos se comprometen a generar el acta (s) de recepción de combustibles, las cuales serán suscritas con la Agencia Logística (Oficina Principal y/o Regional), como único documento para el trámite de pago de acuerdo con la modalidad de entrega, con los siguientes tiempos de entrega después de recibido el producto, así:
3. COMBUSTIBLE MARITIMO: Dentro de los DOS días calendario después de la Entrega.
4. COMBUSTIBLE EDS MARITIMA, TERRESTRE y FLUVIAL: los supervisores locales, deberán efectuar corte de consumos de combustible y efectuar cruce con la EDS asignada por la ALFM para determinar las cantidades consumidas y valor a facturar, así:
 - a. Del 1 al 15 de cada mes: El acta deberá ser tramitada Dentro de los DOS días calendario después del cruce con la EDS asignada por la ALFM.
 - b. Del 16 al 30, (28) o (31) de cada mes: El acta deberá ser tramitada Dentro de los DOS días calendario después del cruce con la EDS asignada por la ALFM.
5. COMBUSTIBLE AÉREO: Dentro de los DOS días calendario después de la Entrega a Granel, para los suministros mediante la modalidad Ala de Avión se realiza corte semanal con el supervisor de CAVNA para la generación del Acta de Recepción.
6. GRASAS, LUBRICANTES, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA Y LÍQUIDOS DE FRENOS Dentro de los DOS días calendario después de la Entrega.
7. PUERTOS Y AEROPUERTOS INTERNACIONALES Dentro de los DOS días calendario después de la Entrega.

⁴ Ley 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06

Rige a partir de: 25/08/2023

Página **9** de **82**

8. Disponer de las unidades tácticas o sus equivalentes para la adecuada entrega de los bienes objeto del presente proceso contractual, previendo las actividades de las unidades que puedan impedir que el abastecimiento de los bienes sea suspendido.
9. A través de las unidades beneficiarias, se verificará que la infraestructura, condiciones de seguridad industrial, y salud en el trabajo se encuentre en condiciones adecuadas para la recepción y almacenamiento de los bienes objeto del presente proceso contractual.
10. Planear de manera adecuada los requerimientos efectuados a LA AGENCIA LOGÍSTICA de los bienes y servicios objeto del presente proceso contractual, con el fin de evitar la cancelación de los mismos cuando el despacho por parte del proveedor ya se haya efectuado.
11. El supervisor Local de la Unidad beneficiaria de la ARMADA NACIONAL será responsable por la adecuada utilización, control, manejo y custodia de los usuarios y claves de acceso al aplicativo SISCOM.
12. La Armada Nacional a través de los supervisores regionales, deberá verificar los precios facturados de cada suministro recibido por la unidad beneficiaria, por parte de la Agencia Logística, en caso de haber sobrecostos deberá solicitar las explicaciones a las que haya lugar con el fin de verificar a que se deben, teniendo en cuenta que se deben respetar los valores de los Margen de Contribución de la ALFM (MCALFM) ofertados y los precios del tablero en caso de ser abastecimiento por estación de servicio.
13. Las unidades usuarias que no tengan capacidad de almacenamiento y que hagan uso de tanques en Estaciones de Servicio terrestre /fluvial/marítima deberán hacer pedidos quincenales y los días 15 y 30 de cada mes, se conciliará con la Agencia Logística combustible recibido y se firmará el acta solamente por las cantidades consumidas durante la quincena en mención así mismo allegaran a COLOGNA anexo a las actas de recepción los vales y/o Voucher soporte de la recepción del combustible relacionado en el acta(solo aplica para modalidad estación de servicio terrestre/fluvial /marítima).
14. La totalidad de los pedidos deberán hacerse por SISCOM, salvo en los eventos que se presenten novedades en la plataforma. Excepto para los combustibles modalidad al ALA y a GRANEL con destino a la aviación naval y los suministros internacionales.
15. Verificar las capacidades de almacenamiento en las Unidades Militares, con el fin de establecer las cantidades ideales para hacer los requerimientos y evitar costos por fletes muertos, así mismo con el fin de obtener ahorro y economías de escala.
16. Las demás que sean propias del objeto del presente proceso contractual y las demás previstas en la Ley.
17. La Armada Nacional no podrá hacer requerimientos de combustible terrestre donde se de aplicación al acuerdo marco de precios estipulado por Colombia Compra Eficiente.
18. No suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y mantener como documentación clasificada todos los aspectos relacionados con el contrato, atendiendo la naturaleza de los bienes objeto del contrato y la destinación de los mismos.
19. El comando de Aviación Naval previo al inicio de la ejecución del presente contrato deberá allegar el listado de las aeronaves que se abastecerán en el marco de la ejecución del contrato a fin de proceder a la habilitación de consumos en aeropuertos.
20. El comando de Aviación Naval para los suministros de apoyo a otras fuerzas deberá realizar los requerimientos con 24 horas de anticipación adjuntando el listado de las aeronaves que se abastecerán.

FUNCIONES DEL SUPERVISOR GENERAL

NORMA	FUNCIÓN ACUERDO A LA	FUNCIONES Y/ RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS
-------	----------------------	--



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06

Rige a partir de: 25/08/2023

Página **10** de **82**

NORMA		
Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022 del Ministerio de defensa por la cual se expide el Manual de Contratación y de Convenios.	La revisión de los antecedentes del contrato suscrito, de los derechos y obligaciones de las partes y de los mecanismos pactados para el reconocimiento de los derechos de contenido económico.	• Revisión de los Estudios previos, base para la elaboración de la minuta del contrato, con el fin de tener la trazabilidad del proceso y dar cumplimiento a las obligaciones de ambas partes allí mencionadas. • Revisión de la minuta, con el fin de dar cumplimiento de las obligaciones a las que la Agencia se compromete, las cuales son la base para la minuta del contrato.
	La intervención formal en la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se han cumplido y que permita a la entidad tramitar los pagos al contratista.	• Verificación que las actas de recepción estén debidamente firmadas por los supervisores locales quienes son los únicos responsables de certificar que el combustible y lubricantes se recibió a satisfacción en modo, cantidad, calidad, tiempo y lugar. • Verificar que las actas de recepción suscritas por los supervisores Locales sean facturadas por la ALFM. • Tramitar para pago las facturas que estén debidamente soportadas mediante las actas de recepción suscritas por los supervisores locales. • Consolidar las novedades informadas por los supervisores locales y transmitirlos a la Agencia Logística, con el fin que sean subsanadas y evitar así que sean reincidentes. • Recibir las observaciones por parte de la Agencia Logística en cuanto al incumplimiento por parte de los supervisores locales que puedan estar afectando la ejecución del contrato, con el fin de coordinar con estos la subsanación de las observaciones y evitar la reincidencia de las mismas. • Hacer conciliaciones bimensuales con la ALFM a nivel central de los pedidos realizados por los supervisores locales, así como actas tramitadas, facturas recepcionadas y trámites de pago efectuados a nivel nacional. • El supervisor central deberá implementar mecanismos de control respecto de la gestión realizada por los supervisores locales, con el fin de contribuir con la adecuada ejecución del contrato, administración de los recursos y cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.
	Presentación mensual de informes sobre la ejecución del contrato, en especial el informe anexo al acta de recibo parcial y/o final que sustente el pago de las obligaciones cumplidas por el contratista.	• Recopilar los informes de supervisión de los supervisores locales quienes deberán enviarlos los primeros cinco días de cada mes, mencionando las actas de recibo a satisfacción de los suministros realizados durante el mes, los cuales obrarán como soporte de la ejecución del contrato, respecto de los cuales el supervisor central debe efectuar una revisión del contenido de la información relacionada en los informes. • Una vez recopilados los informes de los supervisores locales, el supervisor Central procederá a consolidar en un solo documento las observaciones relevantes a la ejecución mensual, acciones positivas y/o novedades que se presenten durante la ejecución de los suministros, el cual deberá ser enviado a la Oficina de Gestión y Apoyo a la Contratación de la Jefatura de Operaciones Logísticas dentro de los 10 primeros días de cada mes.
	Elaboración y envío del proyecto de Acta de liquidación de los contratos acompañada de sus documentos soporte, dejando constancia sobre los acuerdos, conciliaciones y transacciones a	• Una vez que se ejecuten, facturen y se pague el 100 % de los recursos del contrato, el supervisor deberá realizar la proyección del documento de liquidación del contrato, con el fin de ser verificado por la Oficina de Apoyo a la Contratación, y realizará seguimiento hasta la suscripción por las partes.

 ARMADA DE COLOMBIA	INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 11 de 82

	que llegaren las partes en caso de divergencias presentadas	
	Deberá vigilar la ejecución y cumplimiento del objeto durante todo el tiempo que esté vigente y su función termina cuando se suscriba el acta de liquidación.	• Suministrará a la Agencia Logística, la distribución presupuestal por componentes al inicio del contrato, a efectos de atender el principio de planeación en la gestión para que adelanten las gestiones jurídicas, administrativas técnicas y logísticas pertinentes para la estructuración de los futuros procesos por parte de la Agencia. • Emitirá a través de la Jefatura de Operaciones Logísticas lineamientos y procedimientos a los usuarios y supervisores locales, para el cumplimiento del objeto del contrato, control y administración adecuada de los recursos, con el fin de generar conciencia de consumo adecuado de los recursos a las unidades beneficiarias. • Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato. • Una vez recibido el aval del Jefe de Operaciones Logísticas, proyectar y suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la ejecución y el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contratado. • Proyecta el acta de liquidación del contrato en mención.
	Solicitar la información financiera relacionada con la cadena presupuestal que soporta los pagos de los contratos y elaborar el Balance del mismo, el cual deberá mantenerse permanentemente actualizado con los movimientos financieros que se vayan ejecutando.	• Requerir a la Agencia Logística el informe mensual de la ejecución general del contrato los primeros 5 días de cada mes. • Realizará una conciliación bimensual con la Agencia Logística a nivel Central verificando la ejecución presupuestal de cada una de las Fuerzas y componentes, novedades de suministros, facturación recibida, facturación pendiente por expedir, pagos realizados balance económico, tramites de pago, lo cual deberá coincidir con la información financiera de la Armada Nacional.

EL SUPERVISOR GENERAL Y LOCAL DEBERAN SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DURANTE LA TOTALIDAD DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:

1. En su calidad de distribuidor minorista en calidad de comercializador industrial, poner a disposición de la Armada Nacional su capacidad, infraestructura, experiencia y conocimientos para lograr el cumplimiento del objeto contratado: **CONTRATAR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, GRASAS, LUBRICANTES Y PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO PARA LAS UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL Y LA FUERZA PÚBLICA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A".**
2. Suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, a efectos de garantizar la ejecución y el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contractual.
3. No suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y mantener como documentación clasificada todos los aspectos relacionados con el contrato, atendiendo la naturaleza de los bienes objeto del contrato y la destinación de los mismos.
4. Dar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato.
5. Mantener informada a la armada nacional a través del supervisor general del contrato sobre cualquier inconveniente que surja en la ejecución del contrato para que se tomen oportunamente las medidas que sean necesarias.
6. En caso de presentarse alguna situación ajena a la Armada de Colombia, que impida efectuar el suministro en los tiempos establecidos, se deberá enviar al supervisor del contrato la justificación de fuerza mayor o caso fortuito, con el fin que el supervisor del contrato analice y autorice la

 ARMADA DE COLOMBIA	INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 12 de 82

extensión del tiempo, verificando de esta manera que no se interrumpa ninguna operación importante para la fuerza, garantizando de esta manera la entrega del combustible, grasas y lubricantes solicitado. en caso de superar el término autorizado, la Agencia Logística deberá exponer al supervisor del contrato los motivos del incumplimiento, quien a su vez deberá informar la situación al ordenador del gasto para que se tomen las medidas correspondientes de acuerdo a lo establecido en la ley para conminar al proveedor al cumplimiento de los compromisos establecidos.

7. La Agencia Logística deberá dar cumplimiento a la normatividad vigente para el manejo y transporte de mercancías peligrosas, por lo cual deberá realizar o exigir a sus contratistas empleadores lo contemplado en lo siguiente:

1. Decreto 1073 de 2015 de mayo 26 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte, el cual en el Capítulo 7, Sección 8 "Transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera"; establece los requerimientos que se deben cumplir para movilización de sustancias químicas o residuos peligrosos.

2. Decreto 173 de 2001 "Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga" República de Colombia, Ministerio del Interior.

3. Decreto 0321 de 1999 "Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas."

4. Resolución Ministerio de Transporte No. 1223 de 2014 "Por la cual se establecen los requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas y se dicta una disposición".

5. Resolución Ministerio de Transporte No. 2328 de 2016 "Por la cual se modifica el parágrafo 1 del artículo 3 y los artículos 6 y 10 de la Resolución 1223 de 2014.

6. Resolución no.40198 del 24 de junio del 2021 expedida por el ministerio de minas y energía "Por la cual se modifica la Resolución 40408 del 24 de diciembre de 2020.

8. Cuando la Armada de Colombia lo solicite, deberá informar los números de los contratos suscritos para el cumplimiento de las obligaciones objeto del presente contrato.

9. Las nuevas solicitudes respecto a puntos de abastecimiento, modalidades, tipos de combustible, grasas, lubricantes y productos de refinación de petróleo que no son contemplados en el presente proceso podrán ser solicitados y cotizados durante la ejecución del contrato, solicitudes que deben ser aprobadas por el ordenador del gasto de la Armada Nacional y podrán ser incluidos mediante acta, suscrita por los ordenadores del gasto de ambas entidades, con visto bueno del supervisor del contrato y previa negociación del Margen de Contribución de la ALFM (MCALFM) en condiciones del mercado. NOTA: Previo estudio de mercado por parte del supervisor local que solicita la inclusión, bajo las mismas condiciones de contratación que tiene la Agencia Logística de las FF.MM. (Tiempos de entrega, tiempos de pago, marcas, cantidades mínimas, unidad de medida, garantías, etc.).

10. La Agencia Logística está obligada a suministrar la información que sea solicitada por la Armada de Colombia de forma inmediata; a no ser que se convenga un plazo cuando la naturaleza de la información exigida así lo requiera.

11. Las solicitudes de cotización acerca de los servicios de transporte y almacenamiento de productos podrán ser requeridas y cotizadas durante la ejecución del contrato, solicitudes que deben ser aprobadas por el ordenador del gasto de la Armada Nacional donde se detalle información como: sitio de entrega, tipo de producto, medio de transporte, cantidad, medio donde se requiere el almacenamiento y tiempo requerido; servicios que podrán ser incluidos mediante acta, suscrita por los ordenadores del gasto de ambas entidades, con visto bueno del supervisor del contrato y previa negociación del costo del servicio. (Valores de servicios que serán facturados con cargo al presupuesto del contrato).

 ARMADA DE COLOMBIA	INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 13 de 82

12. La agencia logística comprometerá a sus sub-contratistas que emplee para el desarrollo del objeto contractual en cuestión el compromiso de confidencialidad y reserva.
13. Asignar una persona idónea para coordinar de forma permanente las 24 horas del día y 7 días a la semana, para atender requerimientos, información y/o quejas y reclamos presentadas, gestionar facturación y con capacidad de decisión, la cual debe disponer de dos números de teléfono y un e-mail, con el fin de mantener una comunicación fluida y permanente para coordinar la ejecución del Contrato; y con disponibilidad los fines de semana, para atender los requerimientos solicitados por la Armada de Colombia, Asimismo, debe contar con dos equipos de celular gama baja con plan de datos y voz ilimitado al servicio de la entidad.
14. Enviar respuesta de cotización de lo requerido por la Armada de Colombia, en un plazo no superior a 3 días hábiles, posterior a la recepción a satisfacción del requerimiento.
15. Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.
16. Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato.

EL SUPERVISOR GENERAL Y LOCAL DEBERÁN SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRECIOS:

1. Garantizar el valor del Margen de Contribución de la ALFM (MCALFM) fijo y firme durante la vigencia del contrato de acuerdo a lo establecido en la oferta presentada en el Anexo "B".
PARÁGRAFO: Se reconocerá por parte de la Armada de Colombia el incremento del IPC para la vigencia 2024, aplicable a los suministros efectuados a partir del 01 de febrero de 2024, Aplica para el suministro de combustible, teniendo en cuenta el valor de las Grasas, Lubricantes, Refrigerantes, Aguas de Batería, y líquidos de frenos está sujeto a la variación de precios con ocasión a las comunicaciones emitidas por los fabricantes y/o importadores exclusivos, las cuales serán informadas por el representante legal de la ALFM, indicando la fecha de aplicación de dicha variación, la armada nacional analizará las solicitudes de la ALFM y autorizará cuando estime conveniente los cambios respectivos mediante acta suscrita por los ordenadores del gasto de ambas entidades; en caso de no aceptar las variaciones comunicadas por la agencia logística, se procederá a la suspensión de los requerimientos de dichos productos, retirándolos de SISCOM.
2. Las demás que se encuentren consagradas en los anexos técnicos del presente contrato y las previstas en la ley.

EL SUPERVISOR GENERAL Y LOCAL DEBERÁN SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES DURANTE LA TOTALIDAD DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

1. La Agencia Logística no podrá entregar combustible vehicular en los puntos y modalidad de entrega de aplicación al Acuerdo Marco de Precios estipulado por Colombia Compra Eficiente vigente antes de fecha de la suscripción del presente contrato.
Nota: En caso que posterior a la legalización y/o durante la ejecución del presente contrato, Colombia Compra Eficiente incluya un punto nuevo que se encuentre dentro del anexo A del presente contrato, se continuarán realizando pedidos y suministros hasta que finalice el plazo de ejecución del contrato en mención.
2. Entrega en Comodato a la Base Naval de Bahía Málaga de un carro tanque con capacidad de 3.000 galones, al inicio del contrato.

 ARMADA DE COLOMBIA	INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 14 de 82

3. Entrega en Comodato a la Estación de Guardacostas de Tumaco de un carro tanque con capacidad de 5.000 galones, durante la ejecución del contrato.
4. **TRAMITE DE FACTURACIÓN:** de acuerdo con la modalidad de entrega, efectuar el trámite de las Facturas con los siguientes tiempos de entrega después de recibido el producto, así:
 - a). **COMBUSTIBLE MARITIMO:** Dentro de los CINCO días calendario después del Suministro. Así mismo el Acta de Recibido a Satisfacción deberá ser tramitada Dentro de los CINCO días calendario después efectuado el suministro.

NOTA: La Agencia Logística de las FF.MM. deberá informar a la Armada Nacional, las Unidades que tengan pendiente la entrega de las actas.

b) **COMBUSTIBLE EDS MARITIMA, TERRESTRE y FLUVIAL:** los supervisores locales, deberán efectuar corte de consumos de combustible y efectuar cruce con la EDS asignada por la ALFM para determinar las cantidades consumidas y valor a facturar, así:

- Del 1 al 15 de cada mes: La factura deberá ser tramitada Dentro de los CINCO días calendario después efectuado el cruce con la EDS asignada por la ALFM.

- Del 16 al 30, (28) o (31) de cada mes: La factura deberá ser tramitada Dentro de los CINCO días calendario después efectuado el cruce con la EDS asignada por la ALFM.

c) **COMBUSTIBLE AÉREO:** La entrega de la facturación debe realizarse entre el 15 y el 30 de cada mes al supervisor de combustibles, grasas y lubricantes de aviación. Teniendo en cuenta lo anterior el 21 de cada mes, la ARC realiza cierres de almacén y no es posible el trámite de la facturación, por lo cual la facturación radicada después de los días 20 de cada mes, se efectuará su trámite una vez sean aperturados los almacenes de la Armada Nacional y así mismo sea autorizado para pago en el PAC del mes siguiente.

d) **GRASAS, LUBRICANTES, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA Y LÍQUIDOS DE FRENOS** Dentro de los CINCO días calendario después del Suministro.

e) **PUERTOS Y AEROPUERTOS INTERNACIONALES:** Dentro de los CINCO días calendario después del Suministro

5. La Agencia Logística se compromete a dar estricto cumplimiento a los protocolos ambientales para el transporte y entrega de combustibles, grasas y lubricantes de acuerdo a las normas vigentes.
6. **NO PODRÁ POR NINGÚN MOTIVO** suspender el suministro de los bienes objeto del contrato ni siquiera con el argumento de falta de pago por parte de la Armada de Colombia.
7. Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos declaración o de información que le formulen.
8. Debe garantizar que está en condiciones de suministrar los bienes objeto del contrato, acuerdo los tiempos establecidos en el anexo "A", una vez recibido el requerimiento.
9. Una vez se dé inicio a la ejecución del contrato, se debe enviar al supervisor de combustibles de aviación el listado de los operadores en cada uno de los puntos de tanqueo con números de contacto, lo anterior con el fin informar a las tripulaciones de vuelo y no se presente dualidad en los puntos de tanqueo donde hay más de un operador; es responsabilidad de la ALFM mantener actualizada mencionada información en el momento que realicen cambio de operador.

 ARMADA DE COLOMBIA	INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 15 de 82

10. Brindar capacitación en la Plataforma SISCOM al personal de la Armada de Colombia, por la esencia de sus cargos en el área de combustibles y los planes de traslado de personal que realiza la Armada de Colombia en cada una de las Unidades Militares que lo requiera.

EL SUPERVISOR GENERAL Y LOCAL DEBERÁN SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES DURANTE LA OPERACIÓN DE RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES:

1. Garantizar que los bienes objeto del presente contrato, serán suministrados de conformidad con la normatividad vigente en cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los equipos por medio de los cuales se suministran los bienes objeto del presente contrato, atendiendo las disposiciones vigentes. En las entregas de diésel marino mediante buque tanques, barcazas o bongos, se requiere que el proveedor, en cada una de las maniobras cuente con todos los procedimientos y la normatividad vigente emitida por la Dirección General Marítima-DIMAR, y así mismo efectúe la verificación de los elementos de protección para evitar el derrame de hidrocarburos en la Bahía u otro cuerpo de Agua donde se esté realizando la maniobra de suministro de combustible. Todos los artefactos navales que presten el servicio de entrega de diésel marino deben cumplir con el Reglamento Nacional de Catalogación, Inspección y Certificación de Naves y Artefactos Navales de Bandera Colombiana, expedido mediante la Resolución 220 de 2012 de la Dirección General Marítima.
2. En las entregas de diésel marino micro filtrado a 5 micras, se requiere que el proveedor, en cada una de las maniobras efectúe en sus equipos la instalación de los filtros y consumibles requeridos en presencia de la persona encargada de la recepción del combustible de cada unidad, de manera que se garantice que los filtros utilizados efectivamente son de las características requeridas para tal fin.
3. El abastecimiento de combustible para unidades terrestres a nivel nacional se realizará a través de estaciones de servicio mediante sistema electrónico donde aplique, en el caso de no contar con el sistema de control electrónico, se efectuará el control de manera quincenal, mediante los vouchers o facturas entregadas por la EDS al supervisor local, que controle el suministro y se indiquen los siguientes datos: fecha y hora, no. de placa, kilometraje, cupo, No. de galones suministrados, valor y tipo de combustible; la cantidad de galones y días de abastecimiento de combustible serán con corte de consumos de combustible de forma quincenal.
4. La Agencia Logística se compromete a suministrar para el caso del diésel marino, que como primera instancia el producto sea de procedencia de ECOPETROL S.A., no obstante en caso de que el producto sea suministrado por otro refinador con planta de refinamiento para producir el diésel marino, deberá estar debidamente constituido como empresa para esta actividad y avalado por el Ministerio de Minas y Energía; y deberá garantizar en cada entrega a las unidades de la Armada de Colombia, que el combustible cumpla con las características de la ficha técnica del producto y el documento donde se demuestre su procedencia, además de las pruebas de laboratorio avalado donde conste que cumple con los requisitos técnicos exigidos para el producto.
5. Los tiempos de entregas para la modalidad a granel del combustible se realizarán previo requerimiento por parte de la Armada de Colombia en el sistema SISCOM, y la posterior entrega se deberá realizar con un plazo establecido en el matriz anexo ALFM. Para las entregas de Lubricantes, los plazos máximos se ajustarán de acuerdo al sitio de entrega establecido en el Anexo "B" PROPUESTA ECÓNOMICA, el cual no deberá superar los 5 días calendario posterior al requerimiento en ciudades principales, y 15 días calendario en ciudades no principales. En el

 ARMADA DE COLOMBIA	INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 16 de 82

evento de requerirse ampliación del plazo de entrega, deberá ser autorizado y pactado con el supervisor local por circunstancias debidamente justificadas.”

6. La Agencia Logística deberá reemplazar el combustible en el evento de ser rechazado por no reunir las características, especificaciones y demás requisitos de calidad exigidos, sin costo alguno para la Armada de Colombia, sin perjuicio a las sanciones que hubiese lugar. Durante la maniobra de recepción de combustible, se tomarán como mínimo tres muestras las cuales se harán así: una al inicio, una al intermedio y una al final, las cuales se tendrán en custodia por cada una de las partes (proveedor- unidad). En el evento que no haya conciliación sobre las características físicas en la prueba de campo o posteriores novedades durante el funcionamiento de la maquinaria, estas muestras deben ser enviadas para análisis y certificación ante laboratorio acreditado, cuyo costo debe ser asumido por el proveedor.
7. La Agencia Logística debe reemplazar el lubricante, grasas, fluidos hidráulicos y refrigerante en el evento de ser rechazado por no reunir las características, especificaciones y demás requisitos de calidad exigidos, durante las actividades de verificación de conformidad del producto al momento de la recepción, sin costo alguno para la Armada de Colombia, sin perjuicio a las sanciones que hubiese lugar.
8. Si llegase a presentarse incidentes de impacto ambiental, serán analizados y determinada la responsabilidad de acuerdo al desarrollo de las maniobras de suministro y las condiciones de infraestructura propias de la Armada Nacional.
9. Las coordinaciones de los suministros a granel en unidades deberán realizarse por parte del proveedor como mínimo con 24 horas de antelación al suministro, la Agencia Logística deberá enviar al supervisor regional, el nombre del conductor, placa del vehículo, con el fin de generar las autorizaciones del personal y vehículos que transportaran el combustible a las unidades, con el fin de evitar retrasos en los ingresos y trámites administrativos a los que haya lugar. **NOTA:** se deberá dar cumplimiento a las restricciones de horarios de recepción que se tengan vigente cada unidad, para lo cual se deberá efectuar las coordinaciones previas con la misma.
10. Realizar las pruebas de campo básicas al momento de suministrar los combustibles a todo costo.
11. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares deberá actualizar los precios de los bienes en la plataforma SISCOM acuerdo la siguiente descripción, así:

a) **COMBUSTIBLE MARITIMO:** Se actualizará el precio el día que se publique los cambios en el precio autorizados por el Gobierno.

b) **KEROSENE:** DÍAS MIERCOLES a las 10:00 am, deberá enviar a través de correo electrónico al Comando Logístico Naval Actualización de precios, Así mismo el valor de la factura deberá ser liquidada acuerdo al precio publicado vigente del día del suministro de combustible

c) **COMBUSTIBLE EDS:** la ALFM deberá mantener actualizados los precios en SISCOM acuerdo la estructura y Margen de Contribución de la ALFM (MCALFM) establecidos en la liquidación de precios. Así mismo el valor de la factura deberá ser liquidada acuerdo al precio publicado vigente del día del suministro de combustible.

d) **COMBUSTIBLE AÉREO:** la Agencia Logística de las FF.MM. deberá los días miércoles a las 10:00 am, enviar a través de correo electrónico a CAVNA la actualización semanal de los precios para el combustible aéreo, Así mismo el valor de la factura deberá ser liquidada acuerdo al precio publicado vigente del día del suministro de combustible.)

e) **GRASAS, LUBRICANTES, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA Y LÍQUIDOS DE FRENOS:** El valor de las grasas, lubricantes, refrigerantes, aguas de batería y líquidos de frenos, estar sujeto a la variación de precios, con ocasión de las comunicaciones emitidas por los



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06

Rige a partir de: 25/08/2023

Página **17** de **82**

fabricantes y/o importadores exclusivos, las cuales serán informadas por el representante legal de la Agencia Logística, indicando la fecha de aplicación de dicha variación, la Armada Nacional analizará las solicitudes de la ALFM y autorizará cuando estime conveniente los cambios respectivos mediante acta suscrita por los ordenadores del gasto de ambas entidades; en caso de no aceptar las variaciones comunicadas por la Agencia Logística, se procederá a la suspensión de los requerimientos de dichos productos, retirándolos de SISCOM.

f) PUERTOS Y AEROPUERTOS INTERNACIONALES: La actualización de precios para suministros internacionales se realiza el día del suministro con base en la TRM y así mismo se liquida el valor de la factura.

EL SUPERVISOR LOCAL DEBERÁ SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRECIOS.

1. Por ningún motivo los precios podrán ser superiores a los del promedio del mercado local legal y la calidad inferior a la contratada.
2. Para la liquidación de los precios mensuales de combustible mencionados en el anexo "B" Propuesta económica del presente contrato, se tendrán en cuenta la fórmula establecida en dicho anexo teniendo en cuenta: Periodicidad en el cambio el precio base de Ecopetrol, la modalidad de entrega, sitio y tipo de producto, así como las variables, normatividad emitida por el Gobierno Nacional en la comercialización de los productos derivados del petróleo.
3. Verificar que los precios de los bienes objeto del presente contrato se encuentren ajustados a las variaciones autorizadas por las disposiciones gubernamentales y del Ministerio de Minas y Energía (cuando aplique), y el precio promedio del mercado local (no regulados) se ajuste a lo contenido en los precios registrados en el SISCOM de la Agencia Logística, las condiciones del mercado local legal presentadas por los supervisores locales.
4. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, efectuará la facturación de los bienes que se adquieran a través del Contrato Interadministrativo tomando como referencia las diferentes modalidades de entrega, así:

TIPO COMBUSTIBLE	MODALIDAD DE ENTREGA	LIQUIDACIÓN DE PRECIO
GRASAS, LUBRICANTES, REFRIGERANTES, AGUAS DE BATERIA Y LIQUIDOS DE FRENO	UNIDADES MILITARES	EL VALOR DE LAS GRASAS, LUBRICANTES, REFRIGERANTES, AGUAS DE BATERÍA Y LÍQUIDOS DE FRENOS, ESTAR SUJETO A LA VARIACIÓN DE PRECIOS, CON OCASIÓN DE LAS COMUNICACIONES EMITIDAS POR LOS FABRICANTES Y/O IMPORTADORES EXCLUSIVOS, LAS CUALES SERÁN INFORMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA INDICANDO LA FECHA DE APLICACIÓN DE DICHA VARIACIÓN, LA ARMADA NACIONAL ANALIZARÁ LAS SOLICITUDES DE LA ALFM Y AUTORIZARÁ CUANDO ESTIME CONVENIENTE LOS CAMBIOS RESPECTIVOS MEDIANTE ACTA SUSCRITA POR LOS ORDENADORES DEL GASTO DE AMBAS ENTIDADES; EN CASO DE NO ACEPTAR LAS VARIACIONES COMUNICADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA, SE PROCEDERÁ A LA SUSPENSIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE DICHOS PRODUCTOS, RETIRÁNDOLOS DE SISCOM.
COMBUSTIBLES MARITIMOS	GRANEL (CARRO TANQUE, BONGO, BARCAZA, BUQUE TANQUE)	PRECIO ESTRUCTURA ECOPETROL VIGENTE + MARGEN MAYORISTA (MMY)+ IVA MARGEN MAYORISTA (IVAMMY) + MARGEN DE CONTRIBUCIÓN DE LA ALFM (MCALFM)

 ARMADA DE COLOMBIA	INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 18 de 82

COMBUSTIBLE TERRESTRE (ACPM- GASOLINA CORRIENTE)	GRANEL	PRECIO PLANTA + MARGEN MAYORISTA (MMY)+ IVA MARGEN MAYORISTA (IVA MMY) + MARGEN DE CONTRIBUCIÓN DE LA ALFM (MCALFM).
COMBUSTIBLE PARA EMBARCACIONES (ACPM- GASOLINA CORRIENTE –GASOLINA EXTRA)	EDS MARITIMA	PRECIO DE VENTA EDS MARITIMA + MARGEN DE CONTRIBUCIÓN (MCALFM)
COMBUSTIBLES TERRESTRE	EDS CERCA A MUELLE	PRECIO DE VENTA (VOUCHER) EN EDS CERCA A MUELLE (A EXCEPCION DE TURBO APLICA PRECIO PROMEDIO PONDERADO PARA EL MUNICIPIO DE TURBO)
COMBUSTIBLE TERRESTRE (ACPM – GASOLINA CORRIENTE)	GRANEL DESDE EDS	PRECIO EDS (VOUCHER) + VALOR MCALFM
COMBUSTIBLE TERRESTRE (ACPM – GASOLINA CORRIENTE – GASOLINA EXTRA)	EDS	PRECIO EDS (VOUCHER)
COMBUSTIBLE AERONÁUTICO	ALA DE AVIÓN	PRECIO ESTRUCTURA ECOPETROL VIGENTE + MARGEN MAYORISTA (MMY)+ IVA MARGEN MAYORISTA (IVAMMY) + MARGEN DE CONTRIBUCIÓN DE LA ALFM (MCALFM)
COMBUSTIBLE AERONÁUTICO	GRANEL	PRECIO PLANTA + MARGEN MAYORISTA (MMY)+ IVA MARGEN MAYORISTA (IVAMMY) + MARGEN DE CONTRIBUCIÓN DE LA ALFM (MCALFM)
COMBUSTIBLES MARÍTIMO, AERONAUTICOS Y LUBRICANTES	SUMINISTROS INTERNACIONALES	EL PRECIO DE COSTO SE LIQUIDARÁ A LA TRM DEL DIA DEL SUMINISTRO NOTA 1: SE RECIBIRAN 03 COTIZACIONES PRESENTADAS POR LA ALFM, Y LA ARMADA NACIONAL ELIGIRÁ LA MÁS FAVORABLE. NOTA2: SE DEBERÁ ANEXAR SOPORTE DE PRECIO DE COSTO (INVOICE) + % PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN (PC) NOTA 3: PARA EL CASO DE SUMINISTROS INTERNACIONALES, SE REALIZARA SOLICITUD MEDIANTE FORMATO ANEXO "G" POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, EN LA CUAL SE SOLICITE COTIZACIÓN DEL SERVICIO, DICHO LO ANTERIOR, LA ARC DEBERÁ ENVIAR AL CONTRATISTA CON 7 DÍAS HÁBILES DE ANTELACIÓN PARA RESPUESTA DE COTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTAR.

NOTA 1: Margen de Contribución de la ALFM (MCALFM) Para efectos de la ejecución del Contrato Interadministrativo resultante del presente proceso, para todos los efectos se entenderá como Margen de Contribución de la Agencia Logística, el valor correspondiente a la gestión de adquisición, del objeto contractual que incluye los ítems descritos a continuación, Para el caso de Suministros internacionales aplicará porcentaje de contribución:

- Fletes de transporte aéreo, terrestre, marítimo y/o fluvial, de acuerdo con las condiciones logísticas, sociales, ambientales, económicas, culturales y de seguridad de los sitios de entrega.
- Pruebas técnicas de calidad en cada entrega.



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06

Rige a partir de: 25/08/2023

Página **19** de **82**

- Gastos de administración.
- Peritajes
- Arriendos y otros costos en puertos comerciales y militares.
- Servicios de equipos de micro filtración, bombeo y trasiego.
- Garantías contractuales
- Todos aquellos requeridos y relacionados con la operación de abastecimiento incluido impuestos, que no hagan parte de la estructura de precios regulada por el Gobierno Nacional.
- Utilidad de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

NOTA 2: Para los precios de Estación de Servicio Terrestre que la Agencia Logística facture a la Armada Nacional, serán los publicados por el proveedor adjudicado en los procesos contractuales de la Oficina Principal y/o Regionales ALFM, en el tablero de la estación de servicio (EDS) del suministro y/o registrado en los VOUCHERS emitidos por la EDS del Suministro y no podrán nunca sobrepasar este, ni de las resoluciones de fijación de precios mensuales expedidas por el Ministerio de Minas y Energía para los combustibles líquidos en capitales con régimen de Libertad Regulada.

NOTA 3: En el evento de presentarse situaciones de carácter social, regional, económico o cultural, que al efectuar las entregas de combustible a través de carro tanques o camión cisterna desde la EDS de suministro hasta la Unidad Militar requieran un incremento al precio del galón de combustible (FLETE TERRESTRE), esta situación deberá ser informada y justificada a la supervisión regional de la Unidad Militar a la cual se abastece, con el fin de autorizar mencionado incremento, para abastecer de combustible y dar cumplimiento a las operaciones de la Armada de Colombia.

NOTA 4: ZONAS DE FRONTERA De acuerdo con lo establecido en el Decreto 568 de 21 de marzo de 2013 por el cual se reglamenta la Ley 1607 de 2012, Artículo 7: *"Distribución de combustibles líquidos exentos de arancel e impuesto nacional a la gasolina y al ACPM en los departamentos y municipios ubicados en zonas de frontera"*..., Para las Estaciones de Servicios Terrestre, Marítimo o Fluvial que presten su servicio en Zonas de Frontera a la Armada de Colombia que no superen un consumo mayor a 20.000 galones anuales, la Agencia Logística buscará siempre el mayor beneficio posible en el precio para la Armada de Colombia, sujeto a la discrecionalidad del Distribuidor Minorista en cuanto a la cesión de los cupos asignados en las zonas donde aplique el mencionado descuento.

Para los precios de los bienes que no se encuentren regulados en especial grasas y lubricantes, los precios informados deberán estar siempre por debajo del precio más alto que se encuentre para el mercado local legal.

- La Agencia Logística se compromete a mantener el precio de descuento a los cuales tienen derecho las unidades de la Armada de Colombia presentados en la resolución de la unidad de planeación minero energética UPME.
- En el evento que se presente un pedido inferior a la capacidad mínima del carro tanque ofertado por la Agencia en el anexo "A" ALFM, la Armada Nacional asumirá los costos por concepto de flete muerto a que hubiere lugar el cual se adicionará al valor del galón. La Agencia Logística informará a la Armada de Colombia a través de la supervisión sobre el incremento.
- En el combustible de aviación, los galones facturados deben ser en números enteros, en caso que las aeronaves realicen tanqueo con decimales, se deberá enviar nota aclaratoria donde se realiza el redondeo; lo anterior con el fin de evitar conflictos entre la factura y la entrada de almacén ya que el sistema SAP toma exactamente la cantidad ingresada y la multiplica por el valor del galón, generando decimales y la facturación de la ALFM se redondea.

 ARMADA DE COLOMBIA	INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 20 de 82

EL SUPERVISOR GENERAL Y LOCAL DEBERÁN SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO:

1. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscal (cajas de compensación familiar, SENA e instituto colombiano de bienestar familiar), lo cual deberá acreditar debidamente para hacer efectivo el pago. De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 10 de la ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.
2. Exigir a sus proveedores o contratistas, las características de calidad del producto que entregara y las garantías necesarias que amparen el cumplimiento de las obligaciones contraídas con la Agencia Logística, generadas en virtud del presente contrato.
3. La Agencia Logística entregará al supervisor general un informe mensual de la ejecución general del contrato los primeros 10 días hábiles de cada mes.
4. Se deberá efectuar conciliaciones mensuales por parte de la oficina principal y la supervisión general sobre la ejecución y facturación del contrato, para lo cual destinará un funcionario con el conocimiento y la información adecuada para realizar mencionada conciliación, para el caso de las regionales, se deberán realizar conciliaciones mensuales con el supervisor regional, con el fin de verificar que no existan depósitos de combustible en las estaciones de servicio, verificar facturación y trámite de actas de recibo a satisfacción, para lo cual se requiere la disposición del personal.
5. CATALOGACIÓN OTAN: Se requiere que la Agencia Logística suministre la documentación técnica de fabricante acuerdo requerimiento de la Armada Nacional, la cual incluye información del fabricante, el número de referencia de cada artículo y cuando aplique el número OTAN de catálogo (nato stock number nsn) es el código identificador internacional del sistema OTAN, utilizado para la gestión logística del abastecimiento de combustible, gas natural vehicular, grasas, lubricantes, refrigerantes, agua de batería, y líquidos de frenos.

Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato y las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual, las cuales deben ser entregadas con la correspondiente factura con oportunidad y diligencia

2. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SUPERVISORES LOCALES

Teniendo en cuenta informe mensual de ejecución correspondiente a los supervisores locales del contrato interadministrativo No. 0004-ARC-JOLAN-2023 en el presente mes no se emitió reporte de ninguna novedad frente a la ejecución del contrato.

9. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:

(En éste aparte el supervisor deberá discriminar el avance de ejecución detalladamente (actividades y exponer las observaciones relevantes tendientes a obtener la oportuna e idónea ejecución de lo contratado)

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACIÓN DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda)
1	ACTA DE RECEPCIÓN No. 1-23 (VIGENCIA 2023)	99.85	\$ 47.843.729.375,00 REC 10
			\$ 2.093.312.000,00 REC 16
	TOTAL 2023	99.85	\$ 49.937.041.375,00



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06

Rige a partir de: 25/08/2023

Página **21** de **82**

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda)
1	ACTA DE RECEPCION No.24	0,46	209.249.780,00
2	ACTA DE RECEPCION No.25	1,10	495.832.718,00
3	ACTA DE RECEPCION No.26	2,06	924.777.255,00
4	ACTA DE RECEPCION No.27	3,03	1.358.979.791,00
5	ACTA DE RECEPCION No.28	1,55	695.354.086,00
6	ACTA DE RECEPCION No.29	0,63	285.241.091,00
7	ACTA DE RECEPCION No.30	2,56	1.148.333.681,00
8	ACTA DE RECEPCION No.31	0,85	382.709.807,00
9	ACTA DE RECEPCION No.32	1,47	659.464.353,00
10	ACTA DE RECEPCION No.33	7,76	3.481.855.178,00
11	ACTA DE RECEPCION No.34	0,29	132.127.383,00
12	ACTA DE RECEPCION No.35	0,28	126.950.877,00
13	ACTA DE RECEPCION No.36	8,11	3.637.685.949,00
14	ACTA DE RECEPCION No.37	0,73	327.983.897,00
15	ACTA DE RECEPCION No.38	0,99	444.554.591,00
16	ACTA DE RECEPCION No.39	0,49	221.177.986,00
17	ACTA DE RECEPCION No.40	0,79	355.344.507,00
18	ACTA DE RECEPCION No.41	10,90	4.888.336.852,00
19	ACTA DE RECEPCION No.42	1,85	830.991.035,00
21	ACTA DE RECEPCION No.43	0,18	81.115.884,00
22	ACTA DE RECEPCION No.44	3,82	1.717.256.337,00
23	ACTA DE RECEPCION No.45	3,36	1.508.577.643,00
24	ACTA DE RECEPCION No.46	1,47	660.418.172,00
25	ACTA DE RECEPCION No.47	5,35	2.401.344.793,00
26	ACTA DE RECEPCION No.48	1,04	469.397.761,00
27	ACTA DE RECEPCION No.49	6,64	2.979.813.222,00
28	ACTA DE RECEPCION No.50	2,79	1.254.223.932,00
29	ACTA DE RECEPCION No.51	4,19	1.882.560.312,00
30	ACTA DE RECEPCION No.52	8,05	3.612.070.253,00
31	ACTA DE RECEPCION No.53	5,22	2.343.071.362,00
32	ACTA DE RECEPCION No.54	11,56	5.185.309.000,00
33	ACTA DE RECEPCION No.55	0,30	135.486.899,00
34	ACTA DE RECEPCION No.56	0,06	31.183,00

 ARMADA DE COLOMBIA	INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 22 de 82


ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda)
	TOTAL 2024	99,93	44.837.627.570,00

10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Se realizó verificación de las obligaciones adicionales del contrato, así:

- En cumplimiento a Ley 2016 de 2020, el contratista deberá presentar antes del vencimiento del plazo de ejecución del contrato certificado de participación y aprobación del curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por función pública MIPG, <https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad>, lo anterior actuar orientados bajo cultura legalidad y la ética de lo público con base principios función pública, asumir comportamientos en los que prevalezca el interés general por encima del interés particular.

INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN



Función Pública

Verificados los resultados del participante en el curso virtual
Función Pública certifica que:

LIZETH COMBARIZA MARTINEZ
CÓDIGO: 124 018

Participó y completó el curso virtual:
Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.
Con una duración de 20 horas.
Bogotá D.C. 02 de noviembre 2022




Verificados los resultados del participante en el curso virtual
Función Pública certifica que:

ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON
CÓDIGO: 24 564

Participó y completó el curso virtual:
Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.
Con una duración de 20 horas.
Bogotá D.C. 01 de agosto 2023



Francisco Camargo Salas
Director de Empleo Público

Código: 76848548000

 ARMADA DE COLOMBIA	INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 23 de 82

INTEGRIDAD




Verificados los resultados del participante en el curso virtual
Función Pública certifica que:

Wilson Camilo Carrillo DAchiardi
C.C 1.022.409.303

Participó y completó el curso virtual:
Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.

Con una duración de 20 horas.
Bogotá D.C., 28 de agosto 2023



Francisco Camargo Salas
Director de Empleo Público

Código: 751616422000

- El supervisor de CAVNA verificará que la ALFM Suministro al Comando de Aviación Naval por cada MIL MILLONES DE PESOS ejecutados en combustibles de Aviación, Una caja de Hydrokits, que debe contener 100 tubos de Hydrokit Mark II (hydrokit® MK II) de 15 PPM (partes por millón), los cuales deben tener como mínimo 18 meses de vida útil al momento de la entrega, estos deben ser entregados en el lugar que el supervisor de Aviación Naval del contrato indique con un plazo no mayor a 20 días calendarios contados a partir de la solicitud. Esta entrega deberá reportar en el informe de supervisión.

A la fecha del informe de supervisión se han realizado entrega de 10 cajas de Hydrokits, con los siguientes soportes:

- No.20240028072488413 /MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-CONAV-CANAV-SCAVNA-OPLAN29.25
Con fecha de 11 de agosto 2024, total cajas entregadas 06.

UNIDAD DE ENTREGA	CANTIDAD
GANCA	02 CAJAS X 100 UNIDADES
GANPA	02 CAJAS X 100 UNIDADES
GANCE	02 CAJAS X 100 UNIDADES

- No.20240027883205933 MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-CONAV-CANAV-SCAVNA-OPLAN29.253
Con fecha de 15 de octubre 2025

UNIDAD DE ENTREGA	CANTIDAD
GANCE	01 CAJAS X 100 UNIDADES

- No.20250027880038533/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-CONAV-CANAV-SCAVNA-OPLAN29.25
Con fecha de 07 de enero de 2025

	INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 24 de 82

UNIDAD DE ENTREGA	CANTIDAD
GANCA	02 CAJAS X 100 UNIDADES
GANPA	01 CAJAS X 100 UNIDADES

Por lo cual se entregó un total de 1000 tubos de Hydrokit Mark de 15 PPM.

- **OBLIGACIÓN SERVICIOS ADICIONALES:** El contratista se compromete con la Armada Nacional en trasladar los beneficios obtenidos por la ejecución de los contratos de asociación (correspondientes a consumos de la Armada Nacional en ejecución del presente contrato), beneficios respecto de los cuales no se tiene parámetros definidos, los cuales serán establecidos por el contratista en el desarrollo de la ejecución del contrato. Con el fin de atender las necesidades de la fuerza en el fortalecimiento de las capacidades operacionales, técnicas y de conocimiento referentes a los abastecimientos clase III, para el efecto la Agencia Logística de las FF.MM presentará al Supervisor General del contrato informe una vez culminada la ejecución del contrato, de los montos disponibles para la adquisición de bienes y/o servicios a fin de concertar su adquisición y destinación los cuales deben ser requeridos mediante oficio de la ordenación del gasto y entregados por la ALFM de acuerdo a disponibilidad, previo al proceso de liquidación del contrato interadministrativo.

Soportes cumplimiento de la obligación:

- Mediante oficio No. 2024120210044411 ALDG-ALSGAS-DOAS-PA-POLOA-12021 de fecha 01 de agosto de 2024, la ALFM comunion montos disponibles para la adquisición de bienes y/o servicios con cargo al contrato interadministrativo No. 0004-ARC-JOLAN-2023 vigencia 2024, por valor de \$ 277.420.470 COP. A la fecha se ha realizado una ejecución de \$98.397.800, para un valor total para servicios adicionales de \$ 375.818.270.
- Mediante oficio No. 20240020240402481 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-DICOM-29.25 de fecha 01 de octubre de 2024, la supervisión del contrato, solicito la cotización de elementos e insumos que fortalezcan el objeto del contrato.
- Mediante oficio No. 20240020240421531 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-DICOM-29.25 de fecha 15 de octubre de 2024, la supervisión del contrato, efectuó alcance al oficio No. 20240020240402481 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-DICOM-29.25 de fecha 01 de octubre de 2024, indicando los sitios de entrega de los insumos solicitados.
- Se incluye reporte de ejecución SISCOM a fecha 30 de noviembre de 2024, en el cual se reportan la ejecución de la totalidad de las Unidades beneficiarias del contrato No.0004-ARC-JOLAN-2023.

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, artículo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas. Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista (**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**) frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del

 ARMADA DE COLOMBIA	INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 25 de 82

22 de noviembre de 2019, encontrando que **SE ENCUENTRA AL DIA CON LA RESPECTIVA OBLIGACIÓN**, de conformidad con la certificación expedida el primer 05 día de diciembre de 2024 y planillas No.31658840 y planilla No.31563397

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del Contrato Interadministrativo No. 0004-ARC-JOLAN-2023, evidenciándose que **NO HAY** materialización de los mismos

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido SATISFACTORIO cumplimiento a la fecha.



ARMADA
 DE COLOMBIA

INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: **ADQUI-FT-022-JOLAN-V06**

Rige a partir de: **25/08/2023**

Página **26** de **82**

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

N/A

14. RELACIONAR INFORME FINAL:

- Información financiera de la ejecución del contrato

PAC	No. FACTURA(S)	FECHA	VALOR FACTURA	N° PEDIDO SAP	No. ENTRADA DE ALMACEN	ORDEN DE PAGO	OBLIGACIONES DE PAGO	VALOR PAGADO
PAC 01	PRL8683	25/10/2023	\$ 215.320.000,00	4300185902	5003225062	226124	74640924	\$ 2.888.079.547,00
	PRL8680	25/10/2023	\$ 71.588.000,00		5003225167			
	PRL8682	25/10/2023	\$ 219.148.207,00		5003225169			
	PRL8681	25/10/2023	\$ 31.896.000,00		5003225170			
	PRL8679	25/10/2023	\$ 36.555.000,00		5003225171			
	PRL8684	25/10/2023	\$ 2.048.148.000,00		5003225172			
PAC 02	PRL8685	25/10/2023	\$ 265.424.340,00	4300185902	5003225194	226124	74640924	\$ 1.054.258.533,00
	PRL8568	10/10/2023	\$ 43.132.800,00		5003224420			
	PRL8569	10/10/2023	\$ 95.985.000,00		5003224418			
	PRL8567	10/10/2023	\$ 7.378.658,00		5003224422			
	PRL8565	10/10/2023	\$ 6.175.488,00		5003224509			
	PRL8599	12/10/2023	\$ 21.965.844,00		5003224476			
	PRL8600	12/10/2023	\$ 29.196.456,00		5003224477			
	PRL8566	10/10/2023	\$ 4.676.640,00		5003224478			
	PRL8571	10/10/2023	\$ 6.270.264,00		5003224479			
	PRL8570	10/10/2023	\$ 4.099.440,00		5003224480			
	PRL8601	12/10/2023	\$ 2.704.908,00		5003224483			



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

ARMADA
DE COLOMBIA

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 27 de 82

PRL8603	12/10/2023	\$	2.146.350,00				5003224505
PRL8602	12/10/2023	\$	11.512.800,00				5003224507
PRL8612	18/10/2023	\$	5.352.522,00				5003225069
PRL8617	18/10/2023	\$	1.271.350,00				5003225071
PRL8618	18/10/2023	\$	8.281.340,00				5003225094
PRL8614	18/10/2023	\$	12.169.500,00				5003225096
PRL8615	18/10/2023	\$	197.010.000,00				5003225097
PRL8616	18/10/2023	\$	7.389.899,00				5003225101
PRL8619	18/10/2023	\$	3.066.080,00				5003225114
PRL8626	19/10/2023	\$	386.722.000,00				5003225116
PRL8653	23/10/2023	\$	22.398.096,00				5003225400
PRL8652	23/10/2023	\$	1.740.548,00				5003225403
PRL8654	23/10/2023	\$	5.333.211,00				5003225474
PRL8627	20/10/2023	\$	7.208.340,00				5003225475
PRL8638	20/10/2023	\$	1.551.836,00				5003225476
PRL8639	20/10/2023	\$	1.017.080,00				5003225478
PRL8640	20/10/2023	\$	8.274.769,00				5003225479
PRL8660	24/10/2023	\$	2.323.538,00				5003225480
PRL8661	24/10/2023	\$	6.575.196,00				5003225481
PRL8662	24/10/2023	\$	3.705.084,00				5003225482
PRL8663	24/10/2023	\$	1.398.485,00				5003225494
PRL8664	24/10/2023	\$	5.289.798,00				5003225495
PRL8656	24/10/2023	\$	93.605.000,00				5003225496
PRL8666	24/10/2023	\$	14.497.893,00				5003225497
PRL8665	24/10/2023	\$	15.957.540,00				5003225498



ARMADA
 DE COLOMBIA

INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 28 de 82

PAC 03	PRL8657	24/10/2023	\$	3.530.134,00		5003225499			
	PRL8658	24/10/2023	\$	3.344.646,00		5003225500			
	PRL8701	26/10/2023	\$	323.025.000,00		5003226724			
	PRL8699	26/10/2023	\$	154.326.360,00		5003226726			
	PRL8703	27/10/2023	\$	139.482.000,00		5003226727			
	PRL8706	27/10/2023	\$	49.982.308,00		5003226729			
	PRL8705	27/10/2023	\$	256.445.000,00		5003226730			
	PRL8698	27/10/2023	\$	309.892.540,00		5003226731			
	PRL8697	26/10/2023	\$	3.017.970,00		5003226732			
	PRL8696	26/10/2023	\$	135.970.560,00		5003226764		154264424	
	PRL8695	26/10/2023	\$	92.735.460,00		5003226766		405224	\$ 2.536.922.027,00
	PRL8694	26/10/2023	\$	6.655.500,00		5003226767			
	PRL8693	26/10/2023	\$	99.020.000,00		5003226769			
	PRL8692	26/10/2023	\$	164.178.400,00		5003226771			
	PRL8691	26/10/2023	\$	49.527.000,00		5003226774			
PAC 04	PRL8689	26/10/2023	\$	47.090.720,00		5003226775			
	PRL8690	26/10/2023	\$	645.178.443,00		5003226777			
	PRL8700	26/10/2023	\$	60.394.766,00		5003226779			
	PRL8708	27/10/2023	\$	89.253.472,00		5003232104			
	PRL8714	28/10/2023	\$	9.423.594,00	4300186094	5003231991		278514424	\$ 275.547.332,00
PAC 05	PRL8715	28/10/2023	\$	1.850.266,00		5003231992	688024		
	PRL8733	30/10/2023	\$	175.020.000,00		5003231993			
	PRL8710	27/10/2023	\$	42.955.000,00		5003237259			
	PRL8711	27/10/2023	\$	69.711.200,00	4200317141	5003237260	30724	3797324	\$ 1.650.149.143,00
	PRL8712	27/10/2023	\$	717.780.000,00		5003237261			



ARMADA
DE COLOMBIA

INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 29 de 82

	PRL8735	30/10/2023	\$	19.990.016,00		5003237383			
	PRL8736	30/10/2023	\$	82.391.150,00		5003237262			
	PRL8738	30/10/2023	\$	259.291.874,00		5003237263			
	PRL8740	30/10/2023	\$	23.742.000,00		5003237316			
	PRL8742	30/10/2023	\$	28.718.100,00		5003237317			
	PRL8743	30/10/2023	\$	95.335.650,00		5003237318			
	PRL8713	27/10/2023	\$	17.102.200,00		5003237319			
	PRL8737	30/10/2023	\$	54.505.865,00		5003237321			
	PRL8744	30/10/2023	\$	18.583.752,00		5003237322			
	PRL8739	30/10/2023	\$	213.466.128,00	4200317134	5003237363			
PAC 06	PRL8741	30/10/2023	\$	6.576.208,00	4200317141	5003237374			
	PRL8707	27/10/2023	\$	126.805.000,00	4300185936	5003237258	1524	4679424	\$ 126.805.000,00
	PRL8824	16/11/2023	\$	1.593.463.668,00		5003243792			
	PRL8825	16/11/2023	\$	16.590.972,00		5003243793			
PAC 07	PRL8826	16/11/2023	\$	9.628.506,00		5003243874			
	PRL8827	16/11/2023	\$	188.449.044,00		5003243876			
	PRL8828	16/11/2023	\$	48.747.516,00		5003243877			
	PRL8831	16/11/2023	\$	49.207.200,00		5003243878			
	PRL8834	16/11/2023	\$	21.445.470,00	4300185936	5003243880	3525	6157525	\$ 5.856.553.429,00
	PRL8837	16/11/2023	\$	1.351.440,00		5003243881			
	PRL8835	16/11/2023	\$	50.398.600,00		5003243882			
	PRL8833	16/11/2023	\$	73.253.160,00		5003243883			
	PRL8832	16/11/2023	\$	47.300.400,00		5003243894			
	PRL8836	16/11/2023	\$	38.433.020,00		5003243895			
	PRL8840	17/11/2023	\$	133.510.700,00		5003243896			



ARMADA
 DE COLOMBIA

INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 30 de 82

PAC 8	PRL8830	16/11/2023	\$	2.553.737,00	4200318744	5003243897			
	PRL8855	18/11/2023	\$	474.912.005,00		5003244474			
	PRL8856	18/11/2023	\$	250.824.000,00		5003244475			
	PRL8857	18/11/2023	\$	2.048.830.107,00		5003244476			
	PRL8860	18/11/2023	\$	56.186.500,00		5003244478			
	PRL8859	18/11/2023	\$	713.606.916,00		5003244479			
	PRL8858	18/11/2023	\$	17.848.160,00		5003244480			
	PRL8829	16/11/2023	\$	20.012.308,00		5003243899			
	PRL8768	7/11/2023	\$	4.557.708,00		5003247888			
	PRL8767	7/11/2023	\$	6.389.878,00		5003247890			
	PRL8766	7/11/2023	\$	2.764.560,00	4300186620	5003247954	3825	6157725	\$ 469.867.942,00
	PRL8770	7/11/2023	\$	1.770.480,00		5003247956			
	PRL8769	7/11/2023	\$	3.540.960,00		5003247958			
	PRL8773	7/11/2023	\$	5.626.800,00		5003247992			
	PRL8815	10/11/2023	\$	2.297.911,00		5003248007			
	PRL8804	9/11/2023	\$	2.601.120,00		5003248011			
	PRL8807	9/11/2023	\$	14.625.465,00		5003248014			
	PRL8805	9/11/2023	\$	4.724.573,00		5003248020			
	PRL8816	10/11/2023	\$	175.434.048,00		5003248022			
	PRL8799	9/11/2023	\$	3.350.224,00		5003248034			
	PRL8803	9/11/2023	\$	3.398.890,00	4300186621	5003248035			
	PRL8812	10/11/2023	\$	39.310.281,00		5003248105			
	PRL8800	9/11/2023	\$	2.178.384,00		5003248106			
	PRL8802	9/11/2023	\$	3.178.375,00		5003247872			
	PRL8818	10/11/2023	\$	21.043.058,00		5003248164			



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 31 de 82

PAC 09	PRL8801	9/11/2023	\$	387.959,00	4300186622	5003248165			
	PRL8771	7/11/2023	\$	3.362.940,00		5003248166			
	PRL8772	7/11/2023	\$	38.724.000,00		5003248167			
	PRL8806	9/11/2023	\$	6.731.361,00		5003248168			
	PRL8810	10/11/2023	\$	4.416.022,00		5003248169			
	PRL8808	10/11/2023	\$	8.666.070,00		5003248170			
	PRL8817	10/11/2023	\$	80.950.923,00		5003248171			
	PRL8809	10/11/2023	\$	6.475.827,00		5003248172			
	PRL8813	10/11/2023	\$	1.505.520,00		5003248173			
	PRL8814	10/11/2023	\$	2.484.636,00		5003248264			
PAC 09	PRL8819	14/11/2023	\$	16.818.809,00	4300185936	5003248265	4325	6158125	\$ 1.996.351.618,00
	PRL8811	10/11/2023	\$	2.551.160,00		5003248266			
	PRL8896	23/11/2023	\$	127.383.725,00		5003252659			
	PRL8897	23/11/2023	\$	243.996.793,00		5003252660			
	PRL8898	23/11/2023	\$	17.713.000,00		5003252694			
	PRL8899	23/11/2023	\$	207.213.430,00		5003252695			
	PRL8900	23/11/2023	\$	930.060.000,00		5003252697			
	PRL8903	23/11/2023	\$	15.511.000,00		5003252698			
	PRL8893	23/11/2023	\$	348.172.000,00		5003252700			
	PRL8907	23/11/2023	\$	106.301.670,00		5003252701			
PAC 10	PRL8864	20/11/2023	\$	1.648.458,00	4300186769	5003252101	27124	3833024	\$ 658.937.084,00
	PRL8863	20/11/2023	\$	23.380.076,00		5003252102			
	PRL8866	20/11/2023	\$	6.447.544,00		5003252103			
	PRL8867	20/11/2023	\$	29.806.089,00		5003252274			
	PRL8865	20/11/2023	\$	2.566.498,00		5003252275			



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 32 de 82

PRL8862	20/11/2023	\$	301.210.000,00		5003252276		
PRL8861	20/11/2023	\$	115.048.500,00		5003252277		
PRL8880	21/11/2023	\$	10.683.750,00		5003252278		
PRL8876	21/11/2023	\$	3.369.780,00		5003252279		
PRL8885	21/11/2023	\$	3.216.680,00		5003252280		
PRL8883	21/11/2023	\$	5.308.820,00		5003252281		
PRL8912	23/11/2023	\$	5.672.665,00		5003252282		
PRL8911	23/11/2023	\$	5.478.822,00	4300186769	5003252058		
PRL8884	21/11/2023	\$	18.058.740,00		5003252059		
PRL8878	21/11/2023	\$	5.290.320,00		5003252060		
PRL8882	21/11/2023	\$	13.392.882,00		5003252062		
PRL8891	23/11/2023	\$	4.965.460,00		5003252063		
PRL8890	23/11/2023	\$	103.392.000,00		5003252624		
PRL8984	6/12/2023	\$	3.209.910,00	4300187206	5003265649		
PRL8985	6/12/2023	\$	12.247.200,00	4300187210	5003265650		
PRL8984	6/12/2023	\$	3.373.104,00	4300187214	5003265993		
PRL8987	6/12/2023	\$	24.360.384,00	4300187224	5003266267		
PRL8988	6/12/2023	\$	2.816.660,00	4300187225	5003266271		
PRL8983	6/12/2023	\$	1.373.715,00	4300187226	5003266273		
PRL8989	6/12/2023	\$	15.992.095,00	4300187228	5003266342		
PRL8990	6/12/2023	\$	7.239.120,00	4300187229	5003266374		
PRL8991	6/12/2023	\$	1.641.365,00	4300187230	5003266375		
PRL8992	6/12/2023	\$	11.848.800,00	4300187231	5003266377		
PRL8993	6/12/2023	\$	4.350.775,00	4300187233	5003266455		
PRL8994	6/12/2023	\$	4.213.830,00	4300187255	5003267236		
PAC 11				4125	6158025	\$	1.082.320.596,00



ARMADA
DE COLOMBIA

INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 33 de 82

PRL8995	6/12/2023	\$	2.146.350,00	4300187256	5003267237		
PRL8996	6/12/2023	\$	84.900.000,00	4300187257	5003267239		
PRL8997	6/12/2023	\$	8.609.300,00	4300187261	5003267245		
PRL8998	6/12/2023	\$	4.226.728,00	4300187264	5003267240		
PRL8999	6/12/2023	\$	8.963.592,00	4300187279	5003267247		
PRL9021	6/12/2023	\$	8.334.846,00	4300187280	5003267249		
PRL9000	6/12/2023	\$	20.196.115,00	4300187284	5003267804		
PRL9001	6/12/2023	\$	40.287.478,00	4300187286	5003267851		
PRL9002	6/12/2023	\$	4.254.676,00	4300187289	5003267866		
PRL9003	6/12/2023	\$	788.237,00	4300187290	5003267898		
PRL9004	6/12/2023	\$	4.118.334,00	4300187292	5003267928		
PRL9005	6/12/2023	\$	12.408.000,00	4300187293	5003267969		
PRL9006	6/12/2023	\$	3.631.880,00	4300187294	5003267993		
PRL9007	6/12/2023	\$	1.908.751,00	4300187296	5003268018		
PRL9008	6/12/2023	\$	70.636.000,00	4300187298	5003268045		
PRL9009	6/12/2023	\$	5.122.845,00	4300187301	5003268052		
PRL9017	6/12/2023	\$	19.576.128,00	4300187331	5003267251		
PRL9010	6/12/2023	\$	6.103.440,00	4300187333	5003267252		
PRL9011	6/12/2023	\$	7.453.733,00	4300187334	5003267253		
PRL9012	6/12/2023	\$	610.248,00	4300187336	5003268914		
PRL9013	6/12/2023	\$	865.447,00	4300187337	5003268915		
PRL9020	6/12/2023	\$	5.904.800,00	4300187338	5003268916		
PRL9014	6/12/2023	\$	1.385.382,00	4300187339	5003268917		
PRL9018	6/12/2023	\$	269.919.000,00	4300187340	5003268918		
PRL9015	6/12/2023	\$	47.250.603,00	4300187363	5003268921		



Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06

PAC 12	PRL9019	6/12/2023	\$	347,020,725.00	4300187342	5003268919	6158225	4425	\$	1,318,353,584.00
	PRL9016	6/12/2023	\$	3,031,000.00	4300187343	5003268920				
	PRL9064	13/12/2023	\$	8,768,850.00	4300187870	5003281616				
	PRL9125	18/12/2023	\$	8,098,560.00	4300187873	5003281617				
	PRL9068	13/12/2023	\$	1,857,520.00	4300187882	5003281618				
	PRL9056	13/12/2023	\$	2,532,693.00	4300187884	5003281619				
	PRL9054	13/12/2023	\$	28,508,763.00	4300187887	5003281620				
	PRL9062	13/12/2023	\$	254,270.00	4300187899	5003282119				
	PRL9055	13/12/2023	\$	9,359,142.00	4300187901	5003282120				
	PRL9061	13/12/2023	\$	5,520,484.00	4300187902	5003282121				
	PRL9069	13/12/2023	\$	2,805,516.00	4300187903	5003282122				
	PRL9058	13/12/2023	\$	6,838,246.00	4300187905	5003282123				
	PRL9135	18/12/2023	\$	186,900,000.00	4300187906	5003282285				
	PRL9065	13/12/2023	\$	2,320,052.00	4300187907	5003282286				
	PRL9060	13/12/2023	\$	575,360,000.00	4300187909	5003282287				
	PRL9067	13/12/2023	\$	107,269,500.00	4300187910	5003282288				
	PRL9059	13/12/2023	\$	3,596,180.00	4300187911	5003282289				
	PRL9057	13/12/2023	\$	5,429,400.00	4300187914	5003282290				
	PRL9136	18/12/2023	\$	167,350,000.00	4300187915	5003282291				
	PRL9130	18/12/2023	\$	1,737,670.00	4300187920	5003281873				
PRL9131	18/12/2023	\$	6,803,676.00	4300187923	5003282465					
PRL9132	18/12/2023	\$	1,946,368.00	4300187925	5003282469					
PRL9134	18/12/2023	\$	8,347,308.00	4300187927	5003282473					
PRL9126	18/12/2023	\$	7,333,044.00	4300187931	5003282521					
PRL9129	18/12/2023	\$	3,218,570.00	4300187934	5003282522					



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 35 de 82

PAC 13	PRL9128	18/12/2023	\$	2.817.625,00	4300187936	5003282585			
	PRL9133	18/12/2023	\$	6.959.120,00	4300187971	5003283049			
	PRL9138	18/12/2023	\$	150.140.000,00	4300187972	5003283051			
	PRL9137	18/12/2023	\$	2.864.048,00	4300187973	5003283052			
	PRL9127	18/12/2023	\$	2.491.846,00	4300187974	5003283053			
	PRL9124	18/12/2023	\$	925.133,00	4300187975	5003283414			
	PRL9063	13/12/2023	\$	7.657.748,00	4300188146	5003286436			
PAC 13	PRL9188	22/12/2023	\$	7.975.277,00	4300188148	5003286437			
	PRL9200	22/12/2023	\$	19.031.714,00	4300188150	5003287282			
	PRL9193	22/12/2023	\$	4.725.150,00	4300188152	5003287398			
	PRL9194	22/12/2023	\$	1.790.580,00	4300188153	5003287402			
	PRL9190	22/12/2023	\$	1.090.782,00	4300188155	5003287429			
	PRL9191	22/12/2023	\$	2.366.336,00	4300188157	5003287432			
	PRL9192	22/12/2023	\$	2.415.501,00	4300188158	5003287517			
	PRL9189	22/12/2023	\$	4.865.850,00	4300188159	5003287522			
	PRL9195	22/12/2023	\$	404.067.000,00	4300188165	5003286439			
	PRL9198	22/12/2023	\$	3.006.640,00	4300188167	5003286441			
PAC 14	PRL9197	22/12/2023	\$	7.105.604,00	4300188168	5003286442			
	PRL9196	22/12/2023	\$	11.593.600,00	4300188170	5003286443			
	PRL8908	23/11/2023	\$	98.531.320,00		5003288129			
	PRL8909	23/11/2023	\$	123.280.000,00		5003288131			
	PRL8892	30/11/2023	\$	108.198.000,00		5003288132			
	PRL8955	1/12/2023	\$	61.418.892,00		5003288133			
	PRL8971	23/11/2023	\$	11.709.690,00		5003288195			
	PRL8964	30/11/2023	\$	5.834.340,00		5003288196			
					4300185936		29624	3816024	\$ 1.607.691.131,00
							27124	3833024	\$ 477.691.782,00



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: **Adquisiciones**


Autoridad: **JOLAN**

Código: **ADQUI-FT-022-JOLAN-V06**

Rige a partir de: **25/08/2023**

Página **36** de **82**

PAC 15	PRL8906	30/11/2023	\$	175.338.400,00		5003288197		
	PRL8970	30/11/2023	\$	27.931.456,00		5003288198		
	PRL8968	30/11/2023	\$	37.369.885,00		5003288201		
	PRL8969	15/12/2023	\$	19.525.440,00		5003288203		
	PRL9099	15/12/2023	\$	219.830.400,00		5003288235		
	PRL9084	15/12/2023	\$	718.723.308,00		5003288237		
	PRL9088	15/12/2023	\$	51.967.110,00		5003288240		
PAC 15	PRL9089	15/12/2023	\$	49.527.000,00		5003288242		
	PRL9091	15/12/2023	\$	1.751.630.040,00		5003288243		
	PRL9104	15/12/2023	\$	128.383.040,00		5003288254		
	PRL9106	15/12/2023	\$	47.510.988,00		5003288255		
	PRL9110	15/12/2023	\$	77.024.800,00		5003288257		
	PRL9113	15/12/2023	\$	361.770.000,00		5003288259		
	PRL9115	15/12/2023	\$	627.649.681,00	4300185936	5003288260	29924	
	PRL9087	15/12/2023	\$	44.127.516,00		5003288261		3816924
	PRL9097	15/12/2023	\$	7.571.265,00		5003288263		
	PRL9102	15/12/2023	\$	80.399.400,00		5003288284		
	PRL9112	15/12/2023	\$	15.001.172,00		5003288285		
	PRL9114	15/12/2023	\$	3.243.856,00		5003288288		
	PRL9103	15/12/2023	\$	21.217.275,00		5003288289		
PAC 16	PRL9105	15/12/2023	\$	18.532.800,00		5003288290		
	PRL8976	30/11/2023	\$	82.194.516,00	4300185936	5003288539		
	PRL8910	23/11/2023	\$	176.091.416,00	4200324977	5003288561	27724	
	PRL8963	30/11/2023	\$	103.193.515,00	4200324984	5003288563		
	PRL8958	30/11/2023	\$	4.970.905,00	4200324988	5003288578		
							3805824	\$ 1.839.802.101,00



	INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06	Rige a partir de: 25/08/2023	
Página 37 de 82			

Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 37 de 82

Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 37 de 82

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 37 de 82
--------------------------------	------------------------------	-------------------------------

PAC 17	PRL8953	30/11/2023	\$	1,190,407,897.00	4200324994	5003288579		
	PRL8954	30/11/2023	\$	121,638,926,00	4200325238	5003288583		
	PRL8956	30/11/2023	\$	9,991,328,00	4200325242	5003288606		
	PRL8965	30/11/2023	\$	91,385,936,00	4200325316	5003288611		
	PRL8967	30/11/2023	\$	59,927,662,00	4200325340	5003288626		
	PRL9094	15/12/2023	\$	2,855,520,00		5003288432		
	PRL8901	23/11/2023	\$	109,495,848,00		5003288435		
	PRL8902	23/11/2023	\$	127,498,297,00		5003288436		
	PRL8905	23/11/2023	\$	46,740,408,00		5003288440		
	PRL8904	23/11/2023	\$	109,495,756,00		5003288442		
PAC 17	PRL8972	30/11/2023	\$	10,135,000,00		5003288444		
	PRL8966	30/11/2023	\$	46,738,011,00	4300185936	5003288447		
	PRL8960	30/11/2023	\$	28,425,000,00		5003288450		
	PRL8961	30/11/2023	\$	3,717,600,00		5003288453	27424	3826224
	PRL8962	30/11/2023	\$	12,010,500,00		5003288466		
	PRL9092	15/12/2023	\$	140,887,680,00		5003288470		
	PRL9093	15/12/2023	\$	21,833,340,00		5003288472		
	PRL9100	15/12/2023	\$	73,187,120,00		5003288492		
	PRL9111	15/12/2023	\$	155,700,000,00		5003288494		
	PRL8959	30/11/2023	\$	9,999,179,00	4200326047	5003288627		
PAC 18	PRL8957	30/11/2023	\$	9,998,273,00	4200326051	5003288628		
	PRL9085	15/12/2023	\$	341,256,585,00	4200326082	5003288629		
	PRL9086	15/12/2023	\$	32,503,874,00	4200326095	5003288630		
	PRL9090	15/12/2023	\$	9,968,910,00	4200326107	5003288631	28524	3811424
	PRL9096	15/12/2023	\$	288,839,624,00	4200326113	5003288632		



**ARMADA
DE COLOMBIA**

INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06

Rige a partir de: 25/08/2023

Autoridad: JOLAN

Página 38 de 82

	PRL9101	15/12/2023	\$	346.917.816,00	4200326124	5003288633			
	PRL9108	15/12/2023	\$	158.423.486,00	4200326132	5003288665			
	PRL9098	15/12/2023	\$	2.315.057,00	4200326141	5003288666			
	PRL9083	15/12/2023	\$	164.254.195,00	4200326163	5003288668			
	PRL9109	30/11/2023	\$	162.083.706,00	4200326204	5003288672			
PAC 19	PRL8973	21/12/2023							
	PRL9166	21/12/2023	\$	1.456.876.920,00	4200326270	5003289389			
	PRL9168	21/12/2023	\$	24.141.894,00	4200326324	5003289393			
	PRL9169	21/12/2023	\$	19.932.386,00	4200326332	5003289416			
	PRL9173	21/12/2023	\$	162.825.206,00	4200326345	5003289417			
	PRL9178	21/12/2023	\$	192.973.740,00	4200326349	5003289420			
	PRL9182	21/12/2023	\$	364.196.714,00	4200326370	5003289422			
	PRL9082								
	PRL8974	15/12/2023	\$	489.391.766,00	4300185936	5003293012			
	PRL8975								
PAC 20	PRL9167	22/12/2023	\$	99.820.678,00	4200326314	5003293090			
	PRL9187	22/12/2023	\$	10.093.000,00		5003294083			
	PRL9184	21/12/2023	\$	45.449.170,00		5003294225			
	PRL9161	21/12/2023	\$	441.151.762,00		5003294231			
	PRL9164	21/12/2023	\$	166.052.870,00		5003294232			
	PRL9165	22/12/2023	\$	41.390.587,00	4300185936	5003294233			
	PRL9170	22/12/2023	\$	29.978.900,00		5003294254			
	PRL9171	22/12/2023	\$	500.966.503,00		5003294255			
	PRL9174	22/12/2023	\$	253.618.450,00		5003294258			
	PRL9175	22/12/2023	\$	11.871.000,00		5003294263			
							28624	3812224	\$ 2.383.030.566,00
							28824	3812624	\$ 2.527.039.404,00



Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 39 de 82
--------------------------------	------------------------------	-----------------

PAC 21	PRL9172	22/12/2023	\$	95,045,350.00		5003294284			
	PRL9163	22/12/2023	\$	79,997,000.00		5003294286			
	PRL9181	22/12/2023	\$	3,627,600.00		5003294289			
	PRL9179	22/12/2023	\$	65,613,000.00		5003294290			
	PRL9162	22/12/2023	\$	175,229,768.00		5003294304			
	PRL9180	22/12/2023	\$	17,742,000.00		5003294305			
	PRL9271	27/12/2023	\$	33,440,000.00	5003295786				
	PRL9354	29/12/2023	\$	747,769,320.00	5003295787				
	PRL9328	28/12/2023	\$	35,678,000.00	5003295790				
	PRL9327	28/12/2023	\$	15,889,766.00	5003295807				
	PRL9334	28/12/2023	\$	139,641,853.00	5003295809				
	PRL9332	28/12/2023	\$	42,017,000.00	5003295810				
	PRL9330	28/12/2023	\$	166,573,000.00	5003295812				
	PRL9272	27/12/2023	\$	46,033,140.00	5003295813				
	PRL9160	28/12/2023	\$	500,238,890.00	5003295825				
	PRL9273	27/12/2023	\$	135,002,241.00	5003295831				
	PRL9275	27/12/2023	\$	729,084.00	5003295844				
	PRL9326	27/12/2023	\$	49,527,000.00	5003295849				
PRL9297	27/12/2023	\$	78,519,218.00	5003295852	4300185936	30324	3795624	\$ 6,473,208,447.00	
PRL9322	28/12/2023	\$	675,559,896.00	5003295853					
PRL9177	27/12/2023	\$	31,433,194.00	5003295864					
PRL9185	27/12/2023	\$	43,534,140.00	5003295865					
PRL9176	27/12/2023	\$	29,170,132.00	5003295866					
PRL9186	27/12/2023	\$	16,138,016.00	5003295868					
PRL9183	27/12/2023	\$	75,420,000.00	5003295871					



ARMADA
 DE COLOMBIA

INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 40 de 82

PRL9240	27/12/2023	\$	330.950.773,00	5003295872		
PRL9242	27/12/2023	\$	135.420.000,00	5003295884		
PRL9260	27/12/2023	\$	49.527.000,00	5003295885		
PRL9261	27/12/2023	\$	7.769.000,00	5003295887		
PRL9279	27/12/2023	\$	602.647.459,00	5003295888		
PRL9280	27/12/2023	\$	64.337.680,00	5003295889		
PRL9292	27/12/2023	\$	13.485.700,00	5003295890		
PRL9235	27/12/2023	\$	1.481.870.767,00	5003295893		
PRL9209	27/12/2023	\$	34.585.220,00	5003295914		
PRL9241	27/12/2023	\$	178.036.839,00	5003295915		
PRL9247	27/12/2023	\$	57.040.476,00	5003295917		
PRL9291	27/12/2023	\$	77.952.384,00	5003295918		
PRL9294	27/12/2023	\$	18.155.422,00	5003295919		
PRL9293	27/12/2023	\$	18.111.216,00	5003295920		
PRL9300	27/12/2023	\$	16.479.575,00	5003295921		
PRL9236	27/12/2023	\$	46.665.176,00	5003295926		
PRL9239	27/12/2023	\$	95.882.208,00	5003295930		
PRL9238	27/12/2023	\$	46.132.512,00	5003295932		
PRL9256	27/12/2023	\$	1.325.442,00	5003295933		
PRL9281	27/12/2023	\$	102.996.036,00	5003295965		
PRL9282	27/12/2023	\$	169.291.120,00	5003295966		
PRL9288	27/12/2023	\$	1.903.680,00	5003295967		
PRL9287	27/12/2023	\$	5.097.600,00	5003295968		
PRL9289	27/12/2023	\$	18.451.680,00	5003295969		
PRL9248	27/12/2023	\$	36.779.592,00	5003296107		



	INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 41 de 82

Proceso: Adquisiciones	Autoridad: JOLAN
-------------------------------	-------------------------

Proceso: Adquisiciones	Autoridad: JOLAN
-------------------------------	-------------------------

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 41 de 82
--------------------------------	------------------------------	-------------------------------

PAC 22	PRL9076	13/12/2023	\$	523,085,208.00	4300188373	5003294450	30024	3817824	\$ 1,615,601,150.00
	PRL9075	13/12/2023	\$	527,938,703.00					
	PRL9302	28/12/2023	\$	238,774,616.00	4300188413	5003295005			
	PRL9338	28/12/2023	\$	2,599,980.00	4300188415	5003295008			
	PRL9221	27/12/2023	\$	3,733,520.00	4300188417	5003295011			
	PRL9343	28/12/2023	\$	20,778,862.00	4300188419	5003295113			
	PRL9216	27/12/2023	\$	1,193,720.00	4300188421	5003295148			
	PRL9223	27/12/2023	\$	1,576,474.00	4300188424	5003295152			
	PRL9325	28/12/2023	\$	3,602,186.00	4300188425	5003295153			
	PRL9227	27/12/2023	\$	5,392,644.00	4300188427	5003295237			
	PRL9225	27/12/2023	\$	3,869,440.00	4300188431	5003295239			
	PRL9321	28/12/2023	\$	68,915,000.00	4300188442	5003295276			
	PRL9231	27/12/2023	\$	1,357,700.00	4300188443	5003295277			
	PRL9335	28/12/2023	\$	963,744.00	4300188445	5003295280			
	PRL9230	27/12/2023	\$	1,813,800.00	4300188447	5003295281			
	PRL9336	28/12/2023	\$	8,413,350.00	4300188449	5003295282			
	PRL9337	28/12/2023	\$	10,225,674.00	4300188450	5003295283			
	PRL9348	28/12/2023							
	PRL9229	27/12/2023	\$	107,390,300.00	4300188451	5003295605			
	PRL9232	27/12/2023	\$	3,559,780.00	4300188452	5003295606			
	PRL9333	28/12/2023	\$	2,060,496.00	4300188453	5003295607			
	PRL9228	27/12/2023	\$	328,273.00	4300188454	5003295608			
	PRL9331	28/12/2023	\$	3,452,400.00	4300188455	5003295609			
	PRL9323	28/12/2023	\$	2,655,951.00	4300188456	5003295611			
PRL9340	28/12/2023	\$	1,829,620.00	4300188457	5003295612				



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 42 de 82

PRL9347	28/12/2023	\$	5.087.400,00	4300188458	5003295613		
PRL9342	28/12/2023	\$	9.680.500,00	4300188460	5003295694		
PRL9341	28/12/2023	\$	3.814.054,00	4300188462	5003295695		
PRL9329	28/12/2023	\$	762.810,00	4300188465	5003293131		
PRL9344	28/12/2023	\$	4.161.804,00	4300188466	5003293132		
PRL9345	28/12/2023	\$	1.759.800,00	4300188467	5003293133		
PRL9351	28/12/2023	\$	1.551.836,00	4300188468	5003295814		
PRL9346	28/12/2023	\$	839.091,00	4300188469	5003295815		
PRL9349	28/12/2023	\$	5.258.800,00	4300188470	5003295816		
PRL9339	28/12/2023	\$	5.543.326,00	4300188471	5003295817		
PRL9350	28/12/2023	\$	8.712.738,00	4300188473	5003295819		
PRL9352	28/12/2023	\$	22.917.550,00	4300188474	5003295821		
PRL9252	27/12/2023	\$	29.997.534,00	4200327327	5003296180		
PRL9251	27/12/2023	\$	9.974.481,00	4200327330	5003296181		
PRL9234	27/12/2023	\$	396.630.464,00	4200327335	5003296182		
PRL9246	27/12/2023	\$	1.645.281.414,00	4200327342	5003296183		
PRL9243	27/12/2023	\$	72.589.783,00	4200327346	5003296224		
PRL9249	27/12/2023	\$	4.998.868,00	4200327350	5003296225		
PRL9257	27/12/2023	\$	25.955.336,00	4200327353	5003296226		
PRL9259	27/12/2023	\$	13.926.948,00	4200327354	5003296227		
PRL9258	27/12/2023	\$	108.775.638,00	4200327358	5003296228		
PRL9266	27/12/2023	\$	381.367.948,00	4200327360	5003296229		
PRL9267	27/12/2023	\$	86.573.842,00	4200327361	5003296230		
PRL9284	27/12/2023	\$	70.906.620,00	4200327362	5003296231		
PRL9286	27/12/2023	\$	41.790.190,00	4200327363	5003296232		
PAC 23						28324	3810324
							\$ 7.560.077.937,00



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06 Rige a partir de: 25/08/2023

Página 43 de 82

PAC 24	PRL9290	27/12/2023	\$	1.554.921.218,00	4200327368	5003296233		
	PRL9295	27/12/2023	\$	445.324.564,00	4200327372	5003296244		
	PRL9296	27/12/2023	\$	843.764.355,00	4200327375	5003296221		
	PRL9301	27/12/2023	\$	548.764.677,00	4200327376	5003296222		
	PRL9319	27/12/2023	\$	173.030.406,00	4200327377	5003296223		
	PRL9278	27/12/2023	\$	228.302.179,00	4200327379	5003296274		
	PRL9276	27/12/2023	\$	183.719.660,00	4200327382	5003296275		
	PRL9274	27/12/2023	\$	68.931.174,00	4200327384	5003296276		
	PRL9320	27/12/2023	\$	99.433.820,00	4200327385	5003296277		
	PRL9250	27/12/2023	\$	49.960.095,00	4200327386	5003296278		
PAC 24	PRL9270	27/12/2023	\$	244.116.633,00	4200327388	5003296279		
	PRL9233	27/12/2023	\$	141.898.000,00	4300185936	5003298274		
	PRL9299	27/12/2023	\$	65.213.130,00	4200327711	5003298282		
	PRL9324	27/12/2023	\$	23.928.960,00	4200327712	5003298295		
	ALFM-133	31/01/2024	\$	105.943.000,00		5003308896		
	ALFM-134	31/01/2024	\$	2.171.400,00		5003308950		
	ALFM-135	31/01/2024	\$	32.643.380,00	4200328263	5003308951	196224	70557724
	ALFM-136	31/01/2024	\$	34.640.000,00		5003308952		\$ 209.249.780,00
	ALFM-137	31/01/2024	\$	33.852.000,00		5003308953		
	ALFM-52	31/01/2024	\$	1.551.836,00		5003310189		
PAC 25	ALFM-53	31/01/2024	\$	18.180.848,00		5003310190		
	ALFM-54	31/01/2024	\$	2.669.835,00	4300188809	5003310191	224824	74134824
	ALFM-55	31/01/2024	\$	2.801.952,00		5003310192		\$ 495.832.718,00
	ALFM-56	31/01/2024	\$	1.402.929,00		5003310274		
	ALFM-57	31/01/2024	\$	12.288.573,00		5003310275		



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 44 de 82

ALFM-58	31/01/2024	\$	12.136.176,00		5003310277		
ALFM-59	31/01/2024	\$	1.414.483,00		5003310278		
ALFM-60	31/01/2024	\$	2.146.200,00		5003310279		
ALFM-61	31/01/2024	\$	5.387.674,00		5003310011		
ALFM-62	31/01/2024	\$	5.716.050,00		5003310012		
ALFM-63	31/01/2024	\$	2.962.410,00		5003310013		
ALFM-64	31/01/2024	\$	7.131.215,00	4300188810	5003310324		
ALFM-65	31/01/2024	\$	32.069.698,00		5003310325		
ALFM-89	31/01/2024	\$	1.563.485,00		5003310326		
ALFM-90	31/01/2024	\$	27.893.184,00		5003310327		
ALFM-91	31/01/2024	\$	20.106.801,00		5003310361		
ALFM-92	31/01/2024	\$	12.460.530,00	4300188840	5003310362		
ALFM-93	31/01/2024	\$	46.665.592,00		5003310363		
ALFM-94	31/01/2024	\$	12.903.660,00	4300188810	5003310328		
ALFM-95	31/01/2024	\$	15.224.866,00	4300188825	5003310329		
ALFM-96	31/01/2024	\$	2.327.192,00		5003310330		
ALFM-97	31/01/2024	\$	8.266.266,00	4300188840	5003310424		
ALFM-98	31/01/2024	\$	2.311.768,00		5003310331		
ALFM-99	31/01/2024	\$	4.793.760,00	4300188825	5003310332		
ALFM-100	31/01/2024	\$	2.530.983,00		5003310333		
ALFM-101	31/01/2024	\$	2.140.712,00		5003310334		
ALFM-102	31/01/2024	\$	1.983.306,00	4300188840	5003310425		
ALFM-103	31/01/2024	\$	3.282.730,00	4300188825	5003310335		
ALFM-104	31/01/2024	\$	14.591.850,00		5003310336		
ALFM-107	31/01/2024	\$	5.145.087,00	4300188840	5003310426		



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06 Rige a partir de: 25/08/2023 Página 45 de 82

ALFM-109	31/01/2024	\$	17.676.365,00	4300188825	5003310338		
ALFM-108	31/01/2024	\$	21.836.158,00	4300188840	5003310427		
ALFM-110	31/01/2024	\$	1.820.423,00		5003310339		
ALFM-111	31/01/2024	\$	14.167.958,00		5003310340		
ALFM-112	31/01/2024	\$	4.771.374,00	4300188825	5003310341		
ALFM-113	31/01/2024	\$	4.204.448,00		5003310342		
ALFM-114	31/01/2024	\$	8.427.555,00		5003310364		
ALFM-115	31/01/2024	\$	2.710.530,00	4300188840	5003310428		
ALFM-118	31/01/2024	\$	4.848.910,00		5003310366		
ALFM-122	31/01/2024	\$	89.544.000,00	4300188825	5003310368		
ALFM-121	31/01/2024	\$	25.146.000,00		5003310369		
ALFM-119	31/01/2024	\$	2.619.378,00		5003310371		
ALFM-120	31/01/2024	\$	6.007.968,00	4300188840	5003310429		
ALFM-242	27/02/2024	\$	40.292.000,00		5003316697		
ALFM-244	27/02/2024	\$	132.648.876,00		5003316699		
ALFM-245	27/02/2024	\$	21.986.438,00		5003316701		
ALFM-246	27/02/2024	\$	155.789.110,00		5003316702		
ALFM-248	27/02/2024	\$	184.950,00		5003316703		
ALFM-252	27/02/2024	\$	101.076.940,00	4200328263	5003316714	227024	74133424
ALFM-249	27/02/2024	\$	10.250.000,00		5003316715		\$ 924.777.255,00
ALFM-250	27/02/2024	\$	49.476.000,00		5003316717		
ALFM-251	27/02/2024	\$	27.774.216,00		5003316718		
ALFM-247	27/02/2024	\$	198.701.700,00		5003316719		
ALFM-243	27/02/2024	\$	186.597.025,00		5003316722		

PAC 26



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

ARMADA
DE COLOMBIA

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 47 de 82

ALFM-204	27/02/2024	\$	28.880.694,00	4300189080	5003319404		
ALFM-205	27/02/2024	\$	3.191.800,00		5003318990		
ALFM-206	27/02/2024	\$	2.993.400,00		5003318991		
ALFM-207	27/02/2024	\$	2.982.540,00		5003318992		
ALFM-208	27/02/2024	\$	8.560.856,00		5003318993		
ALFM-209	27/02/2024	\$	26.619.233,00		5003319085		
ALFM-210	27/02/2024	\$	9.438.885,00		5003319086		
ALFM-211	27/02/2024	\$	8.302.932,00		5003319087		
ALFM-212	27/02/2024	\$	1.951.740,00		5003319199		
ALFM-213	27/02/2024	\$	3.308.565,00		5003319200		
ALFM-214	27/02/2024	\$	8.459.184,00		5003319201		
ALFM-215	27/02/2024	\$	4.804.398,00		5003319202		
ALFM-216	27/02/2024	\$	5.683.184,00	4300189067	5003319203		
ALFM-217	27/02/2024	\$	1.434.510,00		5003319254		
ALFM-218	27/02/2024	\$	882.000,00		5003319210		
ALFM-219	27/02/2024	\$	1.023.372,00		5003319211		
ALFM-220	27/02/2024	\$	1.007.391,00		5003319212		
ALFM-221	27/02/2024	\$	74.257.862,00		5003319213		
ALFM-222	27/02/2024	\$	109.317.000,00		5003319324		
ALFM-223	27/02/2024	\$	1.166.776,00		5003319325		
ALFM-224	27/02/2024	\$	1.287.600,00		5003319326		
ALFM-225	27/02/2024	\$	5.491.440,00		5003319327		
ALFM-226	27/02/2024	\$	17.539.371,00		5003319328		
ALFM-227	27/02/2024	\$	13.155.591,00		5003319329		
ALFM-228	27/02/2024	\$	30.862.550,00		5003319330		



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 48 de 82

ALFM-229	27/02/2024	\$	4.842.570,00	4300189080	5003319331		
	27/02/2024	\$	3.772.560,00		5003319332		
	27/02/2024	\$	17.155.164,00		5003319333		
	27/02/2024	\$	4.552.605,00		5003319344		
	27/02/2024	\$	12.962.598,00		5003319345		
	27/02/2024	\$	1.152.480,00		5003319346		
	27/02/2024	\$	21.463.898,00		5003319347		
	27/02/2024	\$	9.204.277,00		5003319348		
	27/02/2024	\$	8.585.544,00		5003319349		
	27/02/2024	\$	1.442.112,00		5003319350		
ALFM-239	27/02/2024	\$	2.868.352,00	4300189547	5003319351	324224	121892024
ALFM-240	27/02/2024	\$	2.638.230,00		5003319352		
ALFM-241	27/02/2024	\$	9.829.248,00		5003319353		
PRL10099	8/03/2024	\$	101.622.648,00		5003333118		
PRL10100	8/03/2024	\$	10.707.202,00		5003333157		
PRL10101	8/03/2024	\$	1.726.928,00		5003333163		
PRL10102	8/03/2024	\$	2.568.408,00		5003333194		
PRL10103	8/03/2024	\$	17.197.593,00		5003333195		
PRL10104	8/03/2024	\$	2.838.726,00		5003333197		
PRL10105	8/03/2024	\$	2.525.537,00		5003333198		
PRL10106	8/03/2024	\$	2.309.004,00	4300189547	5003333299	285.241.091,00	
PRL10107	8/03/2024	\$	3.736.500,00		5003333199		
PRL10108	8/03/2024	\$	12.086.281,00		5003333200		
PRL10109	8/03/2024	\$	18.260.376,00		5003333201		
PRL10110	8/03/2024	\$	1.511.062,00		5003333202		



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

**ARMADA
DE COLOMBIA**

Código: **ADQUI-FT-022-JOLAN-V06**

Rige a partir de: **25/08/2023**

Página **49** de **82**

PRL10111	8/03/2024	\$	819.500,00		5003333213		
PRL10112	8/03/2024	\$	3.759.908,00		50033333404		
PRL10113	8/03/2024	\$	2.343.688,00		50033333405		
PRL10114	8/03/2024	\$	1.017.720,00		50033333406		
PRL10115	8/03/2024	\$	2.070.380,00		50033333407		
PRL10117	8/03/2024	\$	2.738.417,00		50033333408		
PRL10118	8/03/2024	\$	1.407.292,00		50033333554		
PRL10120	8/03/2024	\$	2.759.590,00		50033333555		
PRL10123	8/03/2024	\$	17.216.030,00		50033333556		
PRL10125	8/03/2024	\$	499.246,00		50033333557		
PRL10148	12/03/2024	\$	2.818.668,00		50033333558		
PRL10149	12/03/2024	\$	782.200,00		50033333559		
PRL10154	12/03/2024	\$	3.321.096,00		50033333409		
PRL10155	12/03/2024	\$	3.503.720,00		50033333410		
PRL10158	12/03/2024	\$	2.282.012,00		50033333411		
PRL10166	13/03/2024	\$	33.145.926,00		50033333628		
PRL10167	13/03/2024	\$	11.956.104,00		50033333669		
PRL10168	13/03/2024	\$	1.756.270,00		50033333671		
PRL10169	13/03/2024	\$	2.052.855,00		50033333674		
PRL10170	13/03/2024	\$	5.861.700,00		50033333676		
PRL10171	13/03/2024	\$	824.064,00		50033333682		
PRL10165	13/03/2024	\$	2.539.500,00		50033333618		
PRL10164	13/03/2024	\$	2.674.940,00		50033333620		
PRL10172	13/03/2024	\$	367.192.774,00	4300189638	50033339594	121892424	\$
PRL10173	13/03/2024	\$	20.543.880,00	4300189639	50033339595	324124	1.148.333.681,00
PAC 30							



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06 Rige a partir de: 25/08/2023 Página 50 de 82

ALFM-295	29/02/2024	\$	82.572.120,00					
	13/03/2024	\$	186.875.256,00	4300189642			5003339596	
PRL10175	13/03/2024	\$	7.362.600,00	4300189645			5003339600	
PRL10176	13/03/2024	\$	6.942.518,00	4300189646			5003339601	
PRL10174	29/02/2024	\$	16.905.548,00					
ALFM-307	27/03/2024	\$	87.023.047,00	4300189648			5003339602	
PRL10308	27/03/2024	\$	37.943.760,00	4300189650			5003339635	
PRL10310	27/03/2024	\$	43.509.468,00	4300189651			5003339639	
PRL10309	27/03/2024	\$	34.416.850,00	4300189652			5003339640	
PRL10307	27/03/2024	\$	57.172.000,00	4300189653			5003339644	
PRL10305	27/03/2024	\$	24.536.000,00	4300189654			5003339646	
PRL10303	27/03/2024	\$	50.518.360,00	4300189655			5003339647	
PRL10302	27/03/2024	\$	84.339.500,00	4300189656			5003339650	
PRL10288	27/03/2024	\$	40.480.000,00	4300189657			5003339651	
PRL10285	21/03/2024	\$	3.813.870,00	4300189712			5003341477	
PRL10209	21/03/2024	\$	14.407.146,00	4300189713			5003340917	
PRL10210	22/03/2024	\$	76.489.392,00	4300189714			5003341559	
PRL10227	22/03/2024	\$	23.815.724,00	4300189716			5003341561	
PRL10226	22/03/2024	\$	1.545.120,00	4300189717			5003341562	
PRL10217	22/03/2024	\$	1.678.500,00	4300189718			5003341563	
PRL10218	22/03/2024	\$	4.058.928,00	4300189719			5003341954	
PRL10219	22/03/2024	\$	2.339.834,00	4300189720			5003341956	
PRL10220	22/03/2024	\$	2.332.260,00	4300189721			5003341957	
PRL10221	22/03/2024	\$	10.461.228,00	4300189722			5003341958	
PRL10222	22/03/2024	\$	1.233.600,00	4300189723			5003341959	
PRL10223	22/03/2024	\$						
PAC 31					338024	122430724		\$ 382.709.807,00



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 52 de 82

PRL10378	10/04/2024	\$	6.389.552,00	4300190159	5003353958		
PRL10434	15/04/2024	\$	8.958.528,00	4300190160	5003351960		
PRL10431	15/04/2024	\$	1.665.400,00	4300190161	500351961		
PRL10428	15/04/2024	\$	7.607.512,00	4300190162	5003353962		
PRL10427	15/04/2024	\$	1.519.368,00	4300190163	5003354164		
PRL10423	15/04/2024	\$	2.354.660,00	4300190164	5003354168		
PRL10424	15/04/2024	\$	1.681.900,00	4300190165	5003354170		
PRL10412	12/04/2024	\$	22.423.492,00	4300190166	5003354171		
PRL10417	12/04/2024	\$	21.996.839,00	4300190167	5003354172		
PRL10411	12/04/2024	\$	3.472.968,00	4300190168	5003354173		
PRL10404	12/04/2024	\$	8.692.068,00	4300190169	5003354214		
PRL10409	12/04/2024	\$	1.652.667,00	4300190170	5003354215		
PRL10407	12/04/2024	\$	1.141.006,00	4300190171	5003354216		
PRL10418	12/04/2024	\$	1.233.600,00	4300190172	5003354217		
PRL10414	12/04/2024	\$	6.449.400,00	4300190173	5003354218		
PRL10405	12/04/2024	\$	17.968.908,00	4300190174	5003354219		
PRL10437	15/04/2024	\$	2.350.098,00	4300190175	5003354220		
PRL10422	15/04/2024	\$	1.665.360,00	4300190176	5003354221		
PRL10425	15/04/2024	\$	17.963.166,00	4300190177	5003354222		
PRL10426	15/04/2024	\$	17.136.000,00	4300190178	5003354223		
PRL10433	15/04/2024	\$	16.108.911,00	4300190179	5003354274		
PRL10439	15/04/2024	\$	2.692.560,00	4300190180	5003354275		
PRL10408	12/04/2024	\$	5.897.177,00	4300190181	5003354276		
PRL10441	15/04/2024	\$	3.939.950,00	4300190182	5003354277		
PRL10410	12/04/2024	\$	2.158.872,00	4300190183	5003354278		



ARMADA
 DE COLOMBIA

INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: **Adquisiciones**

Código: **ADQUI-FT-022-JOLAN-V06**


Rige a partir de: **25/08/2023**

Autoridad: **JOLAN**

Página **53** de **82**

PRL10413	12/04/2024	\$	4.930.370,00	4300190184	5003354263		
PRL10443	15/04/2024	\$	2.522.584,00	4300190185	5003354324		
PRL10415	12/04/2024	\$	15.932.540,00	4300190186	5003354325		
PRL10442	15/04/2024	\$	3.355.029,00	4300190187	5003354326		
PRL10440	15/01/2024	\$	2.600.610,00	4300190188	5003354327		
PRL10406	12/04/2024	\$	2.096.984,00	4300190189	5003354328		
PRL10421	15/04/2024	\$	3.090.240,00	4300190190	5003354329		
PRL10436	15/04/2024	\$	774.396,00	4300190215	5003354330		
PRL10435	15/04/2024	\$	1.171.274,00	4300190191	5003354331		
PRL10430	15/04/2024	\$	6.505.486,00	4300190192	5003354332		
PRL10432	15/04/2024	\$	6.161.175,00	4300190193	5003354333		
PRL10438	15/04/2024	\$	1.884.792,00	4300190194	5003354334		
PRL10429	15/04/2024	\$	18.740.538,00	4300190195	5003354335		
PRL10455	16/04/2024	\$	299.000.000,00	4300190204	5003354358		
PRL10456	16/04/2024	\$	4.784.184,00	4300190196	5003354359		
PRL10457	16/04/2024	\$	3.491.510,00	4300190197	5003354360		
PRL10458	16/04/2024	\$	2.334.552,00	4300190198	5003354361		
PRL10459	16/04/2024	\$	12.267.710,00	4300190199	5003354362		
PRL10460	16/04/2024	\$	7.366.126,00	4300190200	5003354363		
PRL10461	16/04/2024	\$	1.201.980,00	4300190201	5003354494		
PRL10462	16/04/2024	\$	28.978.938,00	4300190202	5003354495		
PRL10463	16/04/2024	\$	832.626,00	4300190203	5003354496		
PRL10286	27/03/2024	\$	134.695.614,00	4200333255	5003353851		
PRL10311	27/03/2024	\$	100.055.180,00	4200333260	5003353852	6158325	\$ 3.481.855.178,00
PRL10306	27/03/2024	\$	18.192.000,00	4200333263	5003353853	4725	
PAC 33							

PRL10291	27/03/2024	\$	787.905.620,00	4200333524	5003355826		
PRL10293	27/03/2024	\$	68.259.775,00	4200333304	5003354049		
PRL10548	30/04/2024	\$	284.375.460,00	4200333485	5003356483		
PRL10549	30/04/2024	\$	381.516.900,00	4200333488	5003356504		
PRL10550	30/04/2024	\$	89.284.141,00	4200333531	5003356509		
PRL10551	30/04/2024	\$	311.337.500,00	4200333534	5003356511		
PRL10552	30/04/2024	\$	19.987.578,00	4200333541	5003356517		
PRL10554	30/04/2024	\$	4.483.362,00	4200333546	5003356521		
PRL10553	30/04/2024	\$	2.482.818,00	4200333547	5003356522		
PRL10556	30/04/2024	\$	14.872.000,00	4200333550	5003356536		
PRL10557	30/04/2024	\$	2.230.800,00	4200333553	5003356537		
PRL10558	30/04/2024	\$	39.674.400,00	4200333557	5003356540		
PRL10559	30/04/2024	\$	49.973.340,00	4200333561	5003356543		
PRL10561	30/04/2024	\$	28.530.000,00	4200333565	5003356546		
PRL10562	30/04/2024	\$	67.953.470,00	4200333574	5003356550		
PRL10566	30/04/2024	\$	58.895.842,00	4200333600	5003356553		
PRL10567	30/04/2024	\$	20.388.442,00	4200333601	5003356566		
PRL10544	30/04/2024	\$	40.480.000,00	4200333602	5003356578		
PRL10545	30/04/2024	\$	228.949.576,00	4200333603	5003356580		
PRL10546	30/04/2024	\$	8.109.640,00	4200333605	5003356583		
PRL10547	30/04/2024	\$	35.082.000,00	4200333606	5003356586		
PRL10543	30/04/2024	\$	662.628.010,00	4200333609	5003356587		
PRL10284	30/04/2024	\$	21.511.710,00	4200333729	5003358305		
PRL10537	30/04/2024	\$	5.524.606,00	4300190295	5003357804		
PRL10492	23/04/2024	\$	2.837.096,00	4300190296	5003357936	448524	187295724
PAC 34							



			INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL	
Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN		
Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06		Rige a partir de: 25/08/2023		Página 55 de 82

Proceso: Adquisiciones	Autoridad: JOLAN
-------------------------------	-------------------------

Proceso: Adquisiciones	Autoridad: JOLAN
-------------------------------	-------------------------

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 55 de 82
--------------------------------	------------------------------	-------------------------------

	PRL10493	23/04/2024	\$	2,781,216.00	4300190297	5003357937			\$ 132,127,383.00
	PRL10494	23/04/2024	\$	5,631,840.00	4300190298	5003357938			
	PRL10505	24/04/2024	\$	22,706,568.00	4300190299	5003357939			
	PRL10503	24/04/2024	\$	24,805,320.00	4300190300	5003357941			
	PRL10495	23/04/2024	\$	3,227,850.00	4300190302	5003357942			
	PRL10526	26/04/2024	\$	2,423,554.00	4300190303	5003357943			
	PRL10496	23/04/2024	\$	11,974,274.00	4300190304	5003358004			
	PRL10504	24/04/2024	\$	9,443,400.00	4300190305	5003358005			
	PRL10528	26/04/2024	\$	1,202,079.00	4300190307	5003358006			
	PRL10529	26/04/2024	\$	832,626.00	4300190308	5003358007			
	PRL10524	26/04/2024	\$	2,898,960.00	4300190309	5003358008			
	PRL10527	26/04/2024	\$	1,633,619.00	4300190310	5003358009			
	PRL10525	26/04/2024	\$	463,536.00	4300190311	5003358010			
	PRL10540	30/04/2024	\$	3,706,794.00	4300190312	5003358011			
	PRL10538	30/04/2024	\$	14,164,000.00	4300190313	5003358012			
	PRL10539	30/04/2024	\$	6,757,275.00	4300190315	5003358013			
	PRL10541	30/04/2024	\$	2,681,280.00	4300190316	5003358134			
	PRL10542	30/04/2024	\$	6,431,490.00	4300190317	5003358135			
	PRL10627	16/05/2024	\$	2,315,312.00	4300190803	5003376094			
	PRL10628	16/05/2024	\$	3,040,380.00	4300190804	5003376095			
PAC 35	PRL10629	16/05/2024	\$	14,220,656.00	4300190805	5003376096	527824	209363224	\$ 126,950,877.00
	PRL10630	16/05/2024	\$	1,603,576.00	4300190806	5003376097			
	PRL10631	16/05/2024	\$	1,519,368.00	4300190807	5003376098			
	PRL10632	16/05/2024	\$	2,221,448.00	4300190808	5003376099			
	PRL10633	16/05/2024	\$	1,850,400.00	4300190809	5003376100			



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 56 de 82

PRL10634	16/05/2024	\$	2.485.262,00	4300190810	5003376101
PRL10635	16/05/2024	\$	2.755.569,00	4300190811	5003376102
PRL10636	16/05/2024	\$	7.753.462,00	4300190812	5003376103
PRL10637	16/05/2024	\$	6.954.168,00	4300190813	5003376174
PRL10638	16/05/2024	\$	3.477.551,00	4300190814	5003376175
PRL10639	16/05/2024	\$	10.638.531,00	4300190815	5003376176
PRL10640	16/05/2024	\$	2.612.520,00	4300190816	5003376177
PRL10641	16/05/2024	\$	2.171.664,00	4300190817	5003376178
PRL10642	16/05/2024	\$	13.476.380,00	4300190818	5003376179
PRL10643	16/05/2024	\$	2.783.920,00	4300190819	5003376180
PRL10644	16/05/2024	\$	1.055.832,00	4300190820	5003376181
PRL10652	16/05/2024	\$	6.003.075,00	4300190821	5003376182
PRL10654	17/05/2024	\$	540.017,00	4300190823	5003376183
PRL10656	17/05/2024	\$	2.051.016,00	4300190824	5003376274
PRL10658	17/05/2024	\$	9.417.081,00	4300190826	5003376275
PRL10684	21/05/2024	\$	3.586.924,00	4300190827	5003376276
PRL10685	21/05/2024	\$	1.750.164,00	4300190828	5003376278
PRL10660	17/05/2024	\$	3.885.588,00	4300190829	5003376279
PRL10686	21/05/2024	\$	4.590.600,00	4300190830	5003376282
PRL10661	17/05/2024	\$	3.120.908,00	4300190831	5003376155
PRL10662	17/05/2024	\$	3.754.105,00	4300190832	5003377101
PRL10687	21/05/2024	\$	400.920,00	4300190833	5003376156
PRL10688	21/05/2024	\$	1.338.394,00	4300190834	5003376157
PRL10689	21/05/2024	\$	1.792.670,00	4300190835	5003376158
PRL10690	PRL10690	\$	1.783.416,00	4300190837	5003376159



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 57 de 82

PAC 36	PRL10565	30/05/2024	\$	360.943.388,00	4300190794	5003383159	527124	219168624	\$ 3.637.685.949,00
	PRL10750	30/05/2024	\$	31.809.800,00	4200335811	5003383161			
	PRL10760	30/05/2024	\$	1.861.600,00	4200335813	5003383162			
	PRL10761	30/05/2024	\$	18.616.000,00	4200335815	5003383186			
	PRL10762	30/05/2024	\$	39.674.400,00	4200335820	5003383188			
	PRL10763	30/05/2024	\$	51.785.840,00	4200335821	5003383193			
	PRL10753	30/05/2024	\$	113.029.500,00	4200335822	5003383198			
	PRL10755	30/05/2024	\$	49.427.280,00	4200335827	5003383199			
	PRL10756	30/05/2024	\$	59.996.680,00	4200335840	5003383201			
	PRL10757	30/05/2024	\$	26.031.549,00	4200335843	5003383214			
	PRL10759	30/05/2024	\$	15.570.000,00	4200335847	5003383215			
	PRL10752	30/05/2024	\$	49.858.647,00	4200335850	5003383220			
	PRL10702	24/05/2024	\$	285.723.592,00	4200335852	5003383208			
	PRL10704	24/05/2024	\$	18.714.000,00	4200335854	5003383210			
	PRL10705	24/05/2024	\$	28.779.140,00	4200335856	5003383211			
	PRL10706	24/05/2024	\$	365.409.438,00	4200335879	5003383212			
	PRL10708	24/05/2024	\$	50.943.313,00	4200335944	5003383213			
	PRL10709	24/05/2024	\$	39.988.473,00	4200335945	5003383254			
	PRL10718	24/05/2024	\$	112.425.209,00	4200335948	5003383256			
	PRL10719	24/05/2024	\$	177.656.000,00	4200335949	5003383258			
	PRL10720	24/05/2024	\$	35.776.000,00	4200335951	5003383259			
	PRL10721	24/05/2024	\$	341.202.500,00	4200335964	5003383261			
	PRL10711	24/05/2024	\$	81.764.000,00	4200335966	5003383263			
	PRL10713	24/05/2024	\$	118.550.700,00	4200335967	5003383284			
	PRL10715	24/05/2024	\$	18.616.000,00	4200335969	5003383286			



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06 Rige a partir de: 25/08/2023 Página 58 de 82

PRL10716	24/05/2024	\$	49.460.000,00	4200335970	5003383287		
PRL10717	24/05/2024	\$	39.674.400,00	4200335972	5003383288		
PRL10703	24/05/2024	\$	25.358.307,00	4200335973	5003383289		
PRL10710	24/05/2024	\$	29.166.296,00	4200335977	5003383291		
PRL10712	24/05/2024	\$	45.968.350,00	4200335981	5003383292		
PRL10560	30/04/2024	\$	73.982.180,00	4200336051	5003383293		
PRL10287	30/04/2024	\$	478.211.686,00	4200336065	5003383324		
PRL10707	24/05/2024	\$	248.057.544,00	4200336094	5003383325		
PRL10754	30/05/2024	\$	91.636.620,00	4200336112	5003383326		
PRL10758	30/05/2024	\$	62.017.517,00	4200336115	5003383327		
PRL10927	28/06/2024	\$	49.998.689,00	4300191454	5003410761		
PRL10928	28/06/2024	\$	83.834.670,00	4300191455	5003410986		
PRL10931	28/06/2024	\$	38.058.722,00	4200337814	5003410991		
PRL10932	28/06/2024	\$	35.971.702,00	4200337815	5003411007		
PRL10933	28/06/2024	\$	185.873.160,00	4300191456	5003411009		
PRL10935	28/06/2024	\$	110.794.852,00	4300191457	5003411012		
PRL10936	28/06/2024	\$	61.731.700,00	4300191458	5003411025		
PRL10937	28/06/2024	\$	9.330.500,00	4300191459	5003411028		
PRL10938	28/06/2024	\$	46.980.084,00	4300191460	5003411030		
PRL10939	28/06/2024	\$	345.541.500,00	4300191461	5003411031		
PRL10940	28/06/2024	\$	159.992.560,00	4300191464	5003411032		
PRL10941	28/06/2024	\$	251.371.152,00	4300191474	5003411033		
PRL10942	28/06/2024	\$	81.226.550,00	4300191546	5003411046		
PRL10943	28/06/2024	\$	44.369.384,00	4300191547	5003411048		
PRL10944	28/06/2024	\$	3.903.500,00	4300191548	5003411049		
PAC 37					763024	303413424	\$ 1.717.256.337,00



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 59 de 82

	PRL10945	28/06/2024	\$	40.332.000,00	4300191549	5003411050			
	PRL10934	28/06/2024	\$	167.945.612,00	4300191550	5003411051			
	PRL10929	28/06/2024	\$	62.639.170,00	4300191551	5003411182			
	PRL10930	28/06/2024	\$	512.512.332,00	4300191553	5003411205			
PAC 38	PRL10564	30/05/2024	\$	9.995.949,00	4300191395	5003411174	760924	303412424	\$ 1.508.577.643,00
	PRL10751	30/05/2024	\$	9.914.430,00	4300191406	5003411180			
	PRL10749	30/05/2024	\$	913.515.762,00	4300191399	5003411176			
	PRL10748	30/05/2024	\$	327.983.897,00	4200338307	5003411209	632124	249308224	\$ 327.983.897,00
	PRL10726	27/05/2024	\$	5.839.600,00	4300191380	5003403562			
	PRL10730	27/05/2024	\$	2.028.383,00	4300191381	5003403563			
	PRL10728	27/05/2024	\$	2.969.596,00	4300191382	5003403604			
	PRL10725	27/05/2024	\$	12.575.328,00	4300191383	5003403502			
	PRL10729	27/05/2024	\$	1.287.600,00	4300191384	5003403503			
	PRL10727	27/05/2024	\$	1.634.414,00	4300191385	5003403554			
	PRL10724	27/05/2024	\$	3.626.700,00	4300191387	5003403555			
	PRL10740	27/05/2024	\$	3.453.360,00	4300191388	5003403561			
PAC 40	PRL10741	29/05/2024	\$	6.598.740,00	4300191389	5003403560	754824	294461024	\$ 355.344.507,00
	PRL10743	29/05/2024	\$	1.220.232,00	4300191390	5003403559			
	PRL10742	29/05/2024	\$	6.400.296,00	4300191391	5003403558			
	PRL10744	29/05/2024	\$	1.448.568,00	4300191392	5003403498			
	PRL10745	29/05/2024	\$	1.740.942,00	4300191393	5003403557			
	PRL10747	20/06/2024	\$	3.220.548,00	4300191394	5003403556			
	PRL10844	20/06/2024	\$	2.292.750,00	4300191415	5003406208			
	PRL10845	20/06/2024	\$	2.187.128,00	4300191417	5003406209			
	PRL10846	20/06/2024	\$	1.239.200,00	4300191483	5003406210			



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 61 de 82

PRL10873	20/06/2024	\$	16.167.970,00	4300191510	5003406378		
PRL10887	24/06/2024	\$	4.528.950,00	4300191511	5003406379		
PRL10874	20/06/2024	\$	3.540.350,00	4300191512	5003406380		
PRL10884	24/06/2024	\$	11.972.464,00	4300191513	5003406381		
PRL10888	24/06/2024	\$	11.253.928,00	4300191514	5003406456		
PRL10875	20/06/2024	\$	3.608.619,00	4300191515	5003406457		
PRL10889	24/06/2024	\$	5.585.115,00	4300191516	5003406459		
PRL10876	20/06/2024	\$	1.824.000,00	4300191517	5003406458		
PRL10877	20/06/2024	\$	6.802.342,00	4300191518	5003406461		
PRL10878	20/06/2024	\$	2.106.826,00	4300191519	5003406463		
PRL10879	20/06/2024	\$	1.651.404,00	4300191520	5003406474		
PRL10880	20/06/2024	\$	8.368.542,00	4300191522	5003406476		
PRL10881	20/06/2024	\$	18.751.668,00	4300191523	5003406479		
PRL10886	24/06/2024	\$	24.244.800,00	4300191524	5003406481		
PRL10882	20/06/2024	\$	4.113.352,00	4300191525	5003406490		
PRL10890	24/06/2024	\$	1.339.104,00	4300191526	5003406487		
PRL10892	24/06/2024	\$	1.850.280,00	4300191527	5003406491		
PRL10918	27/06/2024	\$	17.190.642,00	4300191528	5003406159		
PRL10919	27/06/2024	\$	5.188.656,00	4300191529	5003406160		
PRL10920	27/06/2024	\$	17.280.408,00	4300191530	5003406161		
PRL10921	27/06/2024	\$	7.720.338,00	4300191531	5003406162		
PRL10922	27/06/2024	\$	5.967.878,00	4300191532	5003406163		
PRL11021	17/07/2024	\$	3.240.864,00	4300191792	5003415538	283858324	\$ 444.554.591,00
PRL11022	17/07/2024	\$	3.132.309,00	4300191793	5003415540	717824	
PRL11023	17/07/2024	\$	4.956.076,00	4300191794	5003415541		
PAC 41							



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: **ADQUI-FT-022-JOLAN-V06**

Rige a partir de: **25/08/2023**

Página **62** de **82**

PRL11024	17/07/2024	\$	2.781.216,00	4300191796	5003415543		
PRL11025	17/07/2024	\$	14.760.720,00	4300191797	5003415565		
PRL11026	17/07/2024	\$	23.463.908,00	4300191799	5003415566		
PRL11027	17/07/2024	\$	13.328.090,00	4300191800	5003415567		
PRL11028	17/07/2024	\$	15.192.750,00	4300191801	5003415568		
PRL11029	17/07/2024	\$	1.400.936,00	4300191802	5003415569		
PRL11042	17/07/2024	\$	11.317.600,00	4300191803	5003415570		
PRL11030	17/07/2024	\$	11.097.900,00	4300191804	5003415685		
PRL11031	17/07/2024	\$	13.825.497,00	4300191805	5003415686		
PRL11032	17/07/2024	\$	3.575.252,00	4300191806	5003415687		
PRL11033	17/07/2024	\$	2.729.493,00	4300191807	5003415688		
PRL11034	17/07/2024	\$	21.661.000,00	4300191808	5003415690		
PRL11035	17/07/2024	\$	9.999.472,00	4300191810	5003415691		
PRL11036	17/07/2024	\$	24.384.340,00	4300191812	5003415692		
PRL11037	17/07/2024	\$	1.550.472,00	4300191813	5003415693		
PRL11038	17/07/2024	\$	746.808,00	4300191814	5003415705		
PRL11039	17/07/2024	\$	1.788.604,00	4300191815	5003415706		
PRL11040	17/07/2024	\$	678.480,00	4300191817	5003415710		
PRL11043	17/07/2024	\$	5.933.376,00	4300191818	5003415712		
PRL11044	17/07/2024	\$	12.797.910,00	4300191819	5003415713		
PRL11045	17/07/2024	\$	2.184.273,00	4300191820	5003415754		
PRL11046	17/07/2024	\$	7.722.934,00	4300191822	5003415755		
PRL11047	17/07/2024	\$	8.623.572,00	4300191823	5003415756		
PRL10972	5/07/2024	\$	13.197.168,00	4300191695	5003412218		
PRL10973	5/07/2024	\$	7.989.328,00	4300191696	5003412220		



ARMADA
 DE COLOMBIA

INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: **ADQUI-FT-022-JOLAN-V06**

Rige a partir de: **25/08/2023**

Página **63** de **82**

PRL10974	5/07/2024	\$	4.291.476,00	4300191697	5003412221		
PRL10975	5/07/2024	\$	6.924.240,00	4300191698	5003412222		
PRL10976	5/07/2024	\$	7.450.296,00	4300191699	5003412274		
PRL10977	5/07/2024	\$	12.163.698,00	4300191700	5003412276		
PRL10978	5/07/2024	\$	19.717.410,00	4300191701	5003412364		
PRL10979	5/07/2024	\$	5.358.000,00	4300191702	5003412365		
PRL10980	5/07/2024	\$	3.569.720,00	4300191703	5003412278		
PRL10981	8/07/2024	\$	6.676.560,00	4300191704	5003412279		
PRL10982	8/07/2024	\$	25.741.170,00	4300191705	5003412280		
PRL10983	8/07/2024	\$	11.080.459,00	4300191706	5003413028		
PRL10984	8/07/2024	\$	5.246.560,00	4300191707	5003413030		
PRL10987	9/07/2024	\$	24.870.864,00	4300191708	5003413031		
PRL10988	9/07/2024	\$	11.568.524,00	4300191709	5003413032		
PRL10989	9/07/2024	\$	5.577.260,00	4300191711	5003413033		
PRL10990	9/07/2024	\$	20.455.738,00	4300191712	5003413044		
PRL10991	9/07/2024	\$	2.023.272,00	4300191713	5003413048		
PRL10992	9/07/2024	\$	1.532.167,00	4300191714	5003413049		
PRL10993	9/07/2024	\$	2.333.772,00	4300191715	5003413050		
PRL10994	9/07/2024	\$	5.631.840,00	4300191717	5003413051		
PRL10995	9/07/2024	\$	370.056,00	4300191716	5003413098		
PRL10996	9/07/2024	\$	3.751.620,00	4300191719	5003413053		
PRL10997	9/07/2024	\$	2.680.100,00	4300191720	5003413094		
PRL10998	9/07/2024	\$	6.201.811,00	4300191721	5003413096		
PRL10999	9/07/2024	\$	5.277.630,00	4300191722	5003413095		
PAC 42	22/07/2024	\$	18.694.422,00	4300191939	5003422403	706724	283932624



ARMADA
 DE COLOMBIA

INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: **Adquisiciones**

Código: **ADQUI-FT-022-JOLAN-V06**

Rige a partir de: **25/08/2023**

Autoridad: **JOLAN**

Página **64** de **82**

PRL11068	19/07/2024	\$	7.105.980,00	4300191940	5003422505	\$ 221.177.986,00
PRL11067	19/07/2024	\$	22.549.568,00	4300191941	5003422506	
PRL11066	19/07/2024	\$	9.297.450,00	4300191942	5003422511	
PRL11071	19/07/2024	\$	37.152.699,00	4300191943	5003422512	
PRL11065	19/07/2024	\$	12.070.124,00	4300191944	5003422513	
PRL11064	19/07/2024	\$	4.874.835,00	4300191945	5003422517	
PRL11063	18/07/2024	\$	13.048.320,00	4300191946	5003422518	
PRL11075	22/07/2024	\$	4.193.968,00	4300191947	5003422520	
PRL11076	22/07/2024	\$	2.762.100,00	4300191948	5003422395	
PRL11077	22/07/2024	\$	2.718.400,00	4300191949	5003422522	
PRL11078	22/07/2024	\$	1.930.404,00	4300191964	5003422541	
PRL11112	24/07/2024	\$	7.872.062,00	4300191951	5003422543	
PRL11079	22/07/2024	\$	5.587.208,00	4300191952	5003422594	
PRL11080	22/07/2024	\$	7.419.951,00	4300191953	5003422595	
PRL11113	24/07/2024	\$	2.775.250,00	4300191954	5003422597	
PRL11081	22/07/2024	\$	7.292.180,00	4300191955	5003422598	
PRL11114	24/07/2024	\$	20.458.870,00	4300191956	5003422600	
PRL11083	23/07/2024	\$	3.465.875,00	4300191957	5003422601	
PRL11084	23/07/2024	\$	2.597.262,00	4300191958	5003422602	
PRL11085	23/07/2024	\$	10.007.344,00	4300191959	5003422603	
PRL11115	24/07/2024	\$	14.970.390,00	4300191961	5003422634	
PRL11116	24/07/2024	\$	431.732,00	4300191962	5003422635	
PRL11117	24/07/2024	\$	1.901.592,00	4300191963	5003422636	
PRL10926	28/06/2024	\$	457.327.946,00	4300192157	5003434660	\$ 4.888.336.852,00
PRL11106	28/06/2024	\$	40.329.700,00	4300192158	5003434661	
PAC 43				898924	393992224	



ARMADA
DE COLOMBIA

INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: **Adquisiciones**


Autoridad: **JOLAN**

Código: **ADQUI-FT-022-JOLAN-V06**

Rige a partir de: **25/08/2023**

Página **65** de **82**

PRL11107	28/06/2024	\$	50.777.500,00	4300192159	5003434662		
PRL11093	28/06/2024	\$	1.056.098.000,00	4300192161	5003434663		
PRL11097	28/06/2024	\$	24.209.085,00	4300192163	5003434694		
PRL11099	28/06/2024	\$	22.779.430,00	4300192166	5003434695		
PRL11101	28/06/2024	\$	61.293.109,00	4300192169	5003434697		
PRL11103	28/06/2024	\$	9.330.500,00	4300192182	5003434698		
PRL11104	28/06/2024	\$	81.940.000,00	4300192183	5003434699		
PRL11105	28/06/2024	\$	31.582.330,00	4300192185	5003434700		
PRL11108	28/06/2024	\$	384.540.800,00	4300192186	5003434701		
PRL11109	28/06/2024	\$	222.860.000,00	4300192197	5003434702		
PRL11110	28/06/2024	\$	66.745.165,00	4300192199	5003434703		
PRL11111	28/06/2024	\$	99.987.369,00	4300192201	5003434704		
PRL11247	28/06/2024	\$	408.636.052,00	4300192416	5003434706		
PRL11248	28/06/2024	\$	64.956.714,00	4300192420	5003434707		
PRL11088	28/06/2024	\$	303.409.985,00	4300192428	5003434709		
PRL11127	28/06/2024	\$	71.568.000,00	4300192436	5003434710		
PRL11128	28/06/2024	\$	327.038.000,00	4300192447	5003434712		
PRL11129	28/06/2024	\$	3.556.500,00	4300192449	5003434713		
PRL11130	28/06/2024	\$	9.330.500,00	4300192454	5003434714		
PRL11131	28/06/2024	\$	4.694.580,00	4300192455	5003434716		
PRL11132	28/06/2024	\$	35.623.510,00	4300192456	5003434717		
PRL11133	28/06/2024	\$	12.409.000,00	4300192457	5003434718		
PRL11134	28/06/2024	\$	18.415.610,00	4300192458	5003434719		
PRL11136	28/06/2024	\$	18.781.310,00	4300192459	5003434720	898924	393992224
PRL11137	28/06/2024	\$	42.430.246,00	4300192460	5003434721		



ARMADA
 DE COLOMBIA

INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: **Adquisiciones**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06

Rige a partir de: 25/08/2023

Autoridad: **JOLAN**

Página **66** de **82**

	PRL11138	28/06/2024	\$	23.421.000,00	4300192461	5003434722		
	PRL11139	28/06/2024	\$	20.166.000,00	4300192463	5003434723		
	PRL11140	28/06/2024	\$	42.461.382,00	4300192464	5003434734		
	PRL11142	28/06/2024	\$	31.833.000,00	4300192465	5003434736		
	PRL11135	28/06/2024	\$	22.501.788,00	4300192468	5003434740		
	PRL11141	28/06/2024	\$	795.072.608,00	4300192471	5003434741		
	PRL11249	28/06/2024	\$	22.230.133,00	4300192475	5003434742		
	PRL11090	23/07/2024	\$	114.824.800,00	4300192467	5003434737		
PAC 44	PRL11126	26/07/2024	\$	299.365.516,00	4300192444	5003434711	762924	303425024
	PRL11246	13/08/2024	\$	246.227.856,00	4300192411	5003434705		\$ 660.418.172,00
	PRL11174	6/08/2024	\$	3.079.232,00	4300192362	5003433737		
	PRL11175	6/08/2024	\$	4.323.616,00	4300192363	5003433770		
	PRL11176	6/08/2024	\$	6.317.775,00	4300192364	5003433790		
	PRL11177	6/08/2024	\$	9.565.815,00	4300192365	5003433791		
	PRL11178	6/08/2024	\$	2.068.200,00	4300192366	5003433792		
	PRL11179	6/08/2024	\$	4.780.791,00	4300192367	5003433814		
	PRL11180	6/08/2024	\$	16.167.755,00	4300192368	5003433933		
PAC 45	PRL11194	8/08/2024	\$	14.223.972,00	4300192369	5003433964	841124	336434524
	PRL11196	8/08/2024	\$	12.187.861,00	4300192370	5003433965		\$ 830.991.035,00
	PRL11192	8/08/2024	\$	10.155.625,00	4300192371	5003433966		
	PRL11198	8/08/2024	\$	15.110.016,00	4300192372	5003433967		
	PRL11225	9/08/2024	\$	882.360,00	4300192373	5003433929		
	PRL11226	9/08/2024	\$	1.106.040,00	4300192374	5003433972		
	PRL11182	6/08/2024	\$	4.448.025,00	4300192375	5003433973		
	PRL11184	6/08/2024	\$	1.564.400,00	4300192376	5003434004		



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN	
Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 67 de 82	

PRL11221	9/08/2024	\$	2.795.524,00	4300192391	5003434005		
PRL11200	8/08/2024	\$	3.687.040,00	4300192392	5003434079		
PRL11187	8/08/2024	\$	2.482.800,00	4300192393	5003434081		
PRL11202	8/08/2024	\$	1.574.040,00	4300192394	5003434082		
PRL11191	8/08/2024	\$	4.918.632,00	4300192395	5003434083		
PRL11188	8/08/2024	\$	524.280,00	4300192397	5003434104		
PRL11233	12/08/2024	\$	1.171.844,00	4300192399	5003434105		
PRL11189	8/08/2024	\$	1.174.568,00	4300192400	5003434106		
PRL11190	8/08/2024	\$	2.270.700,00	4300192401	5003434107		
PRL11211	8/08/2024	\$	21.603.550,00	4300192402	5003434108		
PRL11212	8/08/2024	\$	5.887.600,00	4300192403	5003434109		
PRL11213	8/08/2024	\$	4.859.565,00	4300192404	5003434164		
PRL11214	PRL11214	\$	21.250.287,00	4300192405	5003434165		
PRL11218	8/08/2024	\$	17.345.466,00	4300192406	5003434166		
PRL11215	8/08/2024	\$	1.001.216,00	4300192407	5003434167		
PRL11216	8/08/2024	\$	4.135.800,00	4300192408	5003434169		
PRL11217	8/08/2024	\$	2.241.589,00	4300192410	5003434170		
PRL11219	9/08/2024	\$	5.664.512,00	4300192412	5003434171		
PRL11220	9/08/2024	\$	770.950,00	4300192413	5003434172		
PRL11222	9/08/2024	\$	8.322.951,00	4300192414	5003434173		
PRL11223	9/08/2024	\$	5.217.000,00	4300192415	5003434184		
PRL11244	13/08/2024	\$	2.457.663,00	4300192417	5003434265		
PRL11234	13/08/2024				5003434266		
PRL11235	13/08/2024	\$	7.408.746,00	4300192418	5003434275		
PRL11236	13/08/2024	\$	13.358.304,00	4300192419	5003434267		



Página 68 de 82

PAC 46	PRL11239	13/08/2024	\$	16,400,000.00	4300192421	5003434268		
	PRL11237	13/08/2024	\$	37,157,112.00	4300192422	5003434269		
	PRL11240	13/08/2024	\$	2,258,820.00	4300192423	5003434270		
	PRL11238	13/08/2024	\$	1,030,080.00	4300192424	5003434271		
	PRL11241	13/08/2024	\$	428,417,000.00	4300192425	5003434272		
	PRL11271	16/08/2024	\$	1,650,003.00	4300192427	5003434273		
	PRL11272	16/08/2024	\$	10,394,064.00	4300192429	5003434448		
	PRL11273	16/08/2024	\$	22,753,072.00	4300192430	5003434449		
	PRL11274	16/08/2024	\$	27,260,558.00	4300192431	5003434450		
	PRL11275	16/08/2024	\$	5,053,607.00	4300192432	5003434451		
	PRL11276	16/08/2024	\$	15,797,784.00	4300192433	5003434453		
	PRL11277	16/08/2024	\$	7,380,099.00	4300192434	5003434454		
	PRL11278	16/08/2024	\$	1,802,640.00	4300192435	5003434455		
	PRL11279	16/08/2024	\$	1,295,196.00	4300192438	5003434456		
	PRL11281	20/08/2024	\$	2,966,432.00	4300192440	5003434458		
	PRL11283	20/08/2024	\$	1,268,458.00	4300192441	5003434459		
	PRL11319	26/08/2024	\$	119,779,000.00	4300192956	5003454410		
	PRL11318	26/08/2024	\$	217,353,000.00	4300192958	5003454411		
	PRL11365	29/08/2024	\$	4,398,240.00	4300192959	5003454496		
	PRL11291	22/08/2024	\$	37,171,600.00	4300192960	5003454497		
PRL11298	22/08/2024	\$	25,703,000.00	4300192961	5003454499			
PRL11295	22/08/2024	\$	9,330,500.00	4300192962	5003454502			
PRL11301	22/08/2024	\$	98,169,500.00	4300192963	5003454514			
PRL11300	22/08/2024	\$	1,284,300.00	4300192964	5003454515			
PRL11299	22/08/2024	\$	53,200,100.00	4300192965	5003454519			
						899124	393994124	\$ 2,401,344,793.00



ARMADA
DE COLOMBIA

INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: **ADQUI-FT-022-JOLAN-V06**

Rige a partir de: **25/08/2023**

Página **69** de **82**

PRL11293	22/08/2024	\$	40.179.000,00	4300192967	5003454521		
PRL11297	22/08/2024	\$	48.432.000,00	4300192968	5003454522		
PRL11292	22/08/2024	\$	24.818.000,00	4300192969	5003454544		
PRL11294	22/08/2024	\$	67.880.970,00	4300192970	5003454545		
PRL11320	26/08/2024	\$	23.066.000,00	4300192974	5003454547		
PRL11377	29/08/2024	\$	104.327.300,00	4300192975	5003454548		
PRL11378	29/08/2024	\$	19.794.000,00	4300192976	5003454551		
PRL11322	26/08/2024	\$	49.213.553,00	4300192978	5003454552		
PRL11394	30/08/2024	\$	12.843.000,00	4300192979	5003454564		
PRL11395	30/08/2024	\$	8.912.000,00	4300192984	5003454566		
PRL11396	30/08/2024	\$	35.026.000,00	4300192985	5003454568		
PRL11397	30/08/2024	\$	11.499.600,00	4300192986	5003454572		
PRL11398	30/08/2024	\$	16.338.762,00	4300192987	5003454573		
PRL11400	30/08/2024	\$	23.088.674,00	4300192989	5003454594		
PRL11401	30/08/2024	\$	6.571.200,00	4300192991	5003454595		
PRL11399	30/08/2024	\$	5.223.900,00	4300192995	5003454596		
PRL11408	30/08/2024	\$	30.078.100,00	4300192997	5003454598		
PRL11409	30/08/2024	\$	7.523.600,00	4300192998	5003454599		
PRL11355	29/08/2024	\$	15.274.400,00	4300192999	5003454600		
PRL11356	29/08/2024	\$	11.494.230,00	4300193000	5003454602		
PRL11357	29/08/2024	\$	11.997.420,00	4300193002	5003454603		
PRL11358	29/08/2024	\$	13.561.110,00	4300193018	5003454606		
PRL11359	29/08/2024	\$	12.264.702,00	4300193020	5003454608		
PRL11360	29/08/2024	\$	15.074.400,00	4300193022	5003454611		
PRL11406	30/08/2024	\$	59.034.500,00	4200344390	5003454612		



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06 Rige a partir de: 25/08/2023

Página 70 de 82

PRL11407	30/08/2024	\$	133.710.000,00	4300193023	5003454626	
PRL11361	29/08/2024	\$	6.711.600,00	4300193025	5003454628	
PRL11362	29/08/2024	\$	167.000.000,00	4300193026	5003454634	
PRL11363	29/08/2024	\$	133.710.000,00	4300193047	5003454635	
PRL11364	29/08/2024	\$	79.873.200,00	4300193048	5003454637	
PRL11366	29/08/2024	\$	16.144.000,00	4300193049	5003454638	
PRL11367	29/08/2024	\$	16.144.000,00	4300193050	5003454639	
PRL11368	29/08/2024	\$	3.543.200,00	4300193051	5003454640	
PRL11369	29/08/2024	\$	2.904.000,00	4300193052	5003454643	
PRL11370	29/08/2024	\$	33.148.500,00	4300193053	5003454644	
PRL11371	29/08/2024	\$	13.575.870,00	4300193055	5003454645	
PRL11372	29/08/2024	\$	24.216.000,00	4300193056	5003454646	
PRL11373	29/08/2024	\$	1.455.300,00	4300193057	5003454648	
PRL11374	29/08/2024	\$	7.543.500,00	4300193058	5003454685	
PRL11375	29/08/2024	\$	19.458.000,00	4300193059	5003454686	
PRL11389	30/08/2024	\$	86.643.500,00	4300193060	5003454690	
PRL11382	30/08/2024	\$	13.659.400,00	4300193061	5003454691	
PRL11386	30/08/2024	\$	45.982.200,00	4300193062	5003454692	
PRL11383	30/08/2024	\$	32.719.800,00	4300193063	5003454693	
PRL11379	30/08/2024	\$	2.845.200,00	4300193065	5003454695	
PRL11388	30/08/2024	\$	13.342.050,00	4300193066	5003454697	
PRL11380	30/08/2024	\$	9.370.000,00	4300193067	5003454698	
PRL11390	30/08/2024	\$	33.300.000,00	4300193068	5003454699	
PRL11387	30/08/2024	\$	13.118.000,00	4300193069	5003454701	
PRL11381	30/08/2024	\$	83.332.980,00	4300193070	5003454703	



Página 71 de 82

	PRL11391	30/08/2024	\$	19,165,648,00	4300193071	5003454755			
	PRL11392	30/08/2024	\$	22,620,400,00	4300193072	5003454846			
	PRL11302	22/08/2024	\$	61,229,340,00	4300193076	5003454847			
	PRL11393	30/08/2024	\$	8,138,136,00	4300193077	5003454848			
	PRL11384	30/08/2024	\$	4,159,148,00	4300193078	5003454850			
	PRL11385	30/08/2024	\$	3,669,360,00	4300193079	5003454852			
	PRL11321	26/08/2024	\$	49,006,800,00	4300193080	5003454904			
	PRL11323	26/08/2024	\$	6,124,276,00	4300192866	5003453802			
	PRL11324	26/08/2024	\$	1,819,442,00	4300192867	5003453894			
	PRL11325	26/08/2024	\$	3,193,248,00	4300192868	5003453895			
PAC 47	PRL11326	26/08/2024	\$	4,124,380,00	4300192869	5003453897	936024	400297624	\$ 81,115,884,00
	PRL11327	26/08/2024	\$	5,317,081,00	4300192870	5003453899			
	PRL11328	26/08/2024	\$	15,627,820,00	4300192871	5003453900			
	PRL11329	26/08/2024	\$	34,074,375,00	4300192872	5003453901			
	PRL11330	27/08/2024	\$	1,130,580,00	4300192873	5003453902			
	PRL11331	27/08/2024	\$	8,009,046,00	4300192874	5003453903			
	PRL11332	27/08/2024	\$	1,695,636,00	4300192875	5003453914			
	PRL11470	10/09/2024	\$	4,095,104,00	4300193659	5003477730			
	PRL11474	10/09/2024	\$	12,567,600,00	4300193660	5003477731			
	PRL11467	10/09/2024	\$	3,428,968,00	4300193661	5003477732			
PAC 48	PRL11469	10/09/2024	\$	709,274,00	4300193662	5003477733	948124	409964424	\$ 469,397,761,00
	PRL11471	10/09/2024	\$	9,070,853,00	4300193663	5003477764			
	PRL11472	10/09/2024	\$	18,760,898,00	4300193664	5003477765			
	PRL11457	10/09/2024	\$	5,683,905,00	4300193665	5003477766			
	PRL11463	10/09/2024	\$	2,784,632,00	4300193666	5003477767			



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: **ADQUI-FT-022-JOLAN-V06**

Rige a partir de: **25/08/2023**

Página **72** de **82**

PRL11468	10/09/2024	\$	11.685.144,00	4300193667	5003477768	
PRL11473	10/09/2024	\$	849.816,00	4300193675	5003477769	
PRL11456	10/09/2024	\$	30.513.528,00	4300193677	5003477772	
PRL11459	10/09/2024	\$	20.034.531,00	4300193679	5003477773	
PRL11458	10/09/2024	\$	8.783.280,00	4300193680	5003477784	
PRL11460	10/09/2024	\$	5.105.610,00	4300193681	5003477785	
PRL11462	10/09/2024	\$	871.291,00	4300193683	5003477786	
PRL11520	10/09/2024	\$	6.893.538,00	4300193684	5003477787	
PRL11461	10/09/2024	\$	2.454.840,00	4300193685	5003477788	
PRL11455	10/09/2024	\$	10.687.560,00	4300193687	5003477789	
PRL11464	10/09/2024	\$	1.364.856,00	4300193688	5003477790	
PRL11518	10/09/2024	\$	4.380.320,00	4300193690	5003477792	
PRL11521	10/09/2024	\$	6.662.752,00	4300193691	5003477793	
PRL11522	10/09/2024	\$	3.674.363,00	4300193694	5003477804	
PRL11524	10/09/2024	\$	12.247.725,00	4300193695	5003477805	
PRL11528	20/09/2024	\$	1.055.832,00	4300193698	5003477806	
PRL11526	20/09/2024	\$	8.618.155,00	4300193700	5003477807	
PRL11523	20/09/2024	\$	7.618.912,00	4300193701	5003477808	
PRL11525	20/09/2024	\$	308.380,00	4300193703	5003477809	
PRL11519	20/09/2024	\$	2.337.610,00	4300193704	5003477810	
PRL11531	20/09/2024	\$	17.877.750,00	4300193705	5003477811	
PRL11562	20/09/2024	\$	4.971.780,00	4300193706	5003477812	
PRL11529	20/09/2024	\$	35.340.480,00	4300193707	5003477813	
PRL11535	20/09/2024	\$	2.472.192,00	4300193709	5003477814	
PRL11533	20/09/2024	\$	4.157.800,00	4300193710	5003477815	



Página 73 de 82



ARMADA
DE COLOMBIA

INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: **ADQUI-FT-022-JOLAN-V06**

Rige a partir de: **25/08/2023**

Página **74** de **82**

PRL11604	30/09/2024	\$	54.316.570,00	4300193948	5003482731		
PRL11605	30/09/2024	\$	118.818.072,00	4300193949	5003482733		
PRL11606	30/09/2024	\$	16.170.000,00	4300193951	5003482734		
PRL11621	30/09/2024	\$	12.634.890,00	4300193953	5003482735		
PRL11607	30/09/2024	\$	32.910.800,00	4300193957	5003482736		
PRL11610	30/09/2024	\$	205.177.536,00	4300193959	5003482737		
PRL11611	30/09/2024	\$	39.242.000,00	4300193961	5003482738		
PRL11612	30/09/2024	\$	92.061.288,00	4300193962	5003482739		
PRL11613	30/09/2024	\$	93.132.000,00	4300193963	5003482740		
PRL11614	30/09/2024	\$	207.289.550,00	4300193966	5003482741		
PRL11615	30/09/2024	\$	61.644.000,00	4300193967	5003482742		
PRL11616	30/09/2024	\$	89.029.590,00	4300193968	5003482743		
PRL11619	30/09/2024	\$	88.864.864,00	4300193971	5003482754		
PRL11620	30/09/2024	\$	43.064.000,00	4300193972	5003482755		
PAC 50	30/10/2024	\$	1.254.223.932,00	4300194247	5003494515	2525	6947625 \$ 1.254.223.932,00
PRL11671	11/10/2024	\$	8.231.760,00	4300193863	5003494991		
PRL11574	26/09/2024	\$	8.113.104,00	4300193864	5003494992		
PRL11642	11/10/2024	\$	18.041.430,00	4300193866	5003495017		
PRL11575	26/09/2024	\$	1.426.200,00	4300193865	5003495014		
PRL11643	11/10/2024	\$	15.603.241,00	4300193867	5003495018		
PRL11644	11/10/2024	\$	770.950,00	4300193869	5003495021	3225	5873725 \$ 1.882.560.312,00
PRL11578	26/09/2024	\$	801.788,00	4300193868	5003495020		
PRL11645	11/10/2024	\$	8.500.723,00	4300193870	5003495022		
PRL11646	11/10/2024	\$	1.420.071,00	4300193872	5003495036		
PRL11579	26/09/2024	\$	1.640.082,00	4300193871	5003495023		



ARMADA
DE COLOMBIA

INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 75 de 82

PRL11650	11/10/2024	\$	29.404.437,00	4300193874	5003495041			
PRL11580	26/09/2024	\$	5.761.863,00	4300193873	5003495042			
PRL11647	11/10/2024	\$	9.646.280,00	4300193875	5003495124			
PRL11648	11/10/2024	\$	39.697.848,00	4300193876	5003495125			
PRL11651	11/10/2024	\$	9.477.798,00	4300193877	5003495126			
PRL11649	11/10/2024	\$	9.827.000,00	4300193878	5003495128			
PRL11652	11/10/2024	\$	5.470.416,00	4300193880	5003495130			
PRL11653	11/10/2024	\$	28.831.960,00	4300193881	5003495132			
PRL11654	11/10/2024	\$	5.257.604,00	4300193882	5003495133			
PRL11655	11/10/2024	\$	4.003.840,00	4300193883	5003495154			
PRL11656	11/10/2024	\$	12.676.650,00	4300193884	5003495155			
PRL11657	11/10/2024	\$	3.523.336,00	4300193885	5003495157			
PRL11658	11/10/2024	\$	10.395.540,00	4300193886	5003495183			
PRL11670	11/10/2024	\$	268.555.500,00	4300193904	5003495227			
PRL11669	11/10/2024	\$	630.225.000,00	4300193896	5003495225			
PRL11668	11/10/2024	\$	191.380.000,00	4300193895	5003495224			
PRL11666	11/10/2024	\$	927.072,00	4300193894	5003495213			
PRL11665	11/10/2024	\$	5.682.800,00	4300193893	5003495211			
PRL11664	11/10/2024	\$	7.570.530,00	4300193892	5003495209			
PRL11663	11/10/2024	\$	6.198.154,00	4300193891	5003495208			
PRL11662	11/10/2024	\$	2.218.622,00	4300193890	5003495207			
PRL11661	11/10/2024	\$	1.980.160,00	4300193889	5003495206			
PRL11660	11/10/2024	\$	3.871.350,00	4300193888	5003495205			
PRL11659	11/10/2024	\$	555.084,00	4300193887	5003495204			
PRL11729	19/10/2024	\$	7.374.950,00	4300194172	5003496146			



ARMADA
DE COLOMBIA

INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: **ADQUI-FT-022-JOLAN-V06**

Rige a partir de: **25/08/2023**

Página **76** de **82**

PRL11713	19/10/2024	\$	7.319.290,00	4300194173	5003496147
PRL11714	19/10/2024	\$	4.099.536,00	4300194174	5003496148
PRL11715	19/10/2024	\$	15.985.964,00	4300194175	5003496149
PRL11716	19/10/2024	\$	17.455.906,00	4300194176	5003496165
PRL11717	19/10/2024	\$	7.095.360,00	4300194177	5003496166
PRL11742	21/10/2024	\$	75.513.600,00	4300194178	5003496167
PRL11718	19/10/2024	\$	5.842.770,00	4300194179	5003496169
PRL11719	19/10/2024	\$	3.854.520,00	4300194180	5003496170
PRL11720	19/10/2024	\$	38.730.880,00	4300194181	5003496198
PRL11721	19/10/2024	\$	1.264.358,00	4300194183	5003496302
PRL11722	19/10/2024	\$	2.099.520,00	4300194184	5003496303
PRL11796	25/10/2024	\$	3.619.473,00	4300194185	5003496314
PRL11723	19/10/2024	\$	23.261.184,00	4300194186	5003496316
PRL11797	25/10/2024	\$	21.230.290,00	4300194187	5003496318
PRL11724	19/10/2024	\$	4.243.200,00	4300194188	5003496320
PRL11744	21/10/2024	\$	5.170.265,00	4300194190	5003496321
PRL11725	19/10/2024	\$	13.910.010,00	4300194191	5003496344
PRL11798	25/10/2024	\$	3.782.564,00	4300194192	5003496345
PRL11726	19/10/2024	\$	590.772,00	4300194193	5003496347
PRL11745	21/10/2024	\$	3.119.002,00	4300194194	5003496446
PRL11727	19/10/2024	\$	277.542,00	4300194195	5003496447
PRL11747	21/10/2024	\$	577.540,00	4300194196	5003496448
PRL11728	19/10/2024	\$	10.579.998,00	4300194197	5003496449
PRL11799	25/10/2024	\$	9.622.404,00	4300194198	5003496450
PRL11800	25/10/2024	\$	3.491.150,00	4300194199	5003496451



ARMADA
DE COLOMBIA

INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: **ADQUI-FT-022-JOLAN-V06**

Rige a partir de: **25/08/2023**

Página **77** de **82**

PRL11801	25/10/2024	\$	25.469.600,00	4300194200	5003496452		
PRL11749	21/10/2024	\$	2.243.430,00	4300194201	5003496453		
PRL11750	21/10/2024	\$	1.821.777,00	4300194202	5003496494		
PRL11752	21/10/2024	\$	1.541.900,00	4300194203	5003496495		
PRL11753	21/10/2024	\$	5.866.476,00	4300194204	5003496502		
PRL11754	21/10/2024	\$	5.742.800,00	4300194205	5003496535		
PRL11802	25/10/2024	\$	98.616.000,00	4300194206	5003496536		
PRL11755	21/10/2024	\$	2.998.800,00	4300194207	5003496537		
PRL11756	21/10/2024	\$	1.990.240,00	4300194208	5003496538		
PRL11757	21/10/2024	\$	6.540.287,00	4300194209	5003496539		
PRL11758	21/10/2024	\$	1.077.395,00	4300194210	5003496540		
PRL11803	25/10/2024	\$	1.709.898,00	4300194211	5003496542		
PRL11804	25/10/2024	\$	9.727.909,00	4300194212	5003496543		
PRL11805	25/10/2024	\$	3.168.144,00	4300194213	5003496554		
PRL11806	25/10/2024	\$	12.416.400,00	4300194214	5003496563		
PRL11808	25/10/2024	\$	2.530.448,00	4300194216	5003496615		
PRL11809	25/10/2024	\$	4.172.457,00	4300194217	5003496617		
PRL11810	25/10/2024	\$	2.093.868,00	4300194224	5003496618		
PRL11759	21/10/2024	\$	3.240.600,00	4300194225	5003496654		
PRL11811	25/10/2024	\$	6.657.336,00	4300194226	5003496655		
PRL11812	25/10/2024	\$	4.988.500,00	4300194227	5003496657		
PRL11807	25/10/2024	\$	3.462.560,00	4300194215	5003496614		
PRL11813	25/10/2024	\$	3.639.960,00	4300194229	5003496658		
PRL11814	25/10/2024	\$	2.148.400,00	4300194255	5003496659		
PRL11815	25/10/2024	\$	4.543.200,00	4300194256	5003496660		



Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06

	PRL11816	26/10/2024	\$	709,274.00	4300194257	5003496661			
	PRL11817	25/10/2024	\$	3,865,814.00	4300194258	5003496662			
	PRL11818	25/10/2024	\$	7,179,080.00	4300194259	5003496663			
	PRL11828	29/10/2024	\$	4,597,518.00	4300194260	5003496665			
	PRL11760	22/10/2024		PRL11760	4300194527	5003501613			
	PRL11761	22/10/2024		PRL11761	4300194528	5003501743			
	PRL11762	22/10/2024		PRL11762	4300194530	5003501866			
	PRL11763	22/10/2024		PRL11763	4300194532	5003501868			
	PRL11764	22/10/2024		PRL11764	4300194535	5003501870			
	PRL11765	22/10/2024		PRL11765	4300194536	5003501872			
	PRL11766	22/10/2024		PRL11766	4300194537	5003501906			
	PRL11767	22/10/2024		PRL11767	4300194562	5003501907			
	PRL11768	22/10/2024		PRL11768	4300194565	5003501909			
	PRL11769	22/10/2024		PRL11769	4300194566	5003501924			
	PRL11770	22/10/2024		PRL11770	4300194568	5003501926			
	PRL11771	22/10/2024		PRL11771	4300194569	5003501927			
	PRL11774	22/10/2024		PRL11774	4300194571	5003501931			
	PRL11776	22/10/2024		PRL11776	4300194573	5003501945			
	PRL11777	22/10/2024		PRL11777	4300194574	5003501946			
	PRL11840	30/10/2024		PRL11840	4300194575	5003501984			
	PRL11842	30/10/2024		PRL11842	4300194577	5003501985			
	PRL11838	29/10/2024		PRL11838	4300194579	5003501988			
	PRL11839	29/10/2024		PRL11839	4300194581	5003501989			
	PRL11843	30/10/2024		PRL11843	4300194582	5003501991			
	PRL11845	30/10/2024		PRL11845	4300194583	5003501992			
PAC 52							3025	5909325	\$ 3,612,070,253.00



ARMADA
DE COLOMBIA

INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06

Rige a partir de: 25/08/2023

Página **79** de **82**

PAC 53	PRL11844	30/10/2024	PRL11844	4300194584	5003502014		
	PRL11830	29/10/2024	PRL11830	4300194585	5003502015		
	PRL11831	29/10/2024	PRL11831	4300194641	5003502016		
	PRL11832	29/10/2024	PRL11832	4300194643	5003502017		
	PRL11833	29/10/2024	PRL11833	4300194646	5003502018		
	PRL11834	29/10/2024	PRL11834	4300194650	5003502020		
	PRL11835	29/10/2024	PRL11835	4300194654	5003502022		
	PRL11836	29/10/2024	PRL11836	4300194656	5003502055		
	PRL11837	29/10/2024	PRL11837	4300194658	5003506024		
	PRL11636	3/10/2024	PRL11636	4300194660	5003502057		
PAC 53	PRL11618	30/09/2024	\$ 1.160.147.737,00	4300194704	5003502973		
	PRL11829	29/10/2024	\$ 92.546.445,00	4300194706	5003503094		
	PRL11608	30/09/2024	\$ 32.765.400,00	4300194708	5003503097		
	PRL11609	30/09/2024	\$ 118.695.980,00	4300194730	5003503099	2625	5898125
	PRL11772	30/09/2024	\$ 630.122.093,00	4300194734	5003503102		\$ 2.343.071.362,00
	PRL11773	22/10/2024	\$ 6.921.126,00	4300194735	5003503103		
	PRL11775	22/10/2024	\$ 301.872.581,00	4300194744	5003503124		
	PRL11913	11/11/2024	\$ 113.172.800,00	4300194828	5003506231		
	PRL11914	11/11/2024	\$ 74.642.094,00	4300194829	5003506268		
	PRL11916	11/11/2024	\$ 1.347.518.600,00	4300194831	5003506270		
PAC 54	PRL11917	11/11/2024	\$ 252.424.774,00	4200351826	5003506271	3125	6945125
	PRL11919	11/11/2024	\$ 24.638.160,00	4300194837	5003506285		\$ 5.185.309.000,00
	PRL11920	11/11/2024	\$ 61.301.784,00	4300194841	5003506287		
	PRL11921	11/11/2024	\$ 86.062.938,00	4300194842	5003506289		
	PRL11922	11/11/2024	\$ 59.581.144,00	4300194844	5003506290		



ARMADA
DE COLOMBIA

INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06 Rige a partir de: 25/08/2023 Página 80 de 82

PRL11923	11/11/2024	\$	44.532.435,00	4300194845	5003506292		
PRL11924	11/11/2024	\$	52.674.672,00	4300194846	5003506304		
PRL11927	11/11/2024	\$	43.525.482,00	4300194847	5003506307		
PRL11928	11/11/2024	\$	339.086,00	4300194848	5003506309		
PRL11929	11/11/2024	\$	88.698.000,00	4300194849	5003506311		
PRL11931	30/10/2024	\$	82.212.000,00	4300194850	5003506312		
PRL11846	31/10/2024	\$	3.740.466,00				
PRL11847	12/11/2024	\$	9.091.040,00	4300194853	5003506324		
PRL11937	31/10/2024	\$	22.023.108,00				
PRL11848	12/11/2024	\$	13.284.180,00	4300194854	5003506325		
PRL11938	12/11/2024	\$	30.311.780,00				
PRL11939	12/11/2024	\$	51.892.584,00	4300194856	5003506326		
PRL11940	12/11/2024	\$	43.794.902,00	4300194857	5003506327		
PRL11934	11/11/2024	\$	130.678.115,00	4300194858	5003506328		
PRL11925	11/11/2024	\$	32.744.000,00	4300194867	5003506329		
PRL11930	11/11/2024	\$	37.823.004,00	4300194870	5003506333		
PRL11941	11/11/2024	\$	5.504.040,00	4300194871	5003506344		
PRL11915	11/11/2024	\$	73.989.038,00	4300194878	5003507918		
PRL11918	11/11/2024	\$	53.833.820,00	4300194887	5003507919		
PRL11926	11/11/2024	\$	401.169.647,00	4200352077	5003507923		
PRL11932	11/11/2024	\$	14.994.809,00	4300194912	5003507985		
PRL11912	11/11/2024	\$	1.032.429.258,00	4300194954	5003507989		
PRL11936	11/11/2024	\$	896.691.240,00	4300194937	5003507987		
PRL11933	11/11/2024						
PAC 55	2/11/2024	\$	95.095.125,00	4300194866	5003506030	1082224	475875024



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: **ADQUI-FT-022-JOLAN-V06**

Rige a partir de: **25/08/2023**

Página **81** de **82**

PRL11862	2/11/2024	\$	1.202.682,00	4300194859	5003506032	\$ 135.486.899,00
PRL11863	2/11/2024	\$	2.867.934,00	4300194861	5003506045	
PRL11911	8/11/2024	\$	955.978,00	4300194862	5003506047	
PRL11910	8/11/2024	\$	33.638.252,00	4300194864	5003506050	
PRL11909	8/11/2024	\$	1.726.928,00	4300194865	5003506051	
PAC 56	12/11/2024	\$	31.183,00	4300194869	5003506331	\$ 31.183,00
VALOR TOTAL PAGADO						
					1076124	453641124
					\$ 94.774.668.945,00	

		2023	2024
ASIGNADO	\$	50.010.710.646,00	\$ 44.837.648.493,00
REINTEGRO	\$	73.669.271,00	\$ 20.923,00
EJECUTADO VIGENCIA	\$	49.937.041.375,00	\$ 44.837.627.570,00
TOTAL EJECUTADO CONTRATO		\$ 94.774.668.945,00	

Nota: se anexa reporte de cierre contrato vigencia 2023 y 2024 SISCOM.


- Oficio No. 2024120210044411 ALDG-ALSGAS-DOAS-PA-POLOA-12021 de fecha 01 de agosto de 2024, la ALFM comunicación montos disponibles para la adquisición de bienes y/o servicios con cargo al contrato interadministrativo No. 0004-ARC-JOLAN-2023 vigencia 2024 por valor de \$ 375.818.270.
- Oficio No. 20240020240402481 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-DICOM-29.25 de fecha 01 de octubre de 2024, la supervisión del contrato, solicito la cotización de elementos e insumos que fortalezcan el objeto del contrato.
- Mediante oficio No. 20240020240421531 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-DICOM-29.25 de fecha 15 de octubre de 2024 indicando los sitios de entrega de los insumos solicitados.
- No.20240028072488413 /MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-CONAV-CANAV-SCAVNA-OPLAN29.25 con fecha de 11 de agosto 2024, total cajas entregadas 06.
- No.20240027883205933 MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-CONAV-CANAV-SCAVNA-OPLAN29.253 con fecha de 15 de octubre 2025
- No.20250027880038533/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-CONAV-CANAV-SCAVNA-OPLAN29.25 Con fecha de 07 de enero de 2025.

 ARMADA DE COLOMBIA	INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V06	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 82 de 82

15. REPORTE FINAL:

- Fecha liquidación contrato: 04 meses posterior a la ejecución del contrato.
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: 99.92 %, se efectuó reintegro por valor de \$ 73.669.271 (2023) y \$ 20.923 (2024).

Atentamente,


TN GALINDEZ CABRERA ANDREA
Supervisora General del Contrato Interadministrativo No. 0004-ARC-JOLAN-2023
CC. 1.130.601.507
combustibles.jola@armada.mil.co
COLNA – DICOM