	<b>OTROSÍ NO. 12 DE PRÓRROGA, ADICIÓN, ACLARATORIO, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, REINICIO AL CONTRATO NO. 769 de 2024 DE SUMINISTROS, COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIO, DE OBRA, INTERVENTORÍA, MANTENIMIENTO, CONSULTORÍA, ADQUISICIÓN, ÓRDENES DE COMPRA, SERVICIO Y/O ARRENDAMIENTO</b>	CÓDIGO: AP-CT-F-32
		VERSIÓN: 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 3
		FECHA: 26/10/2023


Entre los suscritos **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO**, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. **30.772.851**, expedida en Turbaco - Bolívar, nombrada de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), obrando en nombre y representación legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.** creada mediante el Acuerdo No. 641 del seis (6) de abril de dos mil dieciséis (2016), emanado del Concejo de Bogotá, D.C. y facultada para celebrar el presente contrato de conformidad con el Estatuto Acuerdo No. 026 de 10 de octubre de 2024 y Manual de Contratación Resolución No. 0766 de 08 de noviembre de 2024 de la Subred.

Para efectos del presente **OTROSÍ**, la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, y por la otra, **PINTO TURIZO MANUEL ANTONIO**, también mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No. **91.445.061**, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente **ADICIÓN Y PRÓRROGA**, previas las siguientes:

#### CONSIDERACIONES:

1. Que el día **2 de febrero de 2024**, **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el Contrato de Prestación de Servicios No. **769 de 2024** a través de la Plataforma **SECOP II**, cuyo objeto es: **ENFERMERO (A) - HOSPITALIZACIÓN Y/O URGENCIAS**, por valor de **SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$7.369.320)**, con plazo de ejecución inicial del mismo pactado a partir del **2 de febrero de 2024** y hasta el **31 de marzo de 2024**.
2. Que al contrato inicial en **OTROSÍ No 1** se adicionó la suma de **NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$950.880)** y se prorrogó por un término de **Un (1) mes**; desde **1 de abril de 2024** y hasta el **30 de abril de 2024**; en **OTROSÍ No 2** se elaboró **Anexo modificadorio** y se prorrogó por un término de **Un (1) mes**; desde **1 de mayo de 2024** y hasta el **31 de mayo de 2024**; en **OTROSÍ No 3** se adicionó la suma de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$4.278.960)**; en **OTROSÍ No 4** se adicionó la suma de **CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL CIEN PESOS M/CTE (\$4.160.100)** y se prorrogó por un término de **Un (1) mes**; desde **1 de junio de 2024** y hasta el **30 de junio de 2024**; en **OTROSÍ No 5** se prorrogó por un término de **Un (1) mes**; desde **1 de julio de 2024** y hasta el **31 de julio de 2024**; en **OTROSÍ No 6** se adicionó la suma de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$4.278.960)**; en **OTROSÍ No 7** se adicionó la suma de **CINCO MILLONES SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$5.071.360)** y se prorrogó por un término de **Un (1) mes**; desde **1 de agosto de 2024** y hasta el **31 de agosto de 2024**; en **OTROSÍ No 8** se adicionó la suma de **CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTE PESOS M/CTE (\$4.794.020)** y se prorrogó por un término de **Un (1) mes**; desde **1 de septiembre de 2024** y hasta el **30 de septiembre de 2024**; en **OTROSÍ No 9** se adicionó la suma de **CUATRO MILLONES CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$4.041.240)** y se prorrogó por un término de **Un (1) mes**; desde **1 de octubre de 2024** y hasta el **31 de octubre de 2024**; en **OTROSÍ No 10** se adicionó la suma de **OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$8.320.200)** y se prorrogó por un término de **Un (1) mes**; desde **1 de noviembre de 2024** y hasta el **30 de noviembre de 2024**; en **OTROSÍ No 11** se adicionó la suma de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$4.278.960)** y se prorrogó por un término de **Un (1) mes y Quince (15) días**; desde **1 de diciembre de 2024** y hasta el **15 de enero de 2025**.
3. Que, en cumplimiento al principio de planeación, el supervisor presento solicitud de **ADICIÓN y PRÓRROGA** para dar continuidad al presente contrato por necesidades del servicio.
4. Que, con el fin de garantizar el derecho a la Salud en conexidad al derecho fundamental de la vida de los usuarios de la Subred Norte, el presente contrato se encuentra vigente.

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ**, **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E y EL CONTRATISTA:**

	<b>OTROSÍ NO. 12 DE PRÓRROGA, ADICIÓN, ACLARATORIO, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, REINICIO AL CONTRATO NO. 769 de 2024 DE SUMINISTROS, COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIO, DE OBRA, INTERVENTORÍA, MANTENIMIENTO, CONSULTORÍA, ADQUISICIÓN, ÓRDENES DE COMPRA, SERVICIO Y/O ARRENDAMIENTO</b>	CÓDIGO: AP-CT-F-32
		VERSIÓN: 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 2 DE 3
		FECHA: 26/10/2023

**ACUERDAN:**

**CLÁUSULA PRIMERA:** PRORRÓGUESE el plazo de duración del presente Contrato por el término de **Dieciseis (16) días**, a partir del **16 de enero de 2025** y hasta el **31 de enero de 2025**, es decir, desde la fecha de fenecimiento del plazo inicialmente convenido.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** ADICIONAR el valor del contrato objeto del presente Otrosí, en un monto de, **CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL CIEEN PESOS M/CTE (\$4.160.100)**, incluido todos los impuestos y costos directos o indirectos a que haya lugar.

**CLÁUSULA TERCERA:** Que como consecuencia de la presente adición el valor del contrato No. **769 de 2024**, para todos los efectos legales y fiscales quedará en la suma de **CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL CIEEN PESOS M/CTE (\$51.704.100)**, incluido todos los impuestos y costos directos o indirectos a que haya lugar.

**CLÁUSULA CUARTA:** El **CONTRATANTE** cancelará el valor total de la presente adición, a título de honorarios, por mensualidades vencidas, de acuerdo a la certificación de pago que para este efecto expida el supervisor del contrato en concordancia con el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales, el objeto del contrato, y su informe de actividades.

**CLÁUSULA QUINTA:** El valor del presente contrato será cancelado por el **CONTRATANTE** con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal Número **103** del **10 de enero de 2025**, Nombre del Rubro: – **Contratación Servicios Asistenciales Generales** Código **42450209005** Vigencia: **2025**, expedido por la Dirección Financiera – Presupuesto de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**

**CLÁUSULA SEXTA:** Las demás condiciones y obligaciones descritas en el **Contrato de Prestación de Servicios No. 769 de 2024**, se mantienen sin modificación alguna.

**CLÁUSULA SÉPTIMA:** El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Prestación de Servicios No. 769 de 2024**, se perfecciona con el registro presupuestal expedido por el responsable de presupuesto de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.** y surte publicación a través de la plataforma SECOP II.

**VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO**  
**GERENTE GENERAL**  
**ORDENADORA DEL GASTO**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**

	Nombre	Cargo
<b>Elaborado por:</b>	Alejandro Valencia	Profesional Administrativo
<b>Revisado por:</b>	Camilo D'aleman González	Profesional Especializado
<b>Aprobado por:</b>	Ana Tatiana Quintana Torres	Directora de Contracción
<i>Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y, por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.</i>		