

		ACTA DE REINICIO		CODIGO: GC-F010 VERSION: 002 FECHA: OCTUBRE 2012	
		ACTA No. 04			
ACTA DE REINICIO No. 1					
CONTRATO ☒		CONVENIO ☐		O.T. ☐	
FECHA		18 DE FEBRERO DE 2025		RAD No. CTO 573 MT 2024	
CONTRATISTA EJECUTOR		MAURICIO QUINTERO GARZON			
OBJETO:		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA, ENTIDADES Y ORGANISMOS QUE BRINDAN SERVICIOS DE SEGURIDAD AL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ.			
MOTIVO DEL REINICIO					
<p>Que el 18 de noviembre de 2024 se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. CTO 573 MT 2024, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA, ENTIDADES Y ORGANISMOS QUE BRINDAN SERVICIOS DE SEGURIDAD AL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ", con MAURICIO QUINTERO GARZÓN, el cual inició ejecución el 25 de noviembre de 2024, con plazo inicial de un (01) mes y siete (07) días calendario, finalizando el 31 de diciembre de 2024.</p> <p>Que el presupuesto del Contrato corresponde a la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$58.500.000); para el 25 de diciembre de 2024 se tiene una obligación por valor de \$25.818.240, por lo que se evidencia un saldo a favor por la suma de \$32.681.760.</p> <p>Que el contrato responde a la variabilidad inherente a la demanda del servicio, la cual está directamente relacionada con las necesidades operativas de la Policía Nacional que con ocasión de actividades relacionadas con la época del año tales como: el inicio de año escolar, actividades religiosas por semana santa, esto en pro de la eficiencia y optimización de los recursos públicos. Por tanto, se requiere el reinicio del contrato para garantizar la prestación del servicio.</p> <p>Que se hizo la suspensión No. 1 del Contrato No. CTO 573 MT 2024 por el término de veintiocho (28) días calendario, desde el 30 de diciembre de 2024, hasta el 27 de enero de 2025.</p> <p>Que se amplió la suspensión del Contrato con la suspensión No. 2 por el término de veintidós (22) días calendario, hasta el 18 de febrero de 2025, y nueva fecha de terminación el 19 de febrero de 2025.</p> <p>Que una vez cumplida la fecha de la suspensión No. 2 del contrato se hace necesario reactivar el contrato CTO 573 MT 2024, para garantizar la prestación del servicio atendiendo las necesidades, asegurando la disponibilidad del servicio en los momentos requeridos.</p>					
FECHA DE INICIACIÓN:		25 de noviembre de 2024			
PLAZO:		1 mes y 5 días		DÍAS ☒ MESES ☒	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:		31 de diciembre de 2024			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1		30 de diciembre de 2024			
TIEMPO DE SUSPENSIÓN		28 días calendario			
FECHA DE REINICIO		27 de enero de 2025			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:		28 de enero de 2025			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2		24 de enero de 2025			
TIEMPO DE SUSPENSIÓN		22 días calendario			
FECHA DE REINICIO		18 de febrero de 2025			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:		19 de febrero de 2025			
EN CALIDAD DE:		NOMBRE		FIRMA	
CONTRATISTA ☐ EJECUTOR ☐		MAURICIO QUINTERO GARZÓN C.C. 79.149.915 DE BOGOTÁ D.C.			
INTERVENTOR					
SUPERVISIÓN		EDGAR SÁNCHEZ MORALES Secretario de Seguridad y Convivencia y/o quien haga sus veces			
PROYECTO					