



Servicios para industria Petrolera,
Petroquímica y de la construcción
Andamiaje Cup-Lock
Aislamiento Térmico
Fireproofing
Sandblasting/ Pintura
Refractarios
Limpieza de tanques
Montaje de estructuras metálicas y equipos

Bogota, 17 de Julio del 2024

FIN24016-COR-000008-2024

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES GC 008
ATN: ARQ. JAIRO PATRON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
LA CIUDAD

REF: Contrato PAF-ATMEN4-O-073-2023. "CONSTRUCCION DE LAS OBRAS INFRAESTRUTURA EDUCATIVA PRIORIZADAS EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS DE LA CUMBRE AGRARIA EN SEDES DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO VICHADA GRUPO 3".

ASUNTO: SOLICITUD DE AMPLIACION DE LA SUSPENSION N°1 DEL CONTRATO PAF-ATMEN4-O-073-2023

Cordial saludo.

MARIA JUDITH VELEZ MURILLO, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía **No. 1.047.384.308**, actuando en mi calidad de Representante Legal de **SITTCA CONSTRUCCIONES SAS**, identificado con NIT. 900.206.662-6, mediante el presente escrito, muy respetuosamente me dirijo a ustedes para **SOLICITAR LA AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATMEN4-O-073-2023** cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE LAS OBRAS INFRAESTRUTURA EDUCATIVA PRIORIZADAS EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS DE LA CUMBRE AGRARIA EN SEDES DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO VICHADA GRUPO 3", hasta el día treinta y uno (31) del mes de julio del 2024, con base en las siguientes consideraciones:

1. Que de acuerdo a los argumentos técnicos, logísticos y jurídicos descritos en la solicitud de suspensión N°1 enviada ante ustedes con fecha de 26 de mayo del 2024 mediante el consecutivo **FIN24017-COR-000012-2024**, aún no han sido superados, pese a los avances que se han obtenido por el trabajo en conjunto entre contratista e interventoría. Ver los siguientes enlaces :

<https://www.facebook.com/reel/1190901825670241?sfnsn=scwspwa&mibextid=6AJuK9>

<https://www.facebook.com/share/v/NQR5KaEBHMgXxv6F/?mibextid=CTbP7E>

<https://www.facebook.com/share/v/MkwXvEztFNuhPP4g/?mibextid=CTbP7E>

2. Que teniendo en cuenta las justificaciones y evidencias presentadas en la solicitud de suspensión N°1, las situaciones que actualmente atraviesa la obra son ajenas a la voluntad del contratista e imposibilita la normal ejecución del objeto contractual, constituyéndose en una circunstancia de fuerza mayor y que




Servicios para industria Petrolera,
Petroquímica y de la construcción
Andamiaje Cup-Lock
Aislamiento Térmico
Fireproofing
Sandblasting/ Pintura
Refractarios
Limpieza de tanques
Montaje de estructuras metálicas y equipos

mantiene viva la necesidad de la suspensión del contrato hasta que puedan ser superadas las causas que lo originan, en virtud del principio de conservación de los contratos y del interés general. Ver las siguientes ilustraciones recientes en las vías y rutas en el Departamento del Vichada que conducen a cada una de las sedes a intervenir por este proyecto:

Santa Rita VICHADA 
Sebastian Giraldo #TrocherosTrucks #trucks
#colombia #vichada #dodge #superbriga... Ver más



El Viento VICHADA 
Jimmy Sanchez #TrocherosTrucks #trucks
#colombia #vichada #dodge #superbriga... Ver más



No obstante, este contratista sostiene su compromiso y manifiesta su intención actual de poder ejecutar estas obras, para lo que solicitamos respetuosamente a la Interventoría y a FINDETER lo siguiente:



Servicios para industria Petrolera,
Petroquímica y de la construcción
Andamiaje Cup-Lock
Aislamiento Térmico
Fireproofing
Sandblasting/ Pintura
Refractarios
Limpieza de tanques
Montaje de estructuras metálicas y equipos

Ampliar la suspensión contemplada en el oficio No. FIN24017-COR-000012-2024, en los términos actuales del contrato de obra PAF-ATMEN4 – O -073 - 2023, hasta el 31 de julio del 2024, tiempo que servirá para que tanto la entidad y el MEN, revisen y valoren que las circunstancias acá expuestas deben concertarse y solucionarse por la situación atípica e imprevisible para las partes, sin incurrir en contravía a la normatividad aplicable y sin afectar al interés general de la población.

Quedamos atentos a cualquier aclaración que se requiera a la presente solicitud.

Atentamente,

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maria Judith Velez Murillo'.

MARIA JUDITH VELEZ MURILLO
REPRESENTANTE LEGAL
SITTCA CONSTRUCCIONES SAS

Elaboró: Ing. Miguel Angel Meza

A small, handwritten signature in black ink, possibly reading 'Meza'.

A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.