

ACTA DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO No 286 DE 2019 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y MARIA DEL PILAR RAMIREZ VALLEJO

Entre los suscritos a saber, RAMÓN RICARDO VALENZUELA GUTIERREZ mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.914.098 expedida en Bogotá, en su condición de Director Territorial de la DIRECCIÓN de la sede TERRITORIAL CENTRAL DEL DANE, según Resolución No. 2561 del 28 de septiembre de 2018 y Acta de Posesión No. 164 del 28 de septiembre de 2018, obrando en virtud de la delegación especial, conferida mediante la Resolución No. 418 del 28 de febrero de 2014 modificada por la Resolución No. 222 del 22 de febrero de 2017 y demás normas concordantes, expedidas por el Director del DANE, mediante las cuales se delega la facultad de Ordenación de Gastos y la competencia para adelantar toda la gestión contractual del DANE - FONDANE, quien en adelante se denominará el CONTRATANTE por una parte, y por la otra, MARIA DEL PILAR RAMIREZ VALLEJO, también mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 41734672, quien en lo sucesivo y para todos los efectos de este documento se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido terminar anticipadamente el contrato No. 286 de 2019, previas las siguientes

consideraciones:

PRIMERA: Que entre DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA y el CONTRATISTA se celebró el contrato No. 286 de 2019, cuyo objeto fue TECNOLOGIA_EDIT_TH_TU Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar los procesos operativos de presentación de la encuesta, asistencia en la captura de la información a las fuentes, crítica, codificación y digitación de la información de la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica EDIT 2017 - 2018, en las empresas del sector industria manufacturera de acuerdo al directorio asignado.

SEGUNDA: Que el valor del contrato se pactó en la suma de CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS (\$5,689,680.00) M/CTE.

TERCERA: Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por el término a partir del acta de inicio, previo registro presupuestal y hasta por cuatro (4) meses evento que efectivamente ocurrió el 15 de Febrero de 2019.

CUARTA: Que el día 14 de Junio de 2019 se suscribió Prorroga N° 1 al contrato de prestación de servicios N° 286 de 2019, hasta el 30 de Junio de 2019.

QUINTA: Que el encargado del control y vigilancia del contrato, solicita, terminar anticipadamente a partir del 25 de Junio el contrato No. 286 de 2019, por cuanto la contratista, cumplió con la entrega del 100% de la carga asignada y quedando un saldo pendiente por cancelar por valor de \$1.422.420 correspondiente al cuarto pago.

SEXTA: Que según reporte del SIIF al contratista se le ha cancelado por todo concepto la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS (\$4.205.860) M/CTE.

SEPTIMA: Que según información del funcionario encargado del control y vigilancia del contrato, al contratista se le adeuda \$1.422.420 distribuidos de la siguiente manera por concepto de honorarios la suma de \$ 1.347.420 M/Cte., correspondiente a la crítica y envío del 100% de fuentes asignadas de la encuesta de desarrollo e innovación tecnológica; así como, a la entrega del informe de las novedades presentadas y los soportes correspondientes y por concepto de transporte la suma de \$75.000 M/Cte.

Teniendo en cuenta lo anterior, las partes

ACUERDAN

CLAUSULA PRIMERA: Terminar anticipadamente el contrato No. 286 de 2019, a partir del 25 de Junio de 2019.

CLAUSULA SEGUNDA: Liquidar en forma definitiva el contrato No. 286 de 2019 de la siguiente manera:

Valor por concepto de honorarios	5,389,680.00	
Valor por concepto de transporte urbano	300,000.00	
Valor cancelado al contratista por concepto de honorarios		4,042,260.00
Valor cancelado al contratista por concepto de transporte urbano		163,600.00
Valor pendiente por cancelar al contratista por concepto de honorarios		1,347,420.00
Valor pendiente por cancelar al contratista por transporte urbano		75,000.00
Saldo por liberar por concepto de transporte urbano no ejecutado		61,400.00
Sumas Iguales	5,689,680.00	5,689,680.00

ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO No 286 DE 2019 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y MARIA DEL PILAR RAMIREZ VALLEJO

CLAUSULA TERCERA: Cancelar a favor del contratista la suma de \$1.422.420 distribuidos de la siguiente manera por concepto de honorarios la suma de \$ 1.347.420 M/Cte, correspondiente a la critica y envio del 100% de fuentes asignadas de la encuesta de desarrollo e innovación tecnológica, así como, a la entrega del informe de las novedades presentadas y los soportes correspondientes y por concepto de transporte la suma de \$75.000 M/Cte

CLAUSULA CUARTA: Liberar del registro presupuestal No. 65019 del 15 de febrero de 2019, la suma de SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$61.400) M/cte., saldo no ejecutado por el contratista correspondiente al transporte urbano.

CLÁUSULA QUINTA: El contratista responderá por la calidad de las obligaciones ejecutadas durante el plazo de ejecución y los productos entregados a la entidad, obligándose a a tender los requerimientos que se le efectúen con posterioridad entorno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones del mismo.

CLÁUSULA SEXTA: La presente terminación se perfecciona con la firma de las partes

25 JUN 2019

EL CONTRATANTE



RAMON RICARDO VALENZUELA GUTIERREZ

Proyecto Katherin Arevalo-Contratista DANE DTC
Reviso Yair Quiroga-Abogado DANE DTC

CONTRATISTA



MARIA DEL PILAR RAMIREZ VALLEJO