

Bogotá D.C., 11 de septiembre de 2024

INGI-50248-059-24

Señores

GOBERNACION DE BOLIVAR

Atn: Yamil Arana Padauí
Gobernador Departamental

REF. CONTRATO No. 3739 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023. ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE FASE 1 DEL COMANDO DE POLICÍA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - DEBOL.

ASUNTO: REITERACION DE PRORROGAS DE CONTRATOS DE OBRA E INTEVENTORIA

En atención al comunicado oficial UTCA 055-2024-09-09 del 11 de septiembre de 2024 , donde el contratista UT COMANDO ARJONA , donde realiza la solicitud de suspensión del contrato temporal del contrato mencionado en referencia del oficio , debido a que a la fecha no se cuenta con aprobación del modificadorio contractual por parte de la entidad contratante ya que el plazo de finalización del plazo inicial de fase 1 es hasta el 27 de septiembre de 2024.

La consultoría solicito una ampliación de plazo solicitando en el oficio UTCA 052-2024-08-22 , la cual cuenta con un visto bueno por parte de interventoría en el oficio INGI-50248-053-24 con fecha 27 de agosto del 2024 , adicionalmente interventoría solicito a la entidad contrate su ampliación en tiempo y recursos para continuar con desarrollando las labores de control , revisión y mejora continua en el desarrollo del proyecto el cual presentado en el oficio INGI-50248-054-24 con fecha 27 de Agosto del 2024.

Agradecemos una respuesta satisfactoria para así poder continuar con el normal desarrollo de las actividades de la fase 1 de estudios y diseños.

Atento a sus comentarios y pronta respuesta.

**EMIRO FELIX VANEGAS GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO HUPERNIKAO EYD
COMANDO**

