

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Informe de Supervisión	
		Versión No. 00 Fecha: 08 03 2018	
		Página 1 de 27 	

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 13
CONTRATO SUMINISTROS N°. 001-164 DE 2019**

Bogotá D.C. 26 de Marzo de 2020

AL : Señor
Coronel (RA) JUAN CARLOS COLLAZOS ENCINALES
Subdirección General de Contratación

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel, Subdirector General de Contratación, el informe de supervisión, **No. 13** del Contrato de Suministro No. 001-164 de 2019, correspondiente al período del 09 al 17 de marzo de 2020 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-164-2019

CONTRATISTA: WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC.COLOMBIA

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION, CON DESTINO A LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DE ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, O ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE SE REQUIERA EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: P.D. Sonia Marcela Pedraza Gonzalez

VALOR DEL CONTRATO: \$2.897.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:
PRORROGA No 01: 31 DE MARZO DE 2020

PROCESO							
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>LA UNIÓN DE NUESTRAS FUERZAS</small></p>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Ministerio de Defensa Nacional</small></p>			
		Versión No. 00				Página 2 de 27	
		Fecha. 08 03 2018					

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCION		
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR
10.1.1	Suministrar el combustible de aviación con las calidades, en los plazos y sitios de entrega acordados, siguiendo los parámetros de seguridad, cuidados y/o procedimientos técnicos establecidos para el abastecimiento de estos tipos de combustibles a las aeronaves o instalaciones de clientes de la AGENCIA LOGISTICA.	SOPORTE DE ENTREGA	SI	SI	SI
10.1.2	Mantener la calidad del combustible dando estricto cumplimiento a las normas técnicas establecidas en los pliegos de condiciones, como a las normas técnicas de manejo, transporte y almacenamiento para aviación (NTC-4642; 4643, 4517, 1692 entre otras) en todos los sitios de entrega de combustibles.	CERTIFICACION	SI	SI	SI
10.1.3	Garantizar que está en condiciones de mantener el valor del margen de comercialización fijo y firme durante la vigencia del contrato de acuerdo a lo establecido en su oferta.	CERTIFICACION	SI	SI	SI
10.1.4	Incluir nuevos puntos de suministro a solicitud de la Agencia Logística, en caso de requerirse combustibles, modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos, previa negociación del margen de comercialización en condiciones del mercado, el cual debe ser aprobado por el Ordenador del Gasto con visto bueno del supervisor y el Director de Otros Abastecimientos y Servicios, aprobación del Ordenar del Gasto. Dicho acuerdo hace parte integral del presente contrato. La respuesta de Cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGISTICA, no debe ser superior a 24 horas después de confirmada la solicitud.	CERTIFICACION	SI	SI	SI
10.1.5	Garantizar el suministro con órdenes de Compra Abiertas en cada Aeropuerto requerido, lo cual le brinda a la entidad y sus clientes el suministro oportuno. La entidad solo cancelará el suministro del consumo real de las aeronaves soportadas con los tickets o documentos de entrega, autorizadas únicamente por la Agencia Logística.	SUMINISTRO	SI	SI	SI
10.1.6	Radicar en la Agencia Logística dentro de los cinco (5) días siguientes al suministro la factura con los respectivos soportes.	FACTURACION	SI	NO	SI
10.1.7	Diligenciar el comprobante correspondiente en cada suministro el cual debe contener como mínimo: fecha y hora de tanqueo, matrícula de la aeronave, número de vuelo, nombre y firma del operador que efectúa el tanqueo, cantidad en galones entregados, aeropuerto o instalación donde se efectúa el suministro, nombre y firma del funcionario encargado de verificar la cantidad y calidad combustible suministrada.	SOPORTE DE ENTREGA	SI	SI	SI
10.1.8	Para el caso del Jet A1, el CONTRATISTA debe informar LA PLANTA DE ABASTECIMIENTO DE DESPACHO la cual debe mantener durante la vigencia del contrato con el propósito de calcular el valor de transporte por poliducto autorizado por el Gobierno.	ESTRUCTURA DE PRECIO	SI	SI	SI
10.1.9	Suministrar el combustible cuando la modalidad sea ALA DEL AVIÓN en forma inmediata 24/7 una vez sea solicitado, incluyendo cuando el suministro se requiera en horarios nocturnos y colaborar para que el abastecimiento del combustible se realice sin demoras a fin de evitar incumplimientos.	SUMINISTRO	SI	SI	SI
10.1.10	Suministrar a la Agencia Logística por cada ochocientos millones ejecutados, Una caja de Hydrokits, que debe contener 100 tubos de Hydrokit Mark II (hydrokit ® MK II) de 15 PPM (partes por millón), los cuales deben tener como mínimo 18 meses de vida útil al momento de la entrega, estos deben ser entregados en el lugar que el supervisor del contrato indique con un plazo no mayor a 20 días calendarios contados a partir de la solicitud.	EI TERMINO PARA LA SOLICITUD NO SE HA CUMPLIDO	SI	SI	SI

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La Unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	Página 3 de 27
		Fecha:	08 03 2018
		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>	

10.1.11	Garantizar la Disponibilidad de operadores idóneos necesarios para realizar el aprovisionamiento de combustible a Ala de las aeronaves, en los casos que se requiera de una extensión en los horarios de operación de los aeropuertos y helipuertos, previa coordinación con las autoridades aeronáuticas del lugar.	SUMINISTRO	SI	SI	SI
10.1.12	Realizar de las pruebas básicas establecidas como son: apariencia (claro-brillante), Hidrokit y/o Shell Wáter Detector, antes de cada aprovisionamiento de combustible inclusive para suministros al ala de la aeronave; a solicitud del supervisor deberá remitir los resultados obtenidos debidamente firmados por quien recibe el combustible, en los suministros seleccionados como medida de control.	PRUEBA DE CAMPO	SI	SI	SI
10.1.13	Entregar guía de transporte o documento de despacho que certifique la procedencia del combustible suministrado, remisión u orden de despacho expedida por el proveedor que entrega el producto en la unidad y copia del reporte de análisis del laboratorio efectuado por ECOPETROL y/o el Distribuidor Mayorista; estos documentos deben estar firmados por el funcionario que verifica la recepción del producto.	INCLUIDO	SI	SI	SI
10.1.14	Para las modalidades a GRANEL (carro tanque, planchón, a bordo de unidades a flote y vía aérea), garantizar la entrega en las instalaciones de los clientes de la Entidad, suministrando el combustible con contador calibrado y con todos los equipos y elementos propios para el trasiego y en general la operación de suministro.	INCLUIDO	SI	SI	SI
10.1.15	Poner a disposición de la AGENCIA LOGÍSTICA el certificado de calibración de surtidores cuando se efectúan suministros a través de la modalidad de estación de servicio (Aeropuerto), en cumplimiento de la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Minas y Energía.	INCLUIDO	SI	SI	SI
10.1.16	Remitir reporte de los suministros en la modalidad ala del avión, mediante correo electrónico informando el número de matrícula y cantidad abastecida (número de galones), por lo menos dos veces en la semana.	INCLUIDO	SI	SI	SI
10.1.17	Reemplazar el combustible en el evento de ser rechazado por no reunir las características, especificaciones y demás requisitos exigidos, sin costo alguno para la AGENCIA LOGÍSTICA o sus Clientes, sin perjuicio a las sanciones a que hubiese lugar. Nota: En el evento de no conformidad del producto derivada de la manipulación del combustible en el transporte por parte de la Agencia Logística con su infraestructura propia se eximirá de responsabilidad al contratista; sin embargo en caso que la no conformidad sea atribuible a la composición del producto se mantiene la condición contenida en el pliego de condiciones.	INCLUIDO	SI	SI	SI
10.1.18	Remitir los días miércoles antes de las 10 de la mañana, la lista oficial de precios actualizada, indicando la planta o terminal desde la cual el Distribuidor Mayorista suministra el combustible para el caso del Jet A1 incluyendo el porcentaje de mezcla con producto importado o producto nacional de traslado cuando ello aplique y mensualmente el primer día hábil del mes para el caso del AV-GAS, con el fin que la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios – Grupo Planeación y Operación Logística Clase III, verifique el precio de los combustibles.	INCLUIDO	SI	SI	SI
10.1.19	Tramitar a la AGENCIA LOGÍSTICA todas las semanas, los reportes de saldos disponibles en aeropuertos.	INCLUIDO	SI	SI	SI

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras fuerzas</small></p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11 Versión No. 00 Fecha: 08 03 2018	 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>El Poder de la Defensa Nacional</small></p>	

10.1.20	Permitir que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares aporte activos propios (carrotaques, refueller, bladder y demás bienes e implementos para las operaciones de suministro); efectuando descuento por concepto de flete al margen de comercialización pactado, previa negociación y acuerdo entre las partes, con visto bueno del supervisor, Director de Otros Abastecimientos y Servicios y aprobación del Ordenador del Gasto.	CUANDO APLIQUE	SI	SI	SI
10.1.21	Garantizar el seguimiento y control hasta la entrega de producto de la totalidad de cantidades despachadas y de esta forma ayudar a no generar fuga de recursos.	INCLUIDO	SI	SI	SI
10.1.22	Asesorar técnica, operativa y tributariamente a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, respecto a temas relacionados con la distribución, almacenamiento y suministro de combustible de aviación, así como el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en la estructura de precios y/o actualizaciones tributarias.	INCLUIDO	SI	SI	SI
10.1.23	El suministro de combustible en los aeropuertos y helipuertos, se debe realizar de forma segura, oportuna y con celeridad tan pronto como se requiera, cumpliendo la normatividad vigente.	INCLUIDO	SI	SI	SI
10.1.24	Permitir que el personal que designe la AGENCIA LOGÍSTICA examine el combustible tanto en Unidades, como en aeropuertos, con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones pactadas.	INCLUIDO	SI	SI	SI
10.1.25	Suministrar a la AGENCIA LOGÍSTICA la información que requiera para la normal ejecución del presente contrato.	INCLUIDO	SI	SI	SI
10.1.26	Garantizar el seguimiento total de los consumos de combustible y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del presente contrato. Este servicio no debe generar costo adicional.	INCLUIDO	SI	SI	SI
10.1.27	Dar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato (previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA).	INCLUIDO	SI	SI	SI
10.1.28	Cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo a la ley y las funciones que le corresponden.	INCLUIDO	SI	SI	SI
10.1.29	Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de este contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la AGENCIA LOGÍSTICA o a sus Clientes.	INCLUIDO	SI	SI	SI
10.1.30	Informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se anote en el desarrollo del presente contrato.	INCLUIDO	SI	SI	SI
10.1.31	Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato y las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual, las cuales deben ser entregadas con la correspondiente factura con oportunidad y diligencia.	INCLUIDO	SI	SI	SI
10.1.32	Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de este contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la AGENCIA LOGÍSTICA.	INCLUIDO	SI	SI	SI

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	Página 5 de 27
		Fecha.	08 03 2018
		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por el Poder de la Fuerza Armada y la Cooperación Civil</small></p>	

10.1.33	En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas para la ejecución del presente contrato, para lo cual el CONTRATISTA debe actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del mismo.	INCLUIDO	SI	SI	SI
10.1.34	Debe dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la ley.	INCLUIDO	SI	SI	SI
10.1.35	Constituir la garantía de cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual en un plazo no mayor a dos (02) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato.	INCLUIDO	SI	SI	SI
10.1.36	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	INCLUIDO	SI	SI	SI
10.1.37	Facilitar las funciones en todo momento del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato.	INCLUIDO	SI	SI	SI
10.1.38	De conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de las entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los Contratistas, Subcontratistas y Proveedores debido a los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior los contratistas deben dar aplicación al manual expedido por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización, salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El mencionado manual debe ser consultado por los contratistas el cual se encuentra publicado en la página de la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, LINK DE CONTRATACIÓN.	INCLUIDO	SI	SI	SI
10.1.39	No podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto.	INCLUIDO	SI	SI	SI
10.1.40	Realizar el cargue y publicación de la garantía única y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II	INCLUIDO	SI	SI	SI
10.1.41	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	INCLUIDO	SI	SI	SI
10.1.42	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	INCLUIDO	SI	SI	SI
10.1.43	Firmar acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato.	INCLUIDO	SI	SI	SI

Porcentaje cumplimiento Avance 2019 **30,38%**

Demora _____%

Porcentaje cumplimiento Avance 2020 **35,11%**

Demora _____%

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>	
		Versión No. 00			Página 6 de 27
		Fecha.	08		03

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

El proveedor no está cumpliendo a cabalidad la Cláusula No 10.1.6 “Radical en la Agencia Logística dentro de los cinco (5) días siguientes al suministro la factura con los respectivos soportes”, si bien radico la facturación se demoró de la siguiente manera:

Num Factura	Material	CANTIDAD	Sitio de Entrega	Unidad	No tiquete	Matricula	FECHA DESPACHO	FECHA RADICADO FACTURA	DIAS DE MORA CORRIDO	DIAS DE MORA HABILES
342701	AV GAS	56	PUERTO CARREÑO	CAVNA	006188	ARC 415	15/01/2020	23/01/2020	8	1
342702	JET A1	267	PUERTO CARREÑO	CAVNA	006185	ARC 703	14/01/2020	23/01/2020	9	2
342703	AV GAS	51	BARRANQUILLA	CAVNA	008452	ARC 405	15/01/2020	23/01/2020	8	1
	AV GAS	24	BARRANQUILLA	CAVNA	008453	ARC 405	15/01/2020	23/01/2020	8	1
	AV GAS	23	BARRANQUILLA	CAVNA	008457	ARC 405	15/01/2020	23/01/2020	8	1
342704	JET A1	26	CARTAGENA	CAVNA	2001013211	ARC 225	10/01/2020	23/01/2020	13	6
342705	JET A1	367	CARTAGENA	CAVNA	2001013207	ARC 703	10/01/2020	23/01/2020	13	6
342706	JET A1	364	CARTAGENA	CAVNA	2001114105	ARC 703	11/01/2020	23/01/2020	12	5
342707	JET A1	80	CARTAGENA	CAVNA	2001113213	ARC 225	11/01/2020	23/01/2020	12	5
	JET A1	77	CARTAGENA	CAVNA	2001114107	ARC 225	11/01/2020	23/01/2020	12	5
342708	JET A1	95	CARTAGENA	CAVNA	2001214111	ARC 225	12/01/2020	23/01/2020	11	4
342709	JET A1	316	CARTAGENA	CAVNA	2001313210	ARC 703	13/01/2020	23/01/2020	10	3
342710	JET A1	77	CARTAGENA	CAVNA	2001413214	ARC 251	14/01/2020	23/01/2020	9	2
342711	JET A1	600	CARTAGENA	CAVNA	2001514110	ARC 703	15/01/2020	23/01/2020	8	1
342712	JET A1	435	CARTAGENA	CAVNA	2001614105	ARC 703	16/01/2020	23/01/2020	7	-

PROCESO												
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN												
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestros Fuertes</small></p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN					Código: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>				
						Versión No. 00			Página 7 de 27			
						Fecha: 08			03		2018	

342713	JET A1	55	CARTAGENA	CAVNA	2001914201	ARC 225	19/01/2020	23/01/2020	4	-
342714	JET A1	444	CARTAGENA	CAVNA	2001713606	ARC 703	17/01/2020	23/01/2020	6	-
342715	JET A1	124	CARTAGENA	CAVNA	2001813616	ARC 224	18/01/2020	23/01/2020	5	-
342716	JET A1	491	CARTAGENA	CAVNA	2001914406	ARC 703	19/01/2020	23/01/2020	4	-
342717	JET A1	224	CARTAGENA	CAVNA	2001914109	ARC 803	19/01/2020	23/01/2020	4	-
342718	JET A1	203	CARTAGENA	CAVNA	2002013614	ARC 101	20/01/2020	23/01/2020	3	-
342719	JET A1	322	CARTAGENA	CAVNA	2002113605	ARC 703	21/01/2020	23/01/2020	2	-
342720	JET A1	451	CARTAGENA	CAVNA	2000914312	ARC 703	09/01/2020	23/01/2020	14	10
342721	JET A1	353	CARTAGENA	CAVNA	2000814103	ARC 703	08/01/2020	23/01/2020	15	11
342722	JET A1	39	CARTAGENA	CAVNA	2000614104	ARC 101	06/01/2020	23/01/2020	17	13
342723	JET A1	51	YOPAL	CAVNA	066421	ARC 415	15/01/2020	23/01/2020	8	1
342724	JET A1	178	APARTADO	CAVNA	1027844	ARC 433	20/01/2020	23/01/2020	3	-
342725	JET A1	22	APARTADO	CAVNA	1027846	ARC 433	21/01/2020	23/01/2020	2	-
342726	JET A1	380	APARTADO	CAVNA	1027841	ARC 703	18/01/2020	23/01/2020	5	-
342727	JET A1	93	RIOHACHA	CAVNA	632236	ARC 224	07/01/2020	23/01/2020	16	12
342728	JET A1	133	PUERTO ASIS	CAVNA	023296	ARC 223	14/01/2020	23/01/2020	9	2
	JET A1	135	PUERTO ASIS	CAVNA	023299	ARC 223	14/01/2020	23/01/2020	9	2
342729	JET A1	110	TUMACO	CAVNA	009603	ARC 433	14/01/2020	23/01/2020	9	2

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN					Código: CT-FO-11		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por medio del cual se promueve, genera y desarrolla el talento humano</small>	
	Versión No. 00					Página 8 de 27			
	Fecha.	08	03	2018					

342910	JET A1	368,0	PTO CARREÑO	CAVNA	006195	ARC 703	17/01/2020	27/01/2020	10	3
	JET A1	474,0	PTO CARREÑO	CAVNA	006200	ARC 703	19/01/2020	27/01/2020	8	1
342911	JET A1	255,0	SAN ANDRES	CAVNA	962621	ARC 703	16/01/2020	27/01/2020	11	4
342912	JET A1	205,0	APARTADO	CAVNA	1027859	ARC 433	23/01/2020	27/01/2020	4	-
342913	JET A1	285,0	APARTADO	CAVNA	1027857	ARC 703	23/01/2020	27/01/2020	4	-
342914	JET A1	516,0	COVEÑAS	CAVNA	001174	ARC 703	20/01/2020	27/01/2020	7	-
343747	JET A1	374,0	B/VENTURA	CAVNA	8575	ARC 703	20/01/2020	30/01/2020	10	3
	JET A1	573,9	B/VENTURA	CAVNA	8576	ARC 703	21/01/2020	30/01/2020	9	2
343748	JET A1	130,0	CARTAGENA	CAVNA	2001613203	ARC 251	16/01/2020	30/01/2020	14	10
343755	JET A1	242,4	B/VENTURA	CAVNA	8579	ARC 703	23/01/2020	30/01/2020	7	-
343756	JET A1	377,0	CARTAGENA	CAVNA	2002213209	ARC 703	22/01/2020	30/01/2020	8	1
343758	JET A1	50,0	FLORENCIA	CAVNA	010374	ARC 223	20/01/2020	30/01/2020	10	3
343759	JET A1	61,0	NEIVA	CAVNA	058013	ARC 433	21/01/2020	30/01/2020	9	2
343787	JET A1	251,0	QIBDO	CAVNA	79548	ARC 101	25/01/2020	30/01/2020	5	-
343788	AV GAS	18,0	QIBDO	CAVNA	79564	ARC 411	25/01/2020	30/01/2020	5	-
343789	AV GAS	24,8	QIBDO	CAVNA	79470	ARC 411	19/01/2020	30/01/2020	11	4
343790	JET A1	160,0	CARTAGENA	CAVNA	2002514101	ARC 433	25/01/2020	30/01/2020	5	-
343791	JET A1	534,0	CARTAGENA	CAVNA	2002513612	ARC 703	25/01/2020	30/01/2020	5	-

PROCESO										
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN					Código: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Socia y Empresarial de la Defensa</small></p>		
						Versión No. 00			Página 9 de 27	
						Fecha. 08	03		2018	

344176	JET A1	115,0	CARTAGENA	CAVNA	621963	ARC 703	27/01/2020	05/02/2020	9	2
344177	JET A1	130,0	CARTAGENA	CAVNA	2002713616	ARC 251	27/01/2020	05/02/2020	9	2
344178	JET A1	78,0	APARTADO	CAVNA	1027868	ARC 251	28/01/2020	05/02/2020	8	1
344179	JET A1	151,0	PTO CARREÑO	CAVNA	006229	ARC 433	27/01/2020	05/02/2020	9	2
344180	AV GAS	27,0	PTO CARREÑO	CAVNA	006212	ARC 415	23/01/2020	05/02/2020	13	9
	AV GAS	23,0	PTO CARREÑO	CAVNA	006213	ARC 415	23/01/2020	05/02/2020	13	9
344181	AV GAS	33,0	B/QUILLA	CAVNA	008517	ARC 405	24/01/2020	05/02/2020	12	8
	AV GAS	38,0	B/QUILLA	CAVNA	008522	ARC 405	24/01/2020	05/02/2020	12	8
344182	JET A1	58,0	NEIVA	CAVNA	058037	ARC 433	23/01/2020	05/02/2020	13	9
	JET A1	90,0	NEIVA	CAVNA	058081	ARC 433	26/01/2020	05/02/2020	10	3
	JET A1	76,0	NEIVA	CAVNA	058086	ARC 433	26/01/2020	05/02/2020	10	3
344183	JET A1	44,0	COVEÑAS	CAVNA	001176	ARC 703	22/01/2020	05/02/2020	14	10
	JET A1	324,0	COVEÑAS	CAVNA	001177	ARC 703	24/01/2020	05/02/2020	12	8
	JET A1	311,0	COVEÑAS	CAVNA	001180	ARC 703	27/01/2020	05/02/2020	9	2
344184	JET A1	227,0	COVEÑAS	CAVNA	001179	ARC 101	24/01/2020	05/02/2020	12	8
344185	JET A1	129,0	COVEÑAS	CAVNA	001178	ARC 225	24/01/2020	05/02/2020	12	8
344186	JET A1	353,0	TUMACO	CAVNA	009641	ARC 703	22/01/2020	05/02/2020	14	10
	JET A1	215,0	TUMACO	CAVNA	009659	ARC 703	26/01/2020	05/02/2020	10	3

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO					Código: CT-FO-11		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Defensa de la Fuerza, el Estado y la Democracia</small></p>	
	INFORME DE SUPERVISIÓN					Versión No. 00			Página 10 de 27
	Fecha.		08	03	2018				

344186	JET A1	145,0	TUMACO	CAVNA	009660	ARC 703	26/01/2020	05/02/2020	10	3
344662	AV GAS	18,0	B/QUILLA	CAVNA	008549	ARC 405	28/01/2020	10/02/2020	13	9
344663	AV GAS	26,0	B/QUILLA	CAVNA	008565	ARC 405	29/01/2020	10/02/2020	12	8
	AV GAS	53,0	B/QUILLA	CAVNA	008586	ARC 405	30/01/2020	10/02/2020	11	4
344665	JET A1	123,0	PUERTO ASIS	CAVNA	023375	ARC 223	30/01/2020	10/02/2020	11	4
344666	JET A1	69,0	TUMACO	CAVNA	009673	ARC 432	28/01/2020	10/02/2020	13	9
344676	JET A1	271,3	B/VENTURA	CAVNA	8580	ARC 703	27/01/2020	10/02/2020	14	10
344677	JET A1	76,5	B/VENTURA	CAVNA	8582	ARC 432	31/01/2020	10/02/2020	10	3
344678	JET A1	400,0	B/QUILLA	CAVNA	008479	ARC 801	19/01/2020	10/02/2020	22	16
344679	JET A1	152,0	B/QUILLA	CAVNA	008491	ARC 225	21/01/2020	10/02/2020	20	14
344894	JET A1	129,0	FLORENCIA	CAVNA	010390	ARC 223	22/01/2020	12/02/2020	21	13
344664	JET A1	65,0	YOPAL	CAVNA	415886	ARC 431	03/02/2020	10/02/2020	7	-
344667	JET A1	522,0	SAN JOSE DEL GUAVIARE	CAVNA	004779	ARC 703	02/02/2020	10/02/2020	8	1
344680	JET A1	92,0	CARTAGENA	CAVNA	2003413609	ARC 251	03/02/2020	10/02/2020	7	-
344681	JET A1	100,0	COVEÑAS	CAVNA	001182	ARC 251	03/02/2020	10/02/2020	7	-
344673	JET A1	98,0	CARTAGENA	CAVNA	2003313612	ARC 251	02/02/2020	12/02/2020	10	3
	JET A1	106,0	CARTAGENA	CAVNA	2003313606	ARC 251	02/02/2020	12/02/2020	10	3

De acuerdo a esta evaluación se realizó reunión nuevamente el día 7 de febrero de 2020 con la señorita Nathaly Solano y el señor Alexander Consuegra de la firma WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, junto con el Director de Otros Abastecimientos y servicios el

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Informe de Supervisión	
		Versión No. 00 Fecha: 08 03 2018	
			

Doctor Ricardo Sotelo y la supervisora del contrato de suministro Sonia Marcela Pedraza, donde se le informa que hubo retardos para estas entregas que se deben comprometer a realizar la entrega de la facturación dentro del tiempo estipulado, de lo contrario se empezara a penalizar de acuerdo a lo siguiente:

MULTAS: En caso de retardo, mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del contrato por causas imputables al CONTRATISTA, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del artículo 1° de la ley 95 de 1890, la AGENCIA LOGISTICA podrá imponer al CONTRATISTA multas cuyo valor se liquidara con base en uno por ciento (1%) del valor del servicio dejado de realizar, por cada día de retraso y hasta por treinta (30) días hábiles.

CONTROL DE PAGOS

Mediante **FORMATO CT-FO-38 TRAMITE DE PAGO PARCIAL Y/O TOTAL**, de fecha 12/11/2019, de acuerdo a Actas de Entrega a Satisfacción No **001** con facturas según cuadro de relación, se efectúa trámite de pago No. **01**, al contrato No. 001-164-2019, WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, por valor de \$ **1.133.040,00** con un porcentaje de ejecución del **0,04%**.

Mediante **FORMATO CT-FO-38 TRAMITE DE PAGO PARCIAL Y/O TOTAL**, de fecha 25/11/2019, de acuerdo a Actas de Entrega a Satisfacción No **002, 003, 004, 005** con facturas según cuadro de relación, se efectúa trámite de pago No. **02**, al contrato No. 001-164-2019, WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, por valor de \$ **63.307.227,00** con un porcentaje de ejecución del **2,22%**.

Mediante **FORMATO CT-FO-38 TRAMITE DE PAGO PARCIAL Y/O TOTAL**, de fecha 26/11/2019, de acuerdo a Actas de Entrega a Satisfacción No **006, 007** con facturas según cuadro de relación, se efectúa trámite de pago No. **03**, al contrato No. 001-164-2019, WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, por valor de \$ **63.307.227,00** con un porcentaje de ejecución del **9,08%**.

Mediante **FORMATO CT-FO-38 TRAMITE DE PAGO PARCIAL Y/O TOTAL**, de fecha 23/12/19, de acuerdo a Actas de Entrega a Satisfacción No **008, 009, 010, 011, 012, 013** con facturas según cuadro de relación, se efectúa trámite de pago No. **04**, al contrato No. 001-164-2019, WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, por valor de \$ **556.397.767,00** con un porcentaje de ejecución del **28,29%**.

Mediante **FORMATO CT-FO-38 TRAMITE DE PAGO PARCIAL Y/O TOTAL**, de fecha 27/12/19, de acuerdo a Actas de Entrega a Satisfacción No **014** con facturas según cuadro de relación, se efectúa trámite de pago No. **05**, al contrato No. 001-164-2019, WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, por valor de \$ **60.629.961,00** con un porcentaje de ejecución del **30,38%**.



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 00

Página 12 de 27

Fecha.

08

03

2018



PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 1	325335	25/10/2019	\$ 580.683,00	\$ 2.896.419.317,00
	325045	23/10/2019	\$ 552.357,00	\$ 2.895.866.960,00
	subtotal		\$ 1.133.040,00	
PAGO 2	325785	31/10/2019	\$ 892.458,00	\$ 2.894.974.502,00
	325870	05/11/2019	\$ 247.905,00	\$ 2.894.726.597,00
	325871	08/11/2019	\$ 954.564,00	\$ 2.893.772.033,00
	325881	06/11/2019	\$ 2.440.915,00	\$ 2.891.331.118,00
	325882	06/11/2019	\$ 4.041.250,00	\$ 2.887.289.868,00
	326021	08/11/2019	\$ 1.720.264,00	\$ 2.885.569.604,00
	326022	08/11/2019	\$ 1.152.401,00	\$ 2.884.417.203,00
	326023	08/11/2019	\$ 1.973.117,00	\$ 2.882.444.086,00
	326024	08/11/2019	\$ 1.659.509,00	\$ 2.880.784.577,00
	326025	08/11/2019	\$ 1.724.844,00	\$ 2.879.059.733,00
	326267	14/11/2019	\$ 46.500.000,00	\$ 2.832.559.733,00
	subtotal		\$ 63.307.227,00	
PAGO 3	326380	15/11/2019	\$ 2.251.690,00	\$ 2.830.308.043,00
	326381	15/11/2019	\$ 1.535.554,00	\$ 2.828.772.489,00
	326382	15/11/2019	\$ 1.380.954,00	\$ 2.827.391.535,00
	326383	15/11/2019	\$ 1.390.748,00	\$ 2.826.000.787,00
	326384	15/11/2019	\$ 936.360,00	\$ 2.825.064.427,00
	326385	15/11/2019	\$ 1.296.760,00	\$ 2.823.767.667,00
	326386	15/11/2019	\$ 2.310.596,00	\$ 2.821.457.071,00
	326469	16/11/2019	\$ 6.640.332,00	\$ 2.814.816.739,00
	326561	19/11/2019	\$ 1.813.324,00	\$ 2.813.003.415,00
	326609	21/11/2019	\$ 89.590.000,00	\$ 2.723.413.415,00
	326610	21/11/2019	\$ 89.590.000,00	\$ 2.633.823.415,00
	subtotal		\$ 198.736.318,00	
PAGO 4	326583	20/11/2019	\$ 333.845,00	\$ 2.633.489.570,00
	326584	20/11/2019	\$ 736.125,00	\$ 2.632.753.445,00
	326585	20/11/2019	\$ 1.266.777,00	\$ 2.631.486.668,00
	326586	20/11/2019	\$ 1.374.100,00	\$ 2.630.112.568,00
	326628	21/11/2019	\$ 348.634,00	\$ 2.629.763.934,00
	326665	21/11/2019	\$ 1.305.395,00	\$ 2.628.458.539,00
	326833	27/11/2019	\$ 1.364.285,00	\$ 2.627.094.254,00
	326834	27/11/2019	\$ 810.898,00	\$ 2.626.283.356,00

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p style="font-size: 8px; margin-top: 5px;">AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <p style="font-size: 8px; margin-top: 5px;">Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>El Ministerio de la Defensa Nacional</small></p>	
		Versión No. 00			Página 13 de 27
		Fecha.	08		03

PAGO 4	326835	27/11/2019	\$ 628.160,00	\$ 2.625.655.196,00
	326914	29/11/2019	\$ 563.673,00	\$ 2.625.091.523,00
	326915	29/11/2019	\$ 1.058.123,00	\$ 2.624.033.400,00
	326916	29/11/2019	\$ 1.443.794,00	\$ 2.622.589.606,00
	326917	29/11/2019	\$ 659.620,00	\$ 2.621.929.986,00
	326918	29/11/2019	\$ 775.930,00	\$ 2.621.154.056,00
	326919	29/11/2019	\$ 5.617.920,00	\$ 2.615.536.136,00
	326920	29/11/2019	\$ 1.940.736,00	\$ 2.613.595.400,00
	326921	29/11/2019	\$ 3.330.860,00	\$ 2.610.264.540,00
	326922	29/11/2019	\$ 3.702.379,00	\$ 2.606.562.161,00
	326956	30/11/2019	\$ 4.120.200,00	\$ 2.602.441.961,00
	326957	30/11/2019	\$ 1.344.904,00	\$ 2.601.097.057,00
	326958	30/11/2019	\$ 761.453,00	\$ 2.600.335.604,00
	326959	30/11/2019	\$ 909.720,00	\$ 2.599.425.884,00
	327025	30/11/2019	\$ 1.251.500,00	\$ 2.598.174.384,00
	327026	30/11/2019	\$ 1.820.792,00	\$ 2.596.353.592,00
	327027	30/11/2019	\$ 2.255.608,00	\$ 2.594.097.984,00
	326997	30/11/2019	\$ 3.158.092,00	\$ 2.590.939.892,00
	subtotal		\$ 42.883.523,00	
	326912	29/11/2019	\$ 90.330.000,00	\$ 2.500.609.892,00
	326913	29/11/2019	\$ 90.330.000,00	\$ 2.410.279.892,00
	subtotal		\$ 180.660.000,00	
	340010	12/12/2019	\$ 1.071.560,00	\$ 2.409.208.332,00
	340194	14/12/2019	\$ 1.474.950,00	\$ 2.407.733.382,00
	340196	14/12/2019	\$ 44.885.000,00	\$ 2.362.848.382,00
	340198	14/12/2019	\$ 7.417.705,00	\$ 2.355.430.677,00
	340199	14/12/2019	\$ 933.464,00	\$ 2.354.497.213,00
	340200	14/12/2019	\$ 2.450.343,00	\$ 2.352.046.870,00
	340201	14/12/2019	\$ 1.179.960,00	\$ 2.350.866.910,00
	340202	14/12/2019	\$ 1.981.472,00	\$ 2.348.885.438,00
	340203	14/12/2019	\$ 1.929.328,00	\$ 2.346.956.110,00
	340204	14/12/2019	\$ 3.441.504,00	\$ 2.343.514.606,00
	340205	14/12/2019	\$ 811.704,00	\$ 2.342.702.902,00
	340206	14/12/2019	\$ 5.372.850,00	\$ 2.337.330.052,00
	340207	14/12/2019	\$ 3.234.148,00	\$ 2.334.095.904,00
	340208	14/12/2019	\$ 1.840.352,00	\$ 2.332.255.552,00
	340209	14/12/2019	\$ 2.731.188,00	\$ 2.329.524.364,00
	340210	14/12/2019	\$ 7.212.556,00	\$ 2.322.311.808,00

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 00

Página 14 de 27

Fecha.

08

03

2018



PAGO 4

340211	14/12/2019	\$ 2.300.636,00	\$ 2.320.011.172,00
340212	14/12/2019	\$ 493.468,00	\$ 2.319.517.704,00
340213	14/12/2019	\$ 3.353.053,00	\$ 2.316.164.651,00
340214	14/12/2019	\$ 4.481.435,00	\$ 2.311.683.216,00
340215	14/12/2019	\$ 2.990.335,00	\$ 2.308.692.881,00
340216	14/12/2019	\$ 2.277.000,00	\$ 2.306.415.881,00
340217	14/12/2019	\$ 775.802,00	\$ 2.305.640.079,00
340218	14/12/2019	\$ 3.377.921,00	\$ 2.302.262.158,00
340219	15/12/2019	\$ 5.407.920,00	\$ 2.296.854.238,00
subtotal		\$ 113.425.654,00	
340529	17/12/2019	\$ 1.158.780,00	\$ 2.295.695.458,00
340591	17/12/2019	\$ 4.518.515,00	\$ 2.291.176.943,00
340592	17/12/2019	\$ 698.900,00	\$ 2.290.478.043,00
340593	17/12/2019	\$ 4.682.630,00	\$ 2.285.795.413,00
340594	17/12/2019	\$ 2.031.708,00	\$ 2.283.763.705,00
340631	17/12/2019	\$ 5.365.200,00	\$ 2.278.398.505,00
340632	17/12/2019	\$ 1.535.920,00	\$ 2.276.862.585,00
340633	17/12/2019	\$ 2.724.680,00	\$ 2.274.137.905,00
340634	17/12/2019	\$ 1.052.000,00	\$ 2.273.085.905,00
340635	17/12/2019	\$ 2.146.080,00	\$ 2.270.939.825,00
subtotal		\$ 25.914.413,00	
340812	19/12/2019	\$ 1.270.340,00	\$ 2.269.669.485,00
340813	19/12/2019	\$ 1.696.035,00	\$ 2.267.973.450,00
340816	19/12/2019	\$ 2.500.750,00	\$ 2.265.472.700,00
340817	19/12/2019	\$ 506.610,00	\$ 2.264.966.090,00
340818	19/12/2019	\$ 832.599,00	\$ 2.264.133.491,00
340819	19/12/2019	\$ 5.879.588,00	\$ 2.258.253.903,00
340820	19/12/2019	\$ 2.153.060,00	\$ 2.256.100.843,00
340821	19/12/2019	\$ 2.939.295,00	\$ 2.253.161.548,00
340822	19/12/2019	\$ 3.013.680,00	\$ 2.250.147.868,00
340823	19/12/2019	\$ 4.993.565,00	\$ 2.245.154.303,00
340856	19/12/2019	\$ 1.277.104,00	\$ 2.243.877.199,00
340857	19/12/2019	\$ 57.532.500,00	\$ 2.186.344.699,00
340858	19/12/2019	\$ 3.482.477,00	\$ 2.182.862.222,00
340859	19/12/2019	\$ 1.942.760,00	\$ 2.180.919.462,00
340860	19/12/2019	\$ 598.920,00	\$ 2.180.320.542,00
340861	19/12/2019	\$ 1.319.700,00	\$ 2.179.000.842,00
340862	19/12/2019	\$ 782.420,00	\$ 2.178.218.422,00

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>	
		Versión No. 00			Página 15 de 27
		Fecha.	08		03

PAGO 4	340863	19/12/2019	\$ 2.000.180,00	\$ 2.176.218.242,00
	340864	19/12/2019	\$ 4.750.840,00	\$ 2.171.467.402,00
	340865	19/12/2019	\$ 2.056.040,00	\$ 2.169.411.362,00
	340866	19/12/2019	\$ 3.094.065,00	\$ 2.166.317.297,00
	340867	19/12/2019	\$ 1.584.765,00	\$ 2.164.732.532,00
	340868	19/12/2019	\$ 2.298.408,00	\$ 2.162.434.124,00
	340869	19/12/2019	\$ 5.156.910,00	\$ 2.157.277.214,00
	340938	20/12/2019	\$ 56.420.059,00	\$ 2.100.857.155,00
	340939	20/12/2019	\$ 2.242.745,00	\$ 2.098.614.410,00
	340940	20/12/2019	\$ 10.304.573,00	\$ 2.088.309.837,00
	subtotal		\$ 182.629.988,00	
	340963	20/12/2019	\$ 1.028.785,00	\$ 2.087.281.052,00
	340964	20/12/2019	\$ 2.349.760,00	\$ 2.084.931.292,00
	340965	20/12/2019	\$ 873.753,00	\$ 2.084.057.539,00
	340965	20/12/2019	\$ 996.385,00	\$ 2.083.061.154,00
	340966	20/12/2019	\$ 2.881.852,00	\$ 2.080.179.302,00
	340966	20/12/2019	\$ 904.411,00	\$ 2.079.274.891,00
	340967	20/12/2019	\$ 1.849.243,00	\$ 2.077.425.648,00
	subtotal		\$ 10.884.189,00	
PAGO 5	341013	23/12/2019	\$ 5.121.777,00	\$ 2.072.303.871,00
	341018	23/12/2019	\$ 828.549,00	\$ 2.071.475.322,00
	341047	23/12/2019	\$ 7.794.795,00	\$ 2.063.680.527,00
	341048	23/12/2019	\$ 1.630.352,00	\$ 2.062.050.175,00
	341049	23/12/2019	\$ 1.402.037,00	\$ 2.060.648.138,00
	341050	23/12/2019	\$ 8.344.620,00	\$ 2.052.303.518,00
	341082	23/12/2019	\$ 1.953.739,00	\$ 2.050.349.779,00
	341101	24/12/2019	\$ 7.137.962,00	\$ 2.043.211.817,00
	341102	24/12/2019	\$ 1.126.528,00	\$ 2.042.085.289,00
	341103	24/12/2019	\$ 1.083.200,00	\$ 2.041.002.089,00
	341105	24/12/2019	\$ 1.714.635,00	\$ 2.039.287.454,00
	341106	24/12/2019	\$ 12.142.156,00	\$ 2.027.145.298,00
	341107	24/12/2019	\$ 9.081.215,00	\$ 2.018.064.083,00
	341150	26/12/2019	\$ 1.268.396,00	\$ 2.016.795.687,00
	subtotal		\$ 60.629.961,00	
TOTAL			\$ 60.629.961,00	

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO	Código: CT-FO-11		 <p>Grupo Social y Cultural de la Defensa <small>Se crea el 17 de mayo de 1964</small></p>
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 00	Página 16 de 27	
		Fecha. 08 03 2018		

RESUMEN DE EJECUCION 2019

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONTRATADO	VALOR FACTURADO	SALDO EJECUCION	% EJECUCION
CONTRATO CS 001-164-2019 RP 221319	26/09/2019	\$ 2.897.000.000,00			
PAGO 1 - 12 DE NOVIEMBRE DE 2019			\$ 1.133.040,00	\$ 2.016.795.687,00	30,38%
PAGO 2 - 19 DE NOVIEMBRE DE 2019			\$ 63.307.227,00		
PAGO 3 - 26 DE NOVIEMBRE DE 2019			\$ 198.736.318,00		
PAGO 4 - 23 DE DICIEMBRE DE 2019			\$ 556.397.767,00		
PAGO 5 - 27 DE DICIEMBRE DE 2019			\$ 60.629.961,00		
TOTAL		\$ 2.897.000.000,00	\$ 880.204.313,00		

VIGENCIA 2020

VALOR CONTRATO	26/09/2019	RP 221319	\$ 2.016.795.687,00
PAGO 6	341500	07/01/2020	\$ 89.770.000,00
	342258	15/01/2020	\$ 3.353.532,00
	342261	15/01/2020	\$ 3.668.250,00
	342262	15/01/2020	\$ 2.066.864,00
	342263	15/01/2020	\$ 706.008,00
	342264	15/01/2020	\$ 1.227.840,00
	342265	15/01/2020	\$ 1.209.510,00
	342266	15/01/2020	\$ 1.962.250,00
	342267	15/01/2020	\$ 2.211.296,00
	342268	15/01/2020	\$ 5.339.100,00
	342269	15/01/2020	\$ 2.327.680,00
	342270	15/01/2020	\$ 2.327.680,00
	342271	15/01/2020	\$ 7.411.292,00
	342272	15/01/2020	\$ 5.544.538,00
	342361	16/01/2020	\$ 717.472,00
	342362	16/01/2020	\$ 1.345.295,00
	342363	16/01/2020	\$ 1.941.105,00
	342364	16/01/2020	\$ 1.303.900,00
	342365	16/01/2020	\$ 6.906.370,00
	342370	16/01/2020	\$ 1.803.750,00
	342371	16/01/2020	\$ 2.164.500,00

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por el Honor de la Patria Boliviana con el Combate Social</small></p>	
		Versión No. 00			Página 17 de 27
		Fecha.	08		03

PAGO 6	342498	17/01/2020	\$ 680.805,00	\$ 1.870.906.280,00
	342499	17/01/2020	\$ 7.652.843,00	\$ 1.869.607.243,00
	342500	17/01/2020	\$ 3.356.802,00	\$ 1.866.250.441,00
	342501	17/01/2020	\$ 6.962.256,00	\$ 1.859.288.185,00
	342502	17/01/2020	\$ 5.028.725,00	\$ 1.854.259.460,00
	342503	17/01/2020	\$ 1.017.338,00	\$ 1.853.242.122,00
	subtotal		\$ 170.007.001,00	
PAGO 7	342701	23/01/2020	\$ 929.880,00	\$ 1.845.858.806,00
	342702	23/01/2020	\$ 4.515.237,00	\$ 1.841.343.569,00
	342703	23/01/2020	\$ 1.255.576,00	\$ 1.840.087.993,00
	342704	23/01/2020	\$ 259.220,00	\$ 1.839.828.773,00
	342705	23/01/2020	\$ 3.658.990,00	\$ 1.836.169.783,00
	342706	23/01/2020	\$ 3.629.080,00	\$ 1.832.540.703,00
	342707	23/01/2020	\$ 1.565.290,00	\$ 1.830.975.413,00
	342708	23/01/2020	\$ 947.150,00	\$ 1.830.028.263,00
	342709	23/01/2020	\$ 3.150.520,00	\$ 1.826.877.743,00
	342710	23/01/2020	\$ 767.690,00	\$ 1.826.110.053,00
	342711	23/01/2020	\$ 5.985.000,00	\$ 1.820.125.053,00
	342712	23/01/2020	\$ 4.752.810,00	\$ 1.815.372.243,00
	342713	23/01/2020	\$ 600.930,00	\$ 1.814.771.313,00
	342714	23/01/2020	\$ 4.851.144,00	\$ 1.809.920.169,00
	342715	23/01/2020	\$ 1.354.824,00	\$ 1.808.565.345,00
	342716	23/01/2020	\$ 5.364.666,00	\$ 1.803.200.679,00
	342717	23/01/2020	\$ 2.447.424,00	\$ 1.800.753.255,00
	342718	23/01/2020	\$ 2.217.978,00	\$ 1.798.535.277,00
	342719	23/01/2020	\$ 3.518.172,00	\$ 1.795.017.105,00
	342720	23/01/2020	\$ 4.496.470,00	\$ 1.790.520.635,00
	342721	23/01/2020	\$ 3.519.410,00	\$ 1.787.001.225,00
	342722	23/01/2020	\$ 391.287,00	\$ 1.786.609.938,00
	342723	23/01/2020	\$ 743.580,00	\$ 1.785.866.358,00
	342724	23/01/2020	\$ 2.531.694,00	\$ 1.783.334.664,00
	342725	23/01/2020	\$ 312.906,00	\$ 1.783.021.758,00
	342726	23/01/2020	\$ 5.404.740,00	\$ 1.777.617.018,00
	342727	23/01/2020	\$ 978.081,00	\$ 1.776.638.937,00
	342728	23/01/2020	\$ 2.009.497,00	\$ 1.774.629.440,00
	342728	23/01/2020	\$ 2.039.715,00	\$ 1.772.589.725,00
	342729	23/01/2020	\$ 1.702.030,00	\$ 1.770.887.695,00
	342910	27/01/2020	\$ 14.116.972,00	\$ 1.756.770.723,00

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11			
		Versión No. 00		Página 18 de 27	
		Fecha.	08	03	2018
		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>			

PAGO 7	342911	27/01/2020	\$ 3.232.125,00	\$ 1.753.538.598,00
	342912	27/01/2020	\$ 2.849.500,00	\$ 1.750.689.098,00
	342913	27/01/2020	\$ 3.961.500,00	\$ 1.746.727.598,00
	342914	27/01/2020	\$ 7.020.696,00	\$ 1.739.706.902,00
	343747	30/01/2020	\$ 15.570.205,00	\$ 1.724.136.697,00
	343748	30/01/2020	\$ 1.420.380,00	\$ 1.722.716.317,00
	343755	30/01/2020	\$ 3.903.367,00	\$ 1.718.812.950,00
	343756	30/01/2020	\$ 4.008.641,00	\$ 1.714.804.309,00
	343758	30/01/2020	\$ 657.500,00	\$ 1.714.146.809,00
	343759	30/01/2020	\$ 939.949,00	\$ 1.713.206.860,00
	343787	30/01/2020	\$ 4.066.953,00	\$ 1.709.139.907,00
	343788	30/01/2020	\$ 304.992,00	\$ 1.708.834.915,00
	343789	30/01/2020	\$ 420.211,00	\$ 1.708.414.704,00
	343790	30/01/2020	\$ 1.701.280,00	\$ 1.706.713.424,00
	343791	30/01/2020	\$ 5.678.022,00	\$ 1.701.035.402,00
	344176	05/02/2020	\$ 1.222.795,00	\$ 1.699.812.607,00
	344177	05/02/2020	\$ 1.382.290,00	\$ 1.698.430.317,00
	344178	05/02/2020	\$ 1.084.200,00	\$ 1.697.346.117,00
	344179	05/02/2020	\$ 2.490.896,00	\$ 1.694.855.221,00
	344180	05/02/2020	\$ 830.250,00	\$ 1.694.024.971,00
	344181	05/02/2020	\$ 909.652,00	\$ 1.693.115.319,00
	344182	05/02/2020	\$ 3.379.712,00	\$ 1.689.735.607,00
	344183	05/02/2020	\$ 9.019.836,00	\$ 1.680.715.771,00
	344184	05/02/2020	\$ 3.015.468,00	\$ 1.677.700.303,00
	344185	05/02/2020	\$ 1.713.636,00	\$ 1.675.986.667,00
	344186	05/02/2020	\$ 10.654.359,00	\$ 1.665.332.308,00
	344662	10/02/2020	\$ 230.616,00	\$ 1.665.101.692,00
	344663	10/02/2020	\$ 1.012.148,00	\$ 1.664.089.544,00
	344665	10/02/2020	\$ 1.772.676,00	\$ 1.662.316.868,00
	344666	10/02/2020	\$ 1.031.067,00	\$ 1.661.285.801,00
	344676	10/02/2020	\$ 4.368.744,00	\$ 1.656.917.057,00
	344677	10/02/2020	\$ 1.215.585,00	\$ 1.655.701.472,00
	344678	10/02/2020	\$ 3.720.800,00	\$ 1.651.980.672,00
	344679	10/02/2020	\$ 1.413.904,00	\$ 1.650.566.768,00
	344894	12/02/2020	\$ 1.654.941,00	\$ 1.648.911.827,00
	subtotal		\$ 197.876.859,00	
	344664	10/02/2020	\$ 742.365,00	\$ 1.648.169.462,00
	344667	10/02/2020	\$ 5.035.212,00	\$ 1.643.134.250,00

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>	
		Versión No. 00			Página 19 de 27
		Fecha.	08		03

PAGO 7	344680	10/02/2020	\$ 862.868,00	\$ 1.642.271.382,00
	344681	10/02/2020	\$ 1.307.800,00	\$ 1.640.963.582,00
	344673	12/02/2020	\$ 1.913.316,00	\$ 1.639.050.266,00
	subtotal		\$ 9.861.561,00	
PAGO 8	345066	14/02/2020	\$ 1.707.960,00	\$ 1.637.342.306,00
	345056	14/02/2020	\$ 967.140,00	\$ 1.636.375.166,00
	345057	14/02/2020	\$ 1.186.200,00	\$ 1.635.188.966,00
	345058	14/02/2020	\$ 415.125,00	\$ 1.634.773.841,00
	345059	14/02/2020	\$ 65.694.000,00	\$ 1.569.079.841,00
	345060	14/02/2020	\$ 1.169.760,00	\$ 1.567.910.081,00
	345061	14/02/2020	\$ 999.336,00	\$ 1.566.910.745,00
	345062	14/02/2020	\$ 128.120,00	\$ 1.566.782.625,00
	345063	14/02/2020	\$ 1.097.417,00	\$ 1.565.685.208,00
	345064	14/02/2020	\$ 546.407,00	\$ 1.565.138.801,00
	345065	14/02/2020	\$ 1.894.240,00	\$ 1.563.244.561,00
	345477	17/02/2020	\$ 1.107.960,00	\$ 1.562.136.601,00
	345478	17/02/2020	\$ 1.319.000,00	\$ 1.560.817.601,00
	345479	17/02/2020	\$ 1.886.170,00	\$ 1.558.931.431,00
	345480	17/02/2020	\$ 1.437.216,00	\$ 1.557.494.215,00
	345481	17/02/2020	\$ 1.502.544,00	\$ 1.555.991.671,00
	345482	17/02/2020	\$ 1.306.560,00	\$ 1.554.685.111,00
	345483	17/02/2020	\$ 1.132.352,00	\$ 1.553.552.759,00
	345484	17/02/2020	\$ 2.460.688,00	\$ 1.551.092.071,00
	345485	17/02/2020	\$ 1.088.462,00	\$ 1.550.003.609,00
	345509	17/02/2020	\$ 2.075.625,00	\$ 1.547.927.984,00
	345510	17/02/2020	\$ 409.984,00	\$ 1.547.518.000,00
	345511	17/02/2020	\$ 1.258.832,00	\$ 1.546.259.168,00
	345866	19/02/2020	\$ 1.590.312,00	\$ 1.544.668.856,00
	subtotal		\$ 94.381.410,00	\$ 1.544.668.856,00
PAGO 9	346052	21/02/2020	\$ 1.186.792,00	\$ 1.543.482.064,00
	346053	21/02/2020	\$ 1.720.304,00	\$ 1.541.761.760,00
	346054	21/02/2020	\$ 1.204.572,00	\$ 1.540.557.188,00
	346055	21/02/2020	\$ 746.312,00	\$ 1.539.810.876,00
	346058	21/02/2020	\$ 1.434.944,00	\$ 1.538.375.932,00
	346059	21/02/2020	\$ 8.601.600,00	\$ 1.529.774.332,00
	346060	21/02/2020	\$ 1.508.698,00	\$ 1.528.265.634,00



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 00

Página 20 de 27

Fecha.

08

03

2018



PAGO 9

346385	25/02/2020	\$ 896.670,00	\$ 1.527.368.964,00
346386	25/02/2020	\$ 2.758.896,00	\$ 1.524.610.068,00
346387	25/02/2020	\$ 166.556,00	\$ 1.524.443.512,00
346388	25/02/2020	\$ 281.864,00	\$ 1.524.161.648,00
346389	25/02/2020	\$ 307.488,00	\$ 1.523.854.160,00
346390	25/02/2020	\$ 1.985.916,00	\$ 1.521.868.244,00
346391	25/02/2020	\$ 693.929,00	\$ 1.521.174.315,00
346392	25/02/2020	\$ 1.501.848,00	\$ 1.519.672.467,00
346393	25/02/2020	\$ 934.516,00	\$ 1.518.737.951,00
346411	25/02/2020	\$ 7.349.400,00	\$ 1.511.388.551,00
subtotal		\$ 33.280.305,00	
346932	29/02/2020	\$ 759.262,90	\$ 1.510.629.288,10
346933	29/02/2020	\$ 422.796,00	\$ 1.510.206.492,10
346934	29/02/2020	\$ 256.240,00	\$ 1.509.950.252,10
346935	29/02/2020	\$ 1.473.832,00	\$ 1.508.476.420,10
346936	29/02/2020	\$ 4.985.020,00	\$ 1.503.491.400,10
346937	29/02/2020	\$ 1.766.431,00	\$ 1.501.724.969,10
346938	29/02/2020	\$ 4.280.615,00	\$ 1.497.444.354,10
346939	29/02/2020	\$ 1.175.800,00	\$ 1.496.268.554,10
346940	29/02/2020	\$ 486.603,00	\$ 1.495.781.951,10
346941	29/02/2020	\$ 2.121.090,00	\$ 1.493.660.861,10
346942	29/02/2020	\$ 1.213.476,00	\$ 1.492.447.385,10
346943	29/02/2020	\$ 1.356.600,00	\$ 1.491.090.785,10
subtotal		\$ 20.297.765,90	
347412	08/03/2020	\$ 21.981.000,00	\$ 1.469.109.785,10
subtotal		\$ 21.981.000,00	
347347	06/03/2020	\$ 15.503.742,00	\$ 1.453.606.043,10
347410	06/03/2020	\$ 614.385,00	\$ 1.452.991.658,10
347411	06/03/2020	\$ 1.184.840,00	\$ 1.451.806.818,10
347413	06/03/2020	\$ 2.430.381,00	\$ 1.449.376.437,10
347414	06/03/2020	\$ 1.891.428,00	\$ 1.447.485.009,10
347415	06/03/2020	\$ 743.096,00	\$ 1.446.741.913,10
347416	06/03/2020	\$ 565.236,00	\$ 1.446.176.677,10

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Bole y Empresarial de la Defensa</small></p>	
		Versión No. 00			Página 21 de 27
		Fecha.	08		03

PAGO 9	347417	06/03/2020	\$ 1.414.010,00	\$ 1.444.762.667,10
	347418	06/03/2020	\$ 421.684,00	\$ 1.444.340.983,10
	347419	06/03/2020	\$ 1.480.380,00	\$ 1.442.860.603,10
	347420	08/03/2020	\$ 707.005,00	\$ 1.442.153.598,10
	347421	08/03/2020	\$ 444.317,00	\$ 1.441.709.281,10
	347422	08/03/2020	\$ 3.598.919,00	\$ 1.438.110.362,10
	347424	08/03/2020	\$ 4.446.533,00	\$ 1.433.663.829,10
	347425	08/03/2020	\$ 2.503.410,00	\$ 1.431.160.419,10
	347426	08/03/2020	\$ 3.966.330,00	\$ 1.427.194.089,10
	347427	08/03/2020	\$ 1.490.793,00	\$ 1.425.703.296,10
	347428	08/03/2020	\$ 1.748.598,00	\$ 1.423.954.698,10
	347429	08/03/2020	\$ 2.736.936,00	\$ 1.421.217.762,10
	347430	08/03/2020	\$ 1.773.940,00	\$ 1.419.443.822,10
	347431	08/03/2020	\$ 1.355.797,00	\$ 1.418.088.025,10
	347432	08/03/2020	\$ 2.150.693,00	\$ 1.415.937.332,10
	347433	08/03/2020	\$ 1.031.760,00	\$ 1.414.905.572,10
	subtotal		\$ 54.204.213,00	
PAGO 10	348021	16/03/2020	\$ 1.247.490,00	\$ 1.413.658.082,10
	348035	16/03/2020	\$ 502.432,00	\$ 1.413.155.650,10
	348068	17/03/2020	\$ 381.915,00	\$ 1.412.773.735,10
	348069	17/03/2020	\$ 1.959.119,00	\$ 1.410.814.616,10
	348070	17/03/2020	\$ 1.343.697,00	\$ 1.409.470.919,10
	348071	17/03/2020	\$ 461.232,00	\$ 1.409.009.687,10
	348072	17/03/2020	\$ 474.044,00	\$ 1.408.535.643,10
	348073	17/03/2020	\$ 1.279.200,00	\$ 1.407.256.443,10
	348074	17/03/2020	\$ 1.304.784,00	\$ 1.405.951.659,10
	348075	17/03/2020	\$ 2.337.608,00	\$ 1.403.614.051,10
	348076	17/03/2020	\$ 1.699.553,00	\$ 1.401.914.498,10
	348083	17/03/2020	\$ 1.390.064,00	\$ 1.400.524.434,10
	348084	17/03/2020	\$ 533.080,00	\$ 1.399.991.354,10
	348085	17/03/2020	\$ 159.924,00	\$ 1.399.831.430,10
	348086	17/03/2020	\$ 2.620.932,00	\$ 1.397.210.498,10
	348087	17/03/2020	\$ 1.614.048,00	\$ 1.395.596.450,10

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	Código: CT-FO-11		
		Informe de Supervisión		
		Versión No. 00	Página 22 de 27	
Fecha.		08	03	2018
				

PAGO 10	348088	17/03/2020	\$ 747.575,00	\$ 1.394.848.875,10
	348089	17/03/2020	\$ 1.152.145,00	\$ 1.393.696.730,10
	subtotal		\$ 21.208.842,00	\$ 1.393.696.730,10
PAGO 11	348920	26/03/2020	\$ 42.500.000,00	\$ 1.351.196.730,10
	348921	26/03/2020	\$ 42.500.000,00	\$ 1.308.696.730,10
	subtotal		\$ 85.000.000,00	\$ 1.308.696.730,10
TOTAL			\$ 85.000.000,00	

RESUMEN DE EJECUCION VIG 2020

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONTRATADO	VALOR FACTURADO	SALDO EJECUCION	% EJECUCION
CONTRATO CS 001-164-2019 RP 221319	26/09/2019 VIG 2020	\$ 2.016.795.687,00			
PAGO 6 - 27 DE ENERO 2020			\$ 170.007.001,00	\$ 1.308.696.730,10	35,11%
PAGO 7 - 24 DE FEBRERO 2020			\$ 207.738.420,00		
PAGO 8 - 25 DE FEBRERO 2020			\$ 94.381.410,00		
PAGO 9 - 16 DE MARZO 2020			\$ 129.763.283,90		
PAGO 10 - 24 DE MARZO 2020			\$ 21.208.842,00		
PAGO 11 - 26 DE MARZO 2020			\$ 85.000.000,00		
TOTAL		\$ 2.016.795.687,00	\$ 708.098.956,90		

4. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

5. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

6. RECOMENDACIONES

Se efectúa trámite de pago **No 01** al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **\$1.133.040,00**

Se efectúa trámite de pago **No 02** al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **\$ 63.307.227,00**

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN</p>	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	Página 23 de 27
		Fecha.	08 03 2018
		 <p>Grupo Socio y Empresarial de la Defensa</p>	

Se efectúa trámite de pago **No 03** al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **\$ 198.736.318,00**

Se efectúa trámite de pago **No 04** al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **\$ 556.397.767,00**

Se efectúa trámite de pago **No 05** al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **\$ 60.629.961,00**

1. El 26 de diciembre de 2019 mediante memorando N° 20193210115331 ALSGAS-DOAS-POLAI-321, la señora Sonia Marcela Pedraza González supervisora del contrato 001-164-2019, solicita al señor Araya Carranza Juan Rafael representante legal de WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC SUCURSAL COLOMBIA, viabilidad de prórroga hasta el 31 de marzo de, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante los convenios interadministrativos realizados entre la Agencia Logística, las Fuerzas Militares y Entidades del Sector Defensa.

2. El 27 de diciembre de 2019 mediante memorando No 20193210718673 El señor coronel (RA) Carlos Ernesto Camacho Diaz, Subdirector General de Abastecimientos y Servicios de la Entidad, solicita al señor Director General de la Entidad, autorización viabilidad primera prórroga y al contrato de suministro N° 001-164-2019, con el fin de continuar cumpliendo con los compromisos adquiridos mediante la suscripción de los Contratos Interadministrativos para satisfacer las necesidades de combustible de aviación a las Unidades Militares, hasta el 31 de marzo de 2020, teniendo en cuenta lo siguiente:

- ⊗ En razón a que la Fuerza recibió recursos adicionales para combustible aeronáutico no previstos dentro del presupuesto de la Aviación Naval provenientes de entidades territoriales como apoyo a la gestión de seguridad en aplicación de la ley 418, esta situación conlleva a una reducción del presupuesto asignado a CAVNA, y por ende una baja ejecución de los contratos de suministro suscritos por la Agencia Logística para el suministro de combustible de aviación, además, la extensión de los mantenimientos programados por parte de las unidades de Aviación Naval como son los casos del ATR y los Patrulleros Marítimos los cuales tienen un alto consumo de combustible, conforme al Memorando No. 20190422783235993 / MDN-CGFM-CARMA-SECAR-JONA-CAVNA-JDL-29.6, donde se evidencia la "REDISTRIBUCION Y ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AERONAUTICO".
- ⊗ Igualmente debe ser contemplado la adición que fue proyectada por parte de la Armada Nacional sustentado por medio del Oficio 2019425170415571 del 04 de diciembre de 2019, donde se expresaba la proyección presupuestal para una adición correspondiente a \$ 5.000.000.000,00.

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>
		Versión No. 00	Página 24 de 27	
		Fecha.	08 03 2018	

El Contrato de Suministro No. 001-164-2019, con el proveedor WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC SUCURSAL COLOMBIA., a la fecha no se ha prorrogado y presenta a la fecha el siguiente estado de ejecución:

CS 001-164-2019	TOTAL CONTRATO VIG 2019	V/R EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN
\$ 2.897.000.000,00	\$ 2.897.000.000,00	\$ 880.204.313,00	\$ 2.016.795.687,00	30,38%

3. Que el 27 de diciembre de 2019, la señora Cont. Pub Sonia Marcela Pedraza Gonzalez, supervisora del contrato 001-164-2019, a través de formato de constitución de y ejecución del rezago presupuestal solicitó a la Dirección General de la ALFM, autorización para constituir reserva presupuestal.

4. Que el 27 de diciembre de 2019, se realiza la autorización para constituir reserva presupuestal por valor de \$2.016.795.687,00. Valor que será ejecutado hasta el 31 de marzo de 2020 y/o hasta agotar recursos lo primero que ocurra.

5. Que el 27 de diciembre de 2019, la señora Cont. Pub Sonia Marcela Pedraza Gonzalez, supervisora del contrato 001-164-2019, allega a la Subdirección General de Contratación alcance a estudio previo solicitando la prórroga al contrato 001-164-2019, y formato de solicitud de modificaciones contractuales.

Que el fundamento esencial del actuar de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en el ámbito contractual es la Ley 80 de 1993, que en su artículo 3° inciso 1 prescribe:

Artículo 3°.- De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

Artículo 14 numeral 1:

"De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual

1o. (...) podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado..."

Que el fundamento esencial del actuar de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en el ámbito contractual es la Ley 80 de 1993, que en su artículo 26 inciso primero establece:

"Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Informe de Supervisión	
		Versión No. 00 Fecha. 08 03 2018	
		Página 25 de 27 	

contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato". (...)

Y con observancia en la misma Ley en su artículo 26 dispone:

Artículo 26°.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio:

1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

Que de conformidad con los considerandos anteriores la Agencia Logística de las Fuerzas Militares encuentra procedente realizar la presente prórroga No. 1, al contrato de suministro No. 001-164 de 2019, teniendo en cuenta que se debe garantizar el objeto contractual, dentro del marco de la normatividad legal y las políticas internas de la Entidad.

Que teniendo en cuenta el principio de la autonomía de la voluntad y que el plazo de ejecución del contrato de suministro No. 001-164 de 2019, se encuentra vigente, se ha convenido lo siguiente:

CLÁUSULA PRIMERA – MODIFICAR del contrato de suministro No. 001-164-2019 la **CLÁUSULA SEGUNDA – PLAZO DE EJECUCIÓN:** Hasta el 31 de marzo de 2020 y/o hasta agotar recursos lo primero que ocurra.

CLÁUSULA SEGUNDA– Obligaciones del Contratista. Se requiere que el contratista Solicite un certificado de modificación a la Póliza de Seguro a la de garantía única de Cumplimiento No 3089024 y Responsabilidad Civil Extracontractual N°738871, expedidas por la compañía LIBERTY SEGUROS S.A, ajustando las fechas de vigencia de las pólizas con el nuevo plazo de ejecución del contrato 001-164-2019.

CLÁUSULA TERCERA REQUISITOS PARA SU PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: el presente documento requiere de la firma del **SECRETARIO GENERAL** y del **CONTRATISTA**.

CLÁUSULA CUARTA: Los demás términos y condiciones del contrato de suministro 001-164-2019 del 19 de septiembre de 2019, no se modifican por medio del presente documento continúan vigentes para todos los efectos legales.

Se realiza reunión el día 7 de enero de 2020 con la señorita Nathaly Solano, de WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, y la coordinadora de Combustibles donde se le informa que la vigencia 2019 hubo falencias en las siguientes cláusulas del contrato No 10.1.5 "Garantizar el suministro con órdenes de Compra Abiertas en cada Aeropuerto requerido, lo cual le brinda a la entidad y sus clientes el suministro oportuno. La entidad solo cancelará el suministro del consumo real de las aeronaves soportadas con los tickets o documentos de entrega, autorizadas únicamente por la Agencia Logística" - No 10.1.6 "Radical en la Agencia Logística dentro de los cinco (5) días siguientes al suministro la factura con los respectivos soportes", No 10.1.19 "tramitar a la AGENCIA LOGISTICA todas las semanas, los reportes de saldos disponibles en aeropuertos.

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	Código: CT-FO-11		
		INFORME DE SUPERVISIÓN		
		Versión No. 00	Página 26 de 27	
Fecha.		08	03	2018
				

Que para esta vigencia 2020 se deben cumplir a total cabalidad de lo contrario se realizaría penalidad en el ítem 18.1 **MULTAS**: *En caso de retardo, mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del contrato por causas imputables al CONTRATISTA, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del artículo 1° de la ley 95 de 1890, la AGENCIA LOGISTICA podrá imponer al CONTRATISTA multas cuyo valor se liquidara con base en uno por ciento (1%) del valor del servicio dejado de realizar, por cada día de retraso y hasta por treinta (30) días hábiles.*

Se efectúa trámite de pago **No 06** al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **\$ 170.007.001,00**

Se efectúa trámite de pago **No 07** al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **\$207.738.420,00**

Se efectúa trámite de pago **No 08** al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **\$94.381.410,00**

Se efectúa trámite de pago **No 09** al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **\$129.763.283,90**

Se efectúa trámite de pago **No 10** al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **\$21.208.842,00**

Se efectúa trámite de pago **No 11** al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **\$85.000.000,00**

RESUMEN GENERAL

CS 001-164-2019	TOTAL CONTRATO VIG 2020	V/R EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN
\$ 2.897.000.000,00	\$ 2.016.795.687,00	\$ 708.098.956,90	\$ 1.308.696.730,10	35,11%

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato N° 001-164-2019 a fecha 31 de marzo de 2020 y de acuerdo a información recibida y verificada por el personal que ejecuta el contrato, el contratista cumple con los requisitos para efectos del mismo y se continua con el suministro de combustible con este proveedor.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TITULO	Código: CT-FO-11	
		Informe de Supervisión	
		Versión No. 00 Fecha: 08/03/2018	Página 27 de 27
			

En aplicación de lo establecido en el Artículo 9 Procedimiento para el pago de contratistas del Estado que a la letra dice **"... Durante el estado de emergencia económica, social y ecológica, las entidades estatales deberán implementar para la recepción, trámite y pago de facturas y cuentas de cobro de sus contratistas, mecanismos electrónicos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6161 del Estatuto Tributario...."**, se remiten documentos en copia o recibidos a través de correo electrónico.

Cordialmente,


 P.D. SONIA MARCELA PEDRAZA GONZALEZ
 Supervisora del CS No. 001-164-2019

