

Bogotá D.C., 16 de diciembre de 2024

Señores(a):

DISTRITO DE SANTA MARTA

Atn. Ing. Luis Felipe Gutierrez

Secretaria Infraestructura

Santa Marta

Señores(a):

EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN - EDUS

Ant. Dr. Jorge Sarmiento

Gerente

Santa Marta

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 006 de 2023 "CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 158 de 2023 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA"

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSION CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

Respetado Ingeniero Gutierrez y Doctor Sarmiento

En atención a los contratos de la referencia y teniendo en cuenta el oficio CCF-030-2024 SOLICITUD DE SUSPENSION CONTRATO, remitido el día 13 de diciembre de 2024, esta interventoría solicita realizar la suspensión de los contratos citados en el asunto por un término no menor a 30 días, con el fin de atender las múltiples solicitudes de la parte residencial y hotelera del área aledaña al proyecto, solicitando la no intervención y/o afectación de la vía en los próximos días cercanos al fin del año y comienzos del 2025, teniendo en cuenta las celebraciones navideñas y la temporada turística ya que tendrían afectaciones de movilidad y económicas.

Sin otro particular.


MIGUEL ÁNGEL CASTILLO GALVÁN
CC 17.100.644 Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL