

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-029
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN MANTENIMIENTO AERONÁUTICO	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

1. **UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** GAAMA _____
2. **FECHA INFORME:** 05-02-2025 _____
3. **CONTRATO No:** 176-00-B-COFAC-BACOF-2024 _____
4. **FECHA FIRMA DEL CONTRATO:** 18 de diciembre del 2024 _____
5. **CONTRATISTA:** CARPAS LA CIMA S.A.S _____
6. **OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUISICIÓN, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA CARPA TIPO HANGAR PARA EL EQUIPO ETAA _____
7. **VALOR DEL CONTRATO:** \$78.999.935.00, _____
8. **PLAZO DE ENTREGA:** : Desde la suscripción y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, así como la suscripción del acta de inicio en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, hasta el día 30 de diciembre 2024. Mediante prórroga solicitada por el contratista donde expresa y da a conocer algunos inconvenientes de carácter externo con la adquisición de las materias primas y el transporte de los materiales a la ciudad de Leticia Amazonas y con estudio de viabilidad presentado por el Supervisor del contrato se toma la decisión de prorrogar la fecha de entrega del contrato para el día 07 de febrero del 2025.

PORCENTAJE AVANCE EN TIEMPO (Corte 07/02/2025): 50%

9. **FORMA DE PAGO:** LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA - BACOF, pagará al Contratista el valor del contrato así:

1 - GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS

No.	PAC	FECHA DE CORTE
1	Abril	De acuerdo a facturación a corte de abril de 2025.

La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez recibido el servicio a satisfacción por parte del Ministerio se podrá pagar previa disponibilidad y asignación de recursos presupuestales.

10. **CONTRATO MODIFICATORIO No. 01**

FECHA DE FIRMA: DÍA: 27 MES: DICIEMBRE AÑO: 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: Modifíquese parcialmente la Cláusula 3 - Plazo de Ejecución del Contrato del anexo al clausulado electrónico al contrato 176-00-B-COFAC-BACOF-2024, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución y constitución de reserva presupuestal como a continuación se relaciona: Dese el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el día 07 de febrero de 2025.

Modifíquese parcialmente Cláusula 8 - Garantías del anexo al clausulado electrónico al contrato 176-00-B-COFAC-BACOF-2024, en el sentido de ajustar las siguientes garantías a favor de la entidad:

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-029
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN MANTENIMIENTO AERONÁUTICO	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
 POLIZA 33-44-101257573
 SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPARO	%	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	30%	Desde la suscripción del contrato, durante el término de ejecución seis (6) meses más. En todo caso, este amparo deberá mantenerse vigente hasta la etapa de liquidación del contrato.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	30%	Doce (12) meses contados a partir del recibo a satisfacción final.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	Desde la firma electrónica del contrato en SECOP II, durante la ejecución de este y tres (03) años más contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución.

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
 POLIZA 33-40-101083014
 SEGUROS DEL ESTADO S.A

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		VIGENCIA		Valor Asegurado
		Desde	Hasta	
Responsabilidad Extracontractual	Mínimo 200 SMMLV	Desde la firma electrónica del contrato en SECOP II	07 de febrero de 2025	200 SMMLV Para cada amparo

Nota 1: los demás apartes descritos en la Cláusula 8 - Garantías del anexo al clausulado electrónico del contrato COFAC-BACOF-2024, se mantienen vigentes y sin modificación.

Pág

Nota 2: Una vez se expida el decreto del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) para el año 2025, se deberá ajustar la poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual

CLÁUSULA CUARTA
DOCUMENTOS: Forman parte integral del presente anexo modificatorio al contrato principal los documentos relacionados en el acápite de los considerandos y los demás que como consecuencia del mismo se requieran.

CLÁUSULA QUINTA
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DE ESTE CONTRATO: Para el perfeccionamiento y ejecución de este contrato modificatorio se requiere, la firma del mismo por las partes en el SECOP II y aprobación de las garantías a favor de la entidad cargadas por el contratista.

CLÁUSULA SEXTA
 Las demás cláusulas del contrato principal, siguen vigentes

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-029
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN MANTENIMIENTO AERONÁUTICO	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

11. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS):

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS		
Emerson Yovanny Mendoza Peñate	Operario - Instalador	Bachiller
Marco Antonio Vergara Arroyo	Operario - Instalador	Bachiller
Julio Cesar Mendoza Villegas	Operario - Instalador	Bachiller
Jaime Enrique Viloria Castro	Asesor Comercial	Universitarios
Luis Eduardo Castro Viloria	Operario - Instalador	Técnico
Omar Manuel Viloria Castro	Operario - Instalador	Bachiller

NOTA: Se deja constancia que este personal es colombiano, a efectos del seguimiento que los supervisores deben realizar por el cumplimiento de la PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL.

12. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	No. FACTURA	No. ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR ORDEN DE PAGO
GAAMA				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL, VALOR PAGOS EFECTUADOS				N/A

LOTE	% PAGOS REALIZADOS	% PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR
GAAMA	0,00%	100,00%
ACUMULADO TOTAL	0,00%	100,00%

13. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

Nota: En la casilla de ubicación del documento soporte se debe reportar el sitio específico y el folio donde se encuentre archivada la información.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL

RELACIÓN DEL TIPO DE INSPECCIÓN O REPORTE	EQUIPO	VALOR	*UBICACIÓN DOCUMENTO SOPORTE
1. <u>ADQUISICIÓN, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA CARPA TIPO HANGAR PARA EL EQUIPO ETAA.</u>	N/A	<u>\$78.999.935.00.</u>	N/A

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-029
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN MANTENIMIENTO AERONÁUTICO	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

14. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN. (Listar actividades especificas realizadas y anexar el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, si a ello hay lugar).


Solicito informar que para la fecha de este informe 05-02-2025 el señor contratista se encuentra al día y cumpliendo de acuerdo al cronograma de actividades presentado por la compañía CARPAS LA CIMA S.A.S como se representa en el cronograma enviado de sus actividades y trabajos tales como:

La compañía realizo el envió de los estudios de seguridad para la autorización de ingreso del personal a la UMA en las fechas establecidas, confirmo los trabajos de fabricación de la estructura, pintura de la estructura, el empaque de la estructura y lona y envió a la ciudad de Leticia Amazonas, el día 03-02-2025. Los trabajos antes mencionados los efectuó la compañía en la ciudad de Bogotá DC.

Para el día 05-02-2025 se inicia con el arme e instalación de la carpa en el punto asignado según ficha técnica con un fin de trabajos y entrega de la carpa proyectado 07-02-2025. __

PLANTILLA DE LÍNEA DE TIEMPO DEL PROYECTO

EN RIESGO	NOMBRE DE LA TAREA	NOMBRE DE LA SUBTAREA	ESTADO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	DURACIÓN en días	COMENTARIOS
	Tarea 1 DESPACHO DE LONA (MEDELLIN)		EN RECORRIDO	2025-01-13	2025-01-16	4	CAMINO POR TRANSPORTADORA
	Tarea 2 SOLUCITUD MATERIAL METALICO		En curso	2025-01-13	2025-01-16	4	EN TRAMITE
	Tarea 3 CORTE DE LONA		No iniciado	2025-01-16	2025-01-18	3	NO INICIADA
	Tarea 4 CORTE DE TUBERIA		No iniciado	2025-01-16	2025-01-18	3	NO INICIADA
	Tarea 5 FABRICACIÓN DE CORREAS		En curso	2025-01-13	2025-01-14	2	en curso
	Tarea 6 FABRICACIÓN DE TECHO		No iniciado	2025-01-18	2025-01-24	7	NO INICIADA
	Tarea 7 FABRICACIÓN DE CUBRIMENTOS LATERALES		No iniciado	2025-01-18	2025-01-23	5	NO INICIADA
	Tarea 8 FABRICACIÓN ESTRUCTURA		No iniciado	2025-01-17	2025-01-23	7	NO INICIADA
	Tarea 9 PINTURA ESTRUCTURA		No iniciado	2025-01-23	2025-01-25	3	NO INICIADA
	Tarea 10 EMPAQUE ESTRUCTURA Y LONA		No iniciado	2025-01-25	2025-01-25	1	NO INICIADA
	Tarea 11 ENVIO A LETICIA		No iniciado	2025-01-27	2025-02-02	8	NO INICIADA
	Tarea 12 INSTALACIÓN		No iniciado	2025-02-03	2025-02-05	2	NO INICIADA



HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-029
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN MANTENIMIENTO AERONÁUTICO	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

15. DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES: (Listar actividades específicas pendientes y aspectos adicionales a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato.

Para la fecha 05-02-2025 la compañía se encuentra efectuando la INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA CARPA TIPO HANGAR PARA EL EQUIPO ETAA. Se encuentra pendiente la finalización con fecha 07-02-2025 de la instalación y entrega del contrato. Adicionalmente se debe entregar la documentación necesaria para que sea generada la factura y posterior cuenta por cobrar y sea cancelado el total del valor pactado en el contrato.

16. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ☒ X ☐ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

17. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No ☒ X ☐ Sí ☐.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

18. EL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA ESTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PÚBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, ADENDAS, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ☐ Sí ☒ X ☐

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

19. SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: ☐ NO ☒ X ☐

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:

T1. TOVAR CASTRO JHON EDISSON

FIRMA:

C.C. No.

DEPENDENCIA:

3134181

ESTEC-BAAMA

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-029
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN MANTENIMIENTO AERONÁUTICO	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		Se corrobora información y anexo en el acta de inicio
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	X		Para dar inicio al contrato se solicitó la planilla de seguridad social y parafiscales del personal

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-029
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN MANTENIMIENTO AERONÁUTICO	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		Pendiente de acuerdo con cronograma
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo		X	Al momento no se ha requerido
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		X	En ejecución

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

- UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** Relacione el nombre de la Unidad o Dependencia donde se está llevando a cabo la ejecución del contrato.
- FECHA INFORME:** Escriba la fecha de elaboración del informe.
- CONTRATO No.:** Relacione el número del contrato.
- FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:** Se relaciona la fecha de suscripción
- CONTRATISTA:** Anote el nombre o razón social del Contratista.
- OBJETO DEL CONTRATO:** Transcriba el objeto del contrato tal y como se relaciona en la minuta de este.
- VALOR DEL CONTRATO:** Señale en pesos el valor total del contrato inicial.
- PLAZO DE ENTREGA:** Transcriba la fecha del Plazo de Entrega que se estipulo en el contrato.
- FORMA DE PAGO:** Diligencie claramente la forma de pago que se estipulo en la minuta del contrato inicial.

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-029
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN MANTENIMIENTO AERONÁUTICO	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

10. **CONTRATO MODIFICATORIO:** En caso de presentarse modificatorios al contrato inicial, se debe relacionar la fecha de firma del modificadorio así como los aspectos objeto de modificación (forma de pago, valor, plazo de entrega...), **esta información se deberá relacionar por cada modificadorio efectuado.**
11. **PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS):** Se debe diligenciar de forma completa el personal exigido en las especificaciones técnicas para la ejecución del objeto contractual.
12. **AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:** En este numeral se deben relacionar los pagos efectuados al contratista.
13. **AVANCE FISICO DEL CONTRATO:** En este numeral se deben relacionar los trabajos, actividades, servicios etc. recibidos que han sido objeto de pago, así como los recibidos a la fecha del informe que no hayan sido cancelados, discriminando el equipo y el valor facturado por el proveedor. Así mismo se debe citar la ubicación de los documentos soporte que validen la realización de estos trabajos.
14. **DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN. (Listar actividades específicas realizadas y anexas el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, si a ello hay lugar):** Como complemento al numeral anterior es importante citar las actividades específicas, anexas fotos, cronogramas o documentos que permitan visualizar el estado real del objeto contractual.
15. **DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES: (Listar actividades específicas pendientes y aspectos adicionales a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato).** Escriba las actividades pendientes o aquellas que estaban programadas y que aún no se les ha dado cumplimiento.
16. **INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:** Si aplica, describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas.
17. **INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:** Si aplica, describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas.
18. **EL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA ESTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, ADENDAS, OFERTA CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS):** En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:
19. **SEGUIMIENTO A RIESGOS:** Mencionar si en el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos. En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

Se deberá en forma obligatoria, diligenciar el formato en su totalidad y relacionar la información exacta, específica y detallada que se solicita en cada ítem.

Para la elaboración de los informes de supervisión se deben tener en cuenta adicionalmente las funciones que se detallan de manera específica en el cuerpo del contrato.

Se debe reportar con suficiente anticipación a la Dirección de Compras Públicas o Departamento de Compra Públicas, según corresponda, los casos de incumplimiento o vicisitudes en la ejecución del contrato, para emprender las acciones legales que correspondan de manera oportuna.

Es obligatorio diligenciar los informes de supervisión de acuerdo con la periodicidad establecida en la Resolución de nombramiento como supervisores del contrato.

El informe de supervisión debe llevar de manera obligatoria, la firma del Supervisor del Contrato, en constancia que lo registrado en el informe es información verídica.