

Rionegro, Colombia, 07 de febrero de 2025

PARA: COMITÉ DE CONTRATACIÓN.

Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil, regional Noroccidente.

DE: DIEGO FERNANDO CUERVO HENAO

Supervisor contrato 24001128 H1

Asunto: Solicitud de segunda prórroga al Proceso de Selección Menor Cuantía No 24001128 H1 de 2024.

Reciban un cordial saludo, Comité de contratación

A solicitud del contratista RAPIDEXXUS S.A del proyecto ADQUIRIR EQUIPOS Y/O ELEMENTOS PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS VISUALES INSTALADOS EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE., hace el requerimiento de una prórroga hasta la última semana de abril del presente año aproximadamente, de unos 60 días calendario, ya que se presentan demora en la fabricación de las luminarias correspondientes al listado de la adición el cual fue aprobado en este comité 19/12/2024, por lo cual, el contratista adjunta orden de compra en el cual manifiesta el tiempo de la demora en la fabricación, a lo anterior sumarle el tiempo, en la importación y legalización en la aduana.

Es importante aclarar que estos requerimientos se hacen necesario debido a necesidades que han sido identificadas durante la ejecución del contrato.

- Fecha de inicio: 07 de octubre 2024
- Duración del contrato: 90 días, sin exceder el 31/12/2024
- Duración de la primera prórroga: 60 días hasta el 02/03/2025
- Solicitud de la segunda prórroga 60 días hasta el 30/04/2025

Se anexa oficio por parte del contratista.

Atentamente,



DIEGO FERNANDO CUERVO HENAO.
Supervisor contrato 24001128 H1