



ALCALDIA DE POPAYAN
SOLICITUD DE AJUSTES PROYECTO DE INVERSION

UNIDAD ADMINISTRATIVA O DEPENDENCIA SOLICITANTE:	Secretaría de la Mujer	N° DE RADICACIÓN ORFEO:	20252400056603	FECHA RADICADO ORFEO	24/02/2025
--	------------------------	-------------------------	----------------	----------------------	------------

Señores:
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL.
Secretaría de Planeación Municipal.

No. Radicado del proyecto en POAI:	25-9-19-001-02642	BPIN	202500000003176	AJUSTE N°	1
Nombre del proyecto	IMPLEMENTACIÓN DE LA ALIANZA INTEGRAL DE LA MUJER: PREVENCIÓN, EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN				
Programa presupuestal MGA	Sector	45	Programa	4599	
Objetivo General del Proyecto	Aumentar la implementación de estrategias en prevención de violencia, empoderamiento económico y participación política con enfoque de genero				
Información Población	Afectada	180.333	Objetivo	5.300	

No. De Certificado de registro y viabilidad a modificar No:			117-0001-2025			
Tipo de modificación (Marque a la derecha la opción con X)	Ajuste con trámite presupuestal				Ajuste sin trámite presupuestal	X
	Adición		Traslado		Ajuste actividades.	
	Incorporación		Reduccion			
	Redistribución interna del presupuesto					

MODIFICACIÓN AL VALOR DEL PROYECTO Y/O CERTIFICADO												
VIGENCIA	AJUSTE VALOR PROYECTO						AJUSTE VALOR CERTIFICADO					
	2025			2026			2025			2026		
FUENTE	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS
Valor inicial del proyecto	\$ 5.541.100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.221.482.899	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Ajuste 1	\$ 72.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Ajuste 2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Ajuste 3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL FUENTE POR VIGENCIA	\$ 5.613.100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.221.482.899	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL AJUSTADO POR VIGENCIA	\$ 5.613.100.000			\$ 0			\$ 3.221.482.899			\$ 0		
TOTAL AJUSTADO	\$ 5.613.100.000						\$ 3.221.482.899					
VALOR PENDIENTE APROPIACIÓN PRESUPUESTAL A PROYECTO							\$ 2.391.617.101					

<u>AJUSTE QUE REQUIERE EL PROYECTO</u> (En este espacio se deben enumerar las modificaciones que requiere el proyecto. Ejemplo:)	<u>VIABILIZACIÓN INICIAL / ÚLTIMA VIABILIZACIÓN</u> (Registrar la información viabilizada inicialmente o del último ajuste)	<u>INFORMACIÓN AJUSTADA</u> (Registrar la información ajustada requerida)	<u>MOTIVACIÓN / JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE SOLICITADO</u> (Registrar la causa o razón por la que se requiere el ajuste)
---	--	--	--



ALCALDIA DE POPAYAN

SOLICITUD DE AJUSTES PROYECTO DE INVERSION

UNIDAD ADMINISTRATIVA O DEPENDENCIA SOLICITANTE:		Nº DE RADICACIÓN ORFEO:		FECHA RADICADO ORFEO	
Secretaría de la Mujer		20252400056603		24/02/2025	
1. Adicionar el perfil "Técnico con experiencia laboral mínima de seis (6) meses" como insumo en la actividad 1 "Promover las Rutas, guías y protocolos que incrementen la atención y acceso a servicios" objetivo específico 2, incrmentando el valor de la actividad en \$29.000.000		Sin perfil en el proyecto Actividad 1= \$ 1.593.100.000		Técnico con experiencia laboral mínima de seis (6) meses Actividad 1= \$1.622.100.000	
2. Ajustar el insumo "Dos (2) Tecnólogos con experiencia laboral mínima de seis (6) meses" en la actividad 1 del objetivo específico 2		Dos (2) Tecnólogos con experiencia laboral mínima de seis (6) meses		Dos (2) Tecnólogos o persona natural con mínimo 8 semestres de formación universitaria y experiencia laboral mínima de seis (6) meses	



ALCALDIA DE POPAYAN

SOLICITUD DE AJUSTES PROYECTO DE INVERSION

UNIDAD ADMINISTRATIVA O DEPENDENCIA SOLICITANTE:		Nº DE RADICACIÓN ORFEO:	FECHA RADICADO ORFEO
Secretaría de la Mujer		20252400056603	24/02/2025
3. Adicionar el perfil "Profesional en el área de Agronomía, Veterinaria Y Afines o Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines con experiencia profesional mínima de (1) año." como insumo en la actividad 5 "Impulsar las iniciativas productivas y de emprendimiento" objetivo específico 3, incrementando el valor de la actividad en \$43.000.000	Actividad 5= \$ 418.200.000	Profesional en el área de Agronomía, Veterinaria Y Afines o Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines con experiencia profesional mínima de (1) año. Actividad 5= \$461.200.000	El profesional es esencial para el éxito del proyecto, ya que desempeña un papel clave en el acompañamiento y la asistencia técnica a las mujeres involucradas en las iniciativas económicas, especialmente aquellas que tienen un componente pecuario, debido a que muchas de las iniciativas económicas vinculadas al proyecto tienen un fuerte componente agropecuario, por lo que su presencia es crucial para garantizar que las mujeres emprendedoras cuenten con el conocimiento técnico necesario para el manejo adecuado de los animales, la mejora de sus prácticas productivas y la optimización de sus recursos, lo cual contribuye directamente a la sostenibilidad y éxito de sus emprendimientos, sus actividades están estrechamente vinculadas a la formación y asistencia proporcionada por las entidades vinculadas al proyecto, tanto en el componente formal como no formal. Su expertise en salud animal, manejo de recursos pecuarios y en la mejora de prácticas de producción es indispensable para asegurar que las mujeres emprendedoras reciban la orientación técnica necesaria durante las fases operativas de sus emprendimientos, dado que no solo colabora en la organización de talleres y capacitaciones, sino que también tiene la responsabilidad de proporcionar asesoramiento práctico sobre cómo aplicar los conocimientos adquiridos de manera efectiva en el día a día de sus actividades productivas.
4. Ajustar la descripción de la metodología de los insumos "logística Ferias y eventos", "Materiales de ferretería" y "Elementos, materiales y equipos (capital semilla)" de la actividad "Apoyar financieramente los emprendimientos productivos" en el objetivo específico 3		Las descripciones metodologicas ajustadas se encuentran en el documento tecnico anexo a la presente solicitud	Se requiere ajustar la metodología con el fin de dar una mayor claridad y comprensión sobre los insumos necesarios para la correcta ejecución de las acciones programadas, lo que proporciona una guía estructurada para las actividades a realizar, permitiendo identificar de manera precisa los recursos humanos, materiales y financieros que serán requeridos en cada etapa del proyecto. La ampliación de la descripción metodológica facilitará la planificación y organización de las actividades, asegurando que todos los involucrados en la ejecución del proyecto comprendan el proceso y sus responsabilidades, además, permitirá anticipar y gestionar posibles desafíos y necesidades operativas con mayor eficiencia, evitando malentendidos o deficiencias en la implementación de las acciones programadas. Al incluir una descripción metodológica detallada, se optimizan los tiempos y recursos necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto, mejorando la coordinación entre los diferentes equipos de trabajo y facilitando la supervisión y evaluación de los resultado, esta claridad adicional también proporcionará un marco de referencia sólido para el seguimiento y ajuste de las actividades, garantizando que se mantenga el enfoque en los resultados esperados y en los objetivos estratégicos del proyecto.
5. Realizar un ajuste en el presupuesto de los insumos "Bienes y muebles", "Herramientas tecnológicas", "logística" y "Material Pop" de la actividad Promover las Rutas, guías y protocolos que incrementen la atención y acceso a servicios objetivo específico 2	Bienes y muebles valor \$50.000.000 Herramientas tecnológicas valor \$65.000.000 logística valor \$30.000.000 Material Pop valor \$300.000.000	Bienes y muebles valor \$95.000.000 Herramientas tecnológicas valor \$95.000.000 logística valor \$75.000.000 Material Pop valor \$180.000.000	Se requiere realizar un ajuste en el valor necesidad de los ítemns mencionados, debido a que durante el calculo del presupuesto se realizo una distribucion que no corresponde a la necesidad real de cada insumo, situacion que se requiere corregir con el fin de dar cumplimiento al alcance de las acciones proyectadas.



ALCALDIA DE POPAYAN
SOLICITUD DE AJUSTES PROYECTO DE INVERSION

UNIDAD ADMINISTRATIVA O DEPENDENCIA SOLICITANTE:	Secretaría de la Mujer	N° DE RADICACIÓN ORFEO:	20252400056603	FECHA RADICADO ORFEO	24/02/2025
6. Incrementar el valor total del proyecto en \$ 72.000.000	Valor Total Proyecto= \$5.541.100.000	Valor Total Proyecto= \$5.619.100.000	Se requiere adicionar el valor del proyecto, debido a las modificaciones realizadas en las actividades 1 y 5 descritas en los ítems anteriores		
Población objetivo inicial o anterior	5.300	Adición población objetivo	0	Población objetivo ajustada	5.300

SOLICITUD AJUSTE ACTIVIDADES VIABILIZADAS MGA 2025														
ACTIVIDADES INICIALES / AJUSTADAS DEL PROYECTO						VALOR ANTERIOR MGA			VALOR ACTIVIDAD AJUSTADA MGA			VALOR PENDIENTE APROPIACIÓN ACTIVIDADES MGA		
N°	ACTIVIDAD MGA	ENTREGABLE	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS
1	Promover las Rutas, guías y protocolos que incrementen la atención y acceso a servicios	N/A	\$ 1.628.100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 864.420.063	\$ 0	\$ 0	\$ 864.420.063	\$ 0	\$ 0	\$ 763.679.937	\$ 0	\$ 0
2	Implementar estrategias de prevención de Violencias Basadas en Genero	N/A	\$ 654.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 505.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 505.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 149.000.000	\$ 0	\$ 0
3	Promover el acceso a servicios integrales	N/A	\$ 199.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 103.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 103.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 96.000.000	\$ 0	\$ 0
4	Aumentar la incorporación del enfoque de género en el ciclo de planeación	N/A	\$ 147.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 77.700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 77.700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 69.500.000	\$ 0	\$ 0
5	Impulsar las iniciativas productivas y de emprendimiento	N/A	\$ 461.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 234.900.000	\$ 0	\$ 0	\$ 234.900.000	\$ 0	\$ 0	\$ 226.300.000	\$ 0	\$ 0
6	Apoyar los emprendimientos productivos	N/A	\$ 2.260.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.216.599.800	\$ 0	\$ 0	\$ 1.216.599.800	\$ 0	\$ 0	\$ 1.043.400.200	\$ 0	\$ 0
7	Promoción de órganos de participación política y comunitaria	N/A	\$ 109.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 82.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 82.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 27.200.000	\$ 0	\$ 0
8	Garantizar el acceso a mecanismos formación en participación política.	N/A	\$ 154.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 137.463.036	\$ 0	\$ 0	\$ 137.463.036			\$ 16.536.964	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL FUENTE			\$ 5.613.100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.221.482.899	\$ 0	\$ 0	\$ 3.221.482.899	\$ 0	\$ 0	\$ 2.391.617.101	\$ 0	\$ 0
TOTAL			\$ 5.613.100.000			\$ 3.221.482.899			\$ 3.221.482.899			\$ 2.391.617.101		
TOTAL ACTIVIDADES - VIGENCIAS DEL PROYECTO			\$ 5.613.100.000			\$ 3.221.482.899			\$ 3.221.482.899			\$ 2.391.617.101		



ALCALDIA DE POPAYAN
SOLICITUD DE AJUSTES PROYECTO DE INVERSION

UNIDAD ADMINISTRATIVA O DEPENDENCIA SOLICITANTE:		Secretaría de la Mujer		Nº DE RADICACIÓN ORFEO:		20252400056603		FECHA RADICADO ORFEO		24/02/2025	
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 2025											
FUENTE FINANCIACIÓN		Nº Fuente	Producto	Código Rubro	Vr rubro anterior cert	Vr de la modificación	Vr rubro ajustado	saldo			
Propios		1103	4502038	2.3.2.02.01.003.022	\$ 300.000.000	\$ 0	\$ 300.000.000	\$ 0			
		1103	4502001	2.3.2.02.01.003.023	\$ 60.000.000	\$ 0	\$ 60.000.000	\$ 0			
		1101	4502039	2.3.2.02.01.003.024	\$ 289.577.551	\$ 0	\$ 289.577.551	\$ 0			
		1101	4502039	2.3.2.02.01.004.016	\$ 105.000.000	\$ 0	\$ 105.000.000	\$ 0			
		1901	4502039	2.3.2.02.01.004.017	\$ 422.022.249	\$ 0	\$ 422.022.249	\$ 0			
		1103	4502038	2.3.2.02.02.008.120	\$ 794.620.063	\$ 0	\$ 794.620.063	\$ 0			
		1103	4502022	2.3.2.02.02.008.121	\$ 53.600.000	\$ 0	\$ 53.600.000	\$ 0			
		1103	4502001	2.3.2.02.02.008.122	\$ 80.000.000	\$ 0	\$ 80.000.000	\$ 0			
		1101	4502022	2.3.2.02.02.008.123	\$ 127.300.000	\$ 0	\$ 127.300.000	\$ 0			
		1101	4502039	2.3.2.02.02.008.124	\$ 234.900.000	\$ 0	\$ 234.900.000	\$ 0			
		1101	4502039	2.3.2.02.02.008.125	\$ 100.000.000	\$ 0	\$ 100.000.000	\$ 0			
		1101	4502038	2.3.2.02.02.009.086	\$ 275.000.000	\$ 0	\$ 275.000.000	\$ 0			
		1101	4502001	2.3.2.02.02.009.087	\$ 79.463.036	\$ 0	\$ 79.463.036	\$ 0			
		1101	4502039	2.3.2.02.02.009.088	\$ 300.000.000	\$ 0	\$ 300.000.000	\$ 0			
SUBTOTAL PROPIOS 2023					\$ 3.221.482.899	\$ 0	\$ 3.221.482.899	\$ 0			
Sistema General de Participación (SGP)	Agua pot y S. Básico	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
	Alimentación Escolar	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
	Educación	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
	Primera infancia	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
	Prop Gral Cultura	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
	Prop Geral Deporte	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
	Prop Gral Libre Dest	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
	Prop Gral Libre Invers	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
	Ribereños	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
Salud	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0				
SUBTOTAL SGP 2023					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
Otras fuentes de financiación (Nacion - Privados)					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
SUBTOTAL OTRAS FUENTES					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
TOTAL CERTIFICADO					\$ 3.221.482.899	\$ 0	\$ 3.221.482.899	\$ 0			
TOTAL VALOR CERTIFICADO VIGENCIAS DEL PROYECTO					\$ 3.221.482.899	\$ 0	\$ 3.221.482.899	\$ 0			
NOTA: (Si requiere más filas para relacionar rubros en el cuadro anterior, favor insertarlas en el documento en cada fuente de financiación)											

RESUMEN ESTRUCTURA FINANCIERA SOLICITADA EN PRESENTE AJUSTE			
FUENTE/VIGENCIA	2025	2026	TOTAL
VALOR TOTAL SOLICITUDES ANTERIORES	\$ 3.221.482.899	\$ 0	\$ 3.221.482.899
Municipio recursos propios presente solicitud	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Municipio SGP Presente solicitud	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Otras fuentes Presente solicitud	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL SOLICITADO PRESENTE AJUSTE	\$ 3.221.482.899	\$ 0	\$ 3.221.482.899

DILIGENCIA CUADRO DE POLÍTICAS TRANSVERSALES Y DE PLAN DE DESARROLLO, ÚNICAMENTE SI EL PROYECTO SUFRE MODIFICACIÓN EN LA INFORMACIÓN INICIALMENTE ESTABLECIDA EN ESTOS. DE LO CONTRARIO, LA DEPENDENCIA CERTIFICA QUE LA ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ESTABLECIDA EN EL PROYECTO NO SUFRE MODIFICACIÓN ALGUNA A LA VIABILIZADA INICIALMENTE

MODIFICACIÓN A POLÍTICA TRANSVERSAL (Marque con X)

Desplazados		Víctimas		Grupos étnicos		Equidad Mujer	
Construcción de Paz		Indígenas		Gestión Riesgo		Cambio climático	
Primera infancia, Infancia y Adolescencia				Ninguno			

Trazador 1

Trazador 2

Trazador 3

Nombre:		Nombre:		Nombre:	
Vr. Anterior:		Vr. Anterior:		Vr. Anterior:	
Vr. Adición:		Vr. Adición:		Vr. Adición:	
Vr. Final:		Vr. Final:		Vr. Final:	



ALCALDIA DE POPAYAN
SOLICITUD DE AJUSTES PROYECTO DE INVERSION

UNIDAD ADMINISTRATIVA O DEPENDENCIA SOLICITANTE:	Secretaría de la Mujer	N° DE RADICACIÓN ORFEO:	20252400056603	FECHA RADICADO ORFEO	24/02/2025
--	------------------------	-------------------------	----------------	----------------------	------------

NOMBRE PLAN DE DESARROLLO			
ARTICULACIÓN PDM	NUMERACIÓN	DESCRIPCIÓN	% ARTICULACIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA	2	POPAYÁN JUSTA, INCLUYENTE, EQUITATIVA Y EN PAZ	100
PROGRAMA	2.12	Gran Alianza con las Mujeres	100
META O PRODUCTO	2.12.1	Estrategias de incorporación del enfoque de género en la articulación interinstitucional	3
PROGRAMA	2.14	Alianza con la Prevención y Atención de Violencias Basadas en Genero VBG	100
META O PRODUCTO	2.14.1	Rutas, guías y protocolos para incrementar la atención y acceso a servicios institucionales	1
META O PRODUCTO	2.14.2	Estrategias de prevención de la VBG	3
PROGRAMA	2.15	Alianza con la Empleabilidad y la Autonomía económica de las mujeres	100
META O PRODUCTO	2.15.1	Mujeres que participan en procesos de fortalecimiento de autonomía económica (42% rural, y 58 % urbano)	300
PROGRAMA	2.16	Alianza con el empoderamiento político de las mujeres	100
META O PRODUCTO	2.16.1	Generación de espacios para la formación y participación política y comunitaria de las mujeres del municipio de Popayán	8

DOCUMENTO SOPORTE ACTUALIZADO	SI	NO	N/A
Viabilidad sectorial	X		
Viabilidad técnica	X		
Viabilidad de estudios y diseños			X
Cronograma		X	
Presupuesto	X		
Documento técnico del proyecto	X		

Nombre:


ALBA NELLY ALZATE ATEHORTUA
Secretaria de la Mujer

Proyectó

Hector Eduardo Sanchez - Contratista