

DOCUMENTOS PARA PAGAR CONTRATO DE OBRA PARCIAL  
VERSION 6.0

CONTRATO No: 096 DEL 04 DE MAYO DEL 2023

FECHA DE RECEPCION: 20 10 2023

VALOR A COBRAR: \$57.806.875.00

Ítem	DOCUMENTO	Contabilidad	Archivo	Técnica	FIA.	SI	NO	NA
1	Cuenta de Cobro (Régimen Simplificado) o Factura	Original	1 Copia	1 Copia	1 Copia			
2	Contrato y Otro sí (Si aplica el Otro sí)	1 Copia			Otrosi			
3	Registro Unico Tributario-RUT (Consortio y de los Integerantes del Consortio)	1 Copia		1 Copia	1. Copia			
4	Acta de Inicio	1 Copia						
5	Acta de Suspensión - Anexar Póliza de Ampliación	1 Copia						
6	Acta de Reiniciación	1 Copia						
7	Acta Parcial de Obra - VoBo de Subgerente Técnico y Supervisor	1 Copia	Original	1 Copia	Copia			
8	Póliza debidamente aprobada - Solo si no se ha cobrado anticipo	1 Copia	Original	1 Copia				
9	Planilla de Pago de Salud, Pensión y ARL - Por cada mes a. El pago debe ser por el Contratista que debe ser el Cotizante b. Cuando es Consortio, los Socios deben ser Cotizantes y anexar el recibo de Pago de c. Si es persona jurídica, el Cotizante debe ser el Representante Legal d. Solo planillas del último pago parcial, sin incluir suspensiones del contrato	1 Copia	1 Copia					
10	Informe de Interventoría	1 Copia	Original	1 Copia	Original			
11	cuenta bancaria para consignar	Original			Copia			

**Para tener en cuenta...**

1. El paquete del fia es solo para los contratos de plan departamental de aguas P.D.A
2. Los documentos se deben entregar en 3 O 4 paquetes así; 1. Contabilidad, 2. Técnica, y 3. Archivo. 4. FIA
3. Cada paquete debe estar debidamente marcado por dependencia y legajado.
4. Si las carpetas no contienen los documentos exigidos, serán inmediatamente devueltas.

Funcionario quien verifica los documentos	Nombre completo: ANDRES ALBERTO CHARRY GONZALEZ	
	Cargo: SUPERVISOR	Firma



EMC2 INGENIERIA S.A.S.  
 NIT 900.907.275-7  
 CARRERA 12 No 14 44 AP  
 203  
 Tel: (608) 3103595504  
 Neiva - Colombia  
 emc2ingenieriasas@gmail.com



Factura electrónica de venta  
 No. FES 21

<b>Señores</b>	SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO -AGUAS DEL HUILA SA ESP		
<b>NIT</b>	800.100.553-2	<b>Teléfono</b>	(608) 8753181 - Ext. 000
<b>Dirección</b>	CL 21 1C 17 B CARACOLI	<b>Ciudad</b>	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	20/10/2023, 11:20
<b>Expedición</b>	20/10/2023, 11:20
<b>Vencimiento</b>	20/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL No 1 ADECUACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DEL MUNICIPIO DE NATAGA DEPARTAMENTO DEL HUILA.	1.00	46,245,500.00
2	ADMINISTRACION	1.00	8,324,190.00
3	IMPREVISTO	1.00	924,910.00
4	UTILIDAD	1.00	2,312,275.00

**Total ítems: 4**

**Valor en Letras:**

Cincuenta y siete millones ochocientos seis mil ochocientos setenta y cinco pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**

Transferencia

\$ 57,806,875.00

<b>Total Bruto</b>	57,806,875.00
<b>IVA 0%</b>	0.00
<b>Total a Pagar</b>	57,806,875.00

**Observaciones:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764041866319 aprobado en 20221223 prefijo FES desde el número 1 al 500  
 Vigencia: 12 Meses Meses

- Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa  
 CUFE: 1f992278c1af32aed5da6763166e51ed3f7bde92647ee902d56e5d4d35cd1601851c0e14684288b28486e266dee89e72



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.  
NIT. 800.100.553-2



ITEM		DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES			MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA			ACUMULADA
			UNID	CANT	VUNIT	VALOR	%	ANTERIORES	VALOR	CANT	VALOR	
<b>SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO DEL HUILA</b> <b>AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.</b>												
<b>OBRA: ADECUACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DEL MUNICIPIO DE NATAGA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA.</b>												
CONTRATISTA:			EMC2 INGENIERIA S.A.S			FECHA DE SUSPENSION 01:			NO TIENE			<b>ACTA DE RECIBO</b> <b>PARCIAL</b> <b>No. 1</b>
CONTRATO No.:			096 DEL 2023			FECHA DE REINICIACION 01:			NO TIENE			
VALOR:			\$ 116,050,000.00			FECHA DE SUSPENSION 02:			NO TIENE			
VALOR ADICIONAL:			NO TIENE			FECHA DE REINICIACION 02:			NO TIENE			
ANTICIPO:			NO TIENE			FECHA DE TERMINACION:			11/10/2023			
FECHA DE INICIACION:			7/11/2023			PLAZO:			04 MESES			
FECHA DE APROBACION DE POLIZA:			14/10/2023			PLAZO ADICIONAL:			NO TIENE			
FVPC:			22/03/2024			FECHA:			19/10/2023			
1.1.	UND	2.00	\$ 4,000,000.00	\$ 8,000,000.00	2.00	\$ 8,000,000.00	2.00	\$ 8,000,000.00	2.00	\$ 8,000,000.00	2.00	\$ 8,000,000.00
1.2.	ML	40.00	\$ 950,000.00	\$ 38,000,000.00	28.89	\$ 27,445,500.00	28.89	\$ 27,445,500.00	28.89	\$ 27,445,500.00	28.89	\$ 27,445,500.00
1.3.	UND	2.00	\$ 3,250,000.00	\$ 6,500,000.00	2.00	\$ 6,500,000.00	2.00	\$ 6,500,000.00	2.00	\$ 6,500,000.00	2.00	\$ 6,500,000.00
1.4.	UND	1.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	1.00	\$ 4,000,000.00	1.00	\$ 4,000,000.00	1.00	\$ 4,000,000.00	1.00	\$ 4,000,000.00
1.5.	UND	1.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	1.00	\$ 1,000,000.00	1.00	\$ 1,000,000.00	1.00	\$ 1,000,000.00	1.00	\$ 1,000,000.00
1.6.	UND	2.00	\$ 1,650,000.00	\$ 3,300,000.00	2.00	\$ 3,300,000.00	2.00	\$ 3,300,000.00	2.00	\$ 3,300,000.00	2.00	\$ 3,300,000.00



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.  
NIT. 800.100.553-2



ITEM		DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES			MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA			FECHA:	
			UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+	-	VALOR	ANTERIORES	PRESENTES		VALOR
<b>SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO DEL HUILA</b> <b>AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.</b>													
<b>OBRA: ADECUACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DEL MUNICIPIO DE NATAGA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL HUILA.</b>													
CONTRATISTA:			EMC2 INGENIERIA S.A.S			FECHA DE SUSPENSION 01:			NO TIENE			<b>ACTA DE RECIBO</b> <b>PARCIAL</b> <b>No. 1</b>	
CONTRATO No.:			096 DEL 2023			FECHA DE REINICIACION 01:			NO TIENE				
VALOR:			\$ 116,050,000.00			FECHA DE SUSPENSION 02:			NO TIENE				
VALOR ADICIONAL:			NO TIENE			FECHA DE REINICIACION 02:			NO TIENE				
ANTICIPO:			NO TIENE			FECHA DE TERMINACION:			11/10/2023				
FECHA DE INICIACION:			7/11/2023			PLAZO:			04 MESES				
FECHA DE APROBACION DE POLIZA:			14/10/2023			PLAZO ADICIONAL:			NO TIENE				
FVPC:			22/03/2024									19/10/2023	
			UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+	-	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1.7.		Adecuación de toma muestras de lodos de los reactores, incluye: suministro e instalación de los siguientes accesorios: 8 adaptadores macho de 2", 8 codos de 2" x 90°, 4 válvulas PVC de 2" y 2 tubos PVC de 2".	UND	2.00	\$ 1,100,000.00	\$ 2,200,000.00			\$ 2,200,000.00	2.00	\$ 2,200,000.00	2.00	\$ 2,200,000.00
1.8.		Suministro e instalación de tubería corrugada para alcantarillado de 6", para descarga de efluente en la fuente receptora.	TUBO	4.00	\$ 280,000.00	\$ 1,120,000.00							
1.9.		Resanes de muros de sistema de pretreatmento en concreto de 3000 PSI y pañetes impermeabilizados.	UND	1.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00			\$ 1,100,000.00	1.00	\$ 1,100,000.00	1.00	\$ 1,100,000.00
1.10.		Suministro e instalación de válvulas PVC de 2", con adaptadores macho de 2".	UND	2.00	\$ 110,000.00	\$ 220,000.00							
1.11.		Suministro e instalación del sistema quemador de gases, cambio de bujes, líneas de cobre, válvulas de bola en acero para instalación de gas, trampa de llama, difusor de llama y protector en acero 304 calibre 20 antiácido.	UND	1.00	\$ 3,800,000.00	\$ 3,800,000.00							
1.12.		Filtro para control de olores, incluye falso fondo, tubería, componentes y accesorios.	UND	1.00	\$ 23,600,000.00	\$ 23,600,000.00							
<b>COSTO DIRECTO</b>						\$ 92,840,000.00			\$ 92,840,000.00		\$ 46,245,500.00		\$ 46,245,500.00
A. (18%)						\$ 16,711,200.00			\$ 16,711,200.00		\$ 8,324,190.00		\$ 8,324,190.00
I. (2%)						\$ 1,856,800.00			\$ 1,856,800.00		\$ 924,910.00		\$ 924,910.00
U. (5%)						\$ 4,642,000.00			\$ 4,642,000.00		\$ 2,321,275.00		\$ 2,321,275.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						\$ 116,050,000.00			\$ 116,050,000.00		\$ 57,806,875.00		\$ 57,806,875.00
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO 30%													
MENOS AMORTIZACION 10%													
<b>TOTAL A PAGAR</b>									\$ 57,806,875.00		\$ 57,806,875.00		\$ 57,806,875.00
<b>SON: CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$57.806.875,00) M/CTE.</b>													

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista y supervisor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

*[Signature]*  
**ANDRES ALBERTO CHARRIN GONZALEZ**  
 SUPERVISOR AGUAS DEL HUILA

*[Signature]*  
**LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA**  
 R.L. EMC2 INGENIERIA S.A.S - CONTRATISTA

CONTRATO DE OBRA No. 096 DEL 04 DE MAYO DE 2023 CUYO CONCEPTO ES "ADECUACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DEL MUNICIPIO DE NATAGA DEPARTAMENTO DEL HUILA".

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL No. 1

FECHA

19/10/2023

ITEM 1.1. Suministro e instalación de reja fina cribado PTAR, en platina de acero inoxidable 304 de 2" x 3/16", separación 10 mm en la rejilla, con agarradera en varilla de 3/8". Medida ancha=0.44 m y altura=0.66 m, canastilla posterior en acero inoxidable calibre 18 con huecos de 1/2". Con soporte en ángulo de 2" con medidas: 0.45 m de ancho x 0.30 m de largo y 0.20 m de profundidad. = CANTIDAD

UNIDADES DE PRETRATAMIENTO

2.00


=	2.00	UND
	2.00	UND



ITEM 1.2. Suministro e instalación tapas para sistema de pretratamiento PTAR en acero inoxidable 18 304, medidas según planos y medidas tomadas. = LONGITUD

UNIDADES DE PRETRATAMIENTO 21.27  
CAJA DE REPARTO D CAUDALES DE REACTORES WAS-B 7.62

= 21.27 ML  
= 7.62 ML  
**28.89 ML**



ITEM 1.3. Suministro e instalación techo para caja de válvulas de toma de muestras y de evacuación de biorreactores. En estructura en hierro en tubería rectangular de 4 x 8. tejas master 1000 roja calibre 28 y soporte piso en tubo de 2" calibre 16. = CANTIDAD

CAJA DE MUESTRAS DEL REACTOR 2.00

= 2.00 UND  
**2.00 UND**



ITEM 1.5. Suministro e instalación de escalera de 3 pasos (escalones) tipo pesado en lamina de hierro alfajor de 1.0 m x 0.70 m x 0.90 m. = CANTIDAD

ENTRADA PLACA SUPERIOR REACTOR 1.00

= 1.00 UND  


1.00	UND
------	-----



ITEM 1.7. Adecuación de toma muestras de lodos de los reactores, incluye: suministro e instalación de los siguientes accesorios: 8 adaptadores macho de 2", 8 codos de 2" x 90°, 4 válvulas PVC de 2" y 2 tubos PVC de 2". = CANTIDAD

CAJA DE MUESTRAS DEL REACTOR 2.00

= 2.00 UND  
2.00 UND



ITEM 1.9. Resanes de muros de sistema de  
pretratamiento en concreto de 3000 PSI = CANTIDAD  
y pañetes impermeabilizados.

UNIDADES DE PRETRATAMIENTO 1.00

= 1.00 UND  
1.00 UND



  
EMCZ INGENIERIA S.A.S.  
NIT. 900.987.275-7  
R.L. LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA  
C.C. 12.199.735



**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NT. 350.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN NEIVA			SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA - NEIVA				COD.SUC 61	NO.PÓLIZA 61-44-101048537	ANEXO 2
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO		
14 10 2023	11 07 2023		00:00	21 11 2026		23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA		

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL EMC2 INGENIERIA SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.907.275-7
DIRECCIÓN: CR 12 NRO. 14 - 44 OFC 203	CIUDAD: NEIVA, HUILA TELÉFONO: 8720014

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.100.553-2
DIRECCIÓN: CL 21 NRO. 1 C - 17	CIUDAD: NEIVA, HUILA TELÉFONO 8753181

ADICIONAL:

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUULOB, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRAS No. 096 DE 2023, CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PPAR DEL MUNICIPIO DE NAGAGA DEPARTAMENTO DE HUILA

ACTA DE ASOCIACIÓN DE OBRAS  
FECHA: 19 4 OCT 2023

**AMPAROS**

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/07/2023	22/03/2024	\$34,815,000.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDENIZACIONES LABORALES	11/07/2023	21/11/2026	\$23,210,000.00	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	11/07/2023	22/03/2024	\$58,025,000.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	11/07/2023	21/11/2024	\$23,210,000.00	

**ACLARACIONES**

SE REGISTRA ACTA DE INICIO DEL DIA 11/07/2023

VALOR PRIMA META \$ ****384,433.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ ****74,562.00	TOTAL A PAGAR \$ *****466,996.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****139,260,000.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			EN TRIBUNACION DE SEGUROS		
NOMBRE YEISON BUSTOS GUTIERREZ	CLAVE 195175	% PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 2B LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

*[Handwritten Signature]*



*[Handwritten Signature]*

61-44-101048537

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General

UNTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 18-40 TELEFONO: 091-2100977-001-0915030

SUP105176A



SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN NEIVA			SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA - NEIVA			COD. SUC 61		NO. PÓLIZA 61-44-101048637		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 14 10 2023			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 11 07 2023			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 21 11 2026		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL EMC2 INGENIERIA SAS						IDENTIFICACIÓN NIT: 800.907.275-7					
DIRECCIÓN: CR 12 NRO. 14 - 44 OFC 203						CIUDAD: NEIVA, HUILA			TELÉFONO: 8720014		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: AGUAS DEL HUILA S.A, E.S.P.						IDENTIFICACIÓN NIT: 800.100.553-2					
DIRECCIÓN: CL 21 NRO. 1 C-17						CIUDAD: NEIVA, HUILA			TELÉFONO: 8763181		

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELÉFONO: 8721717 - NEIVA

81-44-101048637

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zorante B. - Secretaria General

DLI 105176A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-0

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN NEIVA			SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA - NEIVA			COD.SUC 61		NO.PÓLIZA 61-40-101018022		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO
14 10 2023		11 07 2023			00:00		17 11 2023		23:59		ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL EMC2 INGENIERIA SAS		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.807.275-7	
DIRECCIÓN: CR 12 NRO. 14 - 44 OFC 203		CIUDAD: NEIVA, HUILA TELÉFONO: 8720014	

ASEGURADO: AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.		IDENTIFICACIÓN NIT: 800.100.553-2	
DIRECCIÓN: CL 21 NRO. 1 C-17		CIUDAD: NEIVA, HUILA TELÉFONO: 8753101	
BENEFICIARIO: 800100553 - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.		ADICIONAL:	

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN B-RCE-002A REDDIL 04-09 - 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y REETA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTENIDO DE OBRA NO. 096 DE 2023, CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ETAR DEL MUNICIPIO DE ENTEGA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ASEGURADO: EMC2 INGENIERIA SAS NIT: 900.807.275-7 Y/O AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT: 800.100.553-2

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y/O AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT: 800.100.553-2

FECHA: 14 OCT 2023

**AMPAROS**

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES					
AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/07/2023	17/11/2023	\$ 232,000,000.00	

**ACLARACIONES**

SE REGISTRA ACTA DE INICIO DEL DIA 11/07/2023

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****204,986.00	\$ *****3,000.00	\$ *****39,517.00	\$ *****247,503.00	\$ *****232,000,000.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			EXTRUCCION OCASIGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
YBISON BUSTOS GUTIERREZ	195175	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 BOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

*[Firma Autorizada]*



*[Firma Autorizada]*

61-40-101018022

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zenteno B. - Secretaria General

FIRMA AUTORIZADA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALL 63 NO 18-10 TELEFONO: 601-2100977, 601-2019330

DLE195175A



SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN NEIVA			SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA - NEIVA			COD.SUC 61		NO.POLIZA 61-40-101018022		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	
14 10 2023			11 07 2023			00:00		17 11 2023		23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO											
NOMBRE O RAZON SOCIAL EMC2 INGENIERIA SAS										IDENTIFICACIÓN NIT: 800.907.275-7	
DIRECCIÓN: CR 12 NRO. 14 - 44 OFC 203						CIUDAD: NEIVA, HUILA			TELÉFONO: 8720014		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO											
ASEGURADO: AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.										IDENTIFICACIÓN NIT: 800.100.853-2	
DIRECCIÓN: CL 21 NRO. 1 C-17						CIUDAD: NEIVA, HUILA			TELÉFONO: 8753181		
BENEFICIARIO: 800100563 - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.											

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO, QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 1316 - TELÉFONO: 8721717 - NEIVA

*[Handwritten Signature]*





61-40-101018022

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

*[Handwritten Signature]*

DLF195170A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	<b>AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.</b> NIT. 800.100.553-2	 <b>ISO 9001</b> <small>LL-C (Certification)</small>
	<b>INFORME DE OBRA</b> VERSIÓN: 6.0	 <b>ISO 14001</b> <small>LL-C (Certification)</small>
		 <b>OHSAS</b> <small>LL-C (Certification)</small>

**CONTRATO DE OBRA No. 096 de 2023**

## INFORME DE OBRA

FINAL                       PARCIAL

PERIODO DEL INFORME: 11 de julio de 2023 al 19 de octubre de 2023

<b>Nombre del Contratista:</b> EMC2 INGENIERIA S.A.S.		<b>Contrato No:</b> 096 de 2023	
		<b>No de Convenio:</b>	
<b>Objeto:</b> ADECUACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DEL MUNICIPIO DE NATAGA DEPARTAMENTO DEL HUILA		<b>Valor:</b> CIENTO DIECISEIS MILLONES CINCUENTA MIL PESOS MCTE \$116.050.000,00. <b>Fecha Aprobación Póliza:</b> 14-10-2023 <b>FVPC:</b> 22-03-2024	
<b>Duración:</b> CUATRO (04) MESES	<b>Municipio:</b> NATAGA - HUILA		
<b>Nombre del Supervisor:</b> ANDRES ALBERTO CHARRY GONZALEZ		<b>Contrato No:</b>	
<b>1. RESUMEN EJECUTIVO</b>			
<b>1.1 Información sobre estado y avance del proyecto:</b>			
La empresa contratista a ejecutado las siguientes actividades referidas en los ítems contractuales:			
<p><b>Ítem 1.1.</b> Suministro e instalación de reja fina cribado PTAR, en platina de acero inoxidable 304 de 2" x 3/16", separación 10 mm en la rejilla, con agarradera en varilla de 3/8". Ancha=0,44m y altura de =0,66m, canastilla posterior en acero inoxidable calibre 18 con huecos de 1/2". Con soporte en Angulo de 2" con medidas: 0,45 m de ancho x 0,30 m de largo y 0,20 m de profundidad.</p> <p>El anterior ítem se encuentra terminado e instalado en las unidades de pretratamiento, cumpliendo la función de retener los materiales gruesos que ingresan a la PTAR. Los materiales retenidos en las rejillas de cribado son retiradas mediante el rastrillo y depositados en las canastillas para su escurrimiento.</p> <p><b>Ítem 1.2.</b> Suministro e instalación tapas para sistema de pretratamiento PTAR en acero inoxidable 18 304, medidas según planos y medidas tomadas:</p> <p>Las tapas de la zona de las unidades de pretratamiento se encuentran totalmente terminadas e instaladas (21,27 metros); Las tapas de la zona de distribución de caudales del UASB se encuentran totalmente terminadas e instaladas en 7,62 metros. La función para las que fueron proyectadas se está cumpliendo ya que los olores de estas unidades se disminuyeron ostensiblemente.</p>			




....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

[www.aguasdelaHuila.gov.co](http://www.aguasdelaHuila.gov.co)

Neiva – Huila (Colombia).

	<b>AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.</b> NIT. 800.100.553-2	 <b>ISO 9001</b> LL-C (Certification)
	<b>INFORME DE OBRA</b> VERSIÓN: 6.0	 <b>ISO 14001</b> LL-C (Certification)

**Ítem 1.3.** Suministro e instalación techo para caja de válvulas de toma de muestras y de evacuación de biorreactores. En estructura en hierro en tubería rectangular de 4 x 8, tejas master 1000 roja calibre 28 y soporte piso tubo de 2" calibre 16:

Los techos de las cajas de válvulas se encuentran totalmente terminadas e instaladas. La zona que cubre ya no presenta inundación por lluvias.

**Ítem 1.5.** Suministro e instalación de escalera de 3 pasos (escalones) tipo pesado en lámina de hierro alfajor de 1,0m x 0,70m x 0,90m:

La escalera construida en tubería cerramiento de 1" calibre 16 y lamina alfajor de 2.5 milímetros según diseños. La construcción de la escalera permite el acceso con facilidad y sin peligro a la placa superior de las unidades de tratamiento.

**Ítem 1.7.** Adecuación de toma muestras de lodos de los reactores, incluye: suministro e instalación de los siguientes accesorios: 8 adaptadores macho de 2", 8 codos de 2" x 90°, 4 válvulas PVC de 2" y 2 tubos PVC de 2":

Las tomas de muestras se encuentran totalmente construidas y en funcionamiento permitiendo que la labor de los operarios sea más cómoda y sin peligro alguna dado que el funcionario se encuentra en posición adecuada.

**Ítem 1.9.** Resanes de muros de sistema de pretratamiento en concreto de 3000 PSI y pañetes impermeabilizados:

Las unidades de pretratamiento fueron totalmente reparadas y pañetadas, mejorando la velocidad de flujo y facilitando la limpieza. Al pañetar la totalidad de las unidades de pretratamiento se facilitó la instalación de las tapas de acero inoxidable.

### **Aspectos Generales:**

En el departamento del Huila, en desarrollo de las políticas nacionales en materia de agua potable y saneamiento básico, y en cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales que se refieren a servicios públicos domiciliarios y al deber que atañe al estado, en este caso representado por el ente territorial, de actuar como garante y gestor de los derechos de sus habitantes y promotor del mejoramiento de la calidad de vida de los mismo, el departamento del Huila incorporó dentro del plan de desarrollo departamental 2020-2023 "Huila Crece", adoptado mediante ordenanza 020 de 2020, el Sector Vivienda Agua Potable y Saneamiento Básico el cual cuenta con el programa "Acceso de la población a los servicios de agua potable, saneamiento básico y con enfoque diferencial" cuyo objetivo es garantizar el acceso al servicio de agua potable, a través de sistemas nuevos y/o optimizados, al tiempo que se establecen como algunas de sus metas de resultado, con el propósito de asegurar el desarrollo social y mejoramiento de la calidad de vida de la población huilense, persiguiendo además la disminución de los índices de morbilidad y mortalidad, así como el incremento de la cobertura poblacional con acceso a estos servicios principalmente en la población infantil, facilitando la disponibilidad de los servicios públicos en las zonas que carecen de servicios básicos, mediante la dotación de servicios públicos de agua potable, saneamiento básico. Que el Reino de los Países Bajos dentro de la política de cooperación internacional, viene





....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

[www.aguasdelaHuila.gov.co](http://www.aguasdelaHuila.gov.co)

Neiva – Huila (Colombia).

	<b>AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.</b> NIT. 800.100.553-2	 <b>ISO 9001</b> <small>LL-C (Certification)</small>
	<b>INFORME DE OBRA</b> VERSIÓN: 6.0	 <b>ISO 14001</b> <small>LL-C (Certification)</small>
		 <b>OHSAS</b> <small>LL-C (Certification)</small>

desarrollando en Colombia, a través del Programa InspirAgua, el cual hace parte de Blue Deal, una agenda de transferencia de conocimiento cuya ambición es contribuir a que, en el año 2030, veinte millones de personas en cuarenta cuencas hidrográficas de todo el mundo, estén mejor protegidas contra inundaciones y dispongan de agua en cantidad suficiente y de buena calidad. InspirAgua trabaja con socios colombianos en cinco núcleos, uno de los núcleos es el Departamento del Huila, en donde de forma articulada trabaja con la CAM y Aguas del Huila. Dentro de la cooperación con Aguas de Huila se ha identificado el proyecto de "ADECUACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DEL MUNICIPIO DE NATAGA DEPARTAMENTO DEL HUILA" que tiene como fin, la optimización de la PT AR existente en el casco urbano del municipio de Nátaga, la cual es operada por Aguas del Huila. El equipo de profesionales que participan en InspirAgua ha definido una serie de ajustes en la infraestructura de la PTAR, para lo cual InspirAgua ha determinado aportar algunos recursos en beneficio del desarrollo del proyecto, los cuales se han destinado para realizar las inversiones y la compra de algunos equipos que permitan monitorear el funcionamiento y tener control operativo de la PTAR. Considerando que Aguas del Huila tiene como propósito ejecutar proyectos de inversión en el sector de agua potable y saneamiento básico, y además operar plantas de tratamiento de agua residual en el departamento de Huila, se justifica la ejecución de este proyecto.

### Localización del proyecto:

El proyecto se localiza en el Departamento del Huila en el municipio de Nátaga.

### 1.2. Estado y Avance Físico del Proyecto

Historial Cronológico del Proyecto				
ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION
Iniciación	11-07-2023			10-11-2023
Suspensión No. 1				
Reiniciación No.1				
Suspensión No. 2				
Reiniciación No.2				
Suspensión No. 3				
Reiniciación No.3				
<b>ACTAS</b> (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)				
<b>Tipo de Acta</b>		<b>No</b>	<b>Fecha</b>	
ACTA DE INICO		1	11 DE JULIO DE 2023	
ACTA PARCIAL		1	19 DE OCTUBRE DE 2023	

### 1.3. Estado y Avance Presupuestal del Proyecto (Describir)

El contratista renunció al anticipo mediante oficio CO-2023-002, lo cual quedó plasmado en el otrosí 01 firmado el día 01 de junio de 2023 y a la fecha no ha realizado ningún cobro.





....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

[www.aguasdelaHuila.gov.co](http://www.aguasdelaHuila.gov.co)

Neiva – Huila (Colombia).

	<b>AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.</b> NIT. 800.100.553-2	  
	<b>INFORME DE OBRA</b> VERSIÓN: 6.0	

#### 1.4. Recomendaciones y Conclusiones

Los operarios de la PTAR del municipio de Nátaga deben realizar la limpieza de las unidades de pretratamiento de acuerdo a lo consignado en el manual de operación y mantenimiento de la PTAR. Las tapas instaladas sobre las unidades de pretratamiento y los canales de reparto de los tanques del UASB no soporta el peso de una persona, están construidas única y exclusivamente para disminuir los olores de las zonas que cubren.

### 2. INFORME BASICO

#### 2.1. Estado Financiero del Contrato

Relación de Pago ( Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Acta parcial No. 1	19-10-2023	\$57.806.875,00		\$57.806.875,00
Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
\$116.050.000,00	\$ 0	\$116.050.000,00	\$57.806.875,00	\$58.243.125,00

#### 2.2. Personal y Equipo Empleado por el Contratista

Director de Obra – Juan Manuel Medina Barreto C.C. 12.132.636  
 Residente de Obra – María Elena Cabrera Vega C.C. 1081.405.989  
 Profesional SISOMA – Francisco Javier Rubiano Motta C.C. 12.197.166

Tanto el personal mínimo ofertado que ha laborado, como el personal básico de la firma contratista, han realizado los pagos de seguridad social, durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2023.

### 3. ASPECTOS TECNICOS

#### 3.1. Modificaciones Realizadas en Obra

A la fecha el contrato no ha sufrido modificaciones de orden técnico.

#### 3.2. Problemas y Soluciones Adoptadas

A la fecha no se identifican problemas que generen contratiempos o inconvenientes de ninguna índole, ni técnicos, ni legales, ni contractuales.

### 4. CONTROL DE CALIDAD

#### 4.1. Cuadro Resumen de Pruebas de Laboratorio

El contrato no especifica este tipo de pruebas, además, las obras ejecutadas no ameritan realizar pruebas de laboratorio.




....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

[www.aguasdelaHuila.gov.co](http://www.aguasdelaHuila.gov.co)

Neiva – Huila (Colombia).

	<b>AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.</b> NIT. 800.100.553-2	 <b>ISO 9001</b> LL-C (Certification)
	<b>INFORME DE OBRA</b> VERSIÓN: 6.0	 <b>ISO 14001</b> LL-C (Certification)

#### 4.2. Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio

No aplica.

#### 4.3. Comentarios y Conclusiones

No hay comentarios, hasta tanto no se terminen las obras en su totalidad.

### 5. INFORME AMBIENTAL

#### 5.1. Identificación de situaciones ambientales

No se identifican situaciones ambientales que generen contratiempos, por el contrario, los efectos y consecuencias de las obras ejecutadas, han minimizado los olores generados en la PTAR hacia el vecindario.

#### 5.2. Evaluación de daños y perjuicios a terceros

Como ya se mencionó, los efectos y consecuencias de las obras ejecutadas, han minimizado los olores generados en la PTAR hacia el vecindario, por tanto no se puede hablar de daños, afectaciones negativas o perjuicios a terceros.

#### 5.3. Registro Fotográfico



**FOTOGRAFIA 1 Y 2: PROCESO DE CONSTRUCCION E INTALACION REJAS DE CRIBADO**

*....llevamos más que agua.*

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

[www.aguasdelaHuila.gov.co](http://www.aguasdelaHuila.gov.co)

Neiva – Huila (Colombia).



FOTOGRAFIA 3 Y 4: TAPAS EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 Y ESTRUCTURA PERIMETRA EN ANGULO DE 11/2"X1/8" REFERENCIA 304.



FOTOGRAFIA 5 Y 6: CUBIERTAS CAJAS DE VALVULAS DE TOMA DE MUESTRAS DE LOS LODOS

....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

[www.aguadelhuila.gov.co](http://www.aguadelhuila.gov.co)

Neiva – Huila (Colombia).



FOTOGRAFIA 7 Y 8: ESCALERA EN TUBERIA A.N. DIAMETRO 1" CALIBRE 16  
LAMINA ALFAJOR DE 2.5 MILIMETROS.



FOTOGRAFIA 9 Y 10: TOMAS DE MUESTRAS DE LODOS CONSTRUIDAS PARA LOS 4 TANQUES.



FOTOGRAFIA 11 Y 12: UNIDADES DE PRETRATAMIENTO RESANADAS Y PAÑETAS EN SU TOTALIDAD



**Luis Germán Silva Valderrama**  
R.L. EMC2 INGENIERIA S.A.S.  
Contratista

**PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES**  
**PLANILLA NRO. 27419003**  
**REFERENCIA DE PAGO (PIN):**  
**Fecha Pago Planilla: 2023-08-30**

**PAGADA**

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	EMC2 INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900907275	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 12 N 14 44	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4111	CORREO ELECTRÓNICO	EMC2INGENIERIASAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	3103595504
FAX	0	SUCURSAL	01	NOMBRE SUCURSAL	emc2
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	12199735	PRIMER APELLIDO	SILVA	SEGUNDO APELLIDO	VALDERRAMA
PRIMER NOMBRE	LUIS	SEGUNDO NOMBRE	GERMAN		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 07	Año: 2023	Mes: 08	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		\$9.543.150		27419003

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1118552229	01	No	No	No	85	1	5421001	Fijo	FORERO TUMAY JONATHAN	\$2.863.150
CC-55068505	01	No	No	No	41	1	1711001	Fijo	PERDOMO GUALTERO ALEXANDRA	\$1.200.000
CC-1075306141	01	No	No	No	41	1	5421001	Fijo	SANCHEZ LAZO JOHAN STIBEN	\$1.160.000
CC-12098244	01	1	No	No	41	1	5421001	Fijo	SILVA ALDANA FRANCISCO ARTURO	\$1.160.000
CC-12199735	01	No	No	No	41	1	1711001	Fijo	SILVA VALDERRAMA LUIS GERMAN	\$2.000.000
CC-26574739	01	3	No	No	41	1	1711001	Fijo	VALDERRAMA DE SILVA FLORA MARIA	\$1.160.000

NOVEDADES																															
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	T D E	T D A	T D S	T V P P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S L	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin			
CC - 1118552229																													0		
CC - 55068505																													0		
CC - 1075306141																													0		
CC - 12098244																													0		
CC - 12199735																													0		
CC - 26574739																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1118552229	PORVENIR	30	\$2.863.150	0.1600000	\$458.200	\$0	\$0	\$458.200	\$0	\$0	\$0
CC - 55068505	PORVENIR	30	\$1.200.000	0.1600000	\$192.000	\$0	\$0	\$192.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1075306141	PORVENIR	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 12098244	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 12199735	PORVENIR	30	\$2.000.000	0.1600000	\$320.000	\$0	\$0	\$320.000	\$0	\$0	\$0
CC - 26574739	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1118552229	EPSC CAPRESOCA	30	\$2.863.150	0.0400000	\$114.600	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.863.150	3	0.0696000	\$199.300
CC - 55068505	SANITAS	30	\$1.200.000	0.0400000	\$48.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.200.000	1	0.0243600	\$29.300
CC - 1075306141	SANITAS	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	3	0.0696000	\$80.800
CC - 12098244	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	2	0.0696000	\$80.800
CC - 12199735	SANITAS	30	\$2.000.000	0.0400000	\$80.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.000.000	4	0.0052200	\$10.500
CC - 26574739	SANITAS	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	4	0.0052200	\$6.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1118552229	COMFACASANVARE	30	\$2.863.150	0.0400000	\$114.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-55068505	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.200.000	0.0400000	\$48.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1075306141	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-12098244	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-12199735	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$2.000.000	0.0400000	\$80.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-26574739	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 07											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	4	\$1.155.800	\$0	\$0	\$0	\$0	13	\$16.900	\$0	\$0	\$1.172.700
SINAPP	2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	13	\$0	\$0	\$0	\$0

**TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA**

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	4	\$220.800	\$0	0	\$0	0	\$0	\$220.800	13	\$3.300	\$0	\$224.100	\$0	0	\$0	\$0	\$224.100	\$0	\$0	\$224.100
EPSC CAPRESOCA	1	\$114.600	\$0	0	\$0	0	\$0	\$114.600	13	\$1.700	\$0	\$116.300	\$0	0	\$0	\$0	\$116.300	\$0	\$0	\$116.300
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	\$46.400	13	\$700	\$0	\$47.100	\$0	0	\$0	\$0	\$47.100	\$0	\$0	\$47.100

**TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA**

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	6	\$406.800	0	\$0	\$0	\$406.800	13	\$6.000	\$412.800	0	\$0	\$4.128	\$412.800

**TOTAL APORTES PARAFISCALES**

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	5	\$267.200	13	\$4.000	\$271.200
COMFACASANARE	1	\$114.600	13	\$1.700	\$116.300
SENA	0	\$0	13	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	13	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	13	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	13	\$0	\$0

**TOTAL A PAGAR**

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	\$387.500
PENSIONES	1	\$1.172.700
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$412.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2	\$387.500
SENA	1	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$2.360.500

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES  
PLANILLA NRO. 27488176  
REFERENCIA DE PAGO (PIN):  
Fecha Pago Planilla: 2023-09-28

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	EMC2 INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900907275	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 12 N 14 44	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4111	CORREO ELECTRÓNICO	EMC2INGENIERIASA S@GMAIL.COM	TELÉFONO	3103595504
FAX	0	SUCURSAL	01	NOMBRE SUCURSAL	emc2
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	12199735	PRIMER APELLIDO	SILVA	SEGUNDO APELLIDO	VALDERRAMA
PRIMER NOMBRE	LUIS	SEGUNDO NOMBRE	GERMAN		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 08	Año: 2023	Mes: 09	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		\$8.111.575		27488176

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1118552229	01	No	No	No	85	1	5421001	Fijo	FORERO TUMAY JONATHAN	\$2.863.150
CC-55068505	01	No	No	No	41	1	1711001	Fijo	PERDOMO GUALTERO ALEXANDRA	\$1.200.000
CC-1075306141	01	No	No	No	41	1	5421001	Fijo	SANCHEZ LAZO JOHAN STIBEN	\$1.160.000
CC-12098244	01	1	No	No	41	1	5421001	Fijo	SILVA ALDANA FRANCISCO ARTURO	\$1.160.000
CC-12199735	01	No	No	No	41	1	1711001	Fijo	SILVA VALDERRAMA LUIS GERMAN	\$2.000.000
CC-26574739	01	3	No	No	41	1	1711001	Fijo	VALDERRAMA DE SILVA FLORA MARIA	\$1.160.000

NOVEDADES																													
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	T D E	T A E	T A E	T V P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S L	Fecha Sin Inicio	Fecha Sin Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin	
CC - 1118552229			X	2023-08-15																							0		
CC - 55068505																											0		
CC - 1075306141																											0		
CC - 12098244																											0		
CC - 12199735																											0		
CC - 26574739																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1118552229	PORVENIR	15	\$1.431.575	0.1600000	\$229.100	\$0	\$0	\$229.100	\$0	\$0	\$0
CC - 55068505	PORVENIR	30	\$1.200.000	0.1600000	\$192.000	\$0	\$0	\$192.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1075306141	PORVENIR	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 12098244	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 12199735	PORVENIR	30	\$2.000.000	0.1600000	\$320.000	\$0	\$0	\$320.000	\$0	\$0	\$0
CC - 26574739	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1118552229	EPSC CAPRESOCA	15	\$1.431.57 5	0.0400000	\$57.300	\$0	0	\$0	0	\$0	15	\$1.431.57 5	3	0.0696000	\$99.700
CC - 55068505	SANITAS	30	\$1.200.00 0	0.0400000	\$48.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.200.00 0	1	0.0243600	\$29.300
CC - 1075306141	SANITAS	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00 0	3	0.0696000	\$80.800
CC - 12098244	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00 0	2	0.0696000	\$80.800
CC - 12199735	SANITAS	30	\$2.000.00 0	0.0400000	\$80.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.000.00 0	4	0.0052200	\$10.500
CC - 26574739	SANITAS	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00 0	4	0.0052200	\$6.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1118552229	COMFACASANARE	15	\$1.431.57 5	0.0400000	\$57.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-55068505	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.200.00 0	0.0400000	\$48.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1075306141	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-12098244	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-12199735	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$2.000.00 0	0.0400000	\$80.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-26574739	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAPP	2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	10	\$0	\$0	\$0	\$0
PORVENIR	4	\$926.700	\$0	\$0	\$0	\$0	10	\$10.200	\$0	\$0	\$936.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ O INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	\$46.400	10	\$600	\$0	\$47.000	\$0	0	\$0	\$0	\$47.000	\$0	\$0	\$47.000
EPSC CAPRESOCA	1	\$57.300	\$0	0	\$0	0	\$0	\$57.300	10	\$700	\$0	\$58.000	\$0	0	\$0	\$0	\$58.000	\$0	\$0	\$58.000
SANTITAS	4	\$220.800	\$0	0	\$0	0	\$0	\$220.800	10	\$2.500	\$0	\$223.300	\$0	0	\$0	\$0	\$223.300	\$0	\$0	\$223.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ O INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	6	\$307.200	0	\$0	\$0	\$307.200	10	\$3.400	\$310.600	0	\$0	\$3.106	\$310.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	5	\$267.200	10	\$3.000	\$270.200
COMFACASANARE	1	\$57.300	10	\$700	\$58.000
SENA	0	\$0	10	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	10	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	10	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	10	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	\$328.300
PENSIONES	1	\$936.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$310.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2	\$328.200
SENA	1	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$1.904.000

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES  
 PLANILLA NRO. 28009047  
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):  
 Fecha Pago Planilla: 2023-10-24

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	EMC2 INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900907275	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 12 N 14 44	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4111	CORREO ELECTRÓNICO	EMC2INGENIERIASA S@GMAIL.COM	TELÉFONO	3103595504
FAX	0	SUCURSAL	01	NOMBRE SUCURSAL	emc2
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	12199735	PRIMER APELLIDO	SILVA	SEGUNDO APELLIDO	VALDERRAMA
PRIMER NOMBRE	LUIS	SEGUNDO NOMBRE	GERMAN		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 09	Año: 2023	Mes: 10	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
5		\$6.100.000		28009047

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-55068505	01	No	No	No	41	1	1711001	Fijo	PERDOMO GUALTERO ALEXANDRA	\$1.200.000
CC-1075306141	01	No	No	No	41	1	5421001	Fijo	SANCHEZ LAZO JOHAN STIBEN	\$1.160.000
CC-12098244	01	1	No	No	41	1	5421001	Fijo	SILVA ALDANA FRANCISCO ARTURO	\$1.160.000
CC-12199735	01	No	No	No	41	1	1711001	Fijo	SILVA VALDERRAMA LUIS GERMAN	\$2.000.000
CC-26574739	01	3	No	No	41	1	1711001	Fijo	VALDERRAMA DE SILVA FLORA MARIA	\$1.160.000

NOVEDADES																													
Identificación	ING	Fecha Ing	RE T	Fecha Ret	T D E	T A E	T T P	T V P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S L	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V C	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin	
CC - 55068505																											0		
CC - 1075306141																											0		
CC - 12098244																											0		
CC - 12199735																											0		
CC - 26574739			X	2023-09-15																							0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 55068505	PORVENIR	30	\$1.200.000	0.1600000	\$192.000	\$0	\$0	\$192.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1075306141	PORVENIR	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 12098244	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 12199735	PORVENIR	30	\$2.000.000	0.1600000	\$320.000	\$0	\$0	\$320.000	\$0	\$0	\$0
CC - 26574739	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 55068505	SANITAS	30	\$1.200.000	0.0400000	\$48.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.200.000	1	0.0243600	\$29.300
CC - 1075306141	SANITAS	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	3	0.0696000	\$80.800

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 12098244	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	2	0.0696000	\$80.800
CC - 12199735	SANITAS	30	\$2.000.000	0.0400000	\$80.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.000.000	4	0.0052200	\$10.500
CC - 26574739	SANITAS	15	\$580.000	0.0400000	\$23.200	\$0	0	\$0	0	\$0	15	\$580.000	4	0.0052200	\$3.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-55068505	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.200.000	0.0400000	\$48.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1075306141	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-12098244	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-12199735	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$2.000.000	0.0400000	\$80.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-26574739	COMFAMILIAR DEL HUILA	15	\$580.000	0.0400000	\$23.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 09												
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	
PORVENIR	3	\$697.600	\$0	\$0	\$0	\$0	6	\$4.400	\$0	\$0	\$702.000	
SINAFP	2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	6	\$0	\$0	\$0	\$0	

**TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA**

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	\$46.400	6	\$300	\$0	\$46.700	\$0	0	\$0	\$0	\$46.700	\$0	\$0	\$46.700
SANITAS	4	\$197.600	\$0	0	\$0	0	\$0	\$197.600	6	\$1.300	\$0	\$198.900	\$0	0	\$0	\$0	\$198.900	\$0	\$0	\$198.900

**TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA**

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	5	\$204.500	0	\$0	\$0	\$204.500	6	\$1.300	\$205.800	0	\$0	\$2.058	\$205.800

**TOTAL APORTES PARAFISCALES**

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMPFAMILIAR DEL HUILA	5	\$244.000	6	\$1.600	\$245.600
SENA	0	\$0	6	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	6	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	6	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	6	\$0	\$0

**TOTAL A PAGAR**

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	\$245.600
PENSIONES	1	\$702.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$205.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$245.600
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>\$1.399.000</b>



EMPLEADO				NOVEDADES														DIAS				PENSION				SALUD				RIESGOS				TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Total	Evento de Parafiscales	Actividad Económica											
NL	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	BET	TAI	TAP	VSP	VTE	VST	SUI	LM	WAO	AVP	VIT	REL	EPST	AFPT	AFP	EPS	OCF	ARL	NOMBRE	IBC	Col	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Col	NOMBRE	IBC	Col	IBC	Col	ARL	IBC	Col				Col	Col	Col	Col	Tip-Cot	Sub. Tipo Cot					
3	CC 12132626	MEDINA BARRERO JUAN MANUEL	1.350.000																		30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.350.000	216.000	0		SANTAS-EPS005	1.350.000	168.800			SIN CCF-SINCCF		0	0	1.350.000	32.900	0,02436	0	0	0	0	0	0	0	59	0	417.700	N	4538967

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 12132626	0	JUAN MANUEL MEDINA BARRERO	1	2	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7020	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
41-1	AV LA TOMA NO 11 02		8716734		JUANMANUEL.MEDINABARRERO@GMAIL.COM		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-07	2023-07	8826388536	1	2023-09-25	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	425.900	8.200	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8657553974		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.350.000	1.350.000	1.350.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	216.000	0	4.200	0	220.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	216.000	0	4.200	0	220.200
EPS(Administradoras: 1)				1	168.800	0	3.300	0	172.100
SANTAS	EPS005	800251440	6	1	168.800	0	3.300	0	172.100
ARP(Administradoras: 1)				1	32.900	0	700	0	33.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	32.900	0	700	0	33.600
Gran Total					417.700	0	8.200	0	425.900



RAZON SOCIAL :	JUAN MANUEL MEDINA BARRETO
IDENTIFICACION:	CC-12132626
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	2
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	contrato
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-25
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-10-25
FECHA DE PAGO:	2023-10-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-08
PERIODO SALUD:	2023-08
NUMERO PLANILLA:	28023753
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28023753
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.350.000	\$ 0	\$ 0	\$ 8.700	\$ 168.800	\$ 177.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.350.000	\$ 0	\$ 0	\$ 11.100	\$ 216.000	\$ 227.100
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.350.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.700	\$ 32.900	\$ 34.600
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 21.500	\$ 417.700	\$ 439.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/10/2023
----------------------------------	------------



RAZON SOCIAL :	JUAN MANUEL MEDINA BARRETO
IDENTIFICACION:	CC-12132626
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	2
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	contrato
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-25
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-10-25
FECHA DE PAGO:	2023-10-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-09
PERIODO SALUD:	2023-09
NUMERO PLANILLA:	28023757
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28023757
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.350.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.400	\$ 168.800	\$ 172.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.350.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.300	\$ 216.000	\$ 220.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.350.000	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 32.900	\$ 33.600
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 8.400	\$ 417.700	\$ 426.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/11/2023
----------------------------------	------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1081405989		CABRERA VEGA MARIA ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 1 N° 5 - 64	NEIVA-HUILA	3192569870	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	
2023-07	2023-07	44062241	9453552588	I	2023/08/23	2023/07/13	BANCO DAVIVIENDA	0	\$358,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte			
1	CC 1081405989	CABRERA MARIA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5005	30	\$1,160,000	\$145,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300	0	\$0	\$0			
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 1)</b>				\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$0	\$0			\$1,160,000	\$28,300			\$0	\$0		

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$28,300	\$0	\$0	\$28,300	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$28,300	\$0	\$0	\$28,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000	
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$358,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$358,900</b>	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081405989		CABRERA VEGA MARIA ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 1 N° 5 - 64	NEIVA-HUILA	3192569870	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora
2023-08	2023-08	204960510	9457428572	I	2023/09/21	2023/10/06	BANCOLOMBIA	15
								\$364,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 1081405989	CABRERA MARIA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$145,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300	0	\$0	\$0
<b>Total</b>		<b>Afiliados( 1)</b>			\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$0	\$0			\$1,160,000	\$28,300		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$185,600	\$3,000	\$0	\$188,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$185,600	\$3,000	\$0	\$188,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$28,300	\$500	\$0	\$28,800	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$28,300	\$500	\$0	\$28,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,000	\$2,400	\$0	\$147,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$145,000	\$2,400	\$0	\$147,400	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$358,900</b>	<b>\$5,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$364,800</b>	

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081405989		CABRERA VEGA MARIA ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 1 N° 5 - 64	NEIVA-HUILA	3192569870	Si

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-09	2023-09	204965548	9457428558	I	2023/10/23	2023/10/06	BANCOLOMBIA	0	\$358,900

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
1	CC 1081405989	CABRERA MARIA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$145,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300	0	\$0	\$0	
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 1)</b>				\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$0	\$0			\$1,160,000	\$28,300			\$0	\$0

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$28,300	\$0	\$0	\$28,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$28,300	\$0	\$0	\$28,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$358,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$358,900</b>

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 12197166		RUBIANO MOTTA FRANCISCO JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 12 14 44	NEIVA-HUILA	8643475	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-07	2023-07	128980972	9454243385	I	2023/08/16	2023/08/30	BANCOLOMBIA	14	\$335,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																				
EMPLEADO															NOVEDADES																					
No.	Tipo id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	stn	Fecha Inicio stn	Fecha Fin stn	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin Ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct		
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																				
Centro de Trabajo: PRINCIPAL(1 Afiliados)																																				
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA(1 Afiliados)																																				
1	CC	12197166	RUBIANO MOTTA FRANCISCO JAVIER	Independiente	0	No	No																													
Total Afiliados(1)																																				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 12197166		RUBIANO MOTTA FRANCISCO JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 12 14 44	NEIVA-HUILA	8643475	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-07	2023-07	128980972	9454243385	I	2023/08/16	2023/08/30	BANCOLOMBIA	14	\$335,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$185,600	\$3,000	\$0	\$188,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$185,600	\$3,000	\$0	\$188,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,000	\$2,300	\$0	\$147,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$145,000	\$2,300	\$0	\$147,300	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$330,600</b>	<b>\$5,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$335,900</b>	

						SALARIO			PENSION										SALUD										
Fecha Inicio vet	Fecha Fin vet	irt	Fecha Inicio irt	Fecha Fin irt	vip	Valor	Integ rat	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Percepción	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP		
																					\$185,600						\$145,000		
																						\$185,600						\$145,000	
																						\$185,600						\$145,000	
						\$1,000,000	No		PROTECCION	30	\$1,160,000	16%	SIN RIESGO	\$185,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$185,600		SANITAS	30	\$1,160,000	12.5%	\$145,000		
																						\$185,600						\$145,000	

C	Total	EPS Destino	CCF				RIESGOS					PARAFISCALES													
			Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF	
	\$145,000					\$0						\$0			\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0
	\$145,000					\$0						\$0			\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0
	\$145,000					\$0						\$0			\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0
\$0	\$145,000			0	\$0	0%	\$0		0	\$0	0%	1	\$0	0	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	No
	\$145,000					\$0						\$0			\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 12197166		RUBIANO MOTTA FRANCISCO JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 12 14 44	NEIVA-HUILA	8643475	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-08	2023-08	223193579	9455556457	1	2023/09/15	2023/10/17	BANCOLOMBIA	32	\$342,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																				
EMPLEADO															NOVEDADES																					
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extran-jero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct		
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																				
Centro de Trabajo: PRINCIPAL(1 Afiliados)																																				
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA(1 Afiliados)																																				
1	CC	12197166	RUBIANO MOTTA FRANCISCO JAVIER	Independiente	0	No	No																													
Total Afiliados(1)																																				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 12197166		RUBIANO MOTTA FRANCISCO JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 12 14 44	NEIVA-HUILA	8643475	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-08	2023-08	223193579	9455556457	1	2023/09/15	2023/10/17	BANCOLOMBIA	32	\$342,000

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$185,600	\$6,400	\$0	\$192,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$185,600	\$6,400	\$0	\$192,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,000	\$5,000	\$0	\$150,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$145,000	\$5,000	\$0	\$150,000
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$330,600</b>	<b>\$11,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$342,000</b>

						SALARIO			PENSION										SALUD										
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irt	Fecha Inicio irt	Fecha Fin irt	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Perseón	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensionat	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP		
																					\$185,600						\$145,000		
																						\$185,600						\$145,000	
																						\$185,600						\$145,000	
						\$1,000,000	No		PROTECCION	30	\$1,160,000	16%	SIN RIESGO	\$185,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$185,600	SANITAS	30	\$1,160,000	12.5%	\$145,000			
																						\$185,600						\$145,000	

C	Total	EPS Destino	CCF				RIESGOS						PARAFISCALES															
			Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF				
	\$145,000															\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		
	\$145,000															\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		
	\$145,000															\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		
\$0	\$145,000			0	\$0	0%	\$0		0	\$0	0%	1	\$0	0	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	No
	\$145,000															\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 12197166		RUBIANO MOTTA FRANCISCO JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 12 14 44	NEIVA-HUILA	8643475	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-09	2023-09	223210944	9456944226	I	2023/10/17	2023/10/17	BANCOLOMBIA	0	\$330,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																				
EMPLEADO														NOVEDADES																						
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct		
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																				
Centro de Trabajo: PRINCIPAL(1 Afiliados)																																				
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA(1 Afiliados)																																				
1	CC	12197166	RUBIANO MOTTA FRANCISCO JAVIER	Independiente	0	No	No																													
Total Afiliados(1)																																				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 12197166		RUBIANO MOTTA FRANCISCO JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 12 14 44	NEIVA-HUILA	8643475	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-09	2023-09	223210944	9456944226	I	2023/10/17	2023/10/17	BANCOLOMBIA	0	\$330,600

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$330,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$330,600</b>

						SALARIO			PENSION										SALUD											
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irt	Fecha Inicio irt	Fecha Fin irt	vip	Valor	Integ rat	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Percepción	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensionat	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP			
																					\$185,600							\$145,000		
																					\$185,600								\$145,000	
																					\$185,600								\$145,000	
						\$1,000,000	No		PROTECCION	30	\$1,160,000	16%	SIN RIESGO	\$185,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$185,600		SANITAS	30	\$1,160,000	12.5%	\$145,000			
																					\$185,600								\$145,000	

C	Total	EPS Destino	CCF				RIESGOS						PARAFISCALES											
			Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	\$145,000					\$0						\$0			\$0		\$0		\$0		\$0		\$0	
	\$145,000					\$0						\$0			\$0		\$0		\$0		\$0		\$0	
	\$145,000					\$0						\$0			\$0		\$0		\$0		\$0		\$0	
50	\$145,000			0	\$0	0%	\$0		0	\$0	0%	1	\$0	0	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	No
	\$145,000					\$0						\$0			\$0		\$0		\$0		\$0		\$0	

**PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES**

**PLANILLA NRO. 28149613**

**REFERENCIA DE PAGO (PIN):**

**Fecha Pago Planilla: 2023-11-08**

**PAGADA**

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	EMC2 INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900907275	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 12 N 14 44 OF 203	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	GERMANSILVA2009@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3153030419
FAX	0	SUCURSAL	02	NOMBRE SUCURSAL	Independientes
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	12199735	PRIMER APELLIDO	SILVA	SEGUNDO APELLIDO	VALDERRAMA
PRIMER NOMBRE	LUIS	SEGUNDO NOMBRE	GERMAN		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 07	Año: 2023	Mes: 07	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
3		\$0		28149613

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1081405989	59	No	No	No	41	483	5421001	Salario	CABRERA VEGA MARIA ELENA	\$1.160.000
CC-12132626	59	No	No	No	41	483	5421001	Salario	MEDINA BARRETO JUAN MANUEL	\$1.160.000
CC-12197166	59	No	No	No	41	483	5421001	Salario	RUBIANO MOTTA FRANCISCO JAVIER	\$1.160.000

NOVEDADES																																		
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S E	S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P	V C T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin			
CC - 1081405989	R	2023-07-11																														0		
CC - 12132626	R	2023-07-11																														0		
CC - 12197166	R	2023-07-11																														0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1081405989	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 12132626	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 12197166	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1081405989	SIN EPS	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	20	\$773.334	1	0.0696000	\$53.900
CC - 12132626	SIN EPS	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	20	\$773.334	1	0.0696000	\$53.900
CC - 12197166	SIN EPS	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	20	\$773.334	1	0.0696000	\$53.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1081405989	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-12132626	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-12197166	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 07												
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	
SINAFP	3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	83	\$0	\$0	\$0	\$0	

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ O INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SIN EPS	3	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	83	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA														
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ O INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR	
POSITIVA	3	\$161.700	0	\$0	\$0	\$161.700	83	\$14.400	\$176.100	0	\$0	\$1.761	\$176.100	

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	3	\$0	83	\$0	\$0
SENA	0	\$0	83	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	83	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	83	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	83	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	0	\$0
PENSIONES	0	\$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$176.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	\$0
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$176.100

**PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES**  
**PLANILLA NRO. 28149651**  
**REFERENCIA DE PAGO (PIN):**  
**Fecha Pago Planilla: 2023-11-08**

**PAGADA**

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	EMC2 INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900907275	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 12 N 14 44 OF 203	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	GERMANSILVA2009@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3153030419
FAX	0	SUCURSAL	02	NOMBRE SUCURSAL	Independientes
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	12199735	PRIMER APELLIDO	SILVA	SEGUNDO APELLIDO	VALDERRAMA
PRIMER NOMBRE	LUIS	SEGUNDO NOMBRE	GERMAN		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 08	Año: 2023	Mes: 08	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
3		\$0		28149651

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1081405989	59	No	No	No	41	483	5421001	Salario	CABRERA VEGA MARIA ELENA	\$1.160.000
CC-12132626	59	No	No	No	41	483	5421001	Salario	MEDINA BARRETO JUAN MANUEL	\$1.160.000
CC-12197166	59	No	No	No	41	483	5421001	Salario	RUBIANO MOTTA FRANCISCO JAVIER	\$1.160.000

NOVEDADES																																		
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S T	S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P	V C T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin			
CC - 1081405989																																0		
CC - 12132626																																0		
CC - 12197166																																0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1081405989	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 12132626	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 12197166	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1081405989	SIN EPS	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	1	0.0696000	\$80.800
CC - 12132626	SIN EPS	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	1	0.0696000	\$80.800
CC - 12197166	SIN EPS	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	1	0.0696000	\$80.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1081405989	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-12132626	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-12197166	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 08												
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	
SINAFP	3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	51	\$0	\$0	\$0	\$0	

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ. INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SIN EPS	3	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	51	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA														
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ. INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR	
POSITIVA	3	\$242.400	0	\$0	\$0	\$242.400	51	\$12.900	\$255.300	0	\$0	\$2.553	\$255.300	

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	3	\$0	51	\$0	\$0
SENA	0	\$0	51	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	51	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	51	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	51	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	0	\$0
PENSIONES	0	\$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$255.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	\$0
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$255.300

**PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES**

**PLANILLA NRO. 28149680**

**REFERENCIA DE PAGO (PIN):**

**Fecha Pago Planilla: 2023-11-08**

**PAGADA**

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	EMC2 INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900907275	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 12 N 14 44 OF 203	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	GERMANSILVA2009@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3153030419
FAX	0	SUCURSAL	02	NOMBRE SUCURSAL	Independientes
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	12199735	PRIMER APELLIDO	SILVA	SEGUNDO APELLIDO	VALDERRAMA
PRIMER NOMBRE	LUIS	SEGUNDO NOMBRE	GERMAN		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 09	Año: 2023	Mes: 09	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
3		\$0		28149680

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1081405989	59	No	No	No	41	483	5421001	Salario	CABRERA VEGA MARIA ELENA	\$1.160.000
CC-12132626	59	No	No	No	41	483	5421001	Salario	MEDINA BARRETO JUAN MANUEL	\$1.160.000
CC-12197166	59	No	No	No	41	483	5421001	Salario	RUBIANO MOTTA FRANCISCO JAVIER	\$1.160.000

NOVEDADES																																		
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S T	S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P	V C T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin			
CC - 1081405989																																0		
CC - 12132626																																0		
CC - 12197166																																0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1081405989	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 12132626	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 12197166	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1081405989	SIN EPS	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	1	0.0696000	\$80.800
CC - 12132626	SIN EPS	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	1	0.0696000	\$80.800
CC - 12197166	SIN EPS	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	1	0.0696000	\$80.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1081405989	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-12132626	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-12197166	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 09												
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	
SINAFP	3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	21	\$0	\$0	\$0	\$0	





TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ O INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SIN EPS	3	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	21	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA														
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ O INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR	
POSITIVA	3	\$242.400	0	\$0	\$0	\$242.400	21	\$5.200	\$247.600	0	\$0	\$2.476	\$247.600	

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	3	\$0	21	\$0	\$0
SENA	0	\$0	21	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	21	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	21	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	21	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	0	\$0
PENSIONES	0	\$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$247.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	\$0
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$247.600



	<b>AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.</b> NIT. 800.100.553-2	  
	<b>INFORME DE SUPERVISION DE OBRA</b> VERSIÓN: 6.0	

CONTRATO DE OBRA No. 096 de 2023

## INFORME DE SUPERVISION

FINAL

PARCIAL

<b>Nombre del Contratista:</b> EMC2 INGENIERIA S.A.S.		<b>Contrato No:</b> 096 de 2023	
		<b>No de Convenio:</b>	
<b>Objeto:</b> ADECUACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DEL MUNICIPIO DE NATAGA DEPARTAMENTO DEL HUILA		<b>Valor:</b> CIENTO DIECISEIS MILLONES CINCUENTA MIL PESOS MCTE \$116.050.000,00. <b>Fecha Aprobación Póliza:</b> 14-10-2023 <b>FVPC:</b> 22-03-2024	
<b>Duración:</b> CUATRO (04) MESES	<b>Municipio:</b> NATAGA - HUILA		
<b>Nombre del Supervisor:</b> ANDRES ALBERTO CHARRY GONZALEZ		<b>Contrato No:</b>	
<b>1. RESUMEN EJECUTIVO</b>			
<b>1.1 Información sobre estado y avance del proyecto:</b>			
La empresa contratista a ejecutado las siguientes actividades referidas en los ítems contractuales:			
<p><b>Ítem 1.1.</b> Suministro e instalación de reja fina cribado PTAR, en platina de acero inoxidable 304 de 2" x 3/16", separación 10 mm en la rejilla, con agarradera en varilla de 3/8". Ancha=0,44m y altura de =0,66m, canastilla posterior en acero inoxidable calibre 18 con huecos de 1/2". Con soporte en Angulo de 2" con medidas: 0,45 m de ancho x 0,30 m de largo y 0,20 m de profundidad.</p> <p>El anterior ítem se encuentra terminado e instalado en las unidades de pretratamiento, cumpliendo la función de retener los materiales gruesos que ingresan a la PTAR. Los materiales retenidos en las rejas de cribado son retiradas mediante el rastrillo y depositados en las canastillas para su escurrimiento.</p> <p><b>Ítem 1.2.</b> Suministro e instalación tapas para sistema de pretratamiento PTAR en acero inoxidable 18 304, medidas según planos y medidas tomadas:</p> <p>Las tapas de la zona de las unidades de pretratamiento se encuentran totalmente terminadas e instaladas (21,27 metros); Las tapas de la zona de distribución de caudales del UASB se encuentran totalmente terminadas e instaladas en 7,62 metros. La función para las que fueron proyectadas se está cumpliendo ya que los olores de estas unidades se disminuyeron ostensiblemente.</p> <p><b>Ítem 1.3.</b> Suministro e instalación techo para caja de válvulas de toma de muestras y de evacuación de biorreactores. En estructura en hierro en tubería rectangular de 4 x 8, tejas master 1000 roja calibre 28 y soporte piso tubo de 2" calibre 16:</p>			

....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

[www.aguasdelhuila.gov.co](http://www.aguasdelhuila.gov.co)

Neiva – Huila (Colombia).



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.  
NIT. 800.100.553-2

INFORME DE SUPERVISION DE OBRA  
VERSIÓN: 6.0



Los techos de las cajas de válvulas se encuentran totalmente terminadas e instaladas. La zona que cubre ya no presenta inundación por lluvias.

**Ítem 1.5.** Suministro e instalación de escalera de 3 pasos (escalones) tipo pesado en lámina de hierro alfajor de 1,0m x 070m x 0,90m:

La escalera construida en tubería cerramiento de 1" calibre 16 y lamina alfajor de 2.5 milímetros según diseños. La construcción de la escalera permite el acceso con facilidad y sin peligro a la placa superior de las unidades de tratamiento.

**Ítem 1.7.** Adecuación de toma muestras de lodos de los reactores, incluye: suministro e instalación de los siguientes accesorios: 8 adaptadores macho de 2", 8 codos de 2" x 90°, 4 válvulas PVC de 2" y 2 tubos PVC de 2":

Las tomas de muestras se encuentran totalmente construidas y en funcionamiento permitiendo que la labor de los operarios sea más cómoda y sin peligro alguna dado que el funcionario se encuentra en posición adecuada.

**Ítem 1.9.** Resanes de muros de sistema de pretratamiento en concreto de 3000 PSI y pañetes impermeabilizados:

Las unidades de pretratamiento fueron totalmente reparadas y pañetadas, mejorando la velocidad de flujo y facilitando la limpieza. Al pañetar la totalidad de las unidades de pretratamiento se facilitó la instalación de las tapas de acero inoxidable.

**NOTA:** los ítems verificados en su ejecución, anteriormente descritos, hacen parte integral del acta de recibo parcial de obra No. 1 con fecha 19 de octubre de 2023, la cual se adjunta en este informe de supervisión.

## 1.2. Estado y Avance Físico del Proyecto

### Historial Cronológico del Proyecto

ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION
Iniciación	11-07-2023			10-11-2023
Suspensión No. 1				
Reiniciación No.1				
Suspensión No. 2				
Reiniciación No.2				
Suspensión No. 3				
Reiniciación No.3				

**ACTAS** (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)





...llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

[www.aguasdelhuila.gov.co](http://www.aguasdelhuila.gov.co)

Neiva – Huila (Colombia).

 <p>aguas del huila ...llevamos más que agua.</p>	<p><b>AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.</b> NIT. 800.100.553-2</p>	 <b>ISO 9001</b> U.C. (Certification)  <b>ISO 14001</b> U.C. (Certification)  <b>OHSAS</b> U.C. (Certification)
	<p><b>INFORME DE SUPERVISION DE OBRA</b> VERSIÓN: 6.0</p>	

Tipo de Acta	No	Fecha
ACTA DE INICO	1	11 DE JULIO DE 2023
ACTA PARCIAL	1	19 DE OCTUBRE DE 2023

### 1.3. Estado y Avance Presupuestal del Proyecto (Describir)

El contratista renunció al anticipo mediante oficio CO-2023-002, lo cual quedó plasmado en el otrosí 01 firmado el día 01 de junio de 2023 y a la fecha no ha realizado ningún cobro.

### 1.4. Recomendaciones y Conclusiones

Los operarios de la PTAR del municipio de Nátaga deben realizar la limpieza de las unidades de pretratamiento de acuerdo a lo consignado en el manual de operación y mantenimiento de la PTAR. Las tapas instaladas sobre las unidades de pretratamiento y los canales de reparto de los tanques del UASB no soporta el peso de una persona, están construidas única y exclusivamente para disminuir los olores de las zonas que cubren.

## 2. INFORME BASICO

### 2.1. Estado Financiero del Contrato




Relación de Pago ( Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Acta parcial No. 1	19-10-2023	\$57.806.875,00		\$57.806.875,00
<b>Valor Contrato Inicial</b>	<b>Valor Adicional</b>	<b>Valor Total Contratado</b>	<b>Valor Ejecutado</b>	<b>Valor no Ejecutado</b>
\$116.050.000,00	\$	\$116.050.000,00	\$57.806.875,00	\$58.243.125,00

### 2.2. Personal y Equipo Empleado por el Contratista

El personal mínimo empleado por el contratista en el tiempo de cobertura, se ajusta a lo ofertado en su propuesta técnica y económica que generó el contrato, como se detalla a continuación:

Director de Obra – Juan Manuel Medina Barreto C.C. 12.132.636  
 Residente de Obra – María Elena Cabrera Vega C.C. 1081.405.989  
 Profesional SISOMA – Francisco Javier Rubiano Motta C.C. 12.197.166

Tanto el personal mínimo ofertado que ha laborado, como el personal básico de la firma contratista, han realizado los pagos de seguridad social, durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2023.


 <b>aguas del huila</b> <i>...llevamos más que agua.</i>	<b>AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.</b> NIT. 800.100.553-2	 <b>ISO 9001</b> U.C. (Certification)
	<b>INFORME DE SUPERVISION DE OBRA</b> VERSIÓN: 6.0	 <b>ISO 14001</b> U.C. (Certification)

<b>3. ASPECTOS TECNICOS</b>
<b>3.1. Modificaciones Realizadas en Obra</b>
A la fecha el contrato no ha sufrido modificaciones de orden técnico.
<b>3.2. Problemas y Soluciones Adoptadas</b>
A la fecha no se identifican problemas que generen contratiempos o inconvenientes de ninguna índole, ni técnicos, ni legales, ni contractuales.
<b>4. CONTROL DE CALIDAD</b>
<b>4.1. Cuadro Resumen de Pruebas de Laboratorio</b>
El contrato no especifica este tipo de pruebas, además, las obras ejecutadas no ameritan realizar pruebas de laboratorio.
<b>4.2. Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio</b>
No aplica.
<b>4.3. Comentarios y Conclusiones</b>
No hay comentarios, hasta tanto no se terminen las obras en su totalidad.
<b>5. INFORME AMBIENTAL</b>
<b>5.1. Identificación de situaciones ambientales</b>
No se identifican situaciones ambientales que generen contratiempos, por el contrario, los efectos y consecuencias de las obras ejecutadas, han minimizado los olores generados en la PTAR hacia el vecindario.
<b>5.2. Evaluación de daños y perjuicios a terceros</b>
Como ya se mencionó, los efectos y consecuencias de las obras ejecutadas, han minimizado los olores generados en la PTAR hacia el vecindario, por tanto no se puede hablar de daños, afectaciones negativas o perjuicios a terceros.



SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.		OBRA: ADECUACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DEL MUNICIPIO DE NATAGA DEPARTAMENTO DEL HUILA.										ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1			
ITEM		DESCRIPCION		CONDICIONES ORIGINALES		MODIFICACIONES				OBRA EJECUTADA				FECHA: 19/10/2023	
				UNID	CANT	VUUNIT	VALOR	4/ CANT	VALOR	ANTERIORES	VALOR	PRESENTA ACTA	CANT		
CONTRATISTA:		EMC2 INGENIERIA S A S		FECHA DE SUSPENSION 01:		NO TIENE				FECHA DE SUSPENSION 01:		NO TIENE			
CONTRATO No.:		096 DEL 2023		FECHA DE REINICIACION 01:		NO TIENE				FECHA DE REINICIACION 01:		NO TIENE			
VALOR:		\$ 116.050.000,00		FECHA DE SUSPENSION 02:		NO TIENE				FECHA DE SUSPENSION 02:		NO TIENE			
VALOR ADICIONAL:		NO TIENE		FECHA DE REINICIACION 02:		NO TIENE				FECHA DE REINICIACION 02:		NO TIENE			
ANTICIPO:		NO TIENE		FECHA DE TERMINACION:		11/10/2023				FECHA DE TERMINACION:		11/10/2023			
FECHA DE INICIACION:		7/11/2023		PLAZO:		04 MESES				FECHA DE REINICIACION 02:		NO TIENE			
FECHA DE APROBACION DE POLIZA:		14/10/2023		PLAZO ADICIONAL:						FECHA DE REINICIACION 02:		NO TIENE			
PUPC:		22/03/2024								FECHA DE REINICIACION 02:		NO TIENE			
1.1	Suministro e instalación de rejilla fina cribado PTAR, en platina de acero inoxidable 304 de 2" x 3/16", separación 10 mm en la rejilla, con agaradera en varilla de 3/8". Medida ancha=0.44 m y altura=0.66 m, canastilla posterior en acero inoxidable calibre 18 con huecos de 1/2". Con soporte en ángulo de 2" con medidas: 0.45 m de ancho x 0.30 m de largo y 0.20 m de profundidad.	UND	2.00	\$ 4.000.000,00	\$ 8.000.000,00			2.00	\$ 8.000.000,00			2.00	\$ 8.000.000,00		
1.2	Suministro e instalación tapas para sistema de pretratamiento PTAR en acero inoxidable 18 304, medidas según planos y medidas tomadas.	ML	40.00	\$ 950.000,00	\$ 38.000.000,00			28.89	\$ 27.445.500,00			28.89	\$ 27.445.500,00		
1.3	Suministro e instalación techo para caja de válvulas de toma de muestras y de evacuación de bioreactores. En estructura en hierro en tubería rectangular de 4 x 8, tejas master: 1000 roja calibre 28 y soporte piso en tubo de 2" calibre 16.	UND	2.00	\$ 3.250.000,00	\$ 6.500.000,00			2.00	\$ 6.500.000,00			2.00	\$ 6.500.000,00		
1.4	Suministro e instalación soporte tipo cercha para tubería de salida a la fuente, en material hierro en ángulo de 1 1/2" x 1/8", varilla de 3/8" tubo de 1 1/2".	UND	1.00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00										
1.5	Suministro e instalación de escalera de 3 pasos (escalones) tipo pesado en lamina de hierro alforj de 1,0 m x 0,70 m x 0,90 m.	UND	1.00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00			1.00	\$ 1.000.000,00			1.00	\$ 1.000.000,00		
1.6	Construcción de cajilla de inspección llegada del efuente de la PTAR a la fuente a todo costo en concreto de 3000 PSI impermeabilizado, de dimensión 1.00 x 1.00 m libres; espesor de paredes de 0.15 m. Tapa en concreto reforzado en hierro de 3/8" separados cada 0.15 m en ambos sentidos, base 1.30 x 1.30 x 0.15 m y con sello de neopreno. Incluye: Producción, formateo, vaciado, desencofrado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	UND	2.00	\$ 1.650.000,00	\$ 3.300.000,00										





### 5.3. Registro Fotográfico




FOTOGRAFIA 1 Y 2: PROCESO DE CONSTRUCCION E INTALACION REJAS DE CRIBADO





FOTOGRAFIA 3 Y 4: TAPAS EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 Y ESTRUCTURA PERIMETRA EN ANGULO DE 11/2"X1/8" REFERENCIA 304.





FOTOGRAFIA 5 Y 6: CUBIERTAS CAJAS DE VALVULAS DE TOMA DE MUESTRAS DE LOS LODOS




FOTOGRAFIA 7 Y 8: ESCALERA EN TUBERIA A.N. DIAMETRO 1" CALIBRE 16  
LAMINA ALFAJOR DE 2.5 MILIMETROS.



FOTOGRAFIA 9 Y 10: TOMAS DE MUESTRAS DE LODOS CONSTRUIDAS PARA LOS 4 TANQUES.



FOTOGRAFIA 11 Y 12: UNIDADES DE PRETRATAMIENTO RESANADAS Y PAÑETAS EN SU TOTALIDAD

  
**Andres Alberto Charry Gonzalez**  
Profesional Universitario Aguas del Huila S.A. E.S.P.  
Supervisor Delegado