

	FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE		Codigo: GCO-GCI-F148 Versión: 03 Vigencia: 21 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 282943		
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA					
CONTRATO No.	337-2022		FECHA:	28/02/2025	
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS		NIT. o C.C.	810.002.747	
PERIODO:	DEL	24/01/2024	AL	31/01/2024	
PAGO No.	INFORME 6	DOCUMENTO No.	FRA 4312 expedida 15-11-2024		
PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	19080101	19080101			40.501.134
Retefuente Honorarios	243603	243603	37.816.185	6,0%	2.268.971
Retefuente Servicios	243605	243605		4,0%	0
Retefuente Arrendamientos	243606	243606		4,0%	0
Retefuente Compras	243608	243608		2,5%	0
Retefuente - C.O.P.	243626	243626	0	2,0%	0
Reteiva	243625	243625	7.185.075	15,0%	1.077.761
Reteica	243627	243627	37.816.185	0,690%	260.932
Contribución Especial	243690	243690	0	5,0%	0
Amortización Anticipos					
Otros Ajustes de Retención					
Estampilla	24369004	24369004	37.816.185	0,5%	189.081
Retefuente Obras	243626	243626		2,0%	0
TOTAL DESCUENTOS					3.796.745
NETO A PAGAR					36.704.389
RETEGARANTIA POR VALOR DE \$ 4.500.126					
YINETH BOHORQUEZ Contador F.D.L Elaboró: YAQUELIN VILLAMIL Aprobó: Yineht Bohorquez OBSERVACIONES Y/O NOTAS: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMNISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRA POR OBEJTO CONTRACTUAL EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOSFIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO ID CONTABLE					
Base para pago de salud, pensión y ARL Aporte obligatorio para salud - 12,5% Aporte obligatorio para pensión - 16% Aporte obligatorio ARL					

TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN

VALOR DEL CTO OBRA	314.736.147
CORTE DE OBRA	563.844.089
EJECUCION	179,15

VALOR DEL
CORTE DE C
EJECUCION
RETEGARAI
VALOR A PA

45.001.260	4.500.126,00
------------	--------------

594.468.428

563.844.089

1.064.979.388,04

106.497.939

958.481.449