

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 61 ACTA DE INICIO			
Principio de procedencia: 4402.092	Clave: GCON-1.0-12-003	Versión: 04	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 1 de 2

NÚMERO DE CONTRATO	24001198 H4 DE 2024
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSORCIO AEROIPIALES 2025. NIT: 901.900.071-3
OBJETO	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN TERMINAL, TORRE DE CONTROL, SSEI Y MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA, PAISAJISMO, INSTALACIONES EXTERIORES Y AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO (VF"),).
VALOR	CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL VEINTISÉIS PESOS M/CTE (\$135.665.204.026) suma discriminada de la siguiente manera: Vigencia 2024: \$ 40.206.224.127 Vigencia 2025: \$ 59.166.278.186 Vigencia 2026: \$ 36.292.701.713
PLAZO	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026.
CDP	No. 89324 del 09 de mayo de 2024
RP	No. 5424 del 31 de diciembre de 2024
FECHA LEGALIZACIÓN	26 de febrero de 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO AERO IPIALES CP


En la ciudad de Bogotá D.C., a los veintiséis (26) días del mes de febrero de 2025, se reunieron con el fin de iniciar la ejecución del presente contrato, el señor JOSE LUIS CLAVIJO OLMOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.685.757 de Bogotá, obrando



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 61 ACTA DE INICIO			
Principio de procedencia: 4402.092	Clave: GCON-1.0-12-003	Versión: 04	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 2 de 2

en calidad de representante legal del contratista CONSORCIO AEROIPIALES 2025; y CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER con cédula de ciudadanía número 46.451.944 de Duitama, obrando en calidad de representante legal del CONSORCIO AERO IPIALES CP, en calidad de interventor designado por la Entidad para ejercer vigilancia y control del contrato.

La presente acta se suscribe por quienes en ella intervinieron en cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.9.2 ¹ y 5.1 del Capítulo IV – Etapa de Ejecución del Manual de Contratación.

 CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA CONSORCIO AERO IPIALES CP	 JOSE LUIS CLAVIJO OLMOS REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA CONSORCIO AEROIPIALES 2025
---	---

¹ ACTAS: "... Por regla general, deben elaborarse en los formatos adoptados por la AEROCIVIL...Las actas de suspensión y reinicio del contrato, aprobación de mayores cantidades de obra y de liquidación serán obligatoriamente suscritas por el ordenador del gasto, el supervisor o interventor y el contratista. Las demás actas solo por el supervisor o interventor y el contratista o su representante" (subrayas y negrillas fuera de texto)