

PROYECTO NACIONAL DE VÍAS CONVENIO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCION DE OBRA PUBLICA ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS						CÓDIGO MERN-MI-PR-1		PÁGINA 1						
UNIDAD EJECUTORA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE.....						FECHA 05/03/2025 (DIA / MES / AÑO)		1 de 1						
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE.....						ACTA No.: 8		POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS I I POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR I POR PRÓRROGA I POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO I I POR NECESIDADES DEL CONTRATO I						
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:4992-202023.....						PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO:HASTA 24 DE MARZO DE 2025..... (60 meses según las prórrogas sin suspensiones)						
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE DEPARTAMENTO DE ARAUCA DEL PROGRAMA CAMBIOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL						FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:20/12/2023..... (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:24/03/2025..... (incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)						
INTERVENIENTE: CONSULTORIAS OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS BEYKER SAS ZOMAC						FECHA DE SUSPENSIÓN 1:29/12/2023.....		FECHA DE REABILITACIÓN:18/12/2023.....						
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORIA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS						FECHA DE SUSPENSIÓN 2:18/05/2024.....		FECHA DE REABILITACIÓN:18/12/2023.....						
RESOLUCIÓN No.:092..... DE18/12/2023..... (Indicar día/mes/año)						VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): \$66.843.016,00..... (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$4.999.701,00.....						
CONVENIO No.:3849-2023..... DE04/15/2023..... CONTRATISTA: JAC VEREDA BUENOS AIRES JAC VEREDA SAN JOSE						VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): \$71.782.717,00.....								
No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)				ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No 9 de fecha 27/12/2024		CONDICIONES ACTUAIZADAS		
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACION RECURSO (H Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACION RECURSO UTILIZADO	VALOR
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
		PERSONAL PROFESIONAL			\$ -								0,00	\$ -
		Director de Interventoría	\$ 5.800.000,00	0,4	\$ 2.320.000,00				0,74	\$ 4.311.720,00 +	0,130	\$ 754.000,00	0,873	\$ 5.065.720,00
		Ingeniero Residente de Interventoría	\$ 2.600.000,00	3	\$ 7.800.000,00				7,10	\$ 18.460.000,00 -	-0,100	\$ (260.000,00)	5,2	\$ 18.200.000,00
		Profesional Ambiental	\$ 2.800.000,00	0,3	\$ 840.000,00				0,15	\$ 650.000,00 -	-0,050	\$ (140.000,00)	0,1	\$ 690.000,00
		Profesional Social	\$ 2.800.000,00	0,3	\$ 840.000,00				0,36	\$ 960.000,00 -	-0,050	\$ (140.000,00)	0,3	\$ 840.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de anexo)			\$ 3.176.738,00	\$ 3.176.738,00							0,30	\$ 840.000,00
		Especialista en Pavimentos vías vias	\$ 5.000.000,00											
		Especialista en Geología y/o Geotecnia	\$ 5.000.000,00											
		Especialista en Estructuras	\$ 5.000.000,00											
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	\$ 5.000.000,00											
		Especialista en Diseño Geométrico	\$ 5.000.000,00											
		PERSONAL TÉCNICO												
		Inspector	\$ 1.300.000,00	1	\$ 3.900.000,00				2,00	\$ 2.600.000,00 -	0,000	\$ -	2	\$ 2.600.000,00
		Inspector SST	\$ 1.350.000,00	1	\$ 1.350.000,00				0,50	\$ 675.000,00 -	0,000	\$ -	0,5	\$ 675.000,00
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =				\$ 20.226.738,00				\$ 27.446.720,00		\$ 214.000,00		\$ 27.660.720,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36				2,36		2,36		2,36
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				\$ 47.735.102,00				\$ 64.714.259,00		\$ 505.040,00		\$ 65.219.299,00
No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACION RECURSO UTILIZADO	VALOR
OTROS COSTOS DIRECTOS														
		VIAJICOS	\$ 140.000,00	Dia	4	\$ 560.000,00			\$ 1,00	\$ 140.000,00		1	\$ 140.000,00	\$ 140.000,00
		Motociclos Director y/o Especialistas												
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SCAT)	\$ 600.000,00	Mes	6	\$ 3.600.000,00			\$ 6,25	\$ 3.750.340,80 -	-0,10	\$ (60.000,00)	4,350568	\$ 2.610.340,80
		Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y trasporte)	\$ 3.000.000,00	Según comprate por mes	1	\$ 3.000.000,00			\$ -</					