

<div>  <div>REGISTRO DE LLUVIAS</div> </div>						
CONTRATO DE OBRA:		No. SA-EDU-009-2024				
OBJETO:		CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MÓDULO IV).				
CONTRATISTA:		CONSORCIO G3 PAVIMENTAR BARRANQUILLA 24				
INTERVENTOR		CONSORCIO DS				
INFORME No.		6				
PERIODO:		1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024				
DIA	DIA	SOLEADO, NUBLADO, LLUVIAS MODERADA O LLUVIAS FUERTES	ESTADO DEL CLIMA		HORAS	NOTAS
			LLUVIA			
			INICIO	TERMINACION		
1/10/2024	MARTES	LLUVIAS FUERTES	12:30 P.M	3:30 P.M	3,00	
2/10/2024	MIÉRCOLES	LLUVIAS FUERTES	9:40 A.M	12:40 P.M	3,00	
3/10/2024	JUEVES	LLUVIAS FUERTES	1:20 P.M	4:20 P.M	3,00	
4/10/2024	VIERNES	SOLEADO				
5/10/2024	SÁBADO	NUBLADO				
6/10/2024	DOMINGO	LLUVIAS FUERTES	10:30 A.M	12:10 P.M	1,40	
7/10/2024	LUNES	LLUVIAS FUERTES	12:10 P.M	3:00 P.M	3,00	
8/10/2024	MARTES	NUBLADO				
9/10/2024	MIÉRCOLES	NUBLADO				
10/10/2024	JUEVES	LLUVIAS FUERTES	7:00 A.M	10:30 A.M	3,50	
11/10/2024	VIERNES	NUBLADO				
12/10/2024	SÁBADO	SOLEADO				
13/10/2024	DOMINGO	NUBLADO				
14/10/2024	LUNES	NUBLADO				
15/10/2024	MARTES	NUBLADO				
16/10/2024	MIÉRCOLES	LLUVIAS MODERADA	11:30 A.M	2:10 P.M	2,40	
17/10/2024	JUEVES	LLUVIAS FUERTES	2:00 P.M	2:40 P.M	0,40	
18/10/2024	VIERNES	SOLEADO				
19/10/2024	SÁBADO	SOLEADO				
20/10/2024	DOMINGO	SOLEADO				
21/10/2024	LUNES	NUBLADO				
22/10/2024	MARTES	LLUVIAS FUERTES	11:50 A.M	12:50 P.M	1,00	
23/10/2024	MIÉRCOLES	SOLEADO				
24/10/2024	JUEVES	SOLEADO				
25/10/2024	VIERNES	SOLEADO				
26/10/2024	SÁBADO	NUBLADO				
27/10/2024	DOMINGO	SOLEADO				
28/10/2024	LUNES	SOLEADO				
29/10/2024	MARTES	SOLEADO				
30/10/2024	MIÉRCOLES	SOLEADO				
31/10/2024	JUEVES	SOLEADO				
TOTAL HORAS					20,70	


ING. MARIA SANJUANELO PICALUA
 Director (a) de obra
 CONSORCIO G3 PAVIMENTAR BARRANQUILLA 24