

	REPÚBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COROZAL– SUCRE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT: 892.280.032-2 INFORME GESTION DE CONTRATO	
Código: F- CI- EV-01	Versión: 01	Fecha: Noviembre 28 de 2011
		1

SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL	
INFORME DE SUPERVISION FINAL	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI - CD - 001 - 2024	
OBJETO CONTRACTUAL:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC - EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN DE SALUD PÚBLICA 2024 EN EL MUNICIPIO DE COROZAL.
CONTRATANTE	BAYRON OSPINA TRESPALACIO
CONTRATISTA	ESE CENTRO DE SALUD CARTAGENA DE INDIAS – COROZAL - SUCRE
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	27/05/2024
DURACIÓN	3 MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 165.000.000
VALOR ADICION	\$ 15.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 180.000.000
FECHA DE INCIO	27/05/2024
Nº C.D.P	24000174- 24000175 -24000176- 24000177- 24000178- 24000179- 24000180- 24000181- 24000182 – 24000183 – 24000184 – 24000185 – 24000334 - 24000335
PERIODO DE INFORME DEL CONTRATISTA	ACTA FINAL 1 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC - EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN DE SALUD PÚBLICA 2024 EN EL MUNICIPIO DE COROZAL.

Verificado el informe de ejecución contractual entregado por el contratista **ESE CENTRO DE SALUD CARTAGENA DE INDIAS DE COROZAL - SUCRE**, con NIT N° 823.000.878 - 5 representada legalmente por **ANGELY MORA ROBLES** identificado con cedula N° 1.143.155.976, correspondiente

	REPÚBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COROZAL- SUCRE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT: 892.280.032-2 INFORME GESTION DE CONTRATO		
Código: F- CI- EV-01	Versión: 01	Fecha: Noviembre 28 de 2011	1

al período comprendido entre el 27 de Julio de 2024 y el 27 de Agosto de 2024, se pudo establecer que cumplió las siguientes obligaciones contractuales:

1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
1.1DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES EJECUTADAS:

ACTIVIDAD	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	SOPORTE DE EJECUCION	TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADAS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Desarrollar una (1) campaña educativa para el buen uso del agua dirigidos a 25 hogares del barrio monserate de la zona urbana del municipio incluyendo población clave y migrantes	1	1	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 74 personas Registro fotográfico	\$ 2.000.000	100%
Desarrollar una (1) campañas educativas sobre la Estrategia Espacios libres de humo dirigida a 100 estudiantes de la institución educativa liceo carmelo percy vergara, incluyendo población clave y migrantes.	1	1	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 74 personas Registro fotográfico	\$ 3.000.000	100%
Efectuar (2) talleres encaminados al cuidado del corazón a los habitantes de los barrios monserate 7 de agosto y las brisas incluyendo población clave y migrantes	2	2	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 74 personas Registro fotográfico	\$ 3.000.000	100%
Desarrollar dos (2) capacitaciones sobre la prevención del cáncer de mama, dirigido a 40 personas de los barrios las brisas y monserate, incluyendo población clave y migrantes.	2	2	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 74 personas Registro fotográfico	\$ 3.000.000	100%
Realizar dos (2) capacitaciones sobre la identificación de señales de alarma para la prevención y la pérdida auditiva en el marco de estrategia "SOMOS TODO OÍDOS" dirigido a 50 personas de los barrios 7 de agosto y monserate incluyendo población clave y migrantes	2	2	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 74 personas Registro fotográfico	\$ 3.000.000	100%
Realizar una (1) campañas educativas fomentando la inteligencia emocional y las relaciones interpersonales significativas en el marco de los "factores protectores de la salud mental", dirigidos a 50 mujeres de la red de mujeres, madres fami, madres cabeza de hogar, madres líderes, madres comunitarias y grupos de apoyos comunitarios, en los hogares y/o familias de los barrios las brisas, 7 de agosto y monserate, incluyendo población clave y migrantes	1	1	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 74 personas Registro fotográfico	\$ 3.500.000	100%

	<p align="center">REPÚBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COROZAL- SUCRE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT: 892.280.032-2</p> <p align="center">INFORME GESTION DE CONTRATO</p>		
Código: F- CI- EV-01	Versión: 01	Fecha: Noviembre 28 de 2011	1

ACTIVIDAD	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	SOPORTE DE EJECUCION	TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADAS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Realizar un (1) procesos formativos a través de dos sesiones del diálogos del saber sobre inclusión social, reducción del estigma social y primeros auxilios emocionales en el marco de la estrategia de rehabilitación basada comunidad -RBC- en salud mental dirigido a 20 familias, cuidadores y pacientes con problemas trastornos mentales de los hogares y/o familias barrios 7 de agosto, las brisas y monserate, incluyendo población clave y migrantes.	1	1	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 74 personas Registro fotográfico	\$ 3.000.000	100%
Realizar dos (2) campañas educativas sobre manipulación de alimentos y productos carnicos, dirigido a 40 miembros de la comunidad en general (tenderos, dueños de depositos y sus trabajadores, restaurante, entre otros expendios), ubicados en el microterrio rio 1 del municipio, incluyendo población clave y migrantes.	2	2	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 74 personas Registro fotográfico	\$ 3.000.000	100%
Hacer dos (2) talleres lúdicos participativos sobre las barreras de la sexualidad haciendo especial énfasis en los roles estereotipados y sus consecuencias negativas incluyendo el papel de las redes sociales en la propagación de ellos, dirigidos a 50 estudiantes de la institución educativa presente en el territorio 1 (liceo carmelo Percy vergara) de la zona urbana del municipio, incluyendo población clave y migrantes.	2	2	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 74 personas Registro fotográfico	\$ 3.000.000	100%
Realizar dos (2) intervenciones educativas enfocadas a la socialización de la ruta de violencia de genero y sexual dirigida a 40 personas de poblaciones claves (victima del conflicto armado, amas de casa, LGBTQ, etc) comunidad en general del micro territorio 1 barrios 7 de agosto, monserate, las brisas y sector nueva esperanza, incluyendo población migrante.	2	2	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 74 personas Registro fotográfico	\$ 3.000.000	100%
Realizar tres (3) campañas educativas sobre las medidas prevención de las infecciones respiratorias agudas dirigidas a 30 familias de los hogares ubicados en los barrios monserate, 7 de agosto, las brisas, incluyendo población clave y migrantes.	3	3	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 74 personas Registro fotográfico	\$ 3.000.000	100%
Desarrollar tres (3) campañas educativas sobre el auto cuidado en la salud (según el riesgo al que están expuestos) dirigidos a 60 trabajadores informales ambulantes, estacionarios y semi-estacionarios de los microterritorios del territorio 1 en zona urbana del municipio, incluyendo población clave y migrantes.	3	3	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 74 personas Registro fotográfico	\$ 3.000.000	100%

Dirección: Carrera 28 N° 31ª-08. 2° piso, Palacio Municipal. Telefax: 2858659
Página web: www.corozal-sucre.gov.co

	<p align="center">REPÚBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COROZAL- SUCRE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT: 892.280.032-2</p> <p align="center">INFORME GESTION DE CONTRATO</p>		
Código: F- CI- EV-01	Versión: 01	Fecha: Noviembre 28 de 2011	1

ACTIVIDAD	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	SOPORTE DE EJECUCION	TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADAS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Realizar dos (2) talleres teóricos / prácticos orientados a los cuatro componentes de AIEPI comunitario dirigido a 40 personas de los grupos de base comunitaria, agentes comunitarias, madres FAMI, madres y padres líderes y comunidad en general del municipio, de los barrios 7 de agosto, monserate y las brisas, incluyendo población clave y migrantes.	2	2	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 74 personas Registro fotográfico	\$ 4.000.000	100%
Realizar dos (2) intervenciones educativas para socializar el protocolo de atención integral en salud con enfoque psicosocial a la población víctima del conflicto armado del micro territorio 1 en los barrios: 7 de agosto, monserate, las brisas y sector nueva esperanza, incluyendo población migrante.	1	1	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 74 personas Registro fotográfico	\$ 3.800.000	100%
Realizar una (1) jornadas educativas orientadas a promover acciones en los cuidadores de personas con discapacidad que fortalezcan la regulación de emociones y manejo del estrés como factores protectores de la salud mental en el micro territorio 1 en los barrios: las brisas y monserate, incluyendo población clave y migrantes.	1	1	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 74 personas Registro fotográfico	\$ 1.900.000	100%
Realizar dos (2) capacitaciones sobre los signos y síntomas para la detección temprana del cáncer infantil, dirigido a 60 personas (Padres de familia y/o cuidadores) de niño(as) asistentes al CDI LAS DELICIAS, incluyendo población clave y migrante	2	2	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 74 personas Registro fotográfico	\$ 3.000.000	100%
Desarrollar dos (2) sesiones educativas sobre la prevención del uso del productos de tabacos pipas de agua y cigarrillo electrónicos en marco del día mundial sin tabaco, dirigido a 40 adolescentes y jóvenes entre los 13 y 17 años; de institución es educativas presentes en el micro-territorio 2 (francisco jose de caldas), incluyendo población clave y migrantes.	2	2	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 74 personas Registro fotográfico	\$ 2.000.000	100%
Realizar tres (3) talleres sobre la prevención de los distintos tipos de violencia dirigida a 60 familias por cada intervención, ubicadas en los barrios las delicias (etapa 1 y 2) y dios y pueblo, incluyendo población clave y migrantes	3	3	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 74 personas Registro fotográfico	\$ 3.000.000	100%

Dirección: Carrera 28 N° 31ª-08. 2° piso, Palacio Municipal. Telefax: 2858659
Página web: www.corozal-sucre.gov.co

	<p>REPÚBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COROZAL- SUCRE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT: 892.280.032-2</p> <p>INFORME GESTION DE CONTRATO</p>		
Código: F- CI- EV-01	Versión: 01	Fecha: Noviembre 28 de 2011	1

ACTIVIDAD	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	SOPORTE DE EJECUCION	TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADAS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Desarrollar dos (2) campañas educativas en temas relacionados con la alimentación infantil (lactancia materna, alimentación complementaria saludable) cuidado, buen trato y promoción del juego y la estimulación, dirigido 40 personas entre padres de familia, cuidadores y talento humano de los centro de desarrollo infantil –CDI–, presentes en el barrio las delicias y dios y pueblo, incluyendo población clave y migrantes.	2	2	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 74 personas Registro fotográfico	\$ 3.000.000	100%
Celebrar la semana (5 días) de la lactancia materna en atención a los lineamientos impartidos desde el ministerio de salud y protección social dirigida a las mujeres gestantes, lactantes y sus familias, de los barrios barrio las delicias y dios y pueblo, incluyendo población clave y migrantes. (20 personas x cada actividad)	1	1	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 74 personas Registro fotográfico	\$ 7.500.000	100%
Realizar una (1) intervención educativa para promover los espacios libres de humo dirigidas a 25 hogares del corregimiento del mamon incluyendo población clave y migrantes	1	1	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 74 personas Registro fotográfico	\$ 3.000.000	100%
Implementar la estrategia de escuelas saludable en las instituciones o centros educativos presentes en los corregimientos el mamon y cantal gallo incluyendo población clave y migrantes	1	1	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 74 personas Registro fotográfico	\$ 6.000.000	100%
Realizar una (1) jornadas de salud en el marco de la estrategia "VEO BIEN/APRENDO BIEN" en coordinación con las entidades promotoras de salud (EAPB), dirigido a 40 NN del micro-terriorio 3 de la zona rural habitantes de los corregimientos el mamon incluyendo población clave y migrantes	1	1	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 74 personas Registro fotográfico	\$ 1.500.000	100%
Desarrollar una (1) jornadas educativas sobre la salud bucal en el marco de la estrategia "SOY GENERACIÓN MAS SONRIENTE", dirigido a 30 estudiantes entre las edades entre 1 y 17 años, de las instituciones o centros educativos del corregimiento cantal gallo incluyendo población clave y migrantes.	1	1	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 74 personas Registro fotográfico	\$ 1.500.000	100%

	REPÚBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COROZAL– SUCRE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT: 892.280.032-2 INFORME GESTION DE CONTRATO			
Código: F- CI- EV-01	Versión: 01	Fecha: Noviembre 28 de 2011	1	

ACTIVIDAD	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	SOPORTE DE EJECUCION	TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADAS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Realizar tres (3) talleres sobre los efectos a largo plazo que genera el consumo de las sustancias psicoactivas dirigido a 30 familias con adolescentes y jóvenes del corregimiento el mamon, incluyendo población clave y migrantes.	3	3	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 74 personas Registro fotográfico	\$ 3.900.000	100%
Celebrar la semana (5) días de la maternidad segura y saludable dirigida a la población gestante, fértil y comunidad en general del corregimiento el mamon de la zona rural del municipio, incluyendo población clave y migrantes	1	1	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 74 personas Registro fotográfico	\$ 8.000.000	100%
Realizar una (1) jornadas educativas orientadas a promover acciones en los cuidadores de personas con discapacidad que fortalezcan la regulación de emociones y manejo del estrés como factores protectores de la salud mental en el microterritorio 3 el Mamon y Canta gallo, incluyendo población clave y migrantes.	1	1	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 74 personas Registro fotográfico	\$ 1.900.000	100%
Celebrar la semana (5 días) de la lactancia materna en atención a los lineamientos impartidos desde el ministerio de salud y protección social dirigida a las mujeres gestantes, lactantes y sus familias, en el microterritorio 3 el Mamon y Canta gallo, incluyendo población clave y migrantes. (20 personas x cada actividad)	1	1	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 74 personas Registro fotográfico	\$ 7.500.000	100%
Realizar un (1) talleres sobre el manejo seguro, sostenible y sustentable de las sustancias químicas, dirigido a 25 personas campesinas del corregimiento de don alonso, incluyendo población clave y migrantes	1	1	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 74 personas Registro fotográfico	\$ 3.000.000	100%

Dirección: Carrera 28 N° 31ª-08. 2° piso, Palacio Municipal. Telefax: 2858659
Página web: www.corozal-sucre.gov.co

	REPÚBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COROZAL- SUCRE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT: 892.280.032-2 INFORME GESTION DE CONTRATO		
Código: F- CI- EV-01	Versión: 01	Fecha: Noviembre 28 de 2011	1

ACTIVIDAD	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	SOPORTE DE EJECUCION	TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADAS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Desarrollar una (1) campaña educativa para el buen uso del agua dirigidos a 25 hogares del corregimiento don alonso de la zona rural del municipio , incluyendo población clave y migrantes	1	1	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 74 personas Registro fotográfico	\$ 2.000.000	100%
Implementar la estrategia "escuelas saludables" en la institución o centro educativo en el corregimientos de don alonso incluyendo población clave y migrantes	1	1	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 74 personas Registro fotográfico	\$ 4.000.000	100%
Realizar una (1) jornadas de salud en el marco de la estrategia "VEO BIEN/ APRENDO BIEN" en coordinación con las entidades promotoras de salud (EAPB), dirigido a 40 NN del micro-terriorio 4 de la zona rural habitantes del corregimiento de don alonso, incluyendo población clave y migrantes	1	1	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 74 personas Registro fotográfico	\$ 1.500.000	100%
Desarrollar una (1) jornadas educativas sobre la salud bucal en el marco de la estrategia "SOY GENERACIÓN MAS SONRIENTE " dirigido a 30 estudiantes entre las edades entre 1 y 17 años , de la institución o centro educativo del corregimiento de don alonso, incluyendo población clave y migrantes	1	1	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 74 personas Registro fotográfico	\$ 1.500.000	100%
Desarrollar una (1) sesiones educativas sobre la prevención del uso de productos derivado de tabacos, pipas de agua y cigarrillo electrónico s en marco del día mundial sin tabaco, dirigido a 20 adolescentes y jóvenes entre los 13 y 17 de la institución o centro educativo del corregimiento de don alonso, incluyendo población clave y migrantes	1	1	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 74 personas Registro fotográfico	\$ 1.000.000	100%
Realizar una (1) campaña lúdico recreativa en el marco del día mundial de la hipertensión bajo el lema "Moviéndonos por la salud", dirigidos a 50 personas en edades de adultez y vejez del corregimiento de don alonso	1	1	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 74 personas Registro fotográfico	\$ 3.000.000	100%

	REPÚBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COROZAL– SUCRE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT: 892.280.032-2		
Código: F- CI- EV-01	Versión: 01	Fecha: Noviembre 28 de 2011	1

ACTIVIDAD	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	SOPORTE DE EJECUCION	TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADAS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Desarrollar una (1) jornadas lúdicas recreativa para fomentar la estrategia "ESTOY BIEN" para el reconocimiento y manejo de la autoestima, la reducción del estigma social y discriminación, dirigido a 20 familias del corregimiento don alonso, incluyendo población clave y migrantes	1	1	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 74 personas Registro fotográfico	\$ 3.500.000	100%
Realizar (3) sesiones educativas sobre las infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA y hepatitis B, dirigido mínimo 60 personas de población CLAVE (amas de casa, LGBTQ+, trabajadoras sexuales, etc) y comunidad en general de los barrios 7 de agosto, las brisas y barrio las delicias de la zona urbana y en los corregimientos de cantagallo de la zona rural del municipio, incluyendo población migrante.	3	3	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 74 personas Registro fotográfico	\$ 3.000.000	34%
Desarrollar cuatro (4) jornadas de Tamizaje y educación para detección de VIH/SIDA (pruebas de 3ra. Generación) en Articulación con las EAPB dirigido a poblaciones claves, Amas de Casa, trabajadores sexuales, comunidad en general, entre otros; de los barrios las brisas, monserate, dios y pueblo, las delicias de la zona urbana y corregimie ntosde: cantagallo y don alonso de la zona rural del municipio, incluyendo población migrante.	4	4	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 74 personas Registro fotográfico	\$ 8.000.000	75%
Apoyar en un 100% las jornadas de vacunación según lineamientos del Ministerio de Salud y de la Protección Social en el marco de las competencias del PIC consagrados en la resolución 295 del año 2023, en todos los microterrit orios de los territorios del municipio tanto en la zona urbana y rural, incluyendo población clave y migrantes.	100%	100%	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 74 personas Registro fotográfico	\$ 16.000.000	100%
Mantener actualizada al 100 % la caracterización de la población del sector de la economía informal, en todos los microterritorios de los territorios en la zona urbana y rural del municipio, incluyendo población clave y migrantes.	100%	100%	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 74 personas Registro fotográfico	\$ 10.000.000	100
Realizar dos (2) jornadas de intervención para el control de la geohelmintosis (desparasitación) en las instituciones educativas oficiales y no oficiales, CDI, EAS, u otros lugares o espacios de participación comunitaria, dirigidas a niños y niñas de 5 a 14 años de edad de acuerdo a los lineamientos del Ministerio De Salud Y Protección Social, teniendo en cuenta la meta estimada de la población objeto de 12.000 mil niños y niñas, por semestre, en todos los microterritorios de los territorios de la zona urbana y rural del municipio, durante el primer semestre del año 2024, incluyendo población clave y migrantes	2	2	NO PRESENTA EVIDENCIA	\$ 15.000.000	0%

	REPÚBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COROZAL– SUCRE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT: 892.280.032-2 INFORME GESTION DE CONTRATO	
Código: F- CI- EV-01	Versión: 01	Fecha: Noviembre 28 de 2011
		1

ACTIVIDAD	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	SOPORTE DE EJECUCION	TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADAS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Realizar dos (2) capacitaciones sobre la identificación de señales de alarma que conlleven a mitigar la discapacidad evitable, dirigido a 50 personas (al talento humano de los CDI) , de la zona urbana y rural del municipio, incluyendo población clave y migrantes.	2	2	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 74 personas Registro fotográfico	\$ 7.500.000	100%
Desarrollar la estrategia vivienda saludable en 60 viviendas urbanas y 60 Rurales del municipio dirigido a la comunidad en general, entre otros; de los barrios las brisas, dios y pueblo, de la zona urbana y corregimientos de: cantagallo y don alonso de la zona rural del municipio, incluyendo población migrante.	2	2	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 74 personas Registro fotográfico	\$ 4.000.000	100%
VALOR TOTAL CONTRATADO				\$ 180.000.000	
VALOR ANTICIPO				\$ 49.500.000	
VALOR ACTA PARCIAL No 1				\$ 50.540.000	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO				\$ 15.000.000	
TOTAL ACTA FINAL				\$ 64.960.000	

Atendiendo a lo estipulado en la cláusula DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE, en la cual se designa a la Secretaria de Planeación el control sobre calidad del contrato de **PRESTACIÓN DE SERVICIO MC- 011-05-2024**, me permito certificar que el informe presentado por el contratista cumple parcialmente con las obligaciones establecidas en la cláusula QUINTA- *OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA*-del mencionado contrato.

1. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato inicial	\$ 180.000.000			
RP. 24000174	24000174	(\$24.000.000)	24000179	(\$6.000.000)
24000175 - 24000176	24000175	(\$15.000.000)	24000180	(\$8.000.000)
24000177 - 24000178	24000176	(\$12.000.000)	24000181	(\$11.000.000)
24000179 - 24000180	24000177	(\$16.900.000)	24000182	(\$3.000.000)
24000181 - 24000182	24000178	(\$6.000.000)	24000183	(\$16.000.000)
24000183 - 24000184	24000184	(\$13.000.000)	24000185	(\$34.100.000)
- 24000185 -24000334	24000334	(\$3.000.000)	24000335	(\$12.000.000)
- 24000335 - 2024				
Valor ejecutado Según Acta Final	CIENTO SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$107.800.000)			

	REPÚBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COROZAL– SUCRE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT: 892.280.032-2 INFORME GESTION DE CONTRATO	
Código: F- CI- EV-01	Versión: 01	Fecha: Noviembre 28 de 2011
		1

Amortización anticipo (30% Valor inicial)	VEITISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS (\$27.840.000)
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$165.000.000)
Saldo a favor del Municipio	QUINCE MILLONES DE PESOS (\$15.000.000)

2. DETALLE DEL PAGO A REALIZAR

	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PAGO			
Periodo a Pagar	Valor a pagar (\$)	Amortización Anticipo (30% del Valor Inicial)	Valor ejecutado (Pagos anteriores + Pago Actual)	Saldo a favor del municipio (\$)
Acta Final	\$64.960.000	\$27.840.000	\$165.000.000	\$15.000.000

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

	<p align="center">REPÚBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COROZAL– SUCRE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT: 892.280.032-2</p> <p align="center">INFORME GESTION DE CONTRATO</p>		
Código: F- CI- EV-01	Versión: 01	Fecha: Noviembre 28 de 2011	1

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL MES JUNIO Y JULIO

PLANILLA MES DE AGOSTO N°	31050922
VALOR COTIZADO POR EL CONTRATISTA	\$5.572.700
¿CUMPLE CON EL REQUISITO EXIGIDO?	SI

PLANILLA MES DE AGOSTO N°	31044711
VALOR COTIZADO POR EL CONTRATISTA	\$12.336.500
¿CUMPLE CON EL REQUISITO EXIGIDO?	SI
TOTAL AGOSTO	\$17.909.200

PLANILLA MES DE JULIO N°	30464176
VALOR COTIZADO POR EL CONTRATISTA	\$17.970.400
¿CUMPLE CON EL REQUISITO EXIGIDO?	SI

5.- NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO.

Durante el periodo de contrato verificado, no se presentaron anomalías en la prestación del servicio.

Para lo cual, el contratista ha cumplido con las especificaciones técnicas y obligaciones establecidas en la cláusula QUINTA, que contiene el contrato en mención.

Dado en Corozal a los 20 días del mes de OCTUBRE de 2024


LESTER YULIET MEDINA BARRETO
SECRETARIO DE SALUD