

INFORME DE GESTIÓN DE CONTRATO O CONVENIO



AVANCES EN PLAN DE TRABAJO

NÚMERO DE PAGO:	1	de	2
PERÍODO DEL INFORME:	Del: 13/06/2023	Al: 13/10/2023	
CONTRATISTA:	CARPE DIEM CONSULTORES LTDA.		
NÚMERO CONTRATO PRINCIPAL:	2-05-24100-1073-2023		
INTERVENTOR:	N/A		
NÚMERO CONTRATO PRINCIPAL DE INTERVENTORÍA:	N/A		
SUPERVISOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:	Juana Camacho Otero		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO PRINCIPAL:	13/06/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL:	27/10/2023		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	N/A		
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME:	19/10/2023		

CONTENIDO	COMENTARIOS
CAPITULO 1. CONTRATO PRINCIPAL	
Alcance del contrato principal	Diseño a la medida e implementarlo para el fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestión circular en la EAAB con base en la información entregada por la EAAB ESP. El diseño e implementación del curso virtual en economía circular incluye: • Adaptación pedagógica de contenidos y guion instruccional, según requerimiento; • Elaboración de documento guía y corrección de estilo en caso de requerirse; • Diseño gráfico del curso; elaboración de audios; adaptación de imagen según Manual de Imagen Corporativa de la EAAB-ESP; • Implementación del curso en la plataforma de la Empresa; • Entrega de archivos fuente o editables, así como de los archivos funcionales;

INFORME DE GESTIÓN DE CONTRATO O CONVENIO



	• Programación SCROM por módulo; • Adicionalmente requerimos el acompañamiento a nuestra entidad en la construcción definitiva de los módulos y sus contenidos, el montaje de estos en nuestra plataforma Moodle. • El montaje del curso y su puesta en funcionamiento debe contar con un acompañamiento de ajustes de 2 meses una vez se habilite en la plataforma.
Novedades de personal del contratista	No se presentaron novedades
Novedades de Maquinaria y Equipo	No se presentaron novedades
Novedades de Equipo de Medición	N/A
Control de calidad	N/A
Requisitos en Gestión Ambiental	N/A
Plan de Gestión Social	N/A
Plan de SG-SST	Diseñado, en ejecución interna desde marzo del año 2020. Persona responsable por el SGSST: Representante Legal
Plan de Manejo de Tránsito - PMT	N/A
Seguimiento al avance físico del contrato	Para los cuatro módulos que integran el curso se realizó el diseño, estructuración y elaboración de contenidos, la revisión pedagógica y didáctica, la Construcción de guiones instruccionales, la Corrección de estilo y para m1, m2 y m3 se realizó la construcción de propuesta pedagógico didáctica. Se realizó el montaje en plataforma de tres multimedias y se verificó el funcionamiento y la usabilidad.
Línea de tiempo	88,89%
Seguimiento financiero	50%
Seguimiento a la entrega de productos	Primer producto ✓ Construcción de contenidos • Diseño, estructuración y elaboración de contenidos ✓ Adecuación pedagógica • Revisión pedagógica y didáctica ✓ Construcción de guiones instruccionales • Corrección de estilo • Construcción de propuesta pedagógico didáctica

INFORME DE GESTIÓN DE CONTRATO O CONVENIO



Seguimiento a la matriz de riesgos y a la gestión del acuerdo de voluntades	No se materializó ningún riesgo durante la ejecución del contrato.
ANEXOS	- Anexos del Informe Técnico (Presentación gráfica y 4 módulos diseñados) - Estado de avance del contrato
CAPITULO 3. COMENTARIOS DE LA SUPERVISIÓN	
Análisis	El producto presentado cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia. En general, el consultor atendió todas las solicitudes desde la supervisión, entregó los productos con el nivel de calidad esperado.
Conclusiones	Los productos entregados cumplen con los requisitos del contrato.
Recomendaciones	No se tienen recomendaciones.
Seguimiento a la matriz de riesgos	No se configuró ningún riesgo durante el periodo

Firmas

Elaboró por parte del contratista

Nombre: Sandra Olaya

Fecha: 17/10/2023

Revisó por parte del contratista

Nombre: Antonio Gómez Orozco

Fecha: 17/10/2023

INFORME DE GESTIÓN DE CONTRATO O CONVENIO



SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR

Descripción	SI	NO
Cumplió con las actividades programadas	X	
Presentó las evidencias de las actividades programadas	X	
Presentó planilla de pago de seguridad social	X	
Efectuó los aportes al Sistema de Social Integral según el Ingreso Base de Cotización –IBC	X	

Una vez verificado el informe de gestión, los soportes y evidencias del cumplimiento de la ejecución contractual por parte del contratista, así como el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral en los términos de ley, apruebo el presente informe.

Firma Supervisor: _____

JUANA CAMACHO OTERO

Firmado por JUANA CAMACHO OTERO
el 20/10/2023 a las 12:46:09
COT

Nombre Supervisor: Juana Camacho Otero

Fecha de aprobación: 19 de octubre de 2023

Copias: Archivo electrónico lotus notes, Interventor y contratista