

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-012
		Versión: 1
Acta de liquidación de mutuo acuerdo		Fecha Aprobación: 2022/03/08

INFORMACIÓN GENERAL	
Contrato de:	SUMINISTROS
No contrato:	4600017422
No proceso en Secop:	Fecha de suscripción: 23/09/2024 100664 del año 2024
Contratista:	NACIONAL DE ELÉCTRICOS H H LTDA NIT: 830.054.002-8
Objeto:	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELÉCTRICOS Y AUTOMATIZACIÓN, NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE LA FLA EICE. - LOTE 1 (REPUESTOS ELÉCTRICOS)
Supervisor o Interventor:	BRIAM A. RENDÓN SÁNCHEZ PROF. UNIVERSITARIO. – DIR. DE MANTENIMIENTO

ELEMENTOS GENERALES ASOCIADOS AL VALOR DEL CONTRATO	
Valor Inicial:	CIENTO NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L. (\$109.993.975), IVA INCLUIDO DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO
Adición N° 01:	N/A
Valor Total (con adiciones):	CIENTO NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L. (\$109.993.975), IVA INCLUIDO DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

ELEMENTOS GENERALES ASOCIADOS A LA DURACIÓN DEL CONTRATO	
Plazo inicial del contrato:	SEIS (6) MESES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.
Fecha de inicio:	24/09/2024
Prórrogas No 1:	N/A
Fecha de Terminación:	31/12/2024
Plazo total del Contrato:	SEIS (6) MESES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.

Balance Financiero:

Concepto			Valores incluido IVA (si aplica)
Valor inicial del contrato			\$ 109.993.975
Valor adiciones			\$ 0
Valor total del contrato			\$ 109.993.975
Facturas o documento de cobro	No.	Fecha	
	INGE 3213848	31.01.2025	\$ 43.279.779
	INGE 3213998	31.01.2025	\$ 33.495.058
	INGE3214457	31.01.2025	\$ 12.671.860
	INGE 3214331	31.01.2025	\$ 19.048.864

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-012
		Versión: 1
Acta de liquidación de mutuo acuerdo		Fecha Aprobación: 2022/03/08

Valor total pagado a la fecha	\$ 108.495.561
Valor total ejecutado	\$ 108.495.561
Valor sin ejecutar	\$ 1.498.414

PORCENTAJES DE EJECUCIÓN	
Porcentaje de ejecución física	100,0%
Porcentaje de ejecución financiera	98,64%

GARANTÍAS:

Póliza de Seguros N° 18-45-101174634 del 11/09/2024 expedida por Seguros del Estado S.A

Riesgo Asegurado	Valor Asegurado	Vigencia	
		Inicio	Vence
Cumplimiento del contrato	\$ 10.999.397 (10%)	10/09/2024	10/09/2025
Calidad de los bienes suministrados	\$ 16.499.096 (15%)	10/09/2024	10/03/2026

CONSIDERACIONES:

- Que, de acuerdo con la certificación de recibo a satisfacción, presentada por el Supervisor, el CONTRATISTA durante el tiempo de ejecución cumplió con el objeto y obligaciones pactadas en el mismo, así como con el pago de sus obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social, de conformidad con la normativa vigente en la materia.
- Que no hubo lugar a reconocimientos por concepto de ejecuciones no contempladas dentro del alcance inicial o por fuera del plazo contractual.
- Que, la ejecución financiera fue de 98,64%, debido a que de acuerdo con las condiciones contractuales pactadas, la forma de pago del contrato se estableció como una bolsa, la cual fue ejecutada según los requerimientos y solicitudes realizadas por la supervisión para el servicio técnico y suministro de repuestos dando como resultado un 100% de ejecución física, teniendo en cuenta como se indica de manera precedente, que pese a existir unas aproximaciones iniciales estimadas en el Estudio Previo de la contratación, el objeto contractual se cumple con la totalidad de los requerimientos efectuados al contratista y efectivamente suministrados por este.
- Que copia de la presente acta será remitida a la Dirección Financiera y de Planeación de la FLA EICE para los ajustes presupuestales y la liberación del saldo no ejecutado correspondiente a la suma de \$ 1.498.414.
- Que, con fundamento en lo anterior, soportan la presente acta de liquidación los documentos que reposan en el expediente físico y las partes contratantes proceden a liquidar de común acuerdo el Contrato "SUMINISTRO DE REPUESTOS ELÉCTRICOS Y AUTOMATIZACIÓN, NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE LA FLA EICE. - LOTE 1 (REPUESTOS ELÉCTRICOS)", N° 4600017422; suscrito entre la FLA EICE y la empresa NACIONAL DE ELÉCTRICOS H H LTDA. en los términos consignados en la presente acta.

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-012
		Versión: 1
Acta de liquidación de mutuo acuerdo		Fecha Aprobación: 2022/03/08

ACUERDOS:

1. Dar por liquidado el Contrato No **4600017422** de **23/09/2024** al que se refiere el presente documento.
2. El Representante legal del contratista al suscribir la presenta acta manifiesta expresamente que durante la ejecución de actividades inherentes al cumplimiento del contrato, no hubo acciones por parte de sus empleados, contratistas, aliados y/o proveedores estratégicos y cualquier otro dependiente, que hubiera causado daños a terceros ni responsabilidades laborales insatisfechas, que eventualmente ocasionaran afectación al seguro de cumplimiento; de presentarse alguna reclamación originada en actuaciones u omisiones durante la ejecución del Contrato No. **4600017422** librará a la **FLA EICE** de cualquier responsabilidad, conforme a la indemnidad pactada en el contrato/convenio.
3. Con la firma de la presente Acta de Liquidación y de acuerdo con la información suministrada por el Supervisor del Contrato, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto, en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
4. El Representante legal del contratista con la suscripción del acta de liquidación, manifiesta que no tiene reparo alguno y por lo tanto no elevará reclamación extrajudicial, ni judicial en contra de la FLA EICE.
5. Culminado el término de vigencia de los amparos de la póliza de cumplimiento, la FLA EICE llevará a cabo el cierre del expediente contractual

Dada en Itagüí, a los

05 MAR 2025

LUZ MILA
LOZADA
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por
LUZ MILA LOZADA
RODRIGUEZ
Fecha: 2025.02.26 08:32:49
+05'00'

LUZ MILA LOZADA RODRIGUEZ
CONTRATISTA

Briam Rendón

BRIAM A. RENDÓN SÁNCHEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Esteban Ramos Maya

ESTEBAN RAMOS MAYA
GERENTE GENERAL
FLA EICE

NOMBRE		Firma
Revisó:	Stephania Botero Navarro – Abogada Contratista Dirección Apoyo Contractual.	<i>[Firma]</i>
Aprobó:	Juan David Hoyos Orrego – Subgerente de Producción	<i>[Firma]</i>
Aprobó:	Carolina Gutiérrez Bacci – Directora de Apoyo Contractual	<i>[Firma]</i>
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado los documentos y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		