

INDEPORTES	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD "INDEPORTES BOYACÁ"	FORMATO	
		INFORME FINAL DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	
PROCESO: APOYO JURIDICO		CODIGO: FR-APJ-09	VERSION: 4
		FECHA: 08-04-2016	PÁG: ____ de ____

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	MINIMA CUANTIA	CONVENIO	X
Número:	003 del 2023	Fecha de Celebración	3 DE ABRIL DEL
Objeto del Contrato:			
"CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CONV-003-2023 CON PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE LUCRO PARA LA VINCULACIÓN Y COFINANCIACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS DE INTERÉS PÚBLICO ENCAMINADOS AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CUYO OBJETO ES: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL CICLISMO BOYACÁ RAZA DE CAMPEONES VIGENCIA 2023 DEPARTAMENTO DE BOYACA			
Interventor/ Supervisor:	HECTOR VALERIO CASTRO QUIROGA		
Cargo	PROFESIONAL UNIVERSITARIO (A)		
Contratista:	FEDERACIÓN COLOMBIANA DE CICLISMO		
Representante Legal:	JORGE MAURICIO VARGAS CARREÑO	Nit.	860.020.863-5
Valor Inicial del contrato:	2.965.830.144	Valor Adiciones:	625.279.697
Duración del contrato:	Del 4/04/2023	Al 30/12/2023	Valor Total: 3.591.109.841
Póliza N°	21-44-101409458	FECHA DE APROBACION:	3 DE ABRIL DEL 2023

DESARROLLO DE LA INTERVENTORIA

Balance Financiero del Contrato

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	2.965.830.144
Valor Adiciones	625.279.697
Valor Total del Contrato	3.591.109.841
Valor pagado	2.998.312.154
Valor causado que no se ha pagado o saldo a favor de Indeportes (si es negativo)	19.535.503
Valor total ejecutado	3.017.847.657
Valor saldo por ejecutar	573.262.184

Pagos realizados al contratista			
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
LOGISTICA PROGRAMA BOYACA RAZA DE CAMPEONES 2023, PRIMER 50%.	RP:2023000317 Fecha: 03/04/2023	11/04/2023	\$ 1.482.915.072
COMPETENCIAS NACIONALES MODALIDADES RUTA,MTB,PISTA Y BMX.(HOTELERIA,ALIMENTACION,REFRIGERIOS,ALQUILER,ALIMENTACION COMPETENCIA,COMPLEMENTOS,INSCRIPCIONES,MEDICAMENTOS,KIT LIMPIEZA,OTROS).PRIMER 50%			
VII COPA BOYACA RAZA DE CAMPEONES PRIMER 50%			
NOMINA MES DE ABRIL A JULIO PRIMER 50%	RP:2023000317 Fecha: 03/04/2023	22/09/2023	\$ 1.186.332.058,00
LOGISTICA PROGRAMA BOYACA RAZA DE CAMPEONES 2023, SEGUNDO GIRO 40%.			
COMPETENCIAS NACIONALES MODALIDADES RUTA,MTB,PISTA Y BMX.(HOTELERIA,ALIMENTACION,REFRIGERIOS,ALQUILER,ALIMENTACION COMPETENCIA,COMPLEMENTOS,INSCRIPCIONES,MEDICAMENTOS,KIT LIMPIEZA,OTROS).SEGUNDO GIRO 40%			
VII COPA BOYACA RAZA DE CAMPEONES SEGUNDO GIRO 40%	ADICION 1 RP N°:2023002605 Fecha: 01/12/2023	5/12/2023	\$ 149.407.583,00
NOMINA MES DE AGOSTO A DICIEMBRE SEGUNDO GIRO 40%			
VII COPA BOYACA RAZA DE CAMPEONES SEGUNDO GIRO ANTICIPO 50% ADICION 1			
COSTOS INDIRECTOS CUARTO GIRO	RP:2023000317 Fecha: 03/04/2023	29/08/2024	\$ 179.657.441,00

Verificación del Cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato y evaluación final del proveedor o contratista (Argumentar las respuestas).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD "INDEPORTES BOYACÁ"	FORMATO	
		INFORME FINAL DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	
		CÓDIGO: FR-APJ-09	VERSIÓN: 4
PROCESO: APOYO JURIDICO		FECHA: 08-04-2016 ✓	PÁG: ____ de ____

- **Cumplimiento al objeto:** EL contratista cumplió a satisfacción el objeto del convenio de asociación No. 003 del 2023
 Cuyo Objeto es: "CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CONV-003-2023 CON PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PRIVADO SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA VINCULACIÓN Y COFINANCIACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS DE INTERÉS PÚBLICO ENCAMINADOS AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CUYO OBJETO ES: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL CICLISMO BOYACÁ RAZA DE CAMPEONES VIGENCIA 2023 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

- **Calidad de las especificaciones del bien o servicio:**

EL CONTRATISTA LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE CICLISMO REPRESENTANTADA LEGALMENTE POR JORGE MAURICIO VARGAS CARREÑO cumplió con la entrega de los requisitos estipulados en el Convenio No. 003 del 2023

- **Cumplimiento de la entrega:**

EL CONTRATISTA LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE CICLISMO REPRESENTANTADA LEGALMENTE POR JORGE MAURICIO VARGAS CARREÑO cumplió con la entrega de los requisitos estipulados en el Convenio No. 003 del 2023

- **Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista:**

EL CONTRATISTA LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE CICLISMO REPRESENTANTADA LEGALMENTE POR JORGE MAURICIO VARGAS CARREÑO en calidad de contratista cumplió a cabalidad con los requerimientos hechos por el supervisor administrativo y técnico.

CONCLUSIONES

• **Concepto del Interventor/Supervisor**

El contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas en el convenio, entregó los soportes de ejecución de acuerdo a lo aprobado por la Supervisión, en las líneas de inversión establecidas en el proyecto.

La información reflejada en el presente informe se encuentra detallada en las actas de liquidación parciales firmadas por el contratista y esta supervisión, donde se refleja la inversión aprobada así como los valores ejecutados por el contratista y las observaciones pertinentes de acuerdo a cada giro realizado. Actas que se realizan como seguimiento, control e informe del supervisor.

El acta de liquidación final del convenio de Asociación No.003 del 2023 se suscribió por todas las partes el día jueves, 16 de enero de 2025

Observaciones del supervisor en cada giro y/o autorización:

GIRO 1	Fecha de Autorización: 11 DE ABRIL DE 2023	Fecha de Liquidación parcial: 19 de Septiembre del 2023
Se realizó un primer desembolso del 50% por valor de \$1.482.915.072 según forma de pago del convenio. De los cuales para la línea de implementación deportiva Se tenía un presupuestado de 215.529.336 del cual se ejecuto y se soporto 173.484.327 quedando un saldo por ejecutar de \$42.045.009 recursos que se deberan ejecutar en los siguientes eventos. De igual manera la línea de Polizas, licencias y Arl se presupuestó 106.885.200 y se ejecuto y soporto \$53.359.300 quedando un saldo por ejecutar de 53.525.900. De la línea de complemento Nutricional se presupuestó \$29.230.000 del cual se ejecuto y soporto su totalidad. De la material Deportivo repuestos se presupuestó 149.117.500 y se ejecuto y soporto \$95.746.000 quedando un saldo por ejecutar de 53.371.500. De Alquiler de bus y vehículos se presupuestó 184.700.000 de los cuales se ejecutaron y soportaron \$66.300.000 quedando un saldo por ejecutar de \$118.400.000		
ACTA PARCIAL 2	Fecha de Autorización: 11 DE ABRIL DE 2023	Fecha de Liquidación parcial: 19 de Septiembre del 2023
De la Línea Competencias modalidades ruta, ciclomontañismo, bmx y pista se presupuestó \$531.853.500 de los cuales se ejecutaron y soportaron \$250.051.575 quedando un saldo por ejecutar de \$281.801.925 recursos que se deberan ejecutar en los siguientes eventos.		
ACTA PARCIAL 3	Fecha de Autorización: 11 DE ABRIL DE 2023	Fecha de Liquidación parcial: 19 de Septiembre del 2023
De la Línea VII Copa Boyacá Raza de campeones se ejecuto y soporto \$81.427.479		
ACTA PARCIAL 4	Fecha de Autorización: 01/01/1900	Fecha de Liquidación parcial: 19 de Septiembre del 2023
CON EL PRIMER GIRO DEL 50% SE CANCELO LOS SALARIOS DE DEPORTISTAS, TECNICOS, MEDICO, AUXILIARES Y ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS POR PARTE DE DE FEDERACIÓN DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO POR UN VALOR DE \$562.578.200		
GIRO 2 ACTA 5	Fecha de Autorización: 22/09/2023	Fecha de Liquidación parcial: 15/08/2024

INDEPORTES	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD "INDEPORTES BOYACÁ"	FORMATO	
		INFORME FINAL DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	
PROCESO: APOYO JURIDICO		CODIGO: FR-APJ-09	VERSION: 4
		FECHA: 08-04-2016	PÁG: ____ de ____

Se realizó el segundo desembolso correspondiente al 40% por valor de \$1.186.332.058 según forma de pago del convenio. De los cuales para la línea de implementación deportiva se terminó de ejecutar el saldo de lo que se tenía presupuestado de 215.529.336 del cual se ejecuto y se soporto en total 173.484.327 quedando un saldo por ejecutar de \$42.045.009 recursos que se deberán ejecutar en los siguientes eventos. De igual manera la línea de Polizas, licencias y Arl se presupuestó 106.885.200 y se ejecuto y soporto \$53.359.300 quedando un saldo por ejecutar de 53.525.900. De la línea de complemento Nutricional se presupuestó \$29.230.000 del cual se ejecuto y soporto su totalidad. De la material Deportivo repuestos se presupuestó 149.117.500 y se ejecuto y soporto \$95.746.000 quedando un saldo por ejecutar de 53.371.500. De Alquiler de bus y vehículos se presupuestó 184.700.000 de los cuales se ejecutaron y soportaron \$66.300.000 quedando un saldo por ejecutar de \$118.400.000

GIRO 3
ACTA 6

Fecha de Autorización: 5/12/2023

Fecha de Liquidación parcial: 15/08/2024

PARA EL RUBRO DE COMPETENCIAS NACIONALES MODALIDADES RUTA,MTB,PISTA Y BMX.(HOTELERIA,ALIMENTACION,REFRIGERIOS,ALQUILER,ALIMENTACION COMPETENCIA,COMPLEMENTOS,INSCRIPCIONES,MEDICAMENTOS,KIT LIMPIEZA,OTROS) SE EJECUTO Y SOPORTO DURANTE LA SEGUNDA LEGALIZACIÓN UN VALOR DE \$244.903.822

GIRO 4
ACTA 7

Fecha de Autorización: 5/12/2023

Fecha de Liquidación parcial: 15/08/2024

De la Línea VII Copa Boyacá Raza de campeones con los recursos girados del 40% se ejecuto y soporto \$222.298.470

GIRO 5
ACTA 8

Fecha de Autorización: 0/01/1900

Fecha de Liquidación parcial: 15/08/2024

PARA LA LINEA DE NOMINA SE EJECUTO Y SOPORTO UN VALOR DE \$625.576.666 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE EN ESTA LINEA SE APROBO UNA ADICIÓN DE UN MES MAS PARA LOS VEINTE FORMADORES DEL PROGRAMA POR UN TOTAL DE \$ 32.000.000

ACTA 9

Fecha de Autorización: 29/08/2024

Fecha de Liquidación parcial: 15/08/2024

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE CICLISMO PRESENTO LA FACTURA No FEFC 2301 CON LA CUAL COBRO LOS COSTOS INDIRECTOS DEL PRESENTE CONVENIO POR UN VALOR TOTAL DE 179.657.441

Convenio liquidado el día jueves, 16 de enero de 2025

Firma

Nombre Supervisor

HECTOR VALERIO CASTRO QUIROGA

*Para contratos de obra pública anexar formato FR-DCP-I-10 REGISTRO FOTOGRÁFICO.