



ACTA No. 01
REUNIÓN DE TRABAJO
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
No. 2943 DE 2024 – ID 01003455



Fecha:	09 - 12 - 2024	Lugar:	Bogotá, PNUD
Participantes			
- Jairo Bárcenas – PNUD - Ivonne Otero Durán – PNUD - Emilio Gil Toro- PNUD - Héctor Flórez – PNUD		- Juan Pablo García – CAR - Fabian Gómez- CAR -CAR - Diego Gómez- CAR	

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL No. 2943 DE 2024
PROYECTO ID 01003455

Desarrollo de la Reunión

Orden del Día:

- Entrega del documento metodológico del proyecto por parte de la CAR al PNUD.
- Revisión y seguimiento de la contrapartida.

Desarrollo de los Temas Tratados

1. Entrega y Socialización del Documento Metodológico del Proyecto

El equipo técnico de la CAR realizó la entrega formal del documento metodológico del proyecto “Entornos Sostenibles para la Seguridad Hídrica y la Gobernanza del Agua” al equipo técnico del PNUD. Durante la reunión, se llevó a cabo una socialización de los componentes principales del documento, destacando los enfoques metodológicos propuestos para la implementación del proyecto. Este paso se cumplió en el marco de los compromisos contractuales asumidos por la CAR, según lo estipulado en el convenio de cooperación internacional vigente.

El PNUD utilizará la versión entregada del documento metodológico como insumo principal para proceder con su optimización, asegurando que cumpla con los estándares técnicos y operativos requeridos. La versión optimizada será integrada y entregada como parte del primer entregable oficial del proyecto, fortaleciendo así las bases metodológicas de las actividades planificadas.

2. Seguimiento a la Contrapartida

De manera conjunta, los equipos técnicos del PNUD y la CAR llevaron a cabo una revisión detallada de la propuesta final de contrapartida presentada del proyecto. Como resultado de esta revisión, se decidió conformar un grupo de trabajo denominado “Grupo de trabajo Contrapartida”, cuya función principal será realizar seguimientos periódicos al avance de esta. Adicionalmente, se acordó desarrollar un cronograma de trabajo que permita optimizar los seguimientos y coordinar las diferentes mesas técnicas que puedan surgir durante el proceso. Este cronograma será elaborado de manera colaborativa por ambos equipos y se ajustará según las necesidades operativas del proyecto.



ACTA No. 01
REUNIÓN DE TRABAJO
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
No. 2943 DE 2024 – ID 01003455



Compromisos

COMPROMISOS	Responsable
Revisar y optimizar el documento metodológico entregado por la CAR, asegurando que cumpla con los estándares técnicos y operativos requeridos.	PNUD
Entregar la versión final del documento metodológico optimizado como parte del primer entregable oficial del proyecto, dentro del plazo establecido.	PNUD
Trabajar de manera conjunta en la elaboración de un cronograma para la revisión y seguimiento de la ejecución de la contrapartida.	CAR/PNUD

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron a los nueve (09) días del mes de diciembre de 2024.

Firmado por:

DCC17A3CDD148C

Juan Pablo García – CAR
Contratista- Profesional Técnico

Firmado por:

0FF04A6DBB88410...

Fabian Gómez – CAR
Contratista- Profesional Técnico

Firmado por:

DEE94C3BDAB24C2

Diego Gómez – CAR
Contratista- Profesional Técnico

DocuSigned by:

EB8DE014304E43B...

Jairo Bárcenas – PNUD
Coordinador de gestión de riesgo de desastres

DocuSigned by:

A8A83562D026498

Ivonne Otero Durán- PNUD
Coordinadora técnica seguridad hídrica y gobernanza

DocuSigned by:

F5274ED2F38544E...

Emilio Gil Toro- PNUD
Asociado técnico de evaluación y sistematización

DocuSigned by:

62D6EC350B34471...

Hector Florez Triana
Asociado técnico para la Coordinación Operativa