



NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JUAN GUILLERMO ROJAS.
NÚMERO DEL CONTRATO:	C10-002
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MARIA CRISTINA DÁVILA
PERIODO DEL INFORME:	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024
INFORME DE ACTIVIDADES No.	11
OBJETO DEL CONTRATO:	Se obliga bajo su riesgo personal y con completa autonomía técnica, administrativa y financiera a realizar la prestación de servicios profesionales de Coordinador Técnico del objeto contractual “Implementación de la ruta de la innovación para fortalecer la competitividad de las empresas de la región Llanos, Arauca, Casanare, Meta y Vichada”

ACTIVIDAD CONTRACTUAL	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA
1. Realizar el acompañamiento técnico de los componentes del proyecto	Durante el mes de octubre, se llevó a cabo la finalización de la fase II de formación, marcando un hito significativo en el desarrollo de competencias empresariales en los municipios de Villanueva, Castilla La Nueva y Puerto Carreño. Esta culminación representa no solo el cierre de una etapa de aprendizaje, sino también un avance importante en la promoción de la innovación y el desarrollo empresarial en la región. En el caso del municipio de Arauca, el proceso se encuentra en su etapa final, con la finalización pendiente del módulo 11. Este módulo, al igual que los anteriores, ha estado diseñado con un enfoque claro en potenciar las capacidades de los emprendedores locales y fortalecer su comprensión sobre la innovación en el ámbito empresarial. De esta manera, se ha cumplido a cabalidad con cada uno de los	https://drive.google.com/drive/folders/1SJ0Ebomg5u79VE-LkJsX57MXHq_-AbwM



ACTIVIDAD CONTRACTUAL	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA
	11 módulos dispuestos, los cuales han abordado temas cruciales para el crecimiento y sostenibilidad de los negocios en el entorno actual. Además, es importante destacar que, tras la finalización de la formación, se está avanzando en la apertura de la convocatoria para la presentación de proyectos. Este es un paso clave que permitirá a los participantes aplicar los conocimientos adquiridos y traducirlos en propuestas concretas. El equipo interdisciplinario estará disponible para acompañar a los empresarios en este proceso, ofreciendo asesoría y apoyo en la elaboración y presentación de sus proyectos, asegurando así una participación efectiva y exitosa. En resumen, estos esfuerzos no solo buscan fomentar el espíritu empresarial en la región, sino también contribuir al desarrollo económico y social, generando oportunidades que beneficien a toda la comunidad. La capacitación, el acompañamiento y el impulso a la innovación son pilares fundamentales en este camino hacia un futuro más próspero y dinámico.	



ACTIVIDAD CONTRACTUAL	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA
2. Coordinar asesores técnicos para el desarrollo de las actividades técnicas del proyecto.	Durante el mes de octubre, se concluyó en los municipios asociados al proyecto Innova 4M Llanos —que incluye a Villanueva, Castilla La Nueva, Puerto Carreño y Arauca— la etapa de formación correspondiente a sus 11 módulos en innovación y desarrollo. Esta culminación no solo representa un avance significativo en la capacitación de los empresarios locales, sino también un paso fundamental hacia la implementación de ideas innovadoras en la región. Con la finalización de la formación, se está brindando un acompañamiento continuo a los emprendedores en la formulación de sus proyectos. Se han abierto los términos de referencia para la presentación de proyectos, lo que brinda a los empresarios la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos y transformar sus ideas en propuestas concretas. Este periodo es crucial, ya que los participantes disponen del resto del año para concretar sus proyectos y presentarlos en las fechas previstas. Durante este tiempo, se ofrecerá un apoyo integral en la formulación y presentación de los proyectos. El equipo de profesionales estará disponible para asesorar a los empresarios, ayudándoles a estructurar sus propuestas de manera efectiva, asegurando que cumplan con los requisitos establecidos y maximicen sus	https://drive.google.com/drive/folders/1SJ0Ebomg5u79VE-LkJsX57MXHq_-AbwM



ACTIVIDAD CONTRACTUAL	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA
	posibilidades de éxito. Este acompañamiento busca no solo facilitar el proceso, sino también fortalecer las capacidades de los emprendedores, promoviendo así una cultura de innovación y sostenibilidad en la región. El proyecto Innova 4M Llanos se erige como una plataforma clave para impulsar el desarrollo empresarial, y esta fase de acompañamiento es un testimonio del compromiso hacia el crecimiento y la prosperidad de las comunidades involucradas. A medida que se avanza en la formulación de proyectos, se espera que estas iniciativas no solo generen beneficios económicos, sino que también contribuyan al bienestar social y al fortalecimiento del tejido empresarial en los municipios participantes.	
3. Gestionar y supervisar el desarrollo de los talleres de formación	Durante el mes de octubre, se concluye la etapa 2 del proyecto, que se centra en la formación en innovación y desarrollo, sirviendo como un abrebocas para la formulación de proyectos. Este objetivo de capacitación ha sido cumplido en los cuatro municipios participantes: Villanueva, Castilla La Nueva, Puerto Carreño y Arauca. Con la finalización de esta etapa formativa, se inicia un proceso de acompañamiento	https://drive.google.com/drive/folders/1SJ0Ebomg5u79VE-LkJsX57MXHq_-AbwM



ACTIVIDAD CONTRACTUAL	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA
	dirigido a los empresarios, facilitándoles la presentación de sus proyectos enmarcados en los términos de referencia que se pueden consultar en la página web www.aeemsas.com. Este acompañamiento es esencial para guiar a los emprendedores en la elaboración y presentación de sus propuestas, asegurando que estén alineadas con los requisitos establecidos. Los empresarios tendrán hasta el final de este año para presentar sus proyectos, lo que representa una oportunidad valiosa para aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación. A través de este proceso, se espera fomentar un entorno de innovación que impulse el desarrollo económico y social en las comunidades involucradas. El apoyo continuo no solo busca optimizar la calidad de las propuestas, sino también empoderar a los emprendedores, brindándoles las herramientas necesarias para convertir sus ideas en realidades exitosas.	
4. Coordinar los prestadores de servicios técnicos especializados requeridos en el desarrollo de las	Durante el mes de octubre, se llevó a cabo una coordinación efectiva con el equipo de comunicaciones para establecer las pautas y la invitación a los empresarios a participar en la presentación de proyectos, conforme a las fechas estipuladas en la convocatoria. Es fundamental destacar que la fase de formación previa es un requisito	https://drive.google.com/drive/folders/1SJ0Ebomg5u79VE-LkJsX57MXHq_-AbwM



ACTIVIDAD CONTRACTUAL	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA
actividades del proyecto	indispensable para poder presentar estos proyectos, lo que asegura que todos los participantes cuenten con los conocimientos necesarios para el desarrollo de sus propuestas. Para facilitar la difusión de esta información, se produjeron videos informativos que explican tanto los detalles de la convocatoria como la importancia de los módulos de formación. Además, se utilizó una estrategia de comunicación directa, informando a los interesados a través de grupos de WhatsApp y en encuentros presenciales en cada uno de los municipios involucrados. Esta combinación de herramientas comunicativas tiene como objetivo garantizar que todos los emprendedores estén bien informados y motivados para participar en esta importante etapa del proyecto. La claridad en los requisitos y el acompañamiento constante son elementos clave que contribuirán al éxito de las presentaciones y, en última instancia, al fortalecimiento del ecosistema empresarial en la región.	



ACTIVIDAD CONTRACTUAL	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA
5. Apoyar la elaboración de los informes técnicos, financieros del proyecto.	Durante el mes de octubre, se llevaron a cabo reuniones clave con el equipo administrativo y financiero del proyecto, enfocadas en revisar la ejecución general hasta la fecha. Estas reuniones resultaron fundamentales para asegurar que se haya cumplido con la fase de formación en su totalidad, y para comenzar la invitación a los empresarios a participar en la presentación de sus proyectos. Es importante resaltar que, hasta este momento, se ha alcanzado un balance de ejecución superior al 95%, lo que indica un manejo eficaz de los recursos y un avance significativo en las actividades planificadas. Todo este proceso se ha llevado a cabo en estricta conformidad con los lineamientos establecidos en el Plan Operativo Anual (POA), lo que garantiza que cada uno de los hitos del proyecto se esté cumpliendo de manera adecuada. Además, este enfoque meticuloso no solo permite una correcta ejecución del proyecto, sino que también sienta las bases para una participación exitosa de los empresarios de los Llanos en el marco de la convocatoria INNOVA 4M Llanos. Al proporcionar un entorno estructurado y alineado con los objetivos del proyecto, se espera que los emprendedores puedan presentar propuestas sólidas y bien fundamentadas, lo que contribuirá al desarrollo económico de la región. La colaboración continua entre los equipos administrativo y financiero, junto con el compromiso de los empresarios, será crucial para maximizar el impacto de esta iniciativa.	https://drive.google.com/drive/folders/1SJ0Ebomg5u79VE-LkJsX57MXHg_-AbwM



ACTIVIDAD CONTRACTUAL	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA
SEGUIMIENTO AL CONTRATO		
COMPROMISOS		

JUAN GUILLERMO ROJAS
c.c. 1.113.786.279

MARIA CRISTINA DÁVILA
c.c.34.055.535