

MEMORANDO

582

Bogotá, D.C.

PARA: **ELKIN LEONARDO LOPEZ GUERRERO**
Abogado Fondo de Desarrollo Local de Kennedy

DE: **KARLA TATHYANNA MARÍN OSPINA**
Alcaldesa Local de Kennedy

ASUNTO: Viabilidad a la solicitud de suscribir ampliación 3 de la suspensión No. 6 al contrato de obra pública COP 815-2022 cuyo objeto es: "Ejecutar a monto agotable por el sistema de precios unitarios las obras y actividades para el diagnóstico y la conservación de puentes vehiculares y/o peatonales sobre cuerpos de agua de la localidad de Kennedy."

Cordial saludo,

En mi calidad de ordenadora del gasto y con fundamento en el concepto técnico del profesional de apoyo a la supervisión, me permito otorgar viabilidad para que se inicie el trámite correspondiente a la ampliación 03 de la suspensión No. 6 del Contrato de Obra COP-815-2022, por un término de dos (02) meses, comprendidos entre el 14 de enero de 2025 y el 13 de marzo de 2025 con fecha de reinicio el 14 de marzo de 2025 y nueva fecha de terminación del contrato el 07 de mayo de 2025.

Atentamente,



KARLA TATHYANNA MARÍN OSPINA
Alcaldesa Local de Kennedy
cdi.kennedy@gobiernobogota.gov.co

Anexo: Formato solicitud de modificación contractual

Elaboró: Andrea Catalina León Quintero – Contratista Infraestructura FDLK

Revisó y Aprobó: Andrés Mauricio Rojas Llanos – Profesional Especializado - Infraestructura FDLK

Rosmery Poveda Orduña – Profesional Transversal de Infraestructura – FDLK

Revisó: Saira Marcela Arteaga Silva– Profesional jurídico - Infraestructura FDLK