

MEMORANDO

582

Bogotá, D.C.

PARA: **ELKIN LEONARDO LOPEZ GUERRERO**
Abogado Fondo de Desarrollo Local de Kennedy

DE: **KARLA TATHYANNA MARÍN OSPINA**
Alcaldesa Local de Kennedy

ASUNTO: VIABILIDAD A LA SOLICITUD DE SUSCRIBIR SUSPENSIÓN No. 6 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COP-663-2023, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO MABRIL 90 2023 Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY.

Estimado Doctor,

Me permito otorgar viabilidad para que inicie el trámite correspondiente a la suspensión No. 6 del Contrato de Obra Pública 663 de 2023, por un término de treinta (30) días calendario, comprendidos entre el 17 de marzo de 2025 y el 15 de abril de 2025, con fecha de reinicio el 16 de abril de 2025 y nueva fecha de terminación del contrato el 11 de septiembre de 2025, de acuerdo con la justificación y aprobación remitida por la interventoría y el concepto del profesional de apoyo a la supervisión del contrato.

Cordialmente,

cpucio

KARLA TATHYANNA MARÍN OSPINA

Alcaldesa Local de Kennedy

cdi.kennedy@gobiernobogota.gov.co

Anexo: Formato solicitud de modificación contractual
Solicitud de suspensión del contratista de obra mediante oficio FDLK-23-60 del 11 de marzo de 2025.
Solicitud de suspensión del contratista de interventoría mediante oficio CGB-KED-2025-003 del 11 de marzo de 2025.

C.C.: N/A

Elaboró: Carlos Javier Cuellar Heredia – Contratista Infraestructura FDLK *HCJ*

Revisó: Andrés Mauricio Rojas Llanos – Profesional Especializado - Infraestructura FDLK *ARL*

Saira Marcela Arteaga Silva – Profesional jurídico - Infraestructura FDLK *SA*