

Bogotá D.C., 09 septiembre de 2024

OBR-CCP-108 RESPUESTA SOLICITUD INFORMACIÓN

Doctor

VICTOR HUGO HUERTAS PRADA

Alcalde Local

Alcaldía Local de Engativá

alcalde.engativa@gobiernobogota.gov.co

Ciudad.

REFERENCIA: CONTRATO FDLE-LP-003 DE 2023. REALIZAR A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ


ASUNTO: Respuesta comunicado Personería de Bogotá D.C. Radicado No. 2024-EE-0776259

Cordial saludo,

En atención al comunicado trasladado por su parte, el cual fue remitido por la PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C. con radicado del asunto del día 30 de agosto de 2024, me permito dar respuesta en el siguiente sentido a la información solicitada:

- *Cronograma general para la intervención de los parques en cada una de las etapas, donde se describa los hitos de los entregables de cada actividad, y el desglose de los recursos implementados para tal fin.* R/. Se adjunta a la presente comunicación la última programación de obra CRONOGRAMA POR PARQUES_v6 con los respectivos costos por cada frente y actividad.
- *Actas de entrega de los parques intervenidos.* R/. Adjunto a la presente comunicación se remiten las Actas de cierre de las reuniones en cada frente con la comunidad, y a su vez se remiten las Hojas de vida de cada uno de los parques intervenidos.
- *Acta de recibo final de obra.* R/. Se adjunta a la presente comunicación el Acta de recibo final a satisfacción.
- *Estado del contrato, comunicar el avance en el proceso de liquidación.* R/. El contrato de la referencia a la fecha se encuentra completamente terminado y en proceso de liquidación.

Cordialmente,



Carlos Alberto Arámbula Currea

Representante Legal

CONSORCIO CONSTRUIS 2023

Anexo: CRONOGRAMA POR PARQUES_v6

Actas de cierre

Hojas de vida

Acta de terminación

Acta de recibo final a satisfacción