

FORMATO			  
ACTA DE REUNIÓN FINAL CON COMUNIDAD – BOYACA REAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.0	
Contrato No.: 003 de 2023		HORA INICIO: 08:00 AM	Hoja 1 de 3
FECHA: 12-01-2024		HORA DE FINALIZACIÓN: 09:00 AM	Acta No 69
CONTRATO: FDLE-003-2023: REALIZAR A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ.			
ORDEN DEL DÍA			
1. Saludo			
2. Socialización de resultados y objetivos logrados durante la obra			
3. Recomendaciones para la sostenibilidad de las obras			
4. Atención a inquietudes			
5. Cierre			
1. Saludo			
la residente social del contratista consorcio Construis 2023, saluda a los asistentes de la reunión y da la bienvenida, se presenta a la comunidad agradeciendo su participación en este espacio en el cual se realiza la reunión de finalización y cierre del contrato 003 – 2023, ofrece disculpas a la comunidad por las incomodidades presentadas durante la ejecución del contrato. La residente social del contrato explica a los asistentes el orden en el que se llevara a cabo la reunión y presenta a todo el equipo de trabajo encargado de las actividades de obra, seguido da la palabra al arquitecto Camilo Henao			
2. Socialización de resultados y objetivos logrados			
Se indica a la comunidad que es grato para el contratista consorcio Construis 2023, realizar la entrega a la comunidad, quien es merecedora de la obra por su persistencia en la ejecución de la misma y el trabajo de sus lideres quienes gracias a sus buenas gestiones hicieron la obra posible			
El arquitecto Camilo Henao del área técnica del contratista toma la palabra y explica a la comunidad las actividades que se ejecutaron en el parque, como lo fueron:			
1. Instalación de parque infantil.			
2. Instalación de equipos bio saludables.			
3. Construcción de espacio peatonal.			
4. Construcción de rampa para movilidad reducida.			

5. Limpieza de cañuelas
6. Instalación de una mesa de ping pon
7. Construcción de cancha de futbol.

Se le indica a la comunidad que el contrato sufrió una adición y que además los tiempos de lluvia retrasaron y dificultaron un poco la ejecución de la obra, pero aun así el contratista se encuentra dentro de los tiempos de entrega.

Toma la palabra el ingeniero Daniel Urquijo del área de infraestructura de la alcaldía de la localidad de Engativá, quien agradece a la comunidad por su participación y su vez expresa que siempre es un gusto atender las necesidades de la comunidad y contribuir para que los espacios de la misma se encuentren siempre en buen estado, invita a la comunidad a seguir participando de los espacios de participación ciudadana y al cuidado de los mismos, al buen uso, manifiesta que siempre la administración estará dispuesta a atender sus dudas y inconformidades, permitiendo espacios de dialogo, indica a la comunidad que este el contrato es el 003 del 2023 el cual fue ejecutado por el contratista consorcio Construsis 2023, tuvo una duración de 8 meses y tiene como objeto la ejecución de mejoras de parques vecinales y/o de bolsillo en la localidad, indica que durante la ejecución del contrato se llevaron actividades en 16 parques de la localidad, incluido el Boyacá Real, le explica a la comunidad que es un contrato a monto agotable y los parques seleccionados fueron priorizados de acuerdo a las necesidades.

El ingeniero Daniel Urquijo invita a la comunidad a hacer uso de los espacios y cuidarlos para preservarlos de la mejor manera, también indica a la comunidad que el contrato cuenta con una póliza de garantía de 5 años la cual no incluye daños por mal uso y vandalismo.

3. Recomendaciones para la sostenibilidad de las obras

La residente social del consorcio Construsis 2023 realiza la entrega de plegables a los asistentes con contenido informativo acerca del contrato, actividades realizadas y los cuidados que se deben tener para preservar la obra, a su vez indica a la comunidad las recomendaciones de manera general, indica que no se debe ingresar a los parques infantiles con tacones, no ingresar bicicletas, no ingresar niños mayores de 12 años, evitar tanto en los juegos infantiles como en máquinas bio saludables el uso de los mismos en condición de humedad ya que esto puede generar accidentes, también se le indica a la comunidad que se debe evitar el uso de aceites y materiales que puedan dañar los barandales y pisos.

6. Atención a inquietudes.


La profesional social abre la ronda de preguntas:

Vecina 1: Manifiesta que le parece un proyecto muy bonito y agradece por la intervención realizada en el parque, pregunta como pueden hacer para que las personas no dañen el parque.

R/ La residente social del contrato indica que ese es un tema de cultura de las personas y que las recomendaciones de uso que se dan a la comunidad son de cada uno como persona.

Vecina 2: Añade que agradece a la alcaldía y contratista por la obra y desea que se sigan realizando mas proyectos en caminados a la mejora de espacios públicos

6. Cierre de la reunión

ELABORÓ				RESPONSABLE		APROBÓ
NOMBRE	Angela Maria Quiroga.			Ing Camilo Falla		YULY ELIANA PEÑA GEREÑA
CARGO	Profesional social Contratista			Dirección de obra		Profesional social interventoría
FIRMA						YULY ELIANA PEÑA GEREÑA
ANEXOS:	SI	X	NO		TIPO DE ANEXO: Planilla de asistencia,	CANTIDAD: 1