

Tunja, 10 de marzo de 2025

Doctor
WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS
SECRETARIO DE CONTRRATACION
GOBERNACION DE BOYACA
Ciudad

ASUNTO: solicitud de ampliación de plazo al convenio 2579 de 2024 celebrado con el municipio de Iza.

Respetado Doctor Archila, reciba un cordial saludo

En atención a que se celebró el convenio con el municipio de Iza con el objeto de AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE IZA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA EL MANTENIMIENTO VIAL URBANO EN EL MUNICIPIO DE IZA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, y que mediante comunicación de fecha 6 de marzo de 2025 enviada por el Municipio de Iza la cual se adjunta y donde se solicita la ampliación del plazo del convenio de acuerdo a las siguientes consideraciones:

- Que han surgido algunos ajustes presupuestales para el proceso de contratación de las obras,
- Que se han presentado condiciones climatológicas muy inciertas que no permiten la ejecución normal de las obras
- Que la temporada alta de turismo que se avecina correspondiente a semana santa, también podría afectar el desarrollo normal de las obras a ejecutar por influencia comercial y de actividades propias de la temporada.

Por lo anterior y de acuerdo a lo manifestado por el Señor Alcalde Edgar Avella, se solicita comedidamente la ampliación de plazo del convenio 2579 de 2024 por un término de 6 meses más.


Cordialmente;



JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA



MARCELA ELVIRA ROJAS GONZALEZ
SUPERVISORA CONVENIO 2579 DE 2024



OSCAR IVAN PINZON SANCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL