

|                                                                                   |                                                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                   | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |

Teniendo en cuenta las disposiciones internas establecidas en el Manual de Contratación y en el Manual de Supervisión e Interventoría de MINDEPORTE, presento el siguiente informe parcial # 2

### DATOS GENERALES

Datos del supervisor:

|                                                  |                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>                     | LUIS CARLOS BUITRAGO ECHEVERRI                        |
| <b>DEPENDENCIA</b>                               | GIT JUEGOS Y EVENTOS DEPORTIVOS                       |
| <b>CARGO</b>                                     | <i>Profesional Especializado grado 22 Código 2028</i> |
| <b>NOMBRE APOYO A LA SUPERVISION (SI APLICA)</b> | SANDRA MILENA CORTES BAREÑO                           |
| <b>NUMERO CONTRATO Y VIGENCIA</b>                | CAIP 601 de 2024                                      |

Datos del Contrato:

|                                                                          |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO No. Y VIGENCIA</b>                                           | 601 de 2024                                                                                                                                                    |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN:</b>                                             | 02/08/2024                                                                                                                                                     |
| <b>CONVENIANTE/ ASOCIADO/ CONTRATISTA/ COOPERANTE</b>                    | <b>COMITÉ OLIMPICO COLOMBIANO</b>                                                                                                                              |
| <b>NIT:</b>                                                              | 860.016.662-6                                                                                                                                                  |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>                                              | CIRO DEL CARMEN SOLANO HURTADO                                                                                                                                 |
| <b>C.C:</b>                                                              |                                                                                                                                                                |
| <b>OBJETO:</b>                                                           | <i>Planeación, organización, realización y evaluación I Juegos Nacionales Juveniles, Sector Convencional</i>                                                   |
| <b>PLAZO INICIAL DE EJECUCION:</b>                                       | 02-08-2024                                                                                                                                                     |
| <b>AMPLIACION DE PLAZO:</b>                                              | <b>N/A</b>                                                                                                                                                     |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>                                                  | 08/08/2024                                                                                                                                                     |
| <b>FECHA DE FINALIZACIÓN:</b>                                            | 31/08/2024                                                                                                                                                     |
| <b>VALOR APOORTE COLDEPORTES (HOY MINISTERIO DEL DEPORTE)</b>            | CINCUENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 55.000.000.000)                                                                                              |
| <b>VALOR APOORTE DEL CONVENIANTE/ ASOCIADO/ CONTRATISTA/ COOPERANTE:</b> | <b>N/A</b>                                                                                                                                                     |
| <b>VALOR ADICIONAL:</b>                                                  | <i>DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (18.249.073.051,37)</i>       |
| <b>VALOR ANTICIPO RECIBIDO</b>                                           | <b>N/A</b>                                                                                                                                                     |
| <b>VALOR MULTAS:</b>                                                     | <b>N/A</b>                                                                                                                                                     |
| <b>VALOR TOTAL:</b>                                                      | <i>SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS MCTE (\$73.249.073.051,37)</i> |
| <b>FECHA DEL INFORME:</b>                                                | 30/12/2024                                                                                                                                                     |





## ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



CÓDIGO

BS – FR – 038

Informe Parcial de Supervisión  
(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio)

**FECHA:**

13/05/2021



|                                                                                   |                                                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                   | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |

| nov. 2024                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|--|--|--|
|                                                                                                            | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                                                | 11                                                                                  | 12                                                                                | 13                                                                                | 14                                                                                | 15                                                                                | 16                                                                                | 17                                                                                | 18                                                                                | 19                                                                                | 20                                                                                 | 21                                                                                 | 22                                                                                  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  |    |  |  |  |
| Sóftbol                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *                                                                                 | *                                                                                 | *                                                                                 | *                                                                                 | *                                                                                 |  |                                                                                    |                                                                                     |    |    |    |    |    |    |    |     | 1  |  |  |  |
|  Cali - Valle             |   |   |   |   |   |   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  |  |  |
| Squash                                                                                                     |   |   |   |   |   | * | *                                                                                 |    |  | *                                                                                 | *                                                                                 |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |    |    |    |    |    |    |    |     | 7  |  |  |  |
|  Armenia - Quindío        |   |   |   |   |   |   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  |  |  |
| Surf                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |  |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |    |    |    |    |    |    |    |     | 10 |  |  |  |
|  Buenaventura - Valle     |   |   |   |   |   |   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  |  |  |
| Taekwondo                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |  |  |   |  |                                                                                     |    |    |    |    |    |    |    | 23  |    |  |  |  |
|  Manizales - Caldas       |   |   |   |   |   |   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  |  |  |
| Tenis                                                                                                      |   |   |   |   |   |   | *                                                                                 | *                                                                                   | *                                                                                 | *                                                                                 |  |  |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |    |    |    |    |    |    |    | 5   |    |  |  |  |
|  Pereira - Risaralda      |   |   |   |   |   |   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  |  |  |
| Tenis De Mesa                                                                                              |   |   |   |   |   |   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   | *                                                                                 | *                                                                                 |  |  |  | *                                                                                 |  |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |    |    |    |    |    |    |    | 7   |    |  |  |  |
|  Manizales - Caldas       |   |   |   |   |   |   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  |  |  |
| Tiro Deportivo                                                                                             |   |   |   |   |   |   |  |    |  |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |    |    |    |    |    |    |    |     | 8  |  |  |  |
|  Nilo - Cundinamarca      |   |   |   |   |   |   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  |  |  |
| Triatlón                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |    |    |    |    |    |    |    | 3   |    |  |  |  |
|  Chinchiná - Caldas       |   |   |   |   |   |   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  |  |  |
| Vela                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *                                                                                 | *                                                                                 |  | *                                                                                  | *                                                                                  |  |    |    |    |    |    |    |    | 9   |    |  |  |  |
|  Calima El Darién - Valle |   |   |   |   |   |   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  |  |  |
| Voleibol                                                                                                   |   |   |   |   |   | * | *                                                                                 | *                                                                                   | *                                                                                 |  |                                                                                   |                                                                                   | *                                                                                 | *                                                                                 | *                                                                                 | *                                                                                 |  |                                                                                    |                                                                                     |    |    |    |    |    |    |    | 2   |    |  |  |  |
|  Pereira - Risaralda     |   |   |   |   |   |   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  |  |  |
| Voleibol Playa                                                                                             |   |   |   |   |   | * | *                                                                                 |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |    |    |    |    |    |    |    | 2   |    |  |  |  |
|  Pereira - Risaralda    |   |   |   |   |   |   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  |  |  |
| Total Medallas                                                                                             |   |   |   |   |   | 0 | 2                                                                                 | 27                                                                                  | 19                                                                                | 30                                                                                | 37                                                                                | 34                                                                                | 34                                                                                | 17                                                                                | 18                                                                                | 27                                                                                | 39                                                                                 | 29                                                                                 | 31                                                                                  | 13 | 4  | 5  | 14 | 13 | 19 |    | 412 |    |  |  |  |



|                                                                                   |                                                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                   | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |

## REGIÓN QUINDIO- SEDE ARMENIA

### 1. TECNICA

El presente informe enumera las actividades que se realizaron para la entrega oficial de cada campeonato deportivo a las Federaciones, quienes fueron los encargados de desarrollar y ejecutar la normativa técnica del deporte correspondiente, en el marco de los I Juegos Nacionales Juveniles, obteniendo la siguiente información:

❖ Reuniones Técnicas Informativas Se entregaron 19 campeonatos oficiales en las reuniones técnicas informativas en presencia de un delegado del Ministerio, directores de campeonato, coordinadores de campeonato y coordinadores juzgamiento de las federaciones respectivas, además, de las delegaciones que participaban de cada uno de los campeonatos; también hacían parte de la reunión los abogados de ministerio, abogados de IVC, médicos del CCD, delegados de dopaje, entre otros que se relacionaban directamente con cada evento. 15 de las reuniones se desarrollaron en el sector convencional y 4 en el sector paralímpico.

Convencionales:

- Squash
- Gimnasia Artística
- Golf
- Baloncesto Masculino 3x3
- Ciclismo BMX Racing
- Atletismo
- Baloncesto Masculino 5x5
- Gimnasia Rítmica
- Baloncesto Femenino 3x3
- Levantamiento de Pesas
- Balonmano Femenino
- Bowling
- Gimnasia Trampolín
- Balonmano Masculino
- Ciclismo BMX Freestyle

Paralímpicos:

- Para Natación
- Para Atletismo
- Futbol para Ciegos
- Para Powerlifting

Además, se apoyó en el desarrollo del campeonato de futbol masculino, en la fase de grupos, y para el cual se dispuso toda la logística necesaria (escenario, juzgamiento, hotelería, alimentación, transporte...), la fase final se realizó en la ciudad de Manizales donde se premió. De igual manera, se apoyó con el campeonato de ciclismo ruta femenina y masculina, donde se desplego la logística necesaria para llevar a cabo la salida de la prueba, así mismo el cierre de vías y de seguridad; estas pruebas se premiaron en la ciudad de Pereira.

|                                                                                   |                                                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                   | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |

#### ❖ Escenarios

Los 19 campeonatos fueron realizados en 14 escenarios, los cuales fueron adecuados desde la puesta a punto de las áreas técnicas de competencias, la dotación de implementación deportiva, la logística de silletería, mesas, carpas, entre otros.

- Club Campestre (Golf)
- Bolera Municipal parque de recreación (Bowling)
- Pista de BMX parque de recreación (BMX Racing)
- Complejo Acuático (Para Natación)
- Coliseo de Gimnasia (Gimnasia Artística, Rítmica y Trampolín)
- Pista de Atletismo (Atletismo y Para Atletismo)
- Pista BMX Freestyle plaza estadio centenario (BMX Freestyle)
- Estadio Centenario (Fútbol masculino grupo B y Fútbol para Ciegos)
- Coliseo Multipropósito (Balonmano Femenino y Masculino)
- Coliseo del Café (Baloncesto Masculino 5x5)
- Cancha de Squash Universidad del Quindío (Squash) Canchas Múltiples Universidad del Quindío (Baloncesto 3x3 Femenino y Masculino)
- Centro de Convenciones (Levantamiento de Pesas y Para Powerlifting)

#### ❖ Medallería

En la sede del Quindío se entregaron 696 medallas puntuables para el sector convencional y el paralímpico. Medallas

sector convencional

Total: 312

Oro: 100

Plata: 100

Bronce: 112

Medallas sector paralímpico

Total: 384

Oro: 135

Plata: 132

Bronce: 125

#### ❖ Flujos y Programaciones diarias

De acuerdo al plan escalonado de inscripciones, las listas nominales de atletas y delegados estaban determinados hasta el 9 de octubre en el sector convencional y el del sector paralímpico el 31 de octubre, de esta manera se proyectaron los flujos diarios para la solicitud de servicios a las delegaciones (transporte aéreo y terrestre, hotelería, alimentación); de igual manera, se establecían las programaciones diarias de entrenamientos y competencias, para disponer de transporte, ambulancias, alimentación, hidratación, logística, voluntariado, entre otras. En total fueron 21 días en los cuales se proyectaba día a día de los servicios.

#### ❖ Retos Identificados

En el desarrollo de las Reuniones Técnicas informativas, se evidenciaron fallas en la parametrización de las inscripciones de los deportistas en diferentes pruebas en la plataforma de deporte virtual, lo que generó situaciones de inconformidad entre los delegados, tales como:

- Deportistas inscritos que no cumplieron con los requisitos establecidos en los clasificatorios.

|                                                                                   |                                                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                   |                                                                                     | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |
|                                                                                   | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) |                             |

- Deportistas que no se inscribieron en las pruebas permitidas, de acuerdo a la carta fundamental y el instructivo de competencia, lo que los dejaba por fuera de la prueba.
- Ligas deportivas con reconocimientos y/o órganos administrativos con documentación vencida, negándose así la participación en los campeonatos.

En conclusión, a pesar de las dificultades presentadas, el desarrollo de las competencias se dio con normalidad, los escenarios cumplieron con las normas técnicas para la ejecución de sus deportes, la logística y la dotación de implementación deportiva se garantizó, los servicios médicos, de seguridad, transporte, alojamiento, alimentación, hidratación, entre otros, fueron ofrecidos en su totalidad.

## 2. VOLUNTARIADO

El presente informe recopila las conclusiones del proceso de planeación, inscripción, capacitación, selección y gestión del voluntariado para los I Juegos Nacionales Juveniles, llevados a cabo en Armenia. Este esfuerzo involucró la coordinación de un equipo de voluntarios que jugaron un papel esencial en el desarrollo del evento, contribuyendo logísticamente y operativamente en las competencias.

Desde la inscripción de más de 650 personas hasta la selección final de 380 voluntarios distribuidos en 11 comisiones, el proceso estuvo acompañado de actividades clave como capacitaciones generales y específicas, entrega de acreditaciones y uniformes.

los desafíos enfrentados, las estrategias implementadas y los logros alcanzados, destacaron la importancia de un liderazgo efectivo y del compromiso colectivo para llevar a cabo un evento deportivo de esta magnitud.

Se seleccionaron 380 voluntarios, distribuidos en 11 comisiones:

| Comisión       | Cantidad de Voluntarios |
|----------------|-------------------------|
| Acreditación   | 10                      |
| Alimentación   | 49                      |
| Alojamiento    | 31                      |
| Comunicaciones | 20                      |
| Dopaje         | 50                      |
| Legado         | 20                      |
| Logística      | 10                      |
| Médica         | 20                      |
| Protocolo      | 60                      |
| Técnica        | 60                      |
| Transporte     | 50                      |

La notificación de selección se realizó por correo electrónico y WhatsApp, incluyendo la citación para las capacitaciones específicas de cada comisión.

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <br><b>Deporte</b><br> | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                                                                                                                          | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                                                                                                                          | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                                                                                                                          | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |

## 1. Cronograma de Capacitaciones Específicas

| Comisión       | Fecha de capacitación  |
|----------------|------------------------|
| Alimentación   | 2 de noviembre         |
| Alojamiento    | 2 de noviembre         |
| Comunicaciones | 2 de noviembre         |
| Dopaje         | 9 de noviembre         |
| Legado         | 2 de noviembre         |
| Logística      | 6 de noviembre         |
| Medica         | 6 de noviembre         |
| Protocolo      | 2, 6 y 10 de noviembre |
| Técnica        | 9 de noviembre         |
| Transporte     | 11 de noviembre        |

## 2. Acreditaciones y Entrega de Uniformes

- Acreditaciones:**

- 8 de noviembre: 320 acreditaciones realizadas.
- 9 y 10 de noviembre: Acreditaciones restantes, completando el total de 380 voluntarios acreditados.

- Entrega de Uniformes:**

- 10 de noviembre: Primer lote distribuido.
- 17 de noviembre: Segunda entrega.
- 20 de noviembre: Tercer lote distribuido.
- Como estrategia, se gestionaron 80 camisetas blancas de fuego deportivo para quienes no alcanzaron en el primer corte, además de camisetas institucionales del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia.

|                                                                                   |                                                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                   | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |

- **Auxilios de Transporte**

Se llevó a cabo un seguimiento diario de asistencia con firma de voluntarios para el auxilio de transporte, dividido en tres bloques:

- **Primer bloque:** Del 9 al 18 de noviembre.
- **Segundo bloque:** Del 19 al 23 de noviembre.
- **Tercer bloque:** Del 24 al 28 de noviembre.

### Conclusión

El proceso de organización y gestión del voluntariado para los I Juegos Nacionales Juveniles en Armenia fue un esfuerzo significativo que permitió la inscripción de 657 personas y la selección final de 380 voluntarios distribuidos en 11 comisiones clave. A través de capacitaciones generales y específicas, se garantizó que los voluntarios comprendieran sus derechos, deberes y responsabilidades, fortaleciendo su preparación para desempeñar un papel fundamental en las competencias.

El esfuerzo colectivo y el liderazgo demostrado fue clave para consolidar una estructura de voluntariado eficiente y comprometida, evidenciando la capacidad de colaboración entre instituciones y personas para garantizar el éxito de un evento deportivo de esta relevancia nacional.



|                                                                                   |                                                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                   | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |

### 3. ALIMENTACIÓN

Desde la comisión de alimentación regional Quindío se desarrolló en Excel el flujo de refrigerios para deportistas y otro para jueces, voluntarios, fuerza pública y flujo para almuerzos para jueces auxiliares en competencia.

Además de ello en conjunto con el coordinador de alojamiento se hizo seguimiento a la cantidad diaria de desayunos, almuerzos y cenas en hoteles de cada una de las delegaciones y jueces nacionales, que se iban alojando según días de ingreso, competencia y salida.

Previo al inicio de los juegos, se hicieron capacitaciones específicas a los voluntarios de esta comisión, donde se les explico específicamente los deberes y compromisos adquiridos de cada uno de ellos en los clústeres de cada escenario.

Antes, durante y después de la competencia se tuvo contacto constante con el operador y el proveedor de alimentación, refrigerios e hidratación, para coordinar efectivamente las labores y proporcionar las cantidades ya establecidas en el flujo previamente realizado adaptándose a las condiciones del evento, esto con el objetivo de cumplir con las demandas diarias de cada una de las delegaciones y las demás organizaciones participantes del evento. Finalmente, se realizó asistencia periódicamente a reuniones de jefes de misión de las delegaciones, esto con el fin de atender las observaciones referentes a la comisión de alimentación que se iban presentando en la marcha de los juegos nacionales y dar una respuesta o buscar solución pertinente a lo solicitado.

**2.1**



**2.2**



**2.3**



**2.4**



|                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <br><b>Deporte</b><br> | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                                                                                                                          | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                                                                                                                          | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                                                                                                                          | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |

#### 4. LEGADO Y MEDIO AMBIENTE

La comisión de Legado y Medio Ambiente se encarga de la protección de los recursos naturales y el patrimonio ambiental de un patrimonio. Su labor se centra en establecer estrategias y acciones que garanticen un legado positivo para las futuras generaciones, promoviendo el desarrollo sostenible y la conservación del entorno.

Durante la ejecución del contrato se realizaron diferentes actividades:

- Medición del derrame económico del turismo deportivo en el departamento del Quindío, como estrategia de del plan “turismo para la vida”
- Separación en fuente de residuos sólidos para su correcta disposición y aprovechamiento
- Campañas de educación ambiental en escenarios deportivos como estrategia de mitigación de impactos ambientales en pro de los recursos naturales y la buena disposición de residuos sólidos.
- Jornada de Socialización y capacitación a jefes de misión de todos los departamentos participantes en conductas ambientales responsables.
- Desarrollo del Foro “economía del Deporte” donde participaron más de 300 personas entre estudiantes de educación física, voluntarios, deportistas, entidades del deporte, entes territoriales y sociedad civil
- Desarrollo de ponencia de los Juegos nacionales juveniles “Legado y sostenibilidad” en el evento internacional ACTING GREEN FORUM
- Desarrollo de ponencia de los Juegos nacionales juveniles “Legado y sostenibilidad” en el evento regional DEPORTE y TIERRA: Un juego sostenible, liderado por la Universidad tecnológica de Pereira, con un impacto de 100 estudiantes de ciencia del deporte y la recreación.
- Supervisar la recolección de residuos sólidos No aprovechables por parte de las empresas públicas de Armenia como parte de la estrategia de manejo integral de residuos sólidos
- Supervisar buenas prácticas de separación de residuos sólidos APROVECHABLES por parte de voluntarios Legado en escenarios deportivos.
- Supervisar de entrega de residuos a Asociaciones legalmente constituidas de recuperadores de oficio
- Campaña de educación audiovisual entorno al uso responsable de energía, agua y residuos para la mejora de los índices de ahorro y eficiencia en escenarios deportivos
- Siembra de 200 árboles en área estratégica ambiental de la ciudad de Armenia para la compensación voluntaria de las emisiones de Co2 generadas en la ciudad, actividad financiada por la organización de los juegos juveniles nacionales en alianza con la cámara de comercio de armenia y del Quindío y su programa Planta Vida.

|                                                                                   |                                                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                              | <b>Versión: 2</b>                  |
|                                                                                   | <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>                                                    | <b>CÓDIGO</b>                      |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b>                                                                              | <b>BS – FR – 038</b>               |
|                                                                                   | <b>Informe Parcial de Supervisión<br/>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio)</b> | <b>FECHA:</b><br><b>13/05/2021</b> |



## 5. DOPAJE


La comisión de Dopaje se encarga de controlar y regular el uso de sustancias prohibidas en el deporte. Tiene por objetivo garantizar la igualdad de condiciones entre los atletas y proteger su salud, combatiendo el dopaje y promoviendo el juego limpio.

- Escenarios:** Se adecuaron tanto las estaciones de control como el centro de acopio y los espacios para educación, se escalaron las solicitudes para el cumplimiento de los requerimientos logísticos de adaptación de espacios y cumplimiento de objetivos, se usó paneles para divisiones en escenarios y acopio, se ubicaron sillas, mesas, cavas e hidratación.
- Escenarios de exhibición:** Se desarrollaron campañas de educación y se entregaron incentivos a los deportistas, delegados y cuerpo técnico, esto con su respectivo proceso mediante la recolección de datos y firmas de las personas capacitadas por los oficiales de la ONAD.
- Centro de acopio:** Se recibió el material en traslado desde la ciudad de Pereira, se organizó en el centro de acopio, se hizo inventario del material de educación, se imprimieron planillas para recolección de datos de campañas de capacitación y se instalaron mesas y congelador para almacenamiento de muestras de sangre.
- Empalme comité Quindío:** se realizó la coordinación y empalme con las coordinaciones del comité Quindío; comisión de transporte para la asignación de vehículos a la comisión Quindío, comisión logística para la adecuación y los ajustes de las estaciones de control y el traslado de material de apoyo; comisión de alimentación para los requerimientos de voluntariado como refrigerios y los requerimientos de controles como la hidratación; comisión técnica para el desarrollo de las justas, información de la competencia y la asignación de instalaciones, cronogramas de competencias, congresillos técnicos, cambios y reprogramaciones, etc; comisión de fuego deportivo para la finalización del recorrido del fuego en nuestra sede, comisión de tics para instalación de redes wifi, impresión de formatos

|                                                                                   |                                                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                   | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |

y documentación, comisión de protocolo para el adecuado proceso de escoltar a los deportistas a nuestras salas de espera sin interferir en premiaciones, comisión de alojamiento para la distribución de los atletas en los diferentes hoteles para nuestra inteligencia fuera de competencia y comisión de voluntariado para la acreditación, capacitación, entrega de dotación y recolección de firmas y documentación para los chaperones asignados a la comisión.

5. **ONAD:** se realizaron capacitaciones de coordinadores, capacitaciones de voluntariado en presencia de los oficiales de control, empalme con los oficiales de control, reuniones virtuales con todo el personal de apoyo de la Organización Nacional Antidopaje, coordinación y asignación de transporte para los oficiales en ruta a la respectiva asignación de misiones y acompañamiento en todo el proceso de empalme a escenarios, chaperones, acopio y educación, así como reporte de actividades, seguimiento de congresillos técnicos, solicitudes de cronogramas y programas deportivos, coordinación de envío de muestras, control de planillas de educación y asignación diaria de chaperones para cumplimiento de requerimientos.
6. **Conclusiones:** Desde la coordinación de dopaje regional Quindío se concluye que a pesar de las adversidades logramos sacar adelante nuestros objetivos y cumplir exitosamente nuestra labor, sin embargo, de manera muy positiva se resaltó las labores de transporte que nos asignó la cantidad suficiente de vehículos para cumplir con todo nuestro requerimiento y facilitar nuestras labores, así como a la comisión de voluntariado que logró satisfacer nuestra demanda de voluntarios (chaperones) para cumplir con nuestra asignación diaria de requerimientos. Por otra parte, logramos impactar muy buena población en nuestras actividades de educación y capacitar a estos jóvenes ya que para muchos fue su primer acercamiento con el control al dopaje.



|                                                                                   |                                                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                   | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |

## 6. PROTOCOLO

La comisión de protocolo se encarga de planificar, organizar y ejecutar eventos siguiendo las normas y costumbres establecidas. Su objetivo principal es asegurar que los eventos se desarrollen de manera formal, ordenada y exitosa, proyectando una imagen positiva de la organización.

Con el objetivo de cumplir el cronograma deportivo trazado, la coordinación regional de voluntario nos entregó 37 civiles y en un trabajo mancomunado con el coordinador general logramos incluir 20 mujeres soldados más, quienes actuaron como abanderados dentro de la comitiva del ceremonial de premiación.

Se realizaron los ensayos previos y de acuerdo con la disponibilidad de tiempo del personal y los soldados, se crearon 5 grupos de premiación, 2 para actuar en las jornadas matutinas y 3 para las jornadas de la tarde y noche. Cada equipo contó con 10 personas, entre civiles y soldados, con roles claramente definidos: portadores de banderas (soldados), portadores de bandejas, guías para atletas y autoridades, apoyo en mesa de premiación y speaker; para cada grupo se seleccionó un líder.

Los grupos respondieron hasta el final, hubo 0 desertión; durante el desarrollo de los juegos se denoto el gran compromiso de lo voluntarios, quiénes en algunas oportunidades nos ofrendaron, su apoyo al reforzar un grupo diferente al cual estaban asignados.

El trabajo con la comisión técnica, transporte y logística, transversales a este proceso, fluyo de manera eficiente y coordinada.

La comunicación y dinámica de trabajo con la coordinadora nacional fue veraz, oportuna, eficiente, respetuosa y clara, se logró un ambiente de verdadero trabajo en equipo, así mismo, apoyamos otros temas protocolarios tales como los ceremoniales de inauguración y clausura.

En cifras:


Medallas entregadas: 345/349/368 (oro – plata – bronce)

Ceremonias realizadas: 248

Personajes entregados: 1072

En cuanto a inventarios, siguiendo las directrices de la coordinación nacional, se hizo entrega de los saldos de Medalleria a Pereira y la implementación menor se embolsó con destino a Bucaramanga y Bogotá, según lo requerido.

|                                                                                   |                                                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                   | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |



## 7. ALOJAMIENTO

La comisión de alojamiento se encargó de gestionar y organizar el hospedaje de las personas que asistieron al evento. Junto con el operador designado se realizó la verificación de los hoteles en los que se hospedaron los jueces y delegaciones de cada uno de los deportes que compitieron en los I Juegos Nacionales Juveniles, Eje Cafetero 2024, en la sede del Quindío. Se alojaron en 31 hoteles, de los cuales 28 fueron en el perímetro rural y 3 hoteles en el casco urbano, teniendo en cuenta que estos últimos no contaban con los requerimientos mínimos.

|                                                                                  |                                                                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                  | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                  | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |

Se contó con gran apoyo desde la parte de la coordinación de transporte con todos los aspectos de llegadas de las delegaciones y autoridades de Juzgamiento, y las diferentes soluciones a las situaciones que en el desarrollo de estos juegos pudimos tener, como lo fue cancelación de vuelos, adelanto de vuelos, llegadas adelantadas vía terrestre, o demoras por derrumbes o problemas en la vía.

Así mismo, también la diligencia del operador en conseguir los hoteles a pesar de que se fue realizando la operación sobre la marcha, teniendo en cuenta que se trabajó inicialmente por cantidad de camas y no por acomodaciones, pero de la mano con el grupo de apoyo establecido en la ciudad de Armenia y de este modo nos ayudaron a resolver las diferentes situaciones que se presentaron durante la realización de estas justas deportivas.

8. MEDICA

Se realizaron reuniones con los principales entes municipales y gubernamentales, dándoles a conocer que desde la organización del evento se contó con una póliza, a cargo del operador POSITIVA para el caso de los deportes convencionales y SEGUROS DEL ESTADO, para los No convencionales, la misma le dio cobertura a los deportistas, delegaciones, voluntariado y personal acreditado; teniendo un total de 17 atenciones.

Para los espectadores se realizó la aclaración a los entes gubernamentales, que la atención de estos, debía estar a su cargo, por lo que cada administrador de escenario contó con una póliza que realizó dicha función, durante las reuniones realizadas se dejó constancia de esta situación en las actas. Desde la organización del evento se realizó la solicitud al COC de ambulancias medicalizadas, básicas y brigadistas de apoyo por cada escenario deportivo; de igual forma puntos MEC para la atención de deportistas, delegaciones, voluntariado y personal, siendo AMBULANCIAS EMS, el prestador para los deportes Convencionales y AMBULANCIAS SMUR para las no convencionales. De igual forma se contó con AMBULANCIAS ARMENIA Y CRUZ ROJA, que fueron los prestadores de la atención a los espectadores a cargo del municipio de Armenia y departamento del Quindío.

El operador de la Póliza POSITIVA y SEGUROS DEL ESTADO, informó que se tenía atención priorizada en las 4 IPS principales de la ciudad, presentando finalmente 2 atenciones en el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS y 15 en la CLINICA SAGRADA FAMILIA La atención de los espectadores estuvo regulada según disposición del CRUE, requiriendo 2 traslados; uno a LA CLINICA DUMIAN Y EL OTRO A REDSALUD ARMENIA.


Se informo de los sitios de alojamiento y recorrido de las delegaciones para realizar las acciones de control requeridas, de igual forma se alertó de la importancia de aumentar las visitas de control, inspección y vigilancia en los establecimientos cercanos a los escenarios deportivos. Desde la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL se habilito la línea de atención para reporte de violencia de genero; misma línea que luego de la primera reunión de JEFES DE MISION, se habilito para atención medica 24/7; recibiendo un total de 42 llamadas.

Se realizaron visitas a los escenarios deportivos verificando porcentaje y cumplimiento en las obras, verificando posibles escenarios de riesgo para realizar la notificación requerida Asistencia técnica a planes de contingencia Instauración de un PMU (PUESTO DE MANDO UNIFICADO) durante todos los días de competencia con un delegado de cada secretaria y ente de control para atender los requerimientos según fuera necesario

9. LOGISTICA


Desde la coordinación de logística se diseñó un plan que cubriera todas las necesidades de transporte, almacenamiento, distribución de equipamiento, y servicios para los escenarios deportivos y sedes regionales, asegurando su alineación con los lineamientos del Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Colombiano. Se cumplió con el cronograma de montaje y desmontaje, el plan integral de logística, cumpliendo con las necesidades de almacenamiento y distribución de equipamiento y servicios para cada uno de los escenarios deportivos de los I juegos nacionales de la juventud y paranacionales 2024.

|                                                                                  |                                                                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                  | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                  | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |



Planificación y supervisión de instalación de centros de almacenamiento y distribución en cada sede regional, asegurando la adecuada gestión del inventario, el control de calidad de los materiales y la eficiente distribución de recursos a los puntos estratégicos.

El coordinador de logística realizó el control de la bodega para realizar almacenamiento y distribución de los implementos deportivos para una adecuada entrega y un fácil inventario



Establecimiento de canales de comunicación eficientes con el equipo central de logística y otras áreas clave como transporte, alojamiento, seguridad y alimentación, para asegurar la correcta articulación de las actividades logísticas con los diferentes actores involucrados en los Juegos.


Se realizó un análisis de las necesidades logísticas de cada una de las sedes regionales, considerando la ubicación, el tamaño de las delegaciones, los requisitos de infraestructura, transporte y los tiempos de montaje y desmontaje.

Se verificó las necesidades técnicas y logísticas de en cada disciplina deportiva y se cumple con el cronograma.

Se coordinó y supervisó la instalación de infraestructura temporal en los escenarios deportivos, incluyendo carpas, graderías, señalización y demás instalaciones necesarias para el adecuado desarrollo de las competencias y actividades.

Se supervisó con el coordinador nacional de puesta a punto y logista los requerimientos solicitados en cada disciplina deportiva y se adecua los diferentes escenarios donde se realizarán los I Juegos nacionales de la juventud 2024.

|                                                                                  |                                                                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                  | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                  | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |



Se aseguro la correcta distribución de equipos, materiales deportivos y suministros a los distintos escenarios y sedes, verificando que todo esté disponible y en condiciones óptimas antes del inicio de las competencias y eventos.

Supervisión de manera continua la operación logística en cada una de las sedes, asegurando que los recursos lleguen a tiempo, que se mantenga un control de inventario eficiente y que cualquier imprevisto sea resuelto de manera inmediata.

Trabajo estrechamente con el Coordinador de Transporte Regional para asegurar que el transporte de materiales, equipos y suministros entre sedes y escenarios deportivos sea seguro y eficiente, evitando retrasos que afecten las competencias.

Se coordino con transporte la salida del centro de almacenamiento que los equipos, materiales e implementación deportiva llegue segura y a tiempo a cada uno de los escenarios deportivos donde se realizaran las competencias.

Se brindo apoyo a la coordinación de la logística en el diseño de un plan operativo para proporcionar servicios adecuados de limpieza en todas las instalaciones administrativas y escenarios deportivos durante el desarrollo de los I Juegos Nacionales Juveniles 2024.

La coordinación de logística supervisó la limpieza en cada uno de los escenarios deportivos donde se realizarán los I Juegos nacionales de la juventud y paranacionales 2024.

10. JUZGAMIENTO.

CAPACITACIONES:

Se realizaron 5 capacitaciones combinadas entre federaciones tanto desde el sector convencional como el paranacional, atendiendo un promedio de 100 jueces auxiliares, los cuales prestaron sus servicios como jueces auxiliares de las diferentes disciplinas deportivas participantes en departamento.

Las federaciones por el sector paralímpico fuero:

- Paranatación
- Paraatletismo

En el sector olímpico fueron:

- Escalada deportiva
- Gimnasia
- Baloncesto

Las actividades realizadas por el coordinador de juzgamiento sede Quindío fueron:

- Identificar los deportes a trabajar en el sector Olímpico, los cuales fueron:
  - 1) Squash
  - 2) Atletismo
  - 3) Baloncesto
  - 4) Bowling
  - 5) Ciclismo Racing
  - 6) Ciclismo Freestyle
  - 7) Baloncesto en modalidad 3 x 3 ramas femeninas y masculina
  - 8) Baloncesto 5 x 5 rama masculina
  - 9) Balonmano ramas masculina y femenina
  - 10) Gimnasia Artística masculina y femenina – Rítmica – Trampolín
  - 11) Fútbol
  - 12) Golf
  - 13) Escalada deportiva (se trasladó a Bogotá)

|                                                                                  |                                                                                     |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | PROCESO                                                                             | Versión: 2           |
|                                                                                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | CÓDIGO               |
|                                                                                  | FORMATO                                                                             | BS – FR – 038        |
|                                                                                  | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | FECHA:<br>13/05/2021 |

14) Levantamiento de Pesas

- Identificar los deportes a trabajar en el sector Paralímpico, los cuales fueron:
  - 1) Paranatación
  - 2) Paraatletismo
  - 3) Parapowerlifting
  - 4) Fútbol Visual
- Se realizó un flujo de transporte de las diferentes federaciones participantes en los eventos deportivos, identificando la ciudad de origen y determinando si estas personas viajaron con tiquetes aéreos o si su desplazamiento fue terrestre.
- Una vez identificado el tipo de transporte, el siguiente paso fue generar un flujo de alojamiento y alimentación en compañía de los coordinadores de estas comisiones, buscando generar la mayor comodidad para que las autoridades encargadas del juzgamiento tuvieran su atención prestada sobre las actividades propias de su deporte.
- Al momento de llegar las delegaciones de jueces, el siguiente paso fue la coordinación del transporte interno, esta se realizó en compañía de la coordinación de transporte y con el coordinador de jueces de cada delegación, y su función fue cuadrar según programación deportiva recoger y llevar a los jueces desde su lugar de hospedaje hasta los escenarios deportivos, finalizando sus programas deportivos o competencias ya la función fue hacer el traslado del personal al aeropuerto y la terminal de transporte terrestre de acuerdo a sus necesidades.
- Simultáneamente en el evento deportivo, se hizo la entrega de uniformes y acreditaciones, los cuales se hicieron el primer día de llegada de las delegaciones y adicionalmente la elaboración de planillas de pago, donde se verifico según la resolución de la federación si el juez se encontraba con los documentos de pago al día (RUT con vigencia 2024 – certificado bancario actualizado – y documento de identidad), con todo esto al día se hacia la firma y pago de sus desplazamientos terrestres.

Las actividades de la coordinación de juzgamiento fueron encaminadas a la planificación del normal desarrollo en el evento, facilitando transporte tanto de llegada como de salida del departamento, los desplazamientos internos, su alojamiento, su implementación de presentación (uniformes – acreditación), alimentación y gastos de desplazamiento.

11. TRANSPORTE

El calendario deportivo de armenia contemplo los siguientes deportes:

| DEPORTES                      | CA | MODALIDADE             | GÉNE | SEDE | ESCENARIO PROPUESTO Y ALTERNO | NOVIEMBRE                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|----|------------------------|------|------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ATLETISMO                     | 3  | ATLETISMO              | X    | X    | Armenia                       | Estadio de Atletismo - Complejo Deportivo Est. Centenario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARA ATLETISMO                | 4  | PISTA Y CAMPO          | X    | X    | Armenia                       | Estadio de Atletismo - Complejo Deportivo Est. Centenario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BALONCESTO FEMENINO           | 8  | 3X3                    | X    |      | Armenia                       | Coliseo Universidad del Quindio                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BALONCESTO MASCULINO          | 9  | 5X5                    |      | X    | Armenia                       | Coliseo del Café                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | 10 | 3X3                    |      | X    | Armenia                       | Coliseo Universidad del Quindio                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BALONMANO                     | 11 | EQUIPOS FEMENINO       | X    |      | Armenia                       | Coliseo del sur                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOWLING                       | 15 | BOWLING                | X    | X    | Armenia                       | Botera Parque de Recreación Popular                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CICLISMO                      | 18 | CICLISMO BMX FREESTYLE | X    | X    | Armenia                       | Plazoleta Estadio Centenario                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | 19 | CICLISMO BMX RACING    | X    | X    | Armenia                       | Pista BMX Parque de Recreacion Popular                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | 24 | CICLISMO RUTA          | X    | X    | Arm-Per                       | Autopista del Café                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESCALADA DEPORTIVA EXHIBICIÓN | 27 | RUTAS - VELOCIDAD      | X    | X    | Armenia                       | Auxiliares Est. Centenario Deportes Quindio               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUTBOL                        | 31 | CAMPO - Mas            |      | X    | Armenia/ Mzales               | Estadio Centenario/Estadio Palogrande                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FÚTBOL PARA CIEGOS            | 33 | EQUIPOS                |      | X    | Armenia                       | Estadio Centenario                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | 34 | GIMNASIA ARTISTICA     | X    | X    | Armenia                       | Coliseo de Gimnasia Unidad Deportiva Centenario           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GIMNASIA                      | 35 | GIMNASIA RITMICA       | X    |      | Armenia                       | Coliseo de Gimnasia Unidad Deportiva Centenario           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | 36 | GIMNASIA TRAMPOLIN     | X    | X    | Armenia                       | Coliseo de Gimnasia Unidad Deportiva Centenario           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GOLF                          | 37 | GOLF                   | X    | X    | Armenia                       | Corporación Club Campestre                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARA POWERLIFTING             | 41 | INDIVIDUAL             | X    | X    | Armenia                       | Centro de convenciones                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LEVANTAMIENTO DE PESAS        | 42 | LEVANTAMIENTO DE PESAS | X    | X    | Armenia                       | Centro de convenciones                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARA NATACIÓN                 | 47 | INDIVIDUAL             | X    | X    | Armenia                       | Complejo Acuático de Armenia                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SQUASH                        | 54 | SQUASH                 | X    | X    | Armenia                       | Canchas Universidad del Quindio                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

INAUGURACIÓN

CLAUSTRURA

Desde la planificación inicial de transporte para la ciudad de Armenia teníamos contemplado el inicio de las actividades de transporte desde el 8 de noviembre con la llegada de las delegaciones, de igual forma teníamos constituido un número de vehículos para la atención de las mismas al llegar a nuestra ciudad, encontramos que desde la planificación que realizamos no se podía dar cumplimiento a la misma por inconvenientes en el sistema de alojamiento que tenían los juegos, esto dado aquí al momento de iniciar los juegos no teníamos claridad por parte de alojamiento de todos los hoteles que si van a utilizar sin embargo resaltamos el trabajo realizado por el coordinador de alojamiento de Quindío Alexander Hernández que nos permitió de manera oportuna darnos a

|                                                                                  |                                                                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                  | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                  |                                                                                     | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |
|                                                                                  | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) |                             |

conocer los cambios de acomodación que se presentaron para cada una de las delegaciones, podemos destacar el acompañamiento que realizó el área de alojamiento de manera articulada al área de transporte.

Desde los aspectos más relevantes que tuvimos en el tema de transporte en la ciudad de Armenia, consistieron en:

La mayor parte de vehículos que se contrataron para la ciudad fueron vehículos foráneos traídos de las ciudades de Bogotá, esto debilita el proceso debido a que los conductores no conocían las rutas para poder acceder a los alojamientos o a los escenarios deportivos.

La asignación de operador de transporte para la operación en la ciudad de Armenia fue sobre el tiempo lo cual no permitió que se pudiera armonizar un proceso de capacitación con cada uno de los conductores.

No se conocía el número total de vehículos que iban a trabajar en la ciudad de Armenia al inicio en los juegos, lo cual no permitió realizar un seguimiento oportuno a cada uno de los vehículos.

Los alojamientos que se prestaron en la ciudad de Armenia, fueron alojamientos que no estaban cerca a los perímetros urbanos de la ciudad y encontramos alojamientos en el municipio de quimbaya y Montenegro además del número de hoteles que se brindaron para el alojamiento de las delegaciones por deporte.

No se pudo realizar una visita de antesala a cada uno de los hoteles para poder determinar si los vehículos programados podrían tener acceso adecuado a los sitios de alojamiento, eso tuvo consecuencias para poder recoger los deportistas dado que algunos vehículos no alcanzaban a entrar hasta la fincas donde se encontraban alojados lo cual hizo que los deportistas debieran ir caminando hacia la salida de la finca para abordar los vehículos, sin embargo desde la coordinación de transporte se buscó la manera de cambiar los vehículos por vehículo más pequeños que pudieran tener la accesibilidad, en otros casos desde la coordinación de alojamiento hicieron el cambio respectivo para que el hotel fuera cambiado, esto en el caso de fútbol.

Los alojamientos que se entregaron a los deportes fueron un total de 30 de los cuales 27 eran rurales y 3 urbanos

|                                                                                  |                                                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                              | <b>Versión: 2</b>                  |
|                                                                                  | <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>                                                    | <b>CÓDIGO</b>                      |
|                                                                                  | <b>FORMATO</b>                                                                              | <b>BS – FR – 038</b>               |
|                                                                                  | <b>Informe Parcial de Supervisión<br/>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio)</b> | <b>FECHA:</b><br><b>13/05/2021</b> |

|    | HOTEL                      | DIRECCION                                                                               | UBICACIÓN |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | HOTEL VILLA MAGICA         | LA PAILA - TEBAIDA, LA TEBAIDA . QUINDIO                                                | RURAL     |
| 2  | HOTEL KARLAKA              | KM5 VIA CALARCA, LA BELLA                                                               | RURAL     |
| 3  | HOTEL LA DULCERA           | VEREDA PUERTO ESPEJO FINCA LA DULCERA VIA PUEBLO TAPAO, ARMENIA . QUINDIO               | RURAL     |
| 4  | HOTEL WEST CALIFORNIA      | KM5 VIA EL EDEN ARMENIA - TEBAIDA                                                       | RURAL     |
| 5  | HOTEL VILLA FABIOLA MOM    | Vereda El Rhin Vía, Armenia, La Tebaida, Quindío                                        | RURAL     |
| 6  | HOTEL PORTAL DEL SOL       | Km 4 La Tebaida – Valle del Cauca                                                       | RURAL     |
| 7  | HOTEL VALPARAISO           | Km. 3 vía Aeropuerto El Edén, Entrada por Amoblar., Armenia, Quindío                    | RURAL     |
| 8  | HOTEL PARAISO CAFETERO     | Montenegro la tebaida entrada n° 8, 8B, Vda. Cantores, Montenegro, Quindío              | RURAL     |
| 9  | FINCA HOTEL LA ESPERANZA   | Finca La Esperanza, Vereda La Esperanza, Montenegro, Quindío                            | RURAL     |
| 10 | HOTEL CLUB CAMPESTRE       | Km 10 Vía Armenia - Aeropuerto El Edén , Armenia, Quindío                               | RURAL     |
| 11 | ECOHOTEL SANTA BARBARA     | Km 5 Vía Montenegro - Circasia, Vereda La Siria, Montenegro, Quindío                    | RURAL     |
| 12 | HOTEL LA NAVARRA           | Km 4 vía, Pueblo Tapao, Armenia, Quindío                                                | RURAL     |
| 13 | HOTEL EL ANHELO            | Km 4 vía La Tebaida - Montenegro, Quindio                                               | RURAL     |
| 14 | HOTEL MI MONACO            | Km 7 vía Armenia - Pueblo Tapao, vereda La Revancha, Armenia, Quindío                   | RURAL     |
| 15 | HOTEL PUEBLO BELLO         | Km 7 Vía Armenia-Pueblo Tapao. Vda la Revancha, Armenia, Quindío                        | RURAL     |
| 16 | HOTEL CAMPESTRE LA TATA    | Km 3 Vía Montenegro - Pueblo Tapao                                                      | RURAL     |
| 17 | HOTEL LA ALDEA             | Vereda Risaralda via, Kilometro 5, Armenia-Montenegro #entrada # 1, Montenegro, Quindío | RURAL     |
| 18 | HOTEL VILLA MARIA LUISA    | entrada Bonanza, El Bohio, La Tebaida, Quindío                                          | RURAL     |
| 19 | HOTEL LA RIVERA            | KM5 VIA CALARCA, LA BELLA                                                               | RURAL     |
| 20 | HOTEL HELICONIAS DORADAS   | entrada Bonanza, El Bohio, La Tebaida, El Eden, La Tebaida, Quindío                     | RURAL     |
| 21 | CHALET SANTA CLARA, JERICO | ARMENIA , PUEBLO TAPAO KM 8,7 PUEBLO TAPAO , MONTENEGRO                                 | RURAL     |
| 22 | HOTEL FINCA LA CHAGRA      | PUEBLO TAPAO, KM1 ONCE CASAS, MONTENEGRO, QUINDIO                                       | RURAL     |
| 23 | HOTEL CABAÑAS DEL PARQUE   | VIA PARQUE DEL CAFE, KILOMETRO 2, Pueblo Tapao, Montenegro, Quindío                     | RURAL     |
| 24 | HOTEL LA PAMPA             | A 2 KM DEL PARQUE DEL CAFÉ                                                              | RURAL     |
| 25 | HOTEL NOVA CAMPESTRE       | CIRCASIA , QUINDIO                                                                      | RURAL     |
| 26 | HOTEL CAMINO AL PARQUE     | KM2 2 VIA, LA TEBAIDA, QUINDIO                                                          | RURAL     |
| 27 | HOTEL XPLENDOR             | KM2 VEREDA VIA LA TEBAIDA, MURILLO,, ARMENIA, QUINDIO                                   | RURAL     |
| 28 | HOTEL PORTAL DEL NORTE     | Cra. 14 #14) #19A Norte - 36, Armenia, Quindío                                          | URBANO    |
| 29 | HOTEL SAN MARTIN           | Cra. 14 #7N-26, Armenia, Quindío                                                        | URBANO    |
| 30 | HOTEL CAFÉ REAL            | Cra. 18 #21-32, Armenia, Quindío                                                        | URBANO    |

Se presento una eventualidad por ubicación de hotel, Hotel Portal del Sol, porque la vía en la cual está ubicado es carretera nacional de alto flujo vehicular de carga pesada, el día 17 de noviembre se presenta accidente de tránsito, por lo cual hacen cierre de la vía panamericana, generando que los jueces de atletismo no puedan salir del hotel y la competencia deba ser corrida de horario.

Por temas de cancelación de vuelo, desde el área de transporte se solicita al área de alojamiento la reserva de 31 deportistas de atletismo de la delegación Bolívar, para lo cual se programa el vuelo para el día siguiente y fueron hospedados en el hotel Café Real, a las 3:00am fueron conducidos a la ciudad de Pereira para abordar el vuelo de retorno.

Deportistas de la delegación choco fueron retornados desde santa Cecilia vía Pereira – Choco por cierre vial debido a paro indígena, se solicita desde transporte alojamiento, se transportan por vía terrestre al día siguiente a la ciudad de Medellín.

|                                                                                  |                                                                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                  | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                  | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |

Por contingencia en tiquetes aéreos, se adelantó la llegada de 31 deportistas de Atletismo, pertenecientes a la delegación de Bolívar a la ciudad de Armenia, dado que se trajeron a la ciudad de Pereira en vuelo chárter y trasladados por tierra a la ciudad de armenia.

Por contingencia en tiquetes aéreos, se adelantó la llegada de 20 deportistas de Atletismo, pertenecientes a la delegación de Córdoba a la ciudad de Armenia, dado que se trajeron a la ciudad de Pereira en vuelo chárter y trasladados por tierra a la ciudad de armenia

FUEGO DEPORTIVO

El Fuego Deportivo en un evento deportivo es símbolo de paz, unidad y el espíritu competitivo que ha estado presente desde la antigua Grecia. Tradicionalmente se enciende la antorcha y luego se transporta mediante relevos hasta la sede del evento. Este acto simboliza la conexión entre los juegos antiguos y modernos, además de representar la pureza y el esfuerzo que caracterizan al deporte. La ceremonia de encendido y traslado del fuego suele ser un evento solemne y de gran significado cultural.

- Ceremonia encendido e inicio del recorrido: parque nacional natural los Nevados
- Recorrido Regional: Por los departamentos del Valle del Cauca y la región del Eje Cafetero- Quindío- Risaralda y Caldas, epicentro de los Juegos Nacionales Juveniles.
- Recorrido Local: en diferentes barrios de las ciudades de Armenia, Manizales y Pereira, ciudades principales de las justas deportivas.

28

OCTUBRE

3:30 P.M

Salida: Glorieta Malibú

Llegada: villa olimpica

29

OCTUBRE

10:00 A.M

Salida: Barrio Las colinas

Llegada: I.E Las colinas

30

OCTUBRE

10:00 A.M

Salida: coliseo del café

Llegada: Inem José celestino Mutis

31

OCTUBRE

10:00 A.M

Salida: Parque sucre

Llegada: Plaza de Bolívar

EL FUEGO DEPORTIVO

RECORRERÁ LA CIUDAD DE

ARMENIA





|                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <br><b>Deporte</b><br> | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                                                                                                                          | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                                                                                                                          | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                                                                                                                          | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |

REGIÓN CALDAS- SEDE MANIZALES

1.TÉCNICA

Desde el área técnica se ejecutaron actividades de visitas para reconocimiento a los escenarios deportivos propuestos por la sede Caldas y a su vez visitas técnicas con las federaciones deportivas, en la ejecución de los juegos encontramos cifras importantes:

- 13 modalidades deportivas.
- 10 modalidades deportivas Nacionales.
- 03 modalidades deportivas Paranaionales.
- 09 escenarios deportivos.
- 1267 atletas nacionales y paranaionales inscritos.
- 42 deportistas en silla de ruedas
- 493 oficiales
- 364 autoridades de Juzgamiento
- 250 voluntarios sede Caldas.

29 DELEGACIONES INSCRITAS PARA LA SEDE CALDAS.

| Total, inscritos nominal | Deportistas en lista | Mujeres | Hombres | Total |
|--------------------------|----------------------|---------|---------|-------|
|                          |                      | 567     | 700     | 1267  |
| Total, oficiales         |                      | 86      | 344     | 493   |
|                          |                      |         |         |       |

PROGRAMA DEPORTIVO – SEDE CALDAS.

| No    | DEPORTES            | MODALIDADES                 | GÉNERO |      | SEDE              | ESCENARIO PROPUESTO Y/O ALTERNIO            | NOVIEMBRE |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                      |  |  |  |  |  |  |
|-------|---------------------|-----------------------------|--------|------|-------------------|---------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|       |                     |                             |        |      |                   |                                             | 8         | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | C<br>L<br>A<br>U<br>S<br>U<br>R<br>A |  |  |  |  |  |  |
|       |                     |                             | FEM    | MASC |                   |                                             | VIE       | SAB | DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | LUN | MAR | MIE | JUV |                                      |  |  |  |  |  |  |
|       | BALONCESTO FEMENINO | 5X5                         | X      |      | Manizales         | Coliseo Mayor "Jorge Arango Uribe"          | 95        |     | 96  | 96  | 96  | 96  | 96  | 96  | 96  | 96  | 95  |     |     | 52  | 52  | 52  | 52  |     |     |     |     |                                      |  |  |  |  |  |  |
|       | CICLISMO            | CICLISMO MTB                | X      | X    | Manizales         | Pista Bosque Popular                        |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 52  | 52  | 52  | 52  |     |     |     |     |                                      |  |  |  |  |  |  |
|       | BOCCIA              | INDIVIDUAL                  | X      | X    | Manizales         | Coliseo Menor "Ramón Marín Vargas"          |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 36  | 36  | 36  | 36  | 36  | 36  | 36  | 36  |                                      |  |  |  |  |  |  |
|       | ESGRIMA             | ESGRIMA                     | X      | X    | Manizales         | Coliseo Universidad de Caldas               |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |     |     |     |                                      |  |  |  |  |  |  |
|       | FÚTBOL              | CAMPO - Mas                 | X      |      | Armenia/ Mzales   | Estadio Centenario /Estadio Palogrande      |           |     |     |     |     |     |     |     |     | 74  | 74  | 74  | 74  | 74  | 74  | 74  | 74  |     |     |     |     |                                      |  |  |  |  |  |  |
|       | FÚTBOL PC           | EQUIPOS                     | X      |      | Manizales         | Cancha Auxiliar "Luis Fernando Montoya"     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 49  | 49  | 49  | 49  | 49                                   |  |  |  |  |  |  |
|       | KARATE DO           | KARATE DO                   | X      | X    | Manizales         | Coliseo Menor "Ramón Marín Vargas"          |           | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                      |  |  |  |  |  |  |
|       | PATINAJE            | PATINAJE ARTÍSTICO          | X      | X    | Manizales         | Coliseo Universidad de Caldas               | 46        | 46  | 46  | 46  | 46  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                      |  |  |  |  |  |  |
|       |                     | PATINAJE DE CARRERAS Y RUTA | X      | X    | Manizales         | Patindromo: Unidad Deportiva Bosque Popular |           |     |     |     |     |     | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                      |  |  |  |  |  |  |
|       | TAEKWONDO           | TAEKWONDO                   | X      | X    | Manizales         | Coliseo Mayor "Jorge Arango Uribe"          |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |     |     |     |     |                                      |  |  |  |  |  |  |
|       | TENIS DE MESA       | TENIS DE MESA               | X      | X    | Manizales         | Coliseo Menor "Ramón Marín Vargas"          |           |     |     |     |     |     | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |     |     |     |     |     |     |     |                                      |  |  |  |  |  |  |
|       | PARA TENIS DE MESA  | INDIVIDUAL                  | X      | X    | Manizales         | Coliseo Menor "Ramón Marín Vargas"          |           |     | 25  | 25  | 25  | 25  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                      |  |  |  |  |  |  |
|       | TRIATLÓN            | TRIATLÓN                    | X      | X    | Chinchiná- Caldas | Represa "Cameguadua"                        |           |     |     |     |     |     | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |                     |                             |        |      |                   | 135                                         | 0         | 269 | 294 | 294 | 294 | 364 | 598 | 470 | 544 | 931 | 836 | 629 | 629 | 549 | 598 | 344 | 218 | 85  | 85  | 85  | 0   | 0                                    |  |  |  |  |  |  |

CRONOGRAMA REUNIONES TÉCNICAS DESARROLLADAS – SEDE CALDAS.

| DEPORTES            | MODALIDAD                   | FECHA      | INICIO | FINAL | LUGAR                                   |
|---------------------|-----------------------------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|
| BALONCESTO FEMENINO | 5X5                         | 8/11/2024  | 16:00  | 18:00 | Teatro los fundadores - Sala Cumanday 3 |
| PATINAJE            | PATINAJE ARTÍSTICO          | 8/11/2024  | 18:00  | 20:00 | Teatro los fundadores - Sala Cumanday 3 |
| KARATE DO           | KARATE DO                   | 9/11/2024  | 17:00  | 19:00 | Teatro los fundadores - Sala Cumanday 3 |
| PARA TENIS DE MESA  | INDIVIDUAL                  | 10/11/2024 | 17:00  | 19:00 | Hotel Termales del otoño                |
| TENIS DE MESA       | TENIS DE MESA               | 13/11/2024 | 17:00  | 19:00 | Teatro los fundadores - Sala Cumanday 3 |
| PATINAJE            | PATINAJE DE CARRERAS Y RUTA | 14/11/2024 | 14:00  | 16:00 | Teatro los fundadores - Sala Cumanday 3 |
| TRIATLÓN            | TRIATLÓN                    | 14/11/2024 | 17:00  | 19:00 | MALECÓN CAMEGUADUA - CHINCHINÁ          |
| FÚTBOL              | CAMPO - Mas                 | 16/11/2024 | 14:00  | 16:00 | Teatro los fundadores - Sala Cumanday 3 |
| TRIATLÓN            | TRIATLÓN                    | 16/11/2024 | 17:00  | 19:00 | MALECÓN CAMEGUADUA - CHINCHINÁ          |
| TAEKWONDO           | TAEKWONDO                   | 17/11/2024 | 15:00  | 17:00 | Teatro los fundadores - Sala Cumanday 3 |
| ESGRIMA             | ESGRIMA                     | 17/11/2024 | 17:00  | 19:00 | Teatro los fundadores - Sala Cumanday 3 |
| CICLISMO            | CICLISMO MTB                | 19/11/2024 | 18:00  | 20:00 | Teatro los fundadores - Sala Cumanday 3 |
| BOCCIA              | INDIVIDUAL                  | 21/11/2024 | 17:00  | 19:00 | Hotel Termales del otoño                |
| FÚTBOL PC           | EQUIPOS                     | 22/11/2024 | 18:00  | 20:00 | Hotel Termales del otoño                |

|                                                                                  |                                                                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                  | <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>                                            | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                  | <b>FORMATO</b>                                                                      | <b>BS – FR – 038</b>        |
|                                                                                  | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |

INFORMACIÓN TÉCNICA – SEDE CALDAS.

| I JUEGOS NACIONALES JUVENILES - EJE CAFETERO 2024 |                     |                               |                                            |                           |                |          |           |           |        |                        |        |                       |       |        |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|--------|------------------------|--------|-----------------------|-------|--------|
| INFORMACIÓN TÉCNICA SEDE CALDAS                   |                     |                               |                                            |                           |                |          |           |           |        |                        |        |                       |       |        |
| No.                                               | DEPORTES            | MODALIDAD                     | ESCENARIO                                  | AFORO ESCENARIO DEPORTIVO | # DELEGACIONES | FEMENINO | MASCULINO | OFICIALES | JUECES | CRONOGRAMA COMPETENCIA |        | MEDALLERÍA EN DISPUTA |       |        |
|                                                   |                     |                               |                                            |                           |                |          |           |           |        | NOVIEMBRE              |        | ORO                   | PLATA | BRONCE |
|                                                   |                     |                               |                                            |                           |                |          |           |           |        | INGRESO                | SALIDA |                       |       |        |
| 1                                                 | BALONCESTO FEMENINO | SXS                           | Coliseo Mayor "Jorge Arango Uribe"         | 1900                      | 8              | 95       | 0         | 37        | 25     | 8                      | 17     | 1                     | 1     | 1      |
| 2                                                 | CICLISMO            | CICLISMO MTB                  | Pista Bosque Popular                       | 300                       | 15             | 11       | 41        | 33        | 28     | 19                     | 23     | 2                     | 2     | 2      |
| 3                                                 | BOCCIA              | INDIVIDUAL                    | Coliseo Menor "Ramón Marín Vargas"         | 918                       | 11             | 10       | 26        | 36        | 14     | 21                     | 27     | 11                    | 11    | 11     |
| 4                                                 | ESGRIMA             | ESGRIMA                       | Universidad de Caldas                      | 600                       | 10             | 60       | 73        | 37        | 26     | 17                     | 24     | 12                    | 12    | 24     |
| 5                                                 | FÚTBOL              | CAMPO - Mas                   | Estadio Palogrande                         | 28678                     | 4              | 0        | 74        | 50        | 17     | 16                     | 23     | 1                     | 1     | 1      |
| 6                                                 | FÚTBOL PC           | EQUIPOS                       | Cancha Auxiliar "Luis Fernando Montoya"    | 300                       | 5              | 0        | 49        | 13        | 14     | 22                     | 27     | 1                     | 1     | 1      |
| 7                                                 | KARATE DO           | KARATE DO                     | Coliseo Menor "Ramón Marín Vargas"         | 306                       | 20             | 57       | 71        | 47        | 32     | 9                      | 14     | 14                    | 14    | 28     |
| 8                                                 | PATINAJE            | PATINAJE ARTÍSTICO            | Coliseo Universidad de Caldas              | 600                       | 11             | 30       | 16        | 24        | 17     | 8                      | 12     | 4                     | 4     | 4      |
| 9                                                 | PATINAJE            | PATINAJE DE CARRETERAS Y RUTA | Patindromo Unidad Deportiva Bosque Popular | 842                       | 24             | 111      | 93        | 58        | 20     | 14                     | 18     | 10                    | 10    | 10     |
| 10                                                | TAEKWONDO           | TAEKWONDO                     | Coliseo Mayor "Jorge Arango Uribe"         | 1900                      | 26             | 116      | 138       | 70        | 24     | 17                     | 22     | 23                    | 23    | 46     |
| 11                                                | TENIS DE MESA       | TENIS DE MESA                 | Coliseo Menor "Ramón Marín Vargas"         | 918                       | 17             | 48       | 68        | 43        | 38     | 13                     | 20     | 7                     | 7     | 14     |
| 12                                                | PARA TENIS DE MESA  | INDIVIDUAL                    | Coliseo Menor "Ramón Marín Vargas"         | 918                       | 7              | 7        | 18        | 14        | 30     | 10                     | 13     | 12                    | 12    | 24     |
| 13                                                | TRIATLÓN            | TRIATLÓN                      | Represa "Carneguardia"                     | 500                       | 13             | 22       | 33        | 31        | 41     | 14                     | 18     | 3                     | 3     | 3      |
| TOTAL                                             |                     |                               |                                            |                           |                | 567      | 700       | 493       | 326    |                        |        | 101                   | 101   | 169    |



Deporte



Eje Cafetero 2024

Calderón



Deporte



2. VOLUNTARIADO

Desde el comisionado de voluntariado se cubrió la necesidad del personal de apoyo a la gestión operativa de las diferentes comisiones, sin remuneración laboral, pero con las garantías de servicio que se requieren para tareas alternativas propias de las competencias y actividades conexas a las mismas.

Instituciones de donde se inscribieron los voluntarios.

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Universidad de Caldas                                            |
| Sena                                                             |
| Universidad Nacional                                             |
| Esap                                                             |
| Secretaria de deporte municipal                                  |
| Poder Voluntario Ministerio de deporte                           |
| Personas vinculadas a empresas o que no laboran en la actualidad |

Poder Voluntario

**Poder Voluntario:** Ministerio de deporte Conformado por 10 personas. 9 de la Guajira: Dibulla, Riohacha, San Juan del Cesar y uno de Samaná Caldas.

|                                                                                  |                                                                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                  | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                  | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |



Voluntarios por día.

| No.   | DEPORTES            | MODALIDAD                   | ESCENARIO                                   | VOLUNTARIOS POR TURNO | TURNOS | TOTAL VOLUNTARIOS | HORARIO                                              |
|-------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------|
| 1     | BALONCESTO FEMENINO | 5X5                         | Coliseo Mayor "Jorge Arango Uribe"          | 8                     | 3      | 24                | 8:00 am - 8:00 pm                                    |
| 2     | CICLISMO            | CICLISMO MTB                | Pista Bosque Popular                        | 10                    | 1      | 10                | 8:00 am - 1:00 pm                                    |
| 3     | BOCCIA              | INDIVIDUAL                  | Coliseo Menor "Ramón Marín Vargas"          | 15                    | 3      | 45                | 8:00 am - 7:00 pm                                    |
| 4     | ESGRIMA             | ESGRIMA                     | Universidad de Caldas                       | 10                    | 3      | 30                | 8:00 am - 9:00 pm                                    |
| 5     | FÚTBOL              | CAMPO - Mas                 | Estadio Centenario /Estadio Palogrande      | 8                     | 3      | 24                | 8:00 am - 7:00 pm                                    |
| 6     | FÚTBOL PC           | EQUIPOS                     | Cancha Auxiliar "Luis Fernando Montoya"     | 8                     | 3      | 24                | 8:00 am - 6:00 pm                                    |
| 7     | KARATE DO           | KARATE DO                   | Coliseo Menor "Ramón Marín Vargas"          | 8                     | 3      | 24                | 8:00 am - 8:00 pm                                    |
| 8     | PATINAJE            | PATINAJE ARTÍSTICO          | Coliseo Universidad de Caldas               | 6                     | 3      | 18                | Entrenamientos 9 am-7 pm / Competencias 5 pm - 10 pm |
| 9     | PATINAJE            | PATINAJE DE CARRERAS Y RUTA | Patinodromo Unidad Deportiva Bosque Popular | 10                    | 2      | 20                | 8am-10am / 4pm-6pm                                   |
| 10    | TAEKWONDO           | TAEKWONDO                   | Coliseo Mayor "Jorge Arango Uribe"          | 8                     | 3      | 24                | 8:00 am - 8:00 pm                                    |
| 11    | TENIS DE MESA       | TENIS DE MESA               | Coliseo Menor "Ramón Marín Vargas"          | 10                    | 3      | 30                | 8:00 am - 8:00 pm                                    |
| 12    | PARA TENIS DE MESA  | INDIVIDUAL                  | Coliseo Menor "Ramón Marín Vargas"          | 10                    | 3      | 30                | 8:00 am - 8:00 pm                                    |
| 13    | TRIATLÓN            | TRIATLÓN                    | Represa "Cameguadua"                        | 10                    | 1      | 10                | 7:00 am - 12:00 pm                                   |
| TOTAL |                     |                             |                                             | 121                   |        | 313               |                                                      |

REGISTRO FOTOGRÁFICO.  
VOLUNTARIOS COMISIÓN TÉCNICA.

VOLUNTARIOS EN ESCENARIO DEPORTIVO, PISTA DE PATINAJE BOSQUE POPULAR EL PRADO.

3. ALIMENTACIÓN.

Desde la comisión de Alimentación en cabeza de La nutricionista de los juegos, se verifico el suministro de desayunos, almuerzos y cenas a los deportistas juveniles participantes en los Juegos Nacionales, cumpliendo con los estándares de calidad e inocuidad alimentaria establecidos por las normas vigentes decreto 3075 de 1997 y la resolución 2674 de 2013.

- De acuerdo a la minuta patrón del Ministerio del Deporte, se verificaron las porciones servidas de los alimentos verificando que el ciclo de menús entregado por el operador cumpliera con los requerimientos calóricos y nutricionales de los deportistas según la edad, genero, y nivel de actividad.

Los menús que entrego el operador se tuvieron en cuenta

- Desayunos: Incorporar fuentes de energía sostenida como cereales integrales, frutas, lácteos bajos en grasa, proteínas magras (huevo, yogur).
- Almuerzos: Combinar carbohidratos complejos, proteínas magras (pollo, pescado, tofu), grasas saludables (aguacate, aceite de oliva), y vegetales variados.
- Cenas: Enfocarse en alimentos de fácil digestión, como proteínas magras, vegetales cocidos, y carbohidratos ligeros.
- Garantizar hidratación adecuada mediante agua, bebidas isotónicas o jugos naturales sin azúcar.

|                                                                                  |                                                                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                  | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                  | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |


- Se estuvo presente todos los días del servicio verificando que los menús cumplieran con las especificaciones de la minuta.

Entrega Promedio de Alimentos Diarios.

| BENEFICIARIOS                                                                        | PROMEDIO DE RACIONES ENTREGADAS EN SITIO | PROMEDIO DE RACIONES ENTREGADAS EN EL ESCENARIO | ESCENARIOS DONDE SE ENTREGARON LOS ALMUERZOS                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jueces- futbol- baloncesto- karate- esgrima- tekondo- patinaje artístico entre otros | 15- 20                                   | 30 a 180                                        | Coliseo mayor, coliseo menor, coliseo de a universidad de caldas, bosque popular el prado, |
| Deportistas                                                                          | 100- 800                                 | 200- 400                                        | patinodromo, cancha auxiliar del estadio                                                   |

Esta es la evidencia fotográfica de hoteles donde se prestó el servicio: Hotel Varuna, Old Part, Escorial, Origen.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS- EMPACADO PORCIÓN SERVIDA.



|                                                                                  |                                                                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                  | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                  | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |



MEDIDAS DE CONTROL QUE SE TUVIERON EN CUENTA AL MOMENTO DE SERVIR LOS ALIMENTOS.

- Supervisar almacenamiento en condiciones óptimas de temperatura y humedad
- Se verifico que los ingredientes fueran frescos y certificados.
- Se verifico la limpieza y desinfección en los hoteles las áreas de preparación y los utensilios.
- En algunos sitios de distribución se analizaron las muestras de alimentos con el fin de asegurar la inocuidad de los alimentos, si por algún motivo no se cumple con los estándares se reubica para otro lado.
- Se verifico que las manipuladoras que sirvieron los alimentos tengan las técnicas higiénicas adecuadas.
- Se probaron los alimentos para verificar que sensorialmente se cumple con los estándares de calidad olor, sabor, textura.
- Se les preguntaron a los jueces, deportistas y demás delegaciones que recibieron los alimentos cual fue su nivel de satisfacción las inconformidades o sugerencias se tomaron en cuenta y se tomaron medidas inmediatas.
- Algunos deportistas tuvieron unas dietas especiales como los veganos y los vegetarianos entre otros lo que se les suministro una dieta especial.
- Se reportó inmediatamente cualquier novedad que se presentó.
- Con los hoteles se coordinó la ruta y las horas, las delegaciones informaban a el coordinador o a las nutricionistas del comité con horas de anticipación el número de personas que reciben los almuerzos o cenas en sitio.
- El tamaño de las porciones de los alimentos dispuestas en la minuta patrón del ministerio se verifico con las porciones servidas en sitio, cualquier novedad que se encontró en campo en algún hotel que prestara los servicios de alimentos se informó a el equipo técnico. Se permitió el adecuado control de porciones.
- Los hoteles que prestaron los servicios en la alimentación se les exigió una alimentación variada, equilibrada, preparaciones saldables bajas en grasas y azucares, la nutricionista del ministerio especifico que los alimentos debían tener más variedad dos proteínas o más diferentes, dos o más jugos diferentes, las ensaladas debían de tener 4 ingredientes diferentes y dos clases de tubérculos diferentes, lo cual se solucionó inmediato.
- En el menú entregado por el operador se eliminaron los embutidos ya que son altos en grasas y sodio.
- Los alimentos cumplieron con las características exigidas en la minuta patrón.

4. LEGADO y MEDIO AMBIENTE.

Desde la Coordinación de Legado y Sostenibilidad de los I Juegos NacionalesJuveniles, Eje Cafetero 2024, se trabajó en diversas estrategias que buscaron generar un impacto positivo en el marco del evento, con especial énfasis en los **legados social y ambiental**. Estas acciones siempre buscaron garantizar que los juegos no solo representaran un éxito deportivo, sino también un avance en la inclusión social y el desarrollo sostenible en nuestra región.

En este sentido, se realizaron las siguientes actividades:

- Investigación económica a través del programa visita Manizales de la cámara de comercio de Manizales.
- Programa de recolección de residuos con EMAS (empresa de aseo de Manizales).

|                                                                                  |                                                                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                  | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                  | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |

- Jornada de siembra en los siguientes sitios Barrio Arrayanes, unidad deportiva palo grande y Bosque popular el prado pista de motocross con 50 árboles en cada siembra de 7 especies diferentes.
- Capacitación enfocada en deporte paralímpico y organización Deportiva con fecha tentativa para el próximo 22 de noviembre.
- Registro de Huella hídrica de los diferentes escenarios deportivos.
- Registro del consumo energético en los diferentes escenarios deportivos.
- Capacitación enfocada en deporte paralímpico y organización Deportiva.




5. DOPAJE.

Desde la comisión Dopaje se realizaron capacitaciones al equipo de voluntarios en temas referentes a las actividades realizadas al interior de la comisión, adicionalmente, fueron diligenciados los formatos requeridos por la Organización Nacional Anti Dopaje para la vinculación de los voluntarios, una vez diligenciados se cargaron a la plataforma correspondiente.

Se hicieron Acuerdos de confidencialidad y conflictos de intereses.

|                                                                                  |                                                                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                  | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                  | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |



Se realizaron las siguientes misiones en la Sede Caldas:

| Fecha        | Misión               | Deporte       |
|--------------|----------------------|---------------|
| 10 noviembre | En competencia       | Karate        |
| 11 noviembre | En competencia       | Karate        |
| 11 noviembre | Educación            | Karate        |
| 12 noviembre | En competencia       | Karate        |
| 13 noviembre | Educación            | Baloncesto    |
| 14 noviembre | Fuera de competencia | Patinaje      |
| 14 noviembre | Fuera de competencia | Triatlón      |
| 15 noviembre | En competencia       | Patinaje      |
| 15 noviembre | En competencia       | Triatlón      |
| 16 noviembre | En competencia       | Patinaje      |
| 16 noviembre | En competencia       | Baloncesto    |
| 17 noviembre | En competencia       | Patinaje      |
| 18 noviembre | En competencia       | Tenis de mesa |
| 18 noviembre | En competencia       | Esgrima       |
| 19 noviembre | En competencia       | Taekwondo     |
| 20 noviembre | En competencia       | Taekwondo     |
| 21 noviembre | Educación            | Ciclismo MTB  |
| 22 noviembre | En competencia       | Ciclismo MTB  |
| 22 noviembre | En competencia       | Fútbol        |
| 23 noviembre | Educación            | Boccia        |
| 23 noviembre | Educación            | Fútbol PC     |
| 24 noviembre | En competencia       | Fútbol PC     |
| 25 noviembre | Educación            | Fútbol PC     |
| 25 noviembre | Educación            | Boccia        |

ESTACIONES DE CONTROL DOPAJE.

Se habilitaron estaciones de control dopaje en el Coliseo Menor, Coliseo Mayor, Estadio “Palogrande”, Universidad de Caldas, Bosque Popular y Represa “Cameguadua”.

Las mismas estuvieron dotadas de sillas, mesas, servicios sanitarios, elementos de aseo, cavas, hielo e hidratación a disposición de los deportistas y personal de apoyo de cada delegación.



|                                                                                  |                                                                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                  | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                  | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |



6.PROTOCOLO.

Desde la Comisión de Protocolo se recibieron los insumos para las ceremonias de premiación de los I Juegos Nacionales Juveniles 2024 sector olímpico y paralímpico en la regional Caldas.

Cada elemento fue revisado y contabilizado (formato de inventario) para garantizar su correcta utilización en las premiaciones correspondientes.

| Insumo                    | Cantidad | Fecha de recepción              | Observación                                                                                                                                     |
|---------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medalla de oro            | 207      | 7 de noviembre                  | Inspeccionadas y en condiciones óptimas para premiaciones.                                                                                      |
| Medalla de plata          | 207      | 7 de noviembre                  | Inspeccionadas y en condiciones óptimas para premiaciones.                                                                                      |
| Medalla de bronce         | 731      | 7 de noviembre                  | Inspeccionadas y en condiciones óptimas para premiaciones.                                                                                      |
| Trochis                   | 689      | 3, 13, 19, 20 y 21 de noviembre | 290 - 3 de noviembre<br>29 - 13 de noviembre<br>120 – 19 de noviembre<br>50 – 20 de noviembre<br>100 – 21 de noviembre<br>100 – 23 de noviembre |
| Podio sector convencional | 4        | 8 de noviembre                  | Todos brandeados con el logo oficial de los Juegos.                                                                                             |
| Podio sector paralímpico  | 1        | 10 de noviembre                 |                                                                                                                                                 |
| Bandejas                  | 19       | 10 y 13 de noviembre            |                                                                                                                                                 |



|                                                                                  |                                                                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                  | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                  | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |

| Deporte            | Cantidad de ceremonias | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Para tenis de mesa | 13                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Desarrollo ordenado; cada ceremonia cumplió con la logística establecida.</li><li>Buen recibimiento por parte de los participantes; protocolo respetado.</li><li>Correcta ejecución, con participación y cumplimiento de todos los voluntarios.</li></ul> |
| Patinaje Artístico | 4                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Karate             | 14                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Triatlón           | 3                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Patinaje Carreras  | 10                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Baloncesto 5x5     | 1                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tenis de Mesa      | 7                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Taekwondo          | 23                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Esgrima            | 12                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ciclismo MTB       | 2                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Futbol             | 1                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Boccia             | 8                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Futbol PC          | 1                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Detalles adicionales:

- Puntualidad y Organización: Cada ceremonia comenzó en el horario programado, cumpliendo con los tiempos asignados para cada premiación.
- Constante comunicación con la coordinación técnica la cual nos brindaba la información de la programación oficial.
- Evaluación General: Las ceremonias realizadas hasta la fecha han sido evaluadas positivamente en cuanto a la logística y el cumplimiento del protocolo.




|                                                                                  |                                                                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                  | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                  | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |



Se realizaron todas las acciones necesarias antes, durante y después para el desarrollo de la clausura de los juegos.

- Asistencia a reuniones.
- Envío de invitaciones y control de asistencia.
- Asistencia a ensayos.
- Cumplimiento del protocolo.
- Construcción del libreto y del minuto a minuto.



La Coordinación de Protocolo de la regional Caldas cumplió con los objetivos planteados, logrando una ejecución efectiva de las ceremonias y manteniendo una adecuada organización de los insumos y personal. Las reuniones de coordinación y la capacitación del equipo fueron fundamentales para el éxito de las actividades.

7.ALOJAMIENTO

El presente componente tuvo como propósito financiar la necesidad de alojar, alimentar e hidratar a jueces, autoridades federativas, jueces auxiliares y demás personal encargado de la administración de los eventos deportivos convocados a los juegos.

En la planificación del alojamiento para los I Juegos Deportivos Juveniles, se llevó a cabo un exhaustivo trabajo de coordinación con el operador, iniciando 15 días antes del inicio de las competencias. Este proceso se caracterizó por su estructura y dedicación, ya que el operador se mostró dispuesto a atender las necesidades de la delegación y aceptó las solicitudes con el objetivo de garantizar una experiencia óptima para todos los participantes. aproximadamente en mitad de las competencias, se experimentó un notable aumento en la población de las delegaciones, sin embargo, gracias al excelente manejo por parte del operador en colaboración con el Comité Olímpico y el Ministerio del Deporte, se logró mantener un alto nivel de organización y satisfacción. Se estableció una coordinación armoniosa y meticulosamente planificada, donde se abordaron diariamente y de manera eficaz todos los imprevistos que pudieran surgir.

|                                                                                  |                                                                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                  | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                  | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |

Se participó en las diversas charlas técnicas e informativas de todos los deportes en el departamento de Caldas, con el fin de proporcionar una orientación clara sobre los lugares de hospedaje, recomendaciones sobre consumos adicionales y la responsabilidad de las delegaciones hospedadas en caso de causar algún daño en los hoteles.

Para poder brindar un servicio de alojamiento de calidad, fue necesario disponer de un total de 49 hoteles ubicados estratégicamente en el casco urbano de Manizales y Chinchiná, esta última actuando como subsede en la modalidad de triatlón. Asimismo, se emplearon hoteles campestres cercanos a Manizales para satisfacer la demanda de deportistas y delegados, llegando a atender a más de 1,800 personas entre participantes de deportes convencionales y paralímpicos. Se gestionaron más de 9,000 noches de alojamiento, lo que representó una inversión significativa en el deporte juvenil en Colombia.



**\*\*Hotel Cafe s Home. Manizales.**

**\*\*Hotel el Coliseo.**



|                                                                                  |                                                                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                  | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                  | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |

**\*\*Hotel Benidorm. Manizales.**



**\*\*Finca Hotel Las Carolas. Chinchina/ Caldas.**



|                                                                                  |                                                                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                  | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                  | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |

8.LOGÍSTICA – PUESTA A PUNTO E IMPLEMENTACIÓN

Para el evento deportivo se tuvieron tres momentos (antes, durante y después).

El primer momento logístico, se tuvo, la etapa de planeación de actividades, visitas de acompañamiento a la comisión técnica y federaciones deportivas y equipo del ministerio del deporte, para la evaluación del espacio donde se hicieron las competencias, luego se desarrolló la planimetría de cada escenario deportivo, donde se proyectó la ubicación de implementación deportiva, infraestructura temporal, materiales para suministros, identificación de las áreas de competencia, calentamiento, camerinos para deportistas, camerinos para jueces, cámara de llamado y ubicación de las diferentes comisiones del equipo; seguidamente se ubicó un sitio de almacenamiento para cubrir las necesidades de transporte, parqueaderos y distribución de equipamiento a todas las sedes deportivas de la región, para el funcionamiento operativo del escenario.

Se asistieron a reuniones de equipo logístico de juegos, con equipó logístico de la secretaría del deporte municipal. de la administración municipal, para la planeación del evento y asignar las actividades a cada uno de los integrantes.

Reuniones de planeación con equipo de secretaria del deporte municipal, equipo logístico del ministerio del deporte y equipo logístico y operativo de los I Juegos Nacionales Juveniles 2024.

El segundo momento, consistió en acondicionar y vestir cada escenario deportivo con la implementación deportiva requerida, asignación de espacios para control dopaje, zonas de VIP, prensa, áreas de competencia y calentamiento, posicionamiento de infraestructura temporal como graderías, sillas, mesas, tarimas, zona de paramédicos, zonas médicas, ubicación de ambulancias, acondicionamiento de los escenarios según las condiciones exigidas por las federaciones, y los lineamientos de las autoridades de juzgamiento, el flujo de movilidad dentro del escenario, ingreso deportistas, ingreso público, delimitación de los espacios de competencia.

Con relación al almacenamiento de materiales y bienes, se utilizó de la mejor manera para el almacenamiento de la implementación deportiva y demás bienes y servicios que se utilizaron en los JNJ y se hizo la devolución de las llaves y entrega final de la bodega.

9. JUZGAMIENTO

Para garantizar el juzgamiento de cada uno de los eventos deportivos programados en los I Juegos Nacionales Juveniles, Eje Cafetero 2024, desde el 18 de septiembre de 2024 se elaboró todo el trabajo operativo para los 325 jueces inscritos en los Juegos Deportivos Nacionales y Paranaionales. Se apoyo la coordinación nacional en la aprobación de jueces en plataforma Hércules de acuerdo con las resoluciones de cada federación, se elaboró planillas de transporte terrestre y aérea para el desplazamiento de los jueces a Caldas y se elaboraron planillas de pago para los jueces con sede en este departamento. Adicionalmente, se realizaron 4 capacitaciones para jueces auxiliares en diferentes disciplinas en las que se apoyaron a las federaciones en la consecución de los espacios, escenarios, convocatoria de jueces y transporte-alojamiento para capacitadores.

En el departamento de Caldas durante los I juegos nacionales juveniles y paranaionales juveniles tuvieron 13 deportes en el departamento, 10 en convencional y 3 en el sector paralímpico. Se realizó la entrega de acreditaciones al personal de juzgamiento y así misma entrega de los kits de uniformes. Además, se apoyó con la firma de las planillas de pago para cada deporte, y se trabajó en conjunto con las comisiones de hospedaje, alimentación y transporte para garantizar el buen servicio a todo el personal de juzgamiento.

Durante los 20 días de competencia se gestionó y proyecto los refrigerios, almuerzos en escenario, transporte interno y desde terminal y aeropuerto para juzgamiento.

| Deporte           | Director de campeonato | Coordinador Campeonato | Coordinador Juzgamiento | Juez Nacional | Juez Auxiliar | Juez Internacional | Total Juzgamiento |
|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Baloncesto        | 1                      | 1                      | 1                       | 13            | 8             | 0                  | 11                |
| Boccia            | 1                      | 1                      | 1                       | 10            | 12            | 0                  | 25                |
| Ciclomontañismo   | 1                      | 1                      | 1                       | 14            | 6             | 0                  | 18                |
| Esgrima           | 1                      | 1                      | 1                       | 6             | 12            | 4                  | 22                |
| fútbol masculino  | 1                      | 1                      | 1                       | 6             | 2             | 0                  | 10                |
| Paratenis de mesa | 1                      | 1                      | 1                       | 30            | 0             | 0                  | 17                |
| Futbol pc         | 1                      | 1                      | 1                       | 12            | 2             | 0                  | 17                |

|                                                                                  |                                                                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                  | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                  | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |

|                    |    |    |    |     |    |   |     |
|--------------------|----|----|----|-----|----|---|-----|
| patinaje artistico | 1  | 1  | 1  | 15  | 0  | 0 | 16  |
| tenis de mesa      | 1  | 1  | 1  | 29  | 0  | 0 | 29  |
| patinaje velocidad | 1  | 1  | 1  | 10  | 6  | 0 | 19  |
| Triatlon           | 1  | 1  | 1  | 14  | 16 | 0 | 39  |
| Taekwondo          | 1  | 1  | 1  | 18  | 2  | 0 | 29  |
| Karate             | 1  | 1  | 1  | 22  | 4  | 2 | 32  |
| Total              | 13 | 13 | 13 | 199 | 70 | 6 | 325 |

11.TRANSPORTE

Se desarrollo el plan integral de transporte para atletas, delegaciones, personal técnico y voluntarios, asegurando la cobertura de todas las necesidades logísticas en términos de movilidad, alineado con los cronogramas oficiales del evento y las políticas del Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Colombiano.

Se realizaron los flujos para el plan integral de transporte para atletas, delegaciones según el número total de deportistas y jueces que nos acompañaron durante estos I Juegos Nacionales Juveniles.

Se coordinaron rutas de los hoteles correspondientes para la ciudad de Manizales para poder optimizar tiempos de traslado y buscar las mejores rutas.

Se realizo la respectiva solicitud a secretaria de movilidad y enviaron el Anexo radicado con respuesta positiva para el acompañamiento de movilidad durante los Juegos Nacionales y las zonas y horarios de cargue y descargue de camiones dentro de la ciudad de Manizales; se coordinó con la secretaria de movilidad las zonas de parqueo pico y placa y tamizaje a conductores.

| Departamento | C. Delegaciones | Bus | Vans | Camioneta |
|--------------|-----------------|-----|------|-----------|
| Caldas       | 27              | 15  | 52   | 24        |
| Caldas       | Jueces          | 0   | 5    | 0         |
| Caldas       | Organización    | 0   | 4    | 10        |

En complemento a la operación terrestre de pasajeros, se implementó y se puso en operación vehículos de carga destinados al desplazamiento de la implementación deportiva necesaria para la puesta a punto de los escenarios.

| Tip. Vehículo | Camión 300                                | Camión 600 | Tractomula | Montacargas |
|---------------|-------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| Caldas        | 1                                         | 4          | 6          | 1           |
| <b>Nota:</b>  | <b><u>Capacidad Montacargas 2 TON</u></b> |            |            |             |



|                                                                                  |                                                                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                  | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                  |                                                                                     | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |
|                                                                                  | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) |                             |

**FUEGO DEPORTIVO.**

La Comisión de Fuego Deportivo inició su ejecución el 25 de octubre con la ceremonia de encendido en el Parque Nacional Natural de los Nevados, sector Laguna Negra, en el predio Mirador del Cóndor.

Posteriormente, el fuego deportivo fue recibido el 1 de noviembre en el Parque del Agua de Manizales, donde se realizó una calle de honor con la participación de deportistas de la región, colaboradores del sector deporte, gobernantes y miembros de la Policía Nacional. Durante la noche, se llevó a cabo un recorrido por la pista atlética del Estadio Palogrande, en la previa del partido entre Once Caldas y Fortaleza. El 2 de noviembre, el fuego deportivo recorrió toda la Unidad Deportiva Palogrande, visitando diversos espacios deportivos e interactuando con la comunidad y los atletas en sus áreas de entrenamiento.

En la jornada de la tarde, se participó en los Juegos Comunes realizados en la vereda San Peregrino, en Manizales.

El 3 de noviembre, con el apoyo de auxiliares de la Policía Nacional, se realizó un recorrido por la recreovía de Manizales, desde el sector Fundadores hasta el Parque de la Mujer, acompañados por diferentes atletas paralímpicos del departamento de Caldas. Finalmente, el 5 de noviembre, el fuego deportivo fue entregado al departamento de Risaralda en el Peaje Tarapacá II, a través de una actividad de relevo en la vía nacional.

**REGION RISARALDA-SEDE PEREIRA**

**1. TECNICA**

Se generaron los flujos de deportistas y delegados con base en las inscripciones de lista larga.

Se realizaron las visitas diagnosticas a todos los escenarios deportivos propuestos por la sede, para la realización de los diferentes campeonatos.

Se priorizaron visitas a los deportes que cambiaron de escenario Deportivo, y se generó el cronograma de visitas técnicas con las respectivas federaciones nacionales.

Se realizó el proceso de visita técnica a escenarios deportivos para las disciplinas de Badminton y Para Badminton y Lucha,

Se realizaron todas las gestiones requeridas para el trámite de solicitud de servicios para las diferentes visitas de las federaciones ante Mindeporte y el Comité Olímpico Colombiano.

Se brindo apoyo a las comisiones de Logística

Se realizó acompañamiento a la dirección de Juegos en las reuniones respectivas con las secretarías municipales.

Acompañamiento continuo y apoyo a la dirección nacional olímpica para esta versión de los JJNJ.

Asistencia administrativa para la participación de las delegaciones. (ajustes de plataforma)

Acompañamiento a puesta a punto a escenarios a las coordinaciones encargadas. (logística, puesta a punto, Tics,)

Generación de información necesaria para servicios a las coordinaciones nacionales de transporte, alojamiento y alimentación.

Apoyo al área Jurídica (información para resolución de tutelas y requerimientos)


Acompañamiento y seguimiento en el desarrollo de los campeonatos de la sede.

Acompañamiento y seguimiento desarrollo de campeonatos de otras sedes.

Apoyo en entrega de información para los tribunales de honor.

|                                                                                  |                                                                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                  | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                  | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |

- Apoyo y acompañamiento, la coordinación de transporte de la sede.
- Asistencia a clasificatorios llevados a cabo en la región.
- Entrega de los campeonatos de las sedes a las federaciones
- Flujos de deportistas y oficiales para delegaciones, direcciones de campeonatos, y coordinaciones de la organización para ajuste de servicios.
- Enlace de información desde los campeonatos a las coordinaciones de la sede.



2. VOLUNTARIADO

Desde la comisión Voluntariado fue importante contar con un equipo de voluntarios en cada una de las comisiones designadas, las cuales estuvieron debidamente capacitadas en las tareas de cada comisión.

Se dio inicio a la etapa de preinscripción, la cual conto con una serie de reuniones previas con la dirección y coordinación de los Juegos Deportivos nacionales. Se inicio contacto con las bases de datos de los voluntarios de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y paranacionales 2023 y se creó un link de preinscripción para conocer la intención de participación. Luego de esto, se realizaron reuniones con la Universidad del Área andina y el programa de Entrenamiento deportivo, para cubrir la comisión técnica específicamente, con la Universidad tecnológica de Pereira y la facultad ciencias de la salud.

Se genero un contacto con la coordinación del voluntariado de los Juegos Nacionales de Ascun, que brindaron sus bases de datos. Por último, se realizó jornada de preinscripción de voluntariado en el evento

- La semana del 21 al 25 capacitaciones virtuales y selección
- Del 28 al 31 de se realizaron las capacitaciones presenciales por comisión
- Del 01 al 06 de noviembre acreditaciones y uniformidad
- Del 08 al 28 de noviembre puesta en marcha del evento

Durante el evento de los Juegos Nacionales Juveniles, se inscribieron en la plataforma de Hércules un total para Risaralda de 520 Voluntarios, de los cuales se seleccionaron 380 y finalmente se acreditaron 320 voluntarios en Risaralda. El 100% de los voluntarios fueron uniformados y se les cumplió a cabalidad con el auxilio de alimentación durante las competencias. En total fueron 14 comisiones de trabajo las que fueron cubiertas con voluntarios en las

|                                                                                  |                                                                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                  | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                  | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |

oficinas de Expofuturo, en aeropuerto, terminal de transportes, hoteles, restaurantes y escenarios deportivos para las competencias, con tareas puntuales como apoyo en las premiaciones, entrega de los refrigerios, entrega de implementación, apoyo en el transporte, en logística, en las tomas de antidopaje a los deportistas, recolección de elementos de reciclaje, capacitaciones ambientales, entrega de uniformes, puesta a punto de escenarios, reuniones informativas, tomas fotográficas y entrevistas y notas periodísticas, entre otras.



### 3. ALIMENTACION

Durante los Juegos Nacionales Juveniles en la ciudad de Pereira, se garantizó un servicio integral de alimentación que incluyó desayuno, almuerzo y cena para 3.076 personas hospedadas, entre deportistas, entrenadores, delegados y jueces. Además, se ofrecieron refrigerios a voluntarios, jueces, fuerza pública, personal de organización, área médica, bomberos y deportistas en los diferentes escenarios. Con el propósito de asegurar una logística eficiente, se diseñó una ruta de recolección y distribución de almuerzos hacia los escenarios deportivos, permitiendo a las delegaciones y jueces cumplir con sus competencias sin interrupciones. Paralelamente, se capacitó a un grupo de voluntarios para garantizar su presencia y la entrega puntual y adecuada de los refrigerios en los distintos puntos de competición.

Para enfrentar el reto que supuso el limitado tiempo de planificación, se desarrolló, en conjunto con el proveedor, un plan de acción diario para los servicios de alimentación en escenarios y hoteles. Este enfoque permitió ejecutar el trabajo de manera minuciosa, flexible y eficiente. En ese marco, se asignaron subcoordinadores a áreas estratégicas, como la distribución de refrigerios para voluntarios, jueces, deportistas, personal de organización, y el transporte de almuerzos a los escenarios, logrando una operación integral y sincronizada. Además, se implementó una estrategia de colaboración estrecha con otras comisiones, como transporte, alojamiento, técnica, voluntariado y los directores de campeonato, garantizando una cobertura eficiente de todos los servicios y asegurando que la programación de competencias fluyera sin contratiempos.

Consciente de la importancia de optimizar los recursos, se adoptaron estrategias para reducir el desperdicio de alimentos en los hoteles. Los almuerzos no consumidos se redirigieron al personal voluntario y organizador, maximizando su aprovechamiento. Este esfuerzo constante de ajuste y optimización evidenció la capacidad de adaptación y resiliencia del equipo organizador, superando los retos logísticos para brindar un servicio de calidad y apoyar el desarrollo exitoso de los Juegos.

|                                                                                  |                                                                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                  | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                  | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |



4. LEGADO Y MEDIO AMBIENTE

En cumplimiento de las metas asignadas a la comisión de Legado e Impacto Ambiental en el marco de los Primeros Juegos Nacionales Juveniles Eje Cafetero 2024, se presentan los logros obtenidos.

Metas Ambientales:

- 1. Recuperación de Residuos Sólidos: Se llevó a cabo la separación en la fuente
- 2. Cuantificación de Huellas: Cálculo de la huella de carbono y la huella hídrica generadas por el evento.
- 3. Siembra de Especies Endémicas: Se realizó la plantación de 600 especies endémicas en el bosque seco de Guásimo como parte de las estrategias de restauración ecológica.
- 4. Matriz Diagnóstica y de Mitigación: Matriz de diagnóstico ambiental y las acciones correspondientes de mitigación de impactos.

Metas Económicas:

- 1. Estudio de Percepción Económica: Se analizó la información recopilada para evaluar la percepción económica y los beneficios en las comunidades locales.

Metas Sociales:

- 1. Foro y Coloquio: Realización exitosa del foro y coloquio sobre Sostenibilidad y Gobernanza en el Deporte, con gran participación de actores claves.
- 2. Material Pedagógico: Organización y publicación del material educativo y pedagógico relacionado con las actividades de sostenibilidad y legado del evento.

|                                                                                  |                                                                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                  | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                  | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |



5. DOPAJE

Durante los I Juegos Nacionales Juveniles, en el desarrollo de la Comisión de Control Dopaje en la sede Pereira, Risaralda, se realizaron las acciones correspondientes, para garantizar la realización de las misiones, tanto para la recolección de muestreo, así como para las jornadas de educación, de igual manera, se llevaron a cabo las acciones correspondientes para el correcto funcionamiento logístico y administrativo para oficiales y demás personal de la Organización Nacional Antidopaje (ONAD).

En la fase de pre-evento, se realizaron las visitas a escenarios deportivos, identificando así, la presencia o ausencia de las estaciones de control dopaje, las barreras o aspectos para ajustar con las mismas. De igual manera, se identificaron en los escenarios deportivos, los espacios locativos adecuados para las jornadas de educación, que garantizaran la afluencia de deportistas y staff de las regiones y que no contravinieran en el correcto desarrollo de los campeonatos. Así mismo, se garantizó el espacio locativo para el bodegaje y el desarrollo de las funciones de la ONAD, que establecieron su centro de operaciones en la ciudad de Pereira, garantizando así la distribución del material educativo y para controles, la recepción y almacenamiento de muestras y su posterior despacho y las demás acciones que realizan en sus labores administrativas.

Se realizaron acciones de seguimiento a la inscripción de voluntariado a la comisión, teniendo en cuenta que los voluntarios, hacen parte fundamental e indispensable de las misiones de educación y de controles, verificando la cantidad de inscritos, filtrando de acuerdo a criterios de edad, experiencia, lugar de residencia, entre otros, y velando por garantizar los mínimos necesarios para el desarrollo de las misiones durante todo el evento.

Una vez finalizada la etapa de inscripción de voluntariado, se realizaron procesos de capacitación, de orientación de la comisión para garantizar su interés de pertenecer a la comisión, sus potenciales beneficios y sus aprendizajes. En estos espacios se resolvieron dudas, inquietudes, y se destinó el espacio para la firma de dos formatos indispensables para pertenecer a la comisión, la firma del acuerdo de confidencialidad y el de conflicto de intereses, propendiendo por la transparencia, confidencialidad y calidad de las misiones.

|                                                                                  |                                                                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                  | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                  | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |

En la fase del evento, se realizó la vinculación de los oficiales de control dopaje, encargados de liderar las misiones de muestreo en los diferentes escenarios y lugares de alojamiento y de acuerdo a las modalidades deportivas, una vez eran notificadas por el personal de la ONAD.

Las misiones realizadas fuera de competencia o jornadas educativas, se llevaron a cabo, en múltiples hoteles y lugares de alojamiento de acuerdo a las disciplinas o modalidades deportivos y sus regiones hospedadas. En los escenarios deportivos los muestreos se realizaron en las estaciones de control dopaje establecidas para ello o con las adaptaciones realizadas para garantizar la confidencialidad y seguridad, propendiendo por accesibilidad a dichos espacios locativos

En dichas misiones, participaron activamente los voluntarios de acuerdo a los requerimientos en las jornadas educativas o las misiones a realizar, fuesen en jornadas de mañana-tarde, tarde-noche o exclusivamente en jornadas nocturnas. Las jornadas fueron variables, porque no está establecido un horario único o un tiempo estimado, pueden ser jornadas extensas, donde en múltiples misiones, se terminaron las acciones después de la media noche.

Todas las acciones del pre evento y del evento se realizaron de manera mancomunada con las comisiones de logística, puesta a punto, voluntariado, alojamiento, refrigerios, transporte, siempre liderados y con seguimiento y apoyo constante por parte de la coordinación departamental y de la directora de los I Juegos Nacionales Juveniles Eje Cafetero 2024.

6. PROTOCOLO

Se realizan los inventarios de los elementos llegados a la bodega de Pereira para las coordinaciones de Protocolo de Pereira, Armenia, Manizales y Cali y se hacen llegar a cada una de las coordinadoras.

Se dio apoyo en la llegada del Fuego Deportivo al Departamento y a la ciudad y se trabajó con la coordinadora nacional en el apoyo de la inauguración.

A partir del día 10 hasta el 28 de noviembre se realizan las ceremonias de premiación sin ninguna novedad.

El día 28 de noviembre después de realizada a la ceremonia de premiación en Badminton y Para Bádminton se realizó desplazamiento a la ciudad de Manizales para dar apoyo a la clausura al equipo de protocolo de Caldas.



|                                                                                  |                                                                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                  | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                  | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |

7. ALOJAMIENTO

En relación a las actividades realizadas para el desarrollo de la operación de la comisión de alojamiento, se da inicio al trabajo de acomodación según los flujos de inscripción enviados por las delegaciones para acomodación de atletas, delegados y personal técnico y por las federaciones en correspondencia a los jueces, de esta manera tanto para deportes convencionales como paranacionales se establecieron los flujos de ingresos, estadías y salidas de los hoteles según la disciplina deportiva en juego.

Con las acomodaciones ya establecidas en el flujo integral de hospedaje, y con el listado oficial de prestadores de servicio de hotelería establecido por el operador contratado para dicha labor, se inició el proceso de acomodación de cada uno de los deportes en el hotel correspondiente, teniendo en cuenta las acomodaciones por género y edad.

Desde la comisión de alojamiento y en apoyo con el voluntariado, se realizaron llamadas diarias un día anterior a la fecha de ingreso establecida, primero, se realizaba contacto con la delegación según el deporte, específicamente con el jefe de misión y con el delegado para la disciplina deportiva, se validaban los listados y se verificaba si algún atleta o delegado estaba faltante o sobrante; posterior a ello, se realizaba la llamada al hotel para validar el listado que el operador les había compartido y verificar novedades de ser así.

De esta manera la operación se desarrolló y concluyó con la aplicación de los Raqs de acomodación de manera correcta, de la misma manera para realizar control y seguimiento a ello, se establecieron cronogramas de vistas a hoteles, con el fin de verificar que se estuviesen prestando los servicios de manera correcta.

Finalmente, para iniciar los procesos de salida de las delegaciones con los respectivos check Out, algunas delegaciones optaron por salidas anticipadas según su calendario de competencia para ello se tomó un plan de acción el cual es un formato de consentimiento informado de salida el cual cada delegado debió dejar firmado.

Como fase final del desarrollo de la operación de la Comisión de Alojamiento, se estableció un flujo con los ingresos que se tuvieron en cada uno de los hoteles, por disciplina deportiva y por delegación, con el total de servicios prestados, datos generales del hotel utilizado y novedades presentadas si ese fue el caso.



|  |                                                                                     |                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|  | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|  | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |


8. MEDICA

Requerimientos de secretaria de Salud y asignación de ambulancias Medicalizadas (TAM) y trasporte de Ambulancias básicas (TAB). MEC (MÓDULOS DE ESTABILIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN) Incluye brigadistas en cada deporte. Cuadro 1

| REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL ATENCION PUBLICO |                                 |             |                     |                       |                                          |                                                                                                                | Solicitud secretaria municipal de salud |     |         |       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|---------|-------|
| DEPORTE ASIGNADO                                              | ESCENARIO                       | AFORO       | HORARIOS            | FECHAS                | RECURSOS EN SALUD SECTOR: VILLA OLÍMPICA |                                                                                                                | TAB                                     | TAM | BRIGADA | 1 AUX |
| TENIS DE CAMPO Y TENIS                                        | CANCHAS DE TENIS                |             |                     |                       | 1 BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS           |                                                                                                                |                                         |     | 1       |       |
| DE CAMPO EN SILLA DE RUEDAS                                   | DE LA LIGA RISARALDENSE         | 427 Y 260   | 7:00 A 19:00        | 09 AL 17 DE NOVIEMBRE | 1 PUNTO DE PRIMEROS AUXILIOS             | 2 AMBULANCIAS DE BAJA                                                                                          | 2                                       |     |         | 1     |
| IRO CON ARCO Y PARAGUERÍ                                      | CAMPO DE TIRO SARA LÓPEZ        | 476 Y 379   | 7:00 A 19:00        | 10 AL 15 DE NOVIEMBRE | 1 BRIGADA CON PRIMEROS AUXILIOS          | COMPLEJIDAD (TAB)                                                                                              |                                         |     | 1       |       |
| FÚTBOL FEMENINO                                               | ESTADIO HERNÁN RAMÍREZ VILLEGAS | 2000        | 7:00 A 18:00        | 11 AL 16 DE NOVIEMBRE | 3 BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS          | (DEFINIR UBICACIÓN CON                                                                                         |                                         |     | 3       |       |
|                                                               |                                 |             |                     |                       | 1 PUNTO DE PRIMEROS AUXILIOS             | PARGUEO PERMITIDO,                                                                                             |                                         |     |         | 1     |
| NATACIÓN ARTÍSTICA,                                           | COMPLEJO                        | 10.711.06 2 | 7:00 A 18:00        |                       | 2 BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS          | UBICADAS DE MANERA                                                                                             |                                         |     | 2       |       |
| CLAVADOS Y DE CARERRAS                                        | ACUÁTICO                        | 1348        | A 19:00 20:00 21:00 | 11 AL 23 DE NOVIEMBRE | 1 PUNTO DE PRIMEROS AUXILIOS             | ESQUIVA A TODOS LOS ESPECTADORES DEL COMPLEJO OLÍMPICA,                                                        |                                         |     |         | 1     |
| CAMPEONATO DE LUCHA                                           | EXPOFUTURO                      | 770         | 6:00 A              | 11 AL 14 DE           | 1 BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS           | CON COMUNICACIÓN                                                                                               |                                         |     | 1       |       |
| BOXEO                                                         | EXPOFUTURO                      | 970         | 6:00 A              | 12 AL 21 DE           | 1 PUNTO DE PRIMEROS AUXILIOS             | PERMANENTE CON LAS                                                                                             |                                         |     |         | 1     |
|                                                               |                                 |             |                     |                       | 2 BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS          | BRIGADAS DE PRIMEROS                                                                                           |                                         |     | 2       |       |
|                                                               |                                 |             |                     |                       | 1 PUNTO DE PRIMEROS AUXILIOS             | AUXILIOS, PUNTO DE                                                                                             |                                         |     |         | 1     |
| PATINAJE                                                      | SKATE PARK                      | 556         | 08:00 A             | 14 AL 16 DE           | 2 BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS          | PRIMEROS                                                                                                       |                                         |     | 2       |       |
| YUDO Y YUDO VISUAL                                            | EXPOFUTURO                      | 1000        | 6:00 A              | 22 AL 27 DE           | 1 PUNTO DE PRIMEROS AUXILIOS             | AUXILIOS Y PERSONAL LOGÍSTICA)                                                                                 |                                         |     |         | 1     |
|                                                               |                                 |             |                     |                       | 2 BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS          |                                                                                                                |                                         |     | 2       |       |
|                                                               |                                 |             |                     |                       | 1 PUNTO DE PRIMEROS AUXILIOS             |                                                                                                                |                                         |     |         | 1     |
| DEPORTE ASIGNADO                                              | ESCENARIO                       | AFORO       | HORARIOS            | FECHAS                | RECURSOS EN SALUD SECTOR:                |                                                                                                                |                                         |     |         |       |
| VOLEIBOL PISO MASCULINO                                       |                                 | 681         | 08:00 A 23:00       | 09 AL 15 DE NOVIEMBRE | 1 BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS           | 1 AMBULANCIA DE BAJA                                                                                           | 1                                       |     | 1       | 1     |
| VOLEIBOL PISO FEMENINO                                        |                                 | 653         | 08:00 A             | 17 AL 23 DE           | 1 BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS           | COMPLEJIDAD (TAB)                                                                                              |                                         |     | 1       |       |
|                                                               |                                 |             |                     |                       | 1 PUNTO DE PRIMEROS AUXILIOS             | PERMANENTE EN SITIO. (DEFINIR UBICACIÓN CON PARGUEO                                                            |                                         |     |         | 1     |
|                                                               | COLISEO MENOR                   |             |                     |                       |                                          | PERMITIDO) CON COMUNICACIÓN PERMANENTE                                                                         |                                         |     |         |       |
| BADMINTON Y PARABADMINTON                                     |                                 | 606 Y 543   | 07:00 A 21:00       | 23 AL 28 DE NOVIEMBRE | 1 BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS           | CON LAS BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS, PUNTO DE PRIMEROS AUXILIOS Y PERSONAL LOGÍSTICA)                        |                                         |     | 1       | 1     |
| DEPORTE ASIGNADO                                              | ESCENARIO                       | AFORO       | HORARIOS            | FECHAS                | RECURSOS EN SALUD SECTOR: EL             |                                                                                                                |                                         |     |         |       |
| VOLEIBOL ARENA                                                |                                 | 631         |                     | 09 AL 11 DE NOVIEMBRE | 1 BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS           | 1 AMBULANCIA DE BAJA COMPLEJIDAD (TAB)                                                                         |                                         |     | 1       |       |
| RUGBY SIETE MASCULINO                                         |                                 |             |                     | 13 AL 15 DE NOVIEMBRE | 1 BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS           | PERMANENTE EN SITIO. (DEFINIR UBICACIÓN CON PARGUEO PERMITIDO) CON COMUNICACIÓN PERMANENTE CON LAS BRIGADAS DE |                                         |     | 1       | 1     |
|                                                               | PARQUE DEL CAFÉ                 | 633         | 06:00 A 22:00       |                       | 1 PUNTO DE PRIMEROS AUXILIOS             |                                                                                                                |                                         |     |         |       |
| RUGBY SIETE FEMENINO                                          |                                 |             |                     | 16 AL 18 DE NOVIEMBRE | 1 BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS           | PRIMEROS AUXILIOS, PUNTO DE PRIMEROS AUXILIOS Y PERSONAL LOGÍSTICA)                                            |                                         |     | 1       | 1     |


Acompañamiento de Personal Médico y fisioterapéutico en los diferentes escenarios: CUADRO 2.

PERSONAL MÉDICO Y FISIOTERAPÉUTICO DEL COC EN PEREIRA – VISITA A PISCINAS RECONOCIMIENTO REUNIONES DIARIAS 7 PM – COMISIÓN MÉDICA




|                                                                                  |                                                                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                  | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                  | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |

SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD (MÉDICO – FISIOTERAPEUTA) EN LOS MEC EN CADA ESCENARIO



9. LOGISTICA

Se coordino y articulo la puesta a punto de los escenarios de acuerdo con el cronograma de competencias, donde intervinieron diferentes equipos como (Administración de escenarios, equipo puesto a punto, brandeo, equipo de montaje y desmontaje, equipo de logística lo cual garantizo que se cumpliera en la parte técnica y logística.



- Durante el desarrollo de los Juegos se sostuvo una constante comunicación con el operador logístico garantizado que el servicio se prestara de manera oportuna de acuerdo al cronograma.



|                                                                                  |                                                                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                  | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                  | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |

- Se sostuvo un trabajo articulado con el equipo de logística permitiendo tener cubierto y hacer presencia en los escenarios, lo cual garantizo el desarrollo normal del evento.



Durante el desarrollo de los Juegos se trabajó de manera articulada con las diferentes comisiones permitiendo dar respuesta desde el apoyo logístico.

Escenarios



|                                                                                  |                                                                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                  | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                  | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |

### 10. JUZGAMIENTO

- Las federaciones de boxeo, arquería, badminton, ciclismo, futbol, judo, lucha, futbol femenino, natación clavados, natación artística, natación carreras, Skateboarding, rugby, tenis de campo, voleibol playa, voleibol masculino, voleibol femenino, y los para nacionales; Judo visual, para arquería, para Badminton, paracycling, tenis silla de ruedas. Presentaron las resoluciones de las autoridades de juzgamiento e instructivos de competencia por deporte, actualizados en el drive de autoridades de juzgamiento
- se realizó Apoyo logístico, trasporte, alimentación, hospedaje a 9 capacitaciones de los jueces nacionales y jueces auxiliares participantes en capacitación llevadas a cabo en la ciudad de Pereira: tenis de campo septiembre 23, 24, Rugby 7s, los días 4 y 5 de octubre, Badminton, los días 7, 8, 9 de octubre, Voleibol piso15, 16 de octubre, Judo, 19 y 20 de octubre, Natación Artística, 19 y 20 de octubre. Natación carreras, 25,26,27 de octubre. Skateboarding, 28,29, 30. Voleibol playa 30, 31 de octubre
- Se Colaboro con los coordinadores de jueces y oficiales de competencia para asegurar que los jueces designados cumplieran con las normativas de las siguientes disciplina deportiva; : boxeo, arquería, Badminton, ciclismo, futbol, judo, lucha, futbol femenino, natación clavados, natación artística, natación carreras, Skateboarding, rugby, tenis de campo, voleibol playa, voleibol masculino, voleibol femenino, y los para nacionales ; Judo visual, para arquería, para Badminton , paracycling, tenis silla de ruedas.
- Se realizo la acreditación de 17 disciplinas deportivas convencionales y 5 para nacionales verificando que todos los involucrados contaran con las certificaciones y licencias necesarias para llevar a cabo sus funciones dentro de las competencias deportivas, conforme a los estándares internacionales de juzgamiento.
- Se entrego la indumentaria a la totalidad de los jueces de las 17 disciplinas convencionales y 5 para nacionales además se prestó el apoyo logístico y administrativo durante las jornadas de competencia, garantizando que los jueces cuenten con los recursos necesarios para desempeñar sus funciones y la uniformidad que los identifico como autoridades de juzgamiento.
- Se realizaron las 17 competencias convencionales y las 5 para nacionales como se planeó y los resultados deportivos se registraron correctamente, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Fotos acreditaciones Jueces uniformados y acreditados



En los escenarios con las autoridades

|                                                                                  |                                                                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                  | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                  | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |



11. TRANSPORTE

El servicio de llegadas y salidas se planeó teniendo en cuenta que la llegada de cada uno de las delegaciones sea un día antes del inicio a competencias (reunión técnica), de igual forma el servicio de retorno de las delegaciones a cada uno de sus departamentos se realizará el día después de terminadas las competencias.

Se determinaron dos líneas de transporte: TRANSPORTE AEREO  
TRANSPORTE TERRESTRE

1.1. TRANSPORTE AEREO

Se realizo solicitud de tiquetes aéreos a las siguientes delegaciones:

| DELEGACIÓN | LUGAR SALIDA          | TIPO DE TRANSPORTE |
|------------|-----------------------|--------------------|
| Amazonas   | Leticia               | AEREO              |
| Arauca     | Arauca                | AEREO              |
| Atlántico  | Barranquilla          | AEREO              |
| Bolívar    | Cartagena de Indias   | AEREO              |
| Caquetá    | Florencia             | AEREO              |
| Casanare   | Yopal                 | AEREO              |
| Cesar      | Valledupar            | AEREO              |
| Córdoba    | Montería              | AEREO              |
| Guainía    | Inírida               | AEREO              |
| Guaviare   | San José del Guaviare | AEREO              |
| La Guajira | Riohacha              | AEREO              |
| Magdalena  | Santa Marta           | AEREO              |
| Meta       | Villavicencio         | AEREO              |

|                                                                                  |                                                                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                  | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                  | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |

|                          |                    |       |
|--------------------------|--------------------|-------|
| Norte de Santander       | San José de Cúcuta | AEREO |
| Putumayo                 | Mocoa              | AEREO |
| San Andrés y Providencia | San Andrés         | AEREO |
| Santander                | Bucaramanga        | AEREO |
| Sucre                    | Sincelejo          | AEREO |
| Vaupés                   | Mitú               | AEREO |
| Vichada                  | Puerto Carreño     | AEREO |

Teniendo en cuenta las programaciones de juegos se realizaron algunas consideraciones con relación a transporte aéreo, como son los tiquetes para delegaciones que debían desplazarse hacia lugares como Cali, El Darién, Buenaventura y Bogotá. El traslado de personal desde sus departamentos a las sedes a través de vuelos chárter, para lo cual se contrataron vuelos desde la ciudad de Barranquilla y Puerto Inírida los cuales se desplazaron de la siguiente manera:

| CHARTER 9 NOVIEMBRE         |                  |       |
|-----------------------------|------------------|-------|
| RUTA BARRANQUILLA - PEREIRA |                  |       |
| Delegación                  | Deportes         | # Pax |
|                             | Ciclismo en ruta | 8     |
|                             | Tenis            | 6     |
| Bolívar                     | Delegados        | 28    |
| Córdoba                     | Delegados        | 18    |
|                             | Boxeo            | 11    |
|                             | Rugby            | 14    |

| CHARTER 11 NOVIEMBRE              |                  |       |
|-----------------------------------|------------------|-------|
| RUTA BARRANQUILLA – PEREIRA- CALI |                  |       |
| Delegación                        | Deportes         | # Pax |
| Atlántico                         | Arquería         | 5     |
|                                   | Voleibol         | 22    |
|                                   | Ciclismo en ruta | 1     |
| Bolívar                           | Boxeo            | 18    |
| TOTAL                             |                  | 102   |

| CHARTER 09 NOVIEMBRE   |           |       |
|------------------------|-----------|-------|
| RUTA GUAINIA - PEREIRA |           |       |
| Delegación             | Deportes  | # Pax |
| Atlántico              | atletas   | 11    |
|                        | Delegados | 5     |

|                                                                                  |                                                                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                  | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                  | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>TOTAL</b> | <b>16</b> |
|--------------|-----------|

TRANSPORTE TERRESTRE

El transporte terrestre para cada una de las delegaciones desde su ciudad de origen y hasta en las sedes de los juegos fue contratado a través de la empresa MULTIDESTINOS.

Se utilizaron un promedio de 110 buses de 40 pasajeros, 30 microbuses de 19 pasajeros y 10 camionetas de 4 pasajeros. Con una proporción de proveedores locales del 85% por cada una de las regiones de influencia, gracias a las alianzas estratégicas con empresas constituidas, habilitadas y rehabilitadas para la prestación de servicios a nivel especial de pasajeros terrestre y de carga. La tecnología de los vehículos dispuesto es la EURO IV y EURO V (a nivel de chasis) que a pesar del alto flujo operado y demandado de trayectos por lo cierres de aeropuerto, se manejaron eficiencias en materia de emisiones de gases procedentes de los auto mores destinados a cubrir las necesidades del evento a nivel general.

TRANSPORTE INTERNO

El servicio de transporte estuvo a cargo de la empresa de transporte **EXPRESSCOL**, el transporte se realizó desde cada uno de los alojamientos de las delegaciones por deporte, ruta punto a punto, teniendo en cuenta los horarios de competencia de cada deporte y cubriendo las rutas para escenarios deportivos de competencia y de entrenamiento.

| SEDE    | TIPO VEHICULO            | CANTIDAD | TOTAL, VEHICULOS |
|---------|--------------------------|----------|------------------|
| PEREIRA | BUSETON                  | 86       | 174              |
|         | BUSETON INTERMUNICIPAL   | 8        |                  |
|         | VAN                      | 36       |                  |
|         | VAN INTERDEPARTAMENTAL   | 4        |                  |
|         | CAMIONETA                | 22       |                  |
|         | CAMIONETA INTERMUNICIPAL | 11       |                  |
|         | CAMION                   | 7        |                  |

El uso de una flota de vehículos en los Juegos Paralímpicos del Eje Cafetero 2024 fue estrategia clave para garantizar el éxito del evento, pero también tuvo un impacto profundo en la economía de la región. La contratación de 173 vehículos locales no solo proporcionó transporte eficiente, sino que también apoyó la creación de empleos y fomentó el desarrollo económico regional, dejando un legado positivo para la comunidad del Eje Cafetero.

|                                                                                  |                                                                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                  | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                  | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |

REGION VALLE- SEDE CALI

1.TÉCNICA

Durante el desarrollo del contrato, se realizaron acciones de ejecución de la parte técnica y operativa, que apuntaron a las actividades específicas del área, pero también con las demás comisiones que hacen parte de estos I Juegos Nacionales Juveniles internas y externas en todas las sedes.

Se priorizaron visitas a los distintos escenarios deportivos de las competencias realizadas en el departamento del valle del cauca y las ciudades de Santiago de Cali, Calima Darién y Buenaventura.

Se realizaron diferentes visitas a los siguientes escenarios deportivos:

- Velódromo Alcides nieto
- Estadio de beisbol.
- Estadio de sófbol

Se dieron los parámetros con fechas y sede de los escenarios donde se realizaron los juegos con su respectiva información de competencia y medalla, programación de competencias.

Reunión técnica informática – Béisbol  
Fecha: 8 de noviembre de 2024  
Hora: 15:00 pm  
Lugar: Oficinas previstas por la organización de los I Juegos Nacionales Juveniles – Eje Cafetero 2024  
Reunión técnica informática – Sóftbol  
Fecha: 14 de noviembre de 2024  
Hora: 17:00 pm  
Lugar: Oficinas previstas por la organización de los I Juegos Nacionales Juveniles – Eje Cafetero 2024  
Reunión técnica informática – Canotaje  
Fecha: 25 de noviembre de 2024  
Hora: 17:00 pm  
Lugar: Oficinas previstas por la organización de los I Juegos Nacionales Juveniles – Eje Cafetero 2024  
Reunión técnica informática – Ciclismo en Pista  
Fecha: 15 de noviembre de 2024  
Hora: 15:00 pm  
Lugar: Oficinas previstas por la organización de los I Juegos Nacionales Juveniles – Eje Cafetero 2024  
Reunión técnica informática – Paracycling  
Fecha: 15 de noviembre de 2024  
Hora: 15:00 pm  
Lugar: Oficinas previstas por la organización de los I Juegos Nacionales Juveniles – Eje Cafetero 2024  
Reunión técnica informática – Surf  
Fecha: 11 de noviembre de 2024  
Hora: 15:00 pm  
Lugar: Oficinas previstas por la organización de los I Juegos Nacionales Juveniles – Eje Cafetero 2024  
Reunión técnica informática – Vela  
Fecha: 16 de noviembre de 2024  
Hora: 17:00 pm  
Lugar: Oficinas previstas por la organización de los I Juegos Nacionales Juveniles – Eje Cafetero 2024

2.VOLUNTARIADO

El voluntariado deportivo es una manifestación clave de solidaridad y colaboración que ha cobrado una gran importancia en el ámbito deportivo y social. Se define como el compromiso voluntario y desinteresado de individuos para contribuir al desarrollo, organización y ejecución de eventos y actividades deportivas. Este tipo de voluntariado no solo apoya la logística y operaciones de eventos deportivos, sino que también promueve valores como el trabajo en equipo, la inclusión y la pasión por el deporte.

Para los Juegos Nacionales Juveniles fue muy importante contar con un equipo de voluntarios en cada una de las comisiones designadas, que estuvieron debidamente capacitados y conocedores de las tareas en cada comisión. Se trabajaron en 5 grandes etapas:

- Inscripción
- Capacitación
- Selección

|                                                                                  |                                                                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                  | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                  | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |

- Entrega de acreditación e indumentaria
- Puesta en marcha del evento

El 18 de septiembre se dio cierre al proceso de inscripción y desde ahí en adelante se programó la conformación de grupos para la convocatoria a una capacitación general realizada el 24 de octubre tratando temas generales del voluntariado, luego de esto se realizó la fase de selección del voluntariado y se crearon 12 grupos de WhatsApp donde se incluyeron los 380 voluntarios asignados al departamento de Risaralda. A partir del 29 de octubre, se dio inicio en diferentes sedes de la ciudad a una serie de capacitaciones específicas por comisión, dictando un total de 12 capacitaciones. El 04 de noviembre se dio inicio al proceso de asignación de roles y comisión en la plataforma HERCULES a cada voluntario, para definir su acreditación final.

CAPACITACIONES

El día 24 de septiembre se realizó la capacitación general para todos los voluntarios

CAPACITACIONES ESPECIFICAS PRESENCIALES

Se realizaron un total 10 capacitaciones específicas en cada una de las comisiones de trabajo, en lugares como la Universidad Tecnológica de Pereira, El Parque Metropolitano del Café, el Estadio Hernán Ramírez Villegas, la Carder, y la Casa del Deporte, un total de 380 voluntarios capacitados.

SOCIALIZACIONES INSTITUCIONES

Se realizaron alianzas con las instituciones como la UTP, el SENA, UNAD, La Universidad Andina, ESCA Pereira, Universidad Católica, Universidad Libre, secretaria del Deporte Municipal, secretaria del Deporte y la Recreación Departamento

CIFRAS

- 504 voluntarios inscritos
- 9 instituciones vinculadas
- 10 capacitaciones presenciales
- 1 capacitación general
- 15 reuniones con coordinaciones
- comisiones 5 practicantes profesionales

La asistencia de los voluntariados estuvo muy regular con varias debilidades y una de las principales el número telefónico de cada uno de ellos, lo cual no permitió la agilidad del proceso para la realización de las tareas que se encontraban asignadas para cada uno de los coordinadores

El área de logística se encargó de enviar un correo masivo a todos los voluntariados que estaban interesados en participar del evento, se logró obtener la respuesta simultanea de 7 voluntariados de 32 que se encontraban en plataforma, varias manifestaron la no asistencia al evento, pero otros si aceptaron.

|                                                                                  |                                                                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                  | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                  | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |



3.ALIMENTACION

En la etapa previa la comisión de alimentación realizo varias reuniones con los equipos interno y externo compañeros de Risaralda, Quindío y Manizales como también personal del Ministerio del Deporte y los operadores contratados para el evento para coordinar y planear todas las etapas previas a la realización del evento garantizando que la alimentación suministrada cumpliera con los estándares y especificaciones de cantidad.

En la etapa previa se realizaron visitas a los distintos lugares donde se verifico la calidad, tipo de comida, horario de alimentación, presentación y condiciones sanitarias y de salud de acuerdo a la normatividad establecida en el País.

1. Se estableció una proyección y resumen para poder atender las distintas delegaciones de las disciplinas que se realizaron en el departamento en las ciudades de Santiago de Cali, Buenaventura y Calima en los I Juegos Nacionales Juveniles 2024.
2. Cuando el operador de la actividad sugirió unas locaciones para atención de los participantes se realizaron recomendaciones con base a distancias y capacidad, para garantizar una mejor y ordenada operación.
3. Durante la ejecución del evento se estableció una articulación interna con el coordinador de alojamiento y transporte, para de esta manera atender todas las contingencias presentadas en el tiempo de ejecución de las competencias en las distintas ciudades.
4. Con la coordinación realizada con las distintas áreas fue posible la adecuada distribución de refrigerio e hidratación a todo el personal que participo y apoyo la realización de las justas deportivas en los tres lugares.

4.DOPAJE

Se realizaron las distintas reuniones de coordinación y planificación con todas las áreas internas y externas para cumplimiento de los protocolos establecidos y la ubicación de los puntos en los escenarios donde se realizaron las competencias.

Se cumplieron todas las recomendaciones realizadas por los encargados de control dopaje nacional, se realizaron todas las capacitaciones a los voluntarios y se tomaron todas las pruebas de orina y de sangre a los deportistas cumpliendo con el 100% el control antidopaje

5.PROTOCOLO

Desde la coordinación de Protocolo se prestó apoyo en los comités locales, visitas a empresas como Terminal de Transportes, Centros Comerciales, Institucionales Educativas, entre otros, con respecto a los I Juegos Nacionales Juveniles.

|                                                                                  |                                                                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                  | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                  | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |

Se actualizo la base dates de las autoridades civiles y militares, esto con el fin de consolidar la base de datos para las invitaciones de la Inauguración, se apoyó a la comisión de Fuego Deportivo en construcción de las rutas y relevos con el arribo de este a la ciudad y durante la Inauguración, así como la consecución de los deportistas que lo portarían. También se asistió a las reuniones citadas para la Inauguración con la Alcaldía de Pereira y el productor.

Se realizo la planeación de trabajo con la coordinadora nacional para la inauguración y premiaciones. Se realizo una capacitación a los voluntarios realizando varios ensayos de las ceremonias de premiación

Se enviaron a los correos la información para cada uno de los voluntariados con base a las reuniones de capacitaciones del área. Se recibieron los pódiums para las premiaciones de las justas deportivas.

Se coordinó con cada director de campeonato los horarios de competencia para asignación de voluntarios.

Se realizo la capacitación de los voluntarios dándoles todas las instrucciones necesarias para el apoyo que van a brindar en la ejecución del evento.

También se resalta la invitación a las 7:00 am al foro del medio ambiente en la cámara de comercio de la ciudad de Cali

### 6.ALOJAMIENTO

La Coordinación de alojamiento realizó el acompañamiento y verificación de los diferentes hoteles en los cuales se hospedaron las distintas delegaciones, los diferentes jueces y de cada uno de los deportes que compitieron en el departamento del Valle del Cauca, los cuales estuvieron hospedados en hoteles. Esta gestión se efectuó con el área de alimentación y transporte para cumplir con las justas deportivas quedando así la distribución:

- Hotel Torre de Cali, las delegaciones de Bogotá, Meta, Risaralda, Atlántico, Córdoba, Cundinamarca y Caldas.
- Hotel Obelisco, las delegaciones de Boyacá, Casanare, Santander, Antioquia, Norte de Santander, Quindío y Valle
- Hotel Roosevelt las delegaciones de Atlántico, Magdalena, Sucre y Valle
- Hotel City las delegaciones de Antioquia, Bogotá, Bolívar y Córdoba
- Hotel Azor las delegaciones de Atlántico y Bolívar
- Hotel Dann las delegaciones de Antioquia, Bogotá, Córdoba, San Andrés, Sucre y Valle
- Hotel Alba las delegaciones de oficiales Atlántico, oficiales Córdoba, oficiales Antioquia, oficiales Cundinamarca y oficiales Bogotá
- Hotel Torca las delegaciones de jueces Beisbol, jueces Softbol, jueces Ciclismo y jueces surf.
- Hotel Aguamarina surf atletas, jueces y delegados.
- Hotel Cabañas Salome, jueces
- Hotel la Cúspide, atletas y delegados de vela.
- Hotel cabañas de salome, jueces de canotaje.
- Hotel la cúspide, atletas y delegaciones Canotaje
- Hotel Osadía ventura, atletas y delegaciones

### 7.MEDICA

|                                                                                  |                                                                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                  | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                  | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |

En el marco de la realización de LOS I JUEGOS NACIONALES DE LA JUVENTUD desde la regional Valle se han tomado 3 líneas de trabajo detalladas a continuación

- 1. Atención Prehospitalaria
- 2. Atención Hospitalaria
- 3. Salud Publica

Atención Prehospitalaria

Desde la coordinación medica en la regional Valle se adelantaron reuniones con los principales entes municipales y gubernamentales, esto para darles a conocer que desde la organización del evento se cuenta con una póliza, a cargo del operador POSITIVA, la misma le dio cobertura a los deportistas, delegaciones, voluntariado y personal acreditado. Para los espectadores como la asistencia de público fue muy baja no fue necesario gestionar póliza adicional, lo cual quedo registrado o consignado en los documentos diligenciados para la solicitud de los permisos para la realización del evento ante los entes pertinentes

Desde la organización del evento se realizó la solicitud al COC de ambulancias medicalizadas, básicas y brigadistas de apoyo por cada escenario deportivo; de igual forma puntos MEC para la atención de deportistas, delegaciones voluntariado y personal acreditado para la participación de los juegos, estos recursos fueron distribuidos según la clasificación de riesgo del deporte y desde el municipio de Santiago de Cali, alcaldía de Buenaventura y alcaldía de Darién, donde quedo de manifiesto que por la afluencia de espectadores cualquier evento podía ser cubierto con las del evento.

Atención Hospitalaria

En la regional Valle el operador de la Póliza POSITIVA, informo que se tenían 5 IPS priorizadas para la atención de los deportistas, delegaciones y personal autorizado estas son CLINICA IMBANACO, CLINICA FARRALLONES, CLINICA LOS REMEDIOS, HOSPITAL LUIS ABALANQUE, CLINICA SANTASIFIA y HOSPITAL SAN JORGE de CALIMA, estas clínicas eran para prestar las urgencias médicas presentadas dentro de la ejecución del evento deportivo.

Salud Publica

Se realizaron mesas técnicas con la secretaria de salud municipal informando los sitios de alojamiento y recorrido de las delegaciones para realizar las acciones de control requeridas, de igual forma se alertó de la importancia de aumentar las visitas de control, inspección y vigilancia en los establecimientos cercanos a los escenarios deportivos.

En cuanto a las medidas de bioseguridad se realizó capacitación a el voluntariado conjuntamente con las secretarias de salud para detección y notificación de signos de alarma tempranos en enfermedades de interés y reporte obligatorio en salud pública.

Desde la SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL se habilito la línea de atención para reporte de enfermedades exantemáticas.



|                                                                                  |                                                                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                  | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                  | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |



8.JUZGAMIENTO

La comisión de juzgamiento tiene por objeto evaluar el desempeño de los deportistas en competencia tomando criterios como técnica, estilo, dificultad, precisión, entre otros. La comisión asigna puntuaciones de acuerdo con parámetros predeterminados y estándares internacionales o nacionales.

Durante la reunión se enfatiza la comisión disciplinaria y la cantidad de Jueces que estarán en cada prueba.

|                            | Beisbol | Canotaje     |        | Ciclismo Pista | Paracycling Pista | Softbol | Surf | Vela |     |
|----------------------------|---------|--------------|--------|----------------|-------------------|---------|------|------|-----|
|                            |         | Canoe Sprint | Slalom |                |                   |         |      |      |     |
| Director de Campeonato     | 1       | 1            |        | 1              | 1                 | 1       | 1    | 1    | 7   |
| Coordinador Campeonato     | 1       |              | 1      | 1              |                   | 1       | 1    | 1    | 6   |
| Coordinador de Juzgamiento | 1       | 1            | 1      | 2              |                   | 1       | 1    | 1    | 8   |
| Juez Extranjero            |         |              |        |                |                   |         | 1    | 1    | 2   |
| Jueces Nacionales          | 20      | 15           | 12     | 23             | 1                 | 18      | 8    | 15   | 112 |
| Jueces Auxiliares          | 7       | 15           |        | 3              |                   |         | 1    | 3    | 29  |
| Comisión Disciplinaria     |         |              |        |                |                   | 1       | 1    |      | 2   |
|                            | 30      | 32           | 14     | 30             | 2                 | 22      | 14   | 22   | 166 |

9.RECURSO HUMANO

La comisión de Recurso Humano tiene por objetivo contratar el personal idóneo para apoyar la gestión de la planeación, organización y ejecución de los I Juegos Nacionales Juveniles 2024, en el departamento del valle. Se contrataron 20 personas las cuales se relacionan en el siguiente cuadro.

|  |                                                                                                   |                                    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                                    | <b>Versión: 2</b>                  |
|  | <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>                                                          | <b>CÓDIGO</b>                      |
|  | <b>FORMATO</b>                                                                                    | <b>BS – FR – 038</b>               |
|  | <b>Informe Parcial de Supervisión</b><br><b>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio)</b> | <b>FECHA:</b><br><b>13/05/2021</b> |

2. ACTA DE REUNION 9 DE OCTUBRE -...

|                                   |                              |                                                                  |                                                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                              | JUEGOS NACIONALES JUVENILES EJE CAFETERO SUBSEDE VALLE DEL CAUCA |                                                                                                                          |
| ACTA DE REUNIÓN                   |                              |                                                                  |                                                                                                                          |
| Fecha:                            | 23/10/2024                   | Hora Inicio:                                                     | 2: 00 PM                                                                                                                 |
| Lugar:                            | Auditorio Salón de Indavalle | Objetivo de la Reunión:                                          | Dirigir los respectivos avances en la ejecución de tareas para el desarrollo de los I Juegos Deportivos Nacionales 2024. |
|                                   |                              | N°                                                               | Páginas: 16                                                                                                              |
| ASISTENTES                        | CARGO/ENTIDAD                | E-MAIL                                                           | FIRMA                                                                                                                    |
| Rubén Darío Delgado               | Coordinador Regional         | rubendelgado@copecuca@hotmail.com                                |                                                                                                                          |
| Diego Salazar                     | Secretaría Técnica           | bsalazar115@gmail.com                                            |                                                                                                                          |
| Yurani Scarpetta                  | Coordinadora Comunicaciones  | yurani.scarpetta@gmail.com                                       |                                                                                                                          |
| Ángelo Fernando Robledo           | Coordinador Área Médica      | angelito.444@hotmail.com                                         |                                                                                                                          |
| Walter Alexander Barros Benavides | Coordinador Calma            | benavidesbarros@hotmail.com                                      |                                                                                                                          |
| Carlos Eduardo Arizabalista       | Coordinador Control Doping   | carlos96@gmail.com                                               |                                                                                                                          |
| Johanna Cadena Castañeda          | Coordinadora Protocolo       | johannacadena55@hotmail.com                                      |                                                                                                                          |
| Fernando López Rivera             | Coordinador Logística        | mlr140912@gmail.com                                              |                                                                                                                          |
| Elkin Becerra                     | Coordinador Transporte       | elkinbecerra1@gmail.com                                          |                                                                                                                          |
| Valentina Morales                 | Coordinadora Voluntariado    | valentinamoraless9@gmail.com                                     |                                                                                                                          |
| Iván Quintero Díaz                | Coordinador Seguridad        | ivanquintero8@hotmail.com                                        |                                                                                                                          |
| José Luis Domínguez               | Coordinador Alojamiento      | j.luis95dominguez@gmail.com                                      |                                                                                                                          |
| Miguel Ángel Valencia             | Legado Y Medio Ambiente      | valenciavalencia@gmail.com                                       |                                                                                                                          |
| Hanna Isabella Yáñez              | Fuego Deportivo              | hannayanez@gmail.com                                             |                                                                                                                          |
| Cristian Puentes                  | Entesa CPC                   | cristian.puentes@hotmail.com                                     |                                                                                                                          |
| Alvaro Hurtado                    | Alimentación                 | alvarohurtado25@hotmail.com                                      |                                                                                                                          |
| Savelly Taborde González          | Apoyo Protocolo              | tabortap2021@gmail.com                                           |                                                                                                                          |
| Luz Dary Muñoz Martínez           | Apoyo Voluntariado           | luzdary1199@hotmail.com                                          |                                                                                                                          |

|                                                                 |                      |                                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                 |                      | JUEGOS NACIONALES JUVENILES EJE CAFETERO SUBSEDE VALLE DEL CAUCA |  |
| ACTA DE REUNIÓN                                                 |                      |                                                                  |  |
| Oscar Figueroa                                                  | Apoyo Administrativo | telertox5034@gmail.com                                           |  |
| Jerson Portocarrero                                             | Apoyo Financiero     | jersonportocarrero@gmail.com                                     |  |
| Inserte las celdas necesarias para el diligenciamiento del acta |                      |                                                                  |  |
| TEMAS                                                           |                      |                                                                  |  |

10.TRANSPORTE

Se realizaron reuniones con todas las áreas internas y externa tanto del Comité Olímpico Colombiano y el Ministerio del Deporte de las regionales donde se llevó a cabo las justas deportivas.

La organización y ejecución del servicio de transporte convencional, durante los juegos presento unos retos logísticos para el área, derivados principalmente por insuficiente planificación y los cambios inesperados durante el evento

Fortalezas

1. Capacidad de Adaptación

A pesar de los desafíos, el equipo de transporte cumplió con las necesidades de movilización de las delegaciones, demostrando flexibilidad ante los cambios
2. Relación Estratégica

El buen relacionamiento con las empresas de transporte se pudo gestionar todas las demandas realizadas en momentos críticos
3. Experiencia del Equipo

La experiencia adquirida en otros eventos, fue de mucha ayuda, para el manejo de crisis en la prestación de los servicios y la consecución de los permisos necesarios.
4. Compromiso Operativo

Hubo un compromiso y disposición por cuenta del equipo de transporte, para manejo en los momentos críticos garantizar la operación

De igual manera gracias a la experiencia del equipo de transporte se logró cumplir con la prestación de los servicios y sacar el evento adelante a pesar de todos los pormenores presentados.

|                                                                                  |                                                                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                      | <b>Versión: 2</b>           |
|                                                                                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                   | <b>CÓDIGO</b>               |
|                                                                                  | <b>FORMATO</b>                                                                      | BS – FR – 038               |
|                                                                                  | Informe Parcial de Supervisión<br>(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) | <b>FECHA:</b><br>13/05/2021 |



FUEGO DEPORTIVO

El FUEGO DEPORTIVO llegó a la ciudad de Santiago de Cali el domingo 27 de octubre de 2024 y constó de una distancia de aproximadamente 1.4 kilómetros, partiendo desde la Villa Deportiva del Valle, haciendo un recorrido alrededor de la Unidad Deportiva Jaime Aparicio hasta llegar a la tarima ubicada frente a las Piscinas Hernando Botero (aprovechando el cierre peatonal realizado por la ciclovía), punto en el que se realizaron los actos protocolarios. El recorrido inició a las 9:15 am en el callejón de entrada a la Villa Deportiva del Valle del Cauca y tuvo una duración de 30 minutos.

Tuvimos la participación de atletas y paratletas tanto juveniles como mayores y glorías del deporte, además de la participación de la comunidad que en esa hora de la mañana realizan actividad física en la Ciclovía.

La Ministra del Deporte, la Gerente de Indervalle y el Presidente del Comité Paralímpico Colombiano fueron algunas de las autoridades que estuvieron presentes en el evento y apoyaron el compartir de la llama en la subsede Valle del Cauca para así continuar su curso rumbo al Eje Cafetero.



En resumen, la experiencia y el compromiso de los equipos involucrados resultaron cruciales para el éxito del evento. A pesar de los desafíos, se lograron superar todas las dificultades gracias a la dedicación y el profesionalismo de los organizadores y participantes. La llegada del FUEGO DEPORTIVO a Santiago de Cali no solo destacó el espíritu deportivo, sino que también reforzó la cohesión y participación de la comunidad en esta celebración de esfuerzo y excelencia.

Luis Carlos Buitrago Echeverri  
supervisor