

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GDOGC01-F001
	MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES / CREACIÓN Y DISEÑO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES	Fecha: 04/03/2024
	ACTA DE REUNIÓN	Página 1 de 5

ACTA No. 4			
UNIDAD ADMINISTRATIVA: 09 Planeación Distrital			
NOMBRE DE QUIEN DILENGENCIA:		Arq. Sandra Bacca Piñeros	
TÍTULO O CARÁCTER DE LA REUNIÓN		Seguimiento ejecución CMA 001-2024 Estudios detallados de riesgo de inundación para 5 sectores en la ciudad,	
FECHA:		21-02-2025	HORA 10:00 am A 12:00 m
LUGAR:		Virtual por plataforma Teams de Microsoft 365	
OBJETIVO: Hacer seguimiento técnico y administrativo al contrato de consultoría			
Verificar compromisos de la reunión anterior			
Presentar observaciones al primer informe y seguimiento de actividades			
FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: 28 de febrero de 2025			
CONVOCADOS AUSENTES: NA			
ORDEN DEL DÍA:			
Hacer seguimiento técnico y administrativo al contrato de consultoría			
Verificar compromisos de la reunión anterior			
Presentar observaciones al primer informe y seguimiento de actividades			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN:			
<p>Se discutieron los compromisos de la reunión anterior y la necesidad de ajustar el cronograma del Plan de Trabajo, estableciendo el 25 de febrero de 2025 como fecha límite. Se acordó realizar modificaciones al cronograma debido a la ampliación de áreas para el estudio, priorizando los recorridos relacionados con el mar. Además, se solicitó a Álvaro Arroyo que comparta sus hallazgos sobre el primer informe de información disponible para llegar a un informe definitivo. Durante la revisión de los productos entregados, se identificaron deficiencias en la especificidad de los informes y su relación con el Plan de Ordenamiento Territorial, lo que representa una oportunidad de mejora.</p> <p>Álvaro Arroyo también destacó la necesidad de incluir información de diversas bases de datos en los estudios de riesgo y de corregir errores en la interpretación de datos. Se propuso una reunión para comparar versiones de documentos y asegurar que se utilice la información más actualizada. Se enfatizó la importancia de presentar análisis específicos para cada área de estudio y de estructurar un informe más claro y detallado. Además, se hizo hincapié en la necesidad de concertar la delimitación final de las áreas de estudio con la Secretaría de Planeación y de identificar áreas con falta de cobertura de información.</p> <p>Realizó una revisión de los productos entregados, señalando que algunos informes carecen de especificidad y no se mencionan adecuadamente frente al Plan de Ordenamiento Territorial vigente. Se sugirió que los resultados se presenten de manera diferenciada para las distintas áreas y se incluyan determinantes ambientales relevantes de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique.</p> <p>Análisis de Documentos de Riesgo y Cartografía Base</p> <p>Enfatizó que la cartografía base y las bases de datos institucionales son fundamentales para los estudios de riesgo, sugiriendo la inclusión de información de fuentes adicionales. Además, señaló que los documentos revisados carecen de un análisis claro sobre cómo se cumple con los lineamientos del Decreto 1077, lo que podría generar confusión en los lectores.</p> <p>Análisis de Estudios Básicos de Riesgo</p> <p>Enfatizó que el análisis de los estudios básicos de riesgo debe centrarse en la delimitación de amenazas y condiciones de riesgo. Mencionó que la salida gráfica utilizada no es la más</p>			

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GDOGC01-F001
	MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES / CREACIÓN Y DISEÑO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES	Fecha: 04/03/2024
	ACTA DE REUNIÓN	Página 2 de 5

reciente y propuso una reunión para revisar las versiones de los documentos. También hizo hincapié en la necesidad de ampliar el contenido del documento presentado, ya que no cumple con las expectativas establecidas.

Subrayó la discrepancia en las salidas gráficas de los estudios básicos de riesgo y la necesidad de corregir lapsus en la redacción que confunden inundaciones **con movimientos en masa**. Se hizo hincapié en que los análisis deben ser específicos para cada área, ya que los resultados generales no son útiles para la toma de decisiones en los centros poblados.

Análisis de Acciones Técnicas

Expresó su preocupación por la falta de especificidad en las acciones correctivas propuestas en el documento, indicando que algunas de ellas son confusas y no se alinean con los estudios detallados que se están contratando. Se enfatizó la necesidad de un análisis más profundo de la información y de medidas que sean coherentes con las condiciones técnicas requeridas.

El profesional Camilo hizo una presentación del avance de reuniones con las comunidades y los compromisos adquiridos con ellas para el desarrollo del contrato.

Se discutieron aspectos a considerar en las primeras delimitaciones de las áreas de estudio que en todo caso deben ser puestas a consideración de las comunidades y otro sector de la institucionalidad, para lo cual, se espera levantar una cartografía de base para un ejercicio de cartografía social se sugiere llevar otras informaciones de base para que se cuente con todo el contexto por parte del equipo de trabajo y las comunidades.

Se conmina desde la supervisión a tener mayor rigor técnico en lo que se consigna en los informes ya que de las conclusiones del estado de completitud o no de la información disponible devienen otras acciones y actividades que pueden volverse ruta crítica en la ejecución del contrato,

RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA REUNIÓN:
Matriz de Excel, presentación del consorcio

COMPROMISOS		
ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE
Remisión de esta acta y matriz de observaciones al primer informe	21/02/2025	SDP
Ajuste de observaciones al primer informe	3 de marzo de 2025	Consortio
Reunión para verificación de la versión final de EBR	Por definir	SDP-Consortio

ASISTENTES


NOMBRE	Sandra Bacca Piñeros
DEPENDENCIA	Planeación Distrital
CARGO	Profesional Especializado
TELEFONO	3005278037
CORREO	sybaccap@cartagena.gov.co
FIRMA:	

NOMBRE	Álvaro Arroyo
--------	---------------

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GDOGC01-F001
	MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES / CREACIÓN Y DISEÑO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES	Fecha: 04/03/2024
	ACTA DE REUNIÓN	Página 3 de 5

DEPENDENCIA	Planeación Distrital
CARGO	Asesor externo
TELEFONO	300 6082140
CORREO	alvaroarroyo91@gmail.com
FIRMA:	

NOMBRE	Pablo Castilla Negrete
DEPENDENCIA	Consortio Mitigación 2025
CARGO	Representante Legal
TELEFONO	3205270959
CORREO	pablocastilla@yahoo.com
FIRMA:	

NOMBRE	Jorge Ibarra Hernández
DEPENDENCIA	Consortio Mitigación 2025
CARGO	Director
TELEFONO	3008143837
CORREO	Jorge.ibarra@gmail.com
FIRMA:	

NOMBRE	Camilo Hoyos Hernández
DEPENDENCIA	Consortio Mitigación 2025
CARGO	SIG
TELEFONO	3148695198
CORREO	camilohoyoshernandez@gmail.com
FIRMA:	

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
07/12/2016	Elaboración de documentos	1.0
04/03/2024	Se actualiza nombre del subproceso conforme al mapa mental. Se cambio el tamaño de la letra de encabezado, de arial 10 a arial 8. En el contenido del documento se unifica el tamaño de la fuente a 11. En el encabezado se cambió vigencia por Fecha.	2.0

VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
----------------	---------------	---------------

Nombre: Everlides Novoa Salcedo
Cargo: Profesional Especializado,
Código 222, Grado 41
Fecha: 04/03/2024

Nombre: Angelica Chaves Sierra
Cargo: Director Administrativo del
Archivo General
Fecha: 04/03/2024

Nombre: José Carlos Puello Rubio
Cargo: Director Administrativo del
Archivo General
Fecha: 04/03/2024

Registro fotográfico






Tabla 1. Compromisos entre Consejo Comunitario de Villa Gloria – Consorcio Mitigación 2025: Socialización Proyecto zona: Vireado Villa Gloria – la Baguila

COMPROMISOS		
Nº	TAREA O ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	Elaboración y presentación del acta de la reunión.	Consorcio Mitigación 2025
2	Envío del acta de la reunión de socialización a la comunidad.	Consorcio Mitigación 2025
3	Acompañamiento de los temas concernientes a los profesionales durante el trabajo de campo, garantizando la participación activa de la comunidad en el proceso de recolección de datos y observación en el terreno.	Consorcio Comunitario Villa Gloria, Asociación de mujeres negras, Asociación de Pescadores y Comunidad en General
4	Envío cronograma de actividades del proyecto.	Consorcio Mitigación 2025
5	Compartir con los profesionales del Consorcio el censo sociodemográfico interno, planes, informes y documentos de interés para la elaboración de estudios del riesgo de inundación.	Consorcio Comunitario Villa Gloria, Asociación de mujeres negras, Asociación de Pescadores y Comunidad en General
6	Coordinar la próxima socialización formal del proyecto con los líderes de las Juntas de Acción Comunal y la comunidad en general.	Consorcio Comunitario Villa Gloria, Asociación de mujeres negras, Asociación de Pescadores y Comunidad en General – Consorcio Mitigación 2025
7	Compartir con la comunidad del consentimiento de Bayunca los avances del desarrollo del estudio.	Consorcio Mitigación 2025
8	Compartir con la comunidad del consentimiento de Bayunca un documento final del análisis, garantizando la difusión completa de los resultados y las recomendaciones derivadas del estudio.	Consorcio Mitigación 2025





Cartagena, Bolívar, Colombia
Calle 16, Barrio, Cartagena, Bolívar 130007, Colombia
Lat: 10.333872, Long: -75.387127
Node: Captured by GPS Map Camera



Cartagena, Bolívar, Colombia
Vía Magdalena, Pasacaballos, Cartagena, Bolívar 130008, Colombia
Lat: 10.333872, Long: -75.387127
Node: Captured by GPS Map Camera



Cartagena, Bolívar, Colombia
Calle 16, Barrio, Cartagena, Bolívar 130007, Colombia
Lat: 10.333872, Long: -75.387127
03/11/2025 09:48 p.m. GMT-05:00
Node: Captured by GPS Map Camera