

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en <http://gaia.gub.uy/biblioteca/gov.uy/contenidos/sistema-integrado-de-gestion-adj>

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se reunieron en las instalaciones de la Estación Sexta de Policía de Tunjuelito, el Contratista Constravalores SAS, El Ing. Telemático y el equipo Supervisor del Contrato de la alcaldía local de Tunjuelito, con el fin de hacer un recorrido por la instalación de la estación Sexta de Policía de Tunjuelito para verificar el número de puntos de red a instalar de acuerdo con los propuestos en la reunión del 11 de Febrero del 2025, así como la red eléctrica.

Se acuerdan 108 puntos de red para las diferentes oficinas de la estación Sexta de Policía de Tunjuelito.

De acuerdo con los recorridos previos, se identifica que las acometidas eléctricas están por debajo de la norma RETIE, razón por la cual se hace necesario consulta previa a personal superior de la policía distrital por parte del Ingeniero Telemático, causando un retraso en la fecha de inicio de la ejecución del Contrato.

Se requiere por parte del Contratista que la Policía entregue cuorto eléctrico con norma RETIE.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:







No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Presentar esquema de red para la adecuación	Constravalores SAS	24/02/25
2	Gestionar con personal superior para habilitar el centro de datos en el Piso 1 en el espacio Archivo disciplinario	PONAL	20/02/25
3	Validar interpretación de las tomas lógicas dobles de datos	PONAL	20/02/25
4	Entrega copia de recibos de la luz al contratista para conocer la carga eléctrica en las instalaciones	PONAL	20/02/25

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el registro de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formalidad.

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar las acciones y los compromisos de la reunión.

Area	Puntos
Piso 2	23
Piso 1	43
Edificio casino	10
PPL casa piso 1 y 2	15
Total	91

46
 67
 30
 15
 158



FDLT SAMC 012-2022
 instructor - Carlos Flores