



CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 86003992024 del 25 de noviembre de 2024

CRONOGRAMA DE CONSULTORÍA

OBJETO

"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) REGIONAL PUTUMAYO"

Fecha:

12 de diciembre de 2024

CONSULTOR

MIGUEL ROBLES S.A.S - R/L: ING. MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO

PERIODO DESDE:

12 de diciembre de
2024

VALOR INICIAL

\$ 330.866.547

HASTA EL:

11 de febrero de
2025

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA

ANEXO N° 01 - PRESUPUESTO DE OBRAS DE CONSULTORIA										
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR PROPUESTO DEL COMPONENTE	MES 1		MES 2		TOTAL	
					Q1	Q2	Q3	Q4	VALOR TOTAL ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO
1.1	Viabilidad técnica, financiera y jurídica del inmueble a intervenir	UN	1,00	\$ 6.475.000	\$ 3.237.500	\$ 3.237.500			\$ 6.475.000,00	2,33%
1.2	Diagnostico para la identificación de actividades a realizar correspondientes a estudios, diseños, tramite de licencias y/o permisos.	M2	1228,51	\$ 45.454.870	\$ 13.636.461	\$ 31.818.409			\$ 45.454.870,00	16,35%
2.1	Estudio normativo	UN	1,00	\$ 5.550.000	\$ 2.775.000	\$ 2.775.000			\$ 5.550.000,00	2,00%
2.2	Estudio Geotécnico	UN	1,00	\$ 18.500.000	\$ 9.250.000	\$ 9.250.000			\$ 18.500.000,00	6,65%
2.3	Levantamiento topográfico	M2	1228,51	\$ 5.227.310	\$ 5.227.310				\$ 5.227.310,00	1,88%
2.4	Diseño Arquitectónico	M2	2457,02	\$ 54.545.844		\$ 16.363.753	\$ 38.182.091		\$ 54.545.844,00	19,62%
2.5	Diseño Estructural	M2	2457,02	\$ 54.545.844			\$ 27.272.922	\$ 27.272.922	\$ 54.545.844,00	19,62%
2.6	Diseño Hidrosanitario	UN	1,00	\$ 8.325.000				\$ 8.325.000	\$ 8.325.000,00	2,99%
2.7	Red contra incendios	UN	1,00	\$ 6.475.000				\$ 6.475.000	\$ 6.475.000,00	2,33%
2.8	Red de gas	UN	1,00	\$ 5.550.000				\$ 5.550.000	\$ 5.550.000,00	2,00%
2.9	Diseño eléctrico	M2	2457,02	\$ 25.000.179				\$ 25.000.179	\$ 25.000.179,00	8,99%
2.10	Diseño telefónico	UN	1,00	\$ 4.625.000				\$ 4.625.000	\$ 4.625.000,00	1,66%
2.11	Diseño de voz	UN	1,00	\$ 2.775.000				\$ 2.775.000	\$ 2.775.000,00	1,00%
2.12	Diseño de datos	UN	1,00	\$ 2.775.000				\$ 2.775.000	\$ 2.775.000,00	1,00%
2.13	Presupuesto-programación Cantidades de obra y especificaciones técnicas	UN	1,00	\$ 13.875.000		\$ 4.625.000	\$ 4.625.000	\$ 4.625.000	\$ 13.875.000,00	4,99%
2.14	Trámite de licencias y/o permisos	UN	1,00	\$ 3.540.068				\$ 3.540.068	\$ 3.540.068,00	1,27%
2.15	Administración del diagnóstico, estudios y diseños de la edificación a intervenir	UN	1,00	\$ 14.800.000	\$ 3.700.000	\$ 3.700.000	\$ 3.700.000	\$ 3.700.000	\$ 14.800.000,00	5,32%
	VALOR TOTAL CAPÍTULO			\$ 278.039.115	\$ 37.826.271	\$ 71.769.662	\$ 73.780.013	\$ 94.663.169	\$ 278.039.115	100,00%
	VALOR TOTAL BÁSICO			\$ 278.039.115	\$ 37.826.271	\$ 71.769.662	\$ 73.780.013	\$ 94.663.169	\$ 278.039.115	
	VALOR DEL IVA 19%			\$ 52.827.432	\$ 7.186.991	\$ 13.636.236	\$ 14.018.202	\$ 17.986.002	\$ 52.827.432	
	VALOR TOTAL EJECUTADO DE LA CONSULTORIA			\$ 330.866.547	\$ 45.013.262	\$ 85.405.898	\$ 87.798.215	\$ 112.649.171	\$ 330.866.547	
	(-) AJUSTE AL VALOR DEL PAGO - 30% DEL VALOR DEL CONTRATO			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	VALOR TOTAL A PAGAR DE LA CONSULTORIA			\$ 330.866.547	\$ 45.013.262	\$ 85.405.898	\$ 87.798.215	\$ 112.649.171	\$ 330.866.547	

ING. MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
Representante Legal MIGUEL ROBLES SAS
CONSULTOR

ING. ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
INTERVENTOR