


<div> INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Cecilia De la Fuente de Lleras Dirección Regional Putumayo</div>		CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 86003992024 del 25 de noviembre de 2024								CRONOGRAMA DE CONSULTORÍA		
		OBJETO	"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO"							Fecha:		
										23 de diciembre de 2024		
										CONSULTOR	MIGUEL ROBLES S.A.S - R/L: ING. MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO	
VALOR INICIAL	\$ 330.866.547				FECHA DE INICIO	12 de diciembre de 2024		HASTA EL:	11 de marzo de 2025			
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA												
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR PROPUESTO DEL COMPONENTE	MES 1		MES 2		MES 3		TOTAL	
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	VALOR TOTAL ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO
1.1	Viabilidad técnica, financiera y jurídica del inmueble a intervenir	UN	1,00	\$ 6.475.000	\$ 3.237.500	\$ 3.237.500					\$ 6.475.000,00	2,33%
1.2	Diagnostico para la identificación de actividades a realizar correspondientes a estudios, diseños, tramite de licencias y/o permisos.	M2	1228,51	\$ 45.454.870	\$ 13.636.461	\$ 31.818.409					\$ 45.454.870,00	16,35%
2.1	Estudio normativo	UN	1,00	\$ 5.550.000	\$ 2.775.000	\$ 2.775.000					\$ 5.550.000,00	2,00%
2.2	Estudio Geotécnico	UN	1,00	\$ 18.500.000	\$ 9.250.000	\$ 9.250.000					\$ 18.500.000,00	6,85%
2.3	Levantamiento topográfico	M2	1228,51	\$ 5.227.310	\$ 5.227.310						\$ 5.227.310,00	1,88%
2.4	Diseño Arquitectónico	M2	2457,02	\$ 54.545.844			\$ 16.363.753	\$ 38.182.091			\$ 54.545.844,00	19,62%
2.5	Diseño Estructural	M2	2457,02	\$ 54.545.844					\$ 27.272.922	\$ 27.272.922	\$ 54.545.844,00	19,62%
2.6	Diseño Hidrosanitario	UN	1,00	\$ 8.325.000						\$ 8.325.000	\$ 8.325.000,00	2,99%
2.7	Red contraincendios	UN	1,00	\$ 6.475.000						\$ 6.475.000	\$ 6.475.000,00	2,33%
2.8	Red de gas	UN	1,00	\$ 5.550.000						\$ 5.550.000	\$ 5.550.000,00	2,00%
2.9	Diseño eléctrico	M2	2457,02	\$ 25.000.179						\$ 25.000.179	\$ 25.000.179,00	8,99%
2.10	Diseño telefónico	UN	1,00	\$ 4.625.000						\$ 4.625.000	\$ 4.625.000,00	1,66%
2.11	Diseño de voz	UN	1,00	\$ 2.775.000						\$ 2.775.000	\$ 2.775.000,00	1,00%
2.12	Diseño de datos	UN	1,00	\$ 2.775.000						\$ 2.775.000	\$ 2.775.000,00	1,00%
2.13	Presupuesto-programación Cantidades de obra y especificaciones técnicas	UN	1,00	\$ 13.875.000				\$ 4.625.000	\$ 4.625.000	\$ 4.625.000	\$ 13.875.000,00	4,99%
2.14	Trámite de licencias y/o permisos	UN	1,00	\$ 3.540.068						\$ 3.540.068	\$ 3.540.068,00	1,27%
2.15	Administración del diagnóstico, estudios y diseños de la edificación a intervenir	UN	1,00	\$ 14.800.000	\$ 2.466.667	\$ 2.466.667	\$ 2.466.667	\$ 2.466.667	\$ 2.466.667	\$ 2.466.667	\$ 14.800.000,00	5,32%
	VALOR TOTAL CAPÍTULO			\$ 278.039.115	\$ 36.592.938	\$ 49.547.576	\$ 18.830.420	\$ 45.273.757	\$ 34.364.589	\$ 93.429.836	\$ 278.039.115	100,00%
	VALOR TOTAL BÁSICO			\$ 278.039.115	\$ 36.592.938	\$ 49.547.576	\$ 18.830.420	\$ 45.273.757	\$ 34.364.589	\$ 93.429.836	\$ 278.039.115	
	VALOR DEL IVA 19%			\$ 52.827.432	\$ 6.952.658	\$ 9.414.039	\$ 3.577.780	\$ 8.602.014	\$ 6.529.272	\$ 17.751.669	\$ 52.827.432	
	VALOR TOTAL EJECUTADO DE LA CONSULTORIA			\$ 330.866.547	\$ 43.545.596	\$ 58.961.615	\$ 22.408.200	\$ 53.875.771	\$ 40.893.861	\$ 111.181.504	\$ 330.866.547	
	(-) AJUSTE AL VALOR DEL PAGO - 30% DEL VALOR DEL CONTRATO			-	-	-	-	-	-	-	-	
	VALOR TOTAL A PAGAR DE LA CONSULTORIA			\$ 330.866.547	\$ 43.545.596	\$ 58.961.615	\$ 22.408.200	\$ 53.875.771	\$ 40.893.861	\$ 111.181.504	\$ 330.866.547	
<div><div> ING. MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO Representante Legal MIGUEL ROBLES SAS CONSULTOR</div><div> ING. ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO INTERVENTOR</div></div>												