

Alcaldía de **MONTERÍA**



PROGRAMACIÓN AJUSTADA AL ACTA DE INICIO

d		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	noviembre 20/10 27/10 3/11 10/11 17/11 24/11 1/12 8/12 15/12 22/12 29/12	enero 5/01 12/01 19/01 26/01	febrero 2/02 9/02
0			CRONOGRAMA EJECUCIÓN FASE 1	93 días	6/11/24			
1			INICIO	0 días	6/11/24			
2			VISITA TECNICA	78 días	6/11/24			
3			ELABORACIÓN DE INFORMES	78 días	11/11/24			
4			ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS	78 días	11/11/24			
5			ASPECTOS ESTRUCTURALES	78 días	11/11/24			
6			ASPECTOS HIDROSANITARIOS	78 días	11/11/24			
7			ASPECTOS ELECTRICOS Y LUMÍNICOS	78 días	11/11/24			
8			ASPECTOS GESTION PREDIAL	78 días	11/11/24			
9			ENTREGAS	63 días	6/12/24			
10			ENTREGA 1	1 día	6/12/24			
11			ENTREGA 2	1 día	6/01/25			
12			ENTREGA 3	1 día	6/02/25			
13			FIN	0 días	6/02/25			6/02

	Tarea	Resumen	Resumen inactivo	Tareas externas
División				
Hito				
Resumen				
Resumen del proyecto				
Tarea inactiva				
Hito inactivo				

ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA

No.	DESCRIPCIÓN	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	CANTIDAD DE DIAGNOSTICOS PROGRAMADO				PORCENTAJES DE DIAGNOSTICO PROGRAMADO			
					MES 1	MES 2	MES 3	TOTAL	MES 1	MES 2	MES 3	TOTAL
	CRONOGRAMA EJECUCIÓN FASE 1	93 días	6/11/2024	6/02/2025								
1	VISTA TECNICA	78 días	6/11/2024	22/01/2025	84	84	85	253	33,2%	33,2%	33,6%	100,0%
2	ELABORACIÓN DE INFORMES	78 días	11/11/2024	27/01/2025	84	84	85	253	33,2%	33,2%	33,6%	100,0%
2.1	ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS	78 días	11/11/2024	27/01/2025	84	84	85	253	33,2%	33,2%	33,6%	100,0%
2.2	ASPECTOS ESTRUCTURALES	78 días	11/11/2024	27/01/2025	84	84	85	253	33,2%	33,2%	33,6%	100,0%
2.3	ASPECTOS HIDROSANITARIOS	78 días	11/11/2024	27/01/2025	84	84	85	253	33,2%	33,2%	33,6%	100,0%
2.4	ASPECTOS ELECTRICOS Y LUMÍNICOS	78 días	11/11/2024	27/01/2025	84	84	85	253	33,2%	33,2%	33,6%	100,0%
2.5	ASPECTOS GESTION PREDIAL	78 días	11/11/2024	27/01/2025	84	84	85	253	33,2%	33,2%	33,6%	100,0%
3	ENTREGAS	63 días	6/12/2024	6/02/2025				253				100,0%
3.1	ENTREGA MES 1	1 día	6/12/2024	6/12/2024	84			84	33,2%	0,0%	0,0%	
3.2	ENTREGA MES 2	1 día	6/01/2025	6/01/2025		84		84	0,0%	33,2%	0,0%	
3.3	ENTREGA MES 3	1 día	6/02/2025	6/02/2025			85	85	0,0%	0,0%	33,6%	

Realizó

CONSORCIO EDUCATIVO 2024
NIT: 901.874.254-2

Alcaldía de **MONTERÍA**



PÓLIZA ACTUALIZADA CON ACTA DE INICIO

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5401844963

PÓLIZA No: 540 - 47 - 994000032415 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: **MONTERÍA**

COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: **PRORROGA**

TIPO DE IMPRESIÓN: **IMPRESION**

DIA MES AÑO
13 11 2024
FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO
13 11 2024
FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **CONSORCIO EDUCATIVO 2024**

IDENTIFICACIÓN: NIT **901.874.254-2**

DIRECCIÓN: **CRA 6 NO 65-24 OF 506**

CIUDAD: **MONTERÍA, CÓRDOBA**

TÉLEFONO: **3013646793**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE MONTERIA**

IDENTIFICACIÓN: NIT **800.096.734-1**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE MONTERIA**

IDENTIFICACIÓN: NIT **800.096.734-1**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA**

DESCRIPCION AMPAROS
CONTRATO

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
06/11/2024	06/04/2027	4,621,776,164.80
06/11/2024	06/10/2029	4,621,776,164.80
VER	NOTA ACLARATORIA	4,379,255,038.00
06/11/2024	06/04/2027	242,521,127.00

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 900264302 - CONSTRUVAL INGENIERIA S.A.S - PART: 10.00%
NIT 901706520 - DESARROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS - PART: 30.00%
CC 30685544 - CARVAJAL PINEDA, CLAUDIA STELLA - PART: 60.00%

BENEFICIARIOS
NIT 800096734 - MUNICIPIO DE MONTERIA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SIM-026-2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON "ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ 13,865,328,494.60	VALOR PRIMA: \$ *****0	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ *****0	TOTAL A PAGAR: \$ *****0
NOMBRE INTERMEDIARIO RL GESTION EN SEGUROS LTDA	CLAVE 11072	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDELIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: <https://aseguradorasolidaria.com.co/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX>

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS - CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)00000000007000540184496

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBDC2079070AFA7A5A

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA

COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47 No PÓLIZA: 994000032415 ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO EDUCATIVO 2024

IDENTIFICACIÓN: NIT 901.874.254-2

ASEGURADO: MUNICIPIO DE MONTERIA

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.096.734-1

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE MONTERIA

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.096.734-1

TEXTO ITEM 1

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

SE CONFIRMA QUE LOS VALORES ASEGURADOS SON:

CUMPLIMIENTO \$4,621,776,165

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND \$4,621,776,165

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA \$ 4,379,255,038

CALIDAD DEL SERVICIO \$242,521,127

TEXTO ACLARATORIO

SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 06/11/2024. LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5401844989

PÓLIZA No: 540 -74 - 994000006883 ANEXO:2

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA				COD. AGE: 540				RAMO: 74				PAP:			
DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	
13	11	2024	23:59	10	09	2026	23:59	18	10	2026	23:59	13	11	2024	
FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA				FECHA DE IMPRESIÓN			
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL				A LAS				A LAS				DÍAS			
												TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION			

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA				VIGENCIA DEL ANEXO				DIA				MES				AÑO				HORAS				DÍAS															
				10				09				2026				23:59				18				10				2026				23:59				38			
				VIGENCIA DESDE				A LAS				VIGENCIA HASTA				A LAS				VIGENCIA HASTA				A LAS															

DATOS DEL TOMADOR											
NOMBRE: CONSORCIO EDUCATIVO 2024											
DIRECCIÓN: CRA 6 NO 65-24 OF 506											
CIUDAD: MONTERÍA, CÓRDOBA											
IDENTIFICACIÓN: NIT 901.874.254-2											
TELÉFONO: 3013646793											

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO											
ASEGURADO: CONSORCIO EDUCATIVO 2024											
DIRECCIÓN: CRA 6 NO 65-24 OF 506											
CIUDAD: MONTERÍA, CÓRDOBA											
IDENTIFICACIÓN: NIT 901.874.254-2											
TELÉFONO: 3013646793											
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS											
IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8											

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS											
ASEGURADO: CONSORCIO EDUCATIVO 2024											
NIT : 901874254											

ITEM: 1											
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA											
CIUDAD: MONTERÍA											
DIRECCIÓN: EJECUCION DEL CONTRATO LP-SIM-026-2024											
ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA											
TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO											
TIPO DE RIESGO: ESTATAL											
MANZANA:											

DESCRIPCION											
AMPAROS											
SUMA ASEGURADA % INVAR											
SUBLIMITE											
CONTRATO											
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES											
\$ 2,310,888,083.00											
2,310,888,083.00											
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES											
BENEFICIARIOS											
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS											

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO #LP-SIM-026-2024 REFERENTE A "ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

SE CONFIRMA QUE LA PRESENTE POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL CONTIENE LOS SIGUIENTES AMPAROS SEGUN CONDICIONES DECRETO 1082 DE 2015:

- " PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES
- " PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.
- " PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
- " RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.
- " AMPARO PATRONAL.
- " VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.

SE CONFIRMA QUE EL ASEGURADO ES MUNICIPIO DE MONTERÍA identificado con NIT No. 800096734-1

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ *2,310,888,083.00	\$ *****0	\$*****0.00	\$ *****0	\$ *****0

INTERMEDIARIO			COASEGURO CEDIDO		
NOMBRE	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO
RL GESTION EN SEGUROS LTDA	11072	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR		FIRMA TOMADOR	
(415)7701861000019(8020)00000000007000540184498			

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBDC2079070AFA7A57

2209

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA

COD. AGENCIA: 540

RAMO: 74

No PÓLIZA: 994000006883 ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO EDUCATIVO 2024

IDENTIFICACIÓN: NIT 901.874.254-2

ASEGURADO: CONSORCIO EDUCATIVO 2024

IDENTIFICACIÓN: NIT 901.874.254-2

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

TEXTO ITEM 1

SE CONFIRMA QUE EL BENEFICIARIO ES MUNICIPIO DE MONTERÍA identificado con NIT No. 800096734-1 Y TERCEROS AFECTADOS.

****TEXTO ACLARATORIO****

SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 06/11/2024. VIGENCIA DESDE 06/11/2024 HASTA 18/10/2026
LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000006883	ANEXO: 2	TIPO DE MOVIMIENTO: 0	PAGINA: 3
TOMADOR: CONSORCIO EDUCATIVO 2024		IDENTIFICACION: 901.874.254-2	

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	CONSORCIO EDUCATIVO 2024	901874254-2	EJECUCION DEL CONTRATO LP-SIM-	MONTERÍA	2,310,888,083.	0	0
						PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
						0	0

Alcaldía de **MONTERÍA**



APROBACIÓN DE PÓLIZA

DETALLE DE LA GARANTÍA



Aprobado por Daniel Eduardo Patron Perez 15-11-2024 15:18

Id de la garantía CO1 WRT 15515317

Referencia de la garantía POLIZA CUMPLIMIENTO Y RCE - ACTA DE INICIO

Estado Aprobada

- Justificación
- ☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
 - ☒ Cumplimiento - Pago de salarios
 - ☒ Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
 - ☒ Cumplimiento - Calidad del servicio
 - ☒ Responsabilidad civil extra contractual

- Tipo de garantía
- ☒ Contrato de seguro
 - ☐ Patrimonio autónomo
 - ☐ Garantía bancaria

Entidad aseguradora ASEGURADORA SOLIDARIA

Póliza CUMPLIMIENTO: 540-47-994000032415 ; RCE: 540-74-994000006883

Tomador CONSORCIO EDUCATIVO 2024

Beneficiario MUNICIPIO DE MONTERIA

Número del certificado

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	4.621.776.165 COP	6/04/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios	4.621.776.165 COP	6/10/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra	4.379.255.038 COP	6/11/2031 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad del servicio	242.521.127 COP	6/10/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Responsabilidad civil extra contractual	2.310.888.083 COP	18/10/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Descripción	Nombre del documento		
CUMPLIMIENTO.PDF	CUMPLIMIENTO.PDF	Descargar	Detalle
RCE.PDF	RCE.PDF	Descargar	Detalle