



ACTA DE TERMINACIÓN

CONTRATO No

CTO-162-2024
(CD-PS-149-2024)

FECHA DEL ACTA

21/03/2025

OBJETO CONTRACTUAL:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE EN EL ÁREA DE GESTIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA

CONTRATANTE:	X ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	NIT.:	899.999.173-5
ORDEN DEL GASTO:	X JORGE ENRIQUE INFANTE BERMUDEZ	C.C.:	3.158.886
CONTRATISTA:	X ANDERSON FABIANY PIÑERES SILVA	NIT.:	1.098.605.674
REP. LEGAL:	X ANDERSON FABIANY PIÑERES SILVA	C.C.:	1.098.605.674
SUPERVISOR:	X BLANCA LILIA GONZALEZ CASTRO	CARGO	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE.
DEP. SUPERVISOR	X SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE.		
INTERVENTOR:	X NA	NIT.:	NA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			DIS-202400377 DE AGOSTO DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL			RES-2024000666 DEL 29 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO			jueves, 29 de agosto de 2024
FECHA DE ACTA DE INICIO			viernes, 30 de agosto de 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL			domingo, 29 de diciembre de 2024
FECHA DE PRORROGA			NA
FECHA DE TERMINACION FINAL			domingo, 29 de diciembre de 2024
ASUNTO:	En el presente documento, permite da un análisis final del desarrollo del Contrato suscrito y dar terminación a las obligaciones contractuales causadas		

A. BALANCE DEL TERMINO DEL CONTRATO

Plazo Ejecutado **100%**

A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	MESES	4	DIAS	0	INICIÓ	30/8/2024
A2. PRORROGAS EN TIEMPO REALIZADAS	MESES	0	DIAS	0		
A3. SUSPENSIONES REALIZADAS	MESES	0	DIAS	0		



A4. PLAZO DEL CONTRATO (A1+A2+A3)

MESES 4 DIAS 0

A5. PLAZO EJECUTADO

MESES 4 DIAS 0

A6. PLAZO SIN EJECUTAR

MESES 0 DIAS 0 TERMINÓ 29/12/2024

B. GARANTIAS

DESCRIPCION DEL AMPARO	No POLIZA	COBERTURA INICIAL		AMPLIACION ANTERIORES	AMPLIACION EN EL PERIODO	FECHA APROB.:
		DESDE	HASTA	HASTA	HASTA	

D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

SOORTE PRESENTADO	PERIODO SOPORTADO	PERIODO COBRADO	VALOR APORTADO
PLANILLA DE PAGO N° 4571843238	SEPTIEMBRE	30-08-2024 AL 29-09-2024	\$ 370.500
PLANILLA DE PAGO N° 4573544874	OCTUBRE	30-09-2024 AL 29-10-2024	\$ 371.900
PLANILLA DE PAGO N° 4573544874	OCTUBRE	30-10-2024 AL 29-11-2024	\$ 371.900
PLANILLA DE PAGO N° 4580130368	NOVIEMBRE	30-11-2024 AL 29-12-2024	\$ 371.400

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Ejecucion Financiera **100%**

E1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (E2+E3)

\$9.200.000

E2. VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$9.200.000

E3. VALOR TOTAL ADICIONES

\$0

E4. VALOR ANTICIPO

\$ -

E5. SALDO AMORTIZADO

\$9.200.000

E6. VALOR TOTAL EJECUTADO

\$9.200.000

PAGO 1:	DE 30 DE AGOSTO DE 2024 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024	VALOR	\$2.300.000
PAGO 2:	DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 29 DE OCTUBRE DE 2024	VALOR	\$2.300.000
PAGO 3:	DE 30 DE OCTUBRE DE 2024 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024	VALOR	\$2.300.000
PAGO 3:	DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR	\$2.300.000

E7. VALOR TOTAL CANCELADO

\$9.200.000

EGRESO:	2024001280 DE 15-10-2024	VALOR	\$2.300.000
EGRESO:	2024001413 DE 14-11-2024	VALOR	\$2.300.000
EGRESO:	2024001624 DE 24-12-2024	VALOR	\$2.300.000
EGRESO:	2024001688 DE 27-12-2024	VALOR	\$2.300.000

E9.SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (E1+E6)

\$0

E10.SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (E6-E7)

\$0



H. OBSERVACIONES:

Liquidar en forma definitiva el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN No CD- PS-149 del 2024. Como consecuencia del balance financiero anteriormente descrito, una vez realizado el último pago, las partes del contrato se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto, teniendo en cuenta además que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato y firmada la presente acta.

FIRMAS:

EN CALIDAD DE:	NOMBRE
CONTRATANTE:	CARLOS HERNAN ROCHA ALVARADO SECRETARIO DELEGADO PARA CONTRATACIÓN
CONTRATISTA:	ANDERSON FABIANY PIÑERES SILVA Representante Legal Contratista
SUPERVISOR:	BLANCA LILIA GONZALEZ CASTRO SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE.
INTERVENTOR:	NA NA

FIRMA

[Handwritten signatures of Carlos Hernan Rocha Alvarado, Anderson Fabiany Piñeres Silva, and Blanca Lilia Gonzalez Castro]