

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

NÚMERO DE INFORME	No. 3.					
SUPERVISION	✖					
INTERVENTORÍA	□					
TIPO DE INFORME	PARCIAL	X	PARA PAGO		FINAL	
PERIODO DE INFORME	Desde:	03/02/2025		Hasta:	28/03/2025	
PERIODO PARA PAGO:	Desde:	N/A		Hasta:	N/A	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	□	NÚMERO:	4600017748. Año: 2024
	□	FECHA DE SUSCRIPCION:	16/12/2024
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			16174
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:			20/12/2024
OBJETO: "ADQUIRIR CALZADO Y VESTIDO DE LABOR, PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE QUE LABORAN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PAGOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES: S.G.P."			
ORGANISMO CONTRATANTE			<ul style="list-style-type: none">- Departamento de Antioquia- Secretaria de Educación- Subsecretaría Administrativa- Dirección de Talento Humano
CONTRATISTA	NOMBRE:		UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA
	N.I.T. / Documento		N.I.T. No. 901-868-914-0
VALOR [\$]:	INICIAL:		El valor del contrato será INDETERMINADO , pero DETERMINABLE , teniendo en cuenta que el valor de la <u>Dotación de los docentes</u> , será por un valor de: Cuatrocientos Noventa y Nueve mil, Cuatrocientos Sesenta Pesos \$499.460. Y el valor de la <u>Dotación de los Administrativos</u> , será de: Cuatrocientos Noventa y Nueve mil, Cuatrocientos Sesenta Pesos m/l \$499.460: Tributos Incluidos. Por tratarse de un Proceso de TRACTO SUCESIVO , el valor final del contrato, será el resultante de multiplicar el valor de cada Dotación , por el número de solicitudes hechas por parte del Supervisor, sin que supere el valor

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL		Código: FO-M7-P6-016		
			Versión: 02		
			Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022		
		total del presupuesto asignado por la entidad, es decir la suma de: Dos Mil Doscientos, Nueve Millones, Seiscientos Un Mil, Ciento Tres Pesos m/l (\$2.209.601.103): TRIBUTOS INCLUIDOS			
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION	
			"N/A"	"N/A"	
	VALOR TOTAL:	(En letras): DOS MIL. MILLONES, DOSCIENTOS NUEVE MIL, SEISCIENTOS UN MIL, CIENTO TRES PESOS M/L (En números): \$2.209.601.103			
REGISTRO PRESUPUESTAL <i>Insertar tantas filas como RPC respalden el contrato/convenio)</i>	R.P.C. (Detallados en <u>Número, Fecha de Creación, Valor unitario y Valores totales.</u>)		4500063955 Fecha de Creación: 13/12/24, Valor: \$550.540.032.		
			4500063956 Fecha de Creación: 13/12/24, Valor: \$419.390.867.		
			4500063957 Fecha de Creación: 13/12/24, Valor: \$279.616.363.		
			4500063958 Fecha de Creación: 13/12/24, Valor: \$427.546.096.		
			4500063959 Fecha de Creación: 12/13/24, Valor: \$532.507.745.		
			Totales R.P.C. Elaborados: Cinco: Valores Totales: (En Letras): Dos Mil Millones, Doscientos Nueve Mil, Seiscientos Un Mil, Ciento tres Pesos M/L (En Números)..... \$2.209.601.103		
	FECHA DE LIBERACION: (IMPRESIÓN):		17/12/2024		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A).			
PLAZO:	INICIAL PACTADO		SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL DE 2024		
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	
			20/12/2024	31/12/2024	
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
		No.1	Del Lunes 23 de Diciembre de 2024	Hasta el Sábado, 22 de Febrero de 2025	
		No.2	Solamente peticionada	Y los cumplidos los Documentos	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN:	FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN:
		No.1	Del Lunes 23 de Diciembre de 2024	Lunes, 23 de Diciembre de 2025	Sábado, 22 de Febrero de 2025
		No.2	Jueves 27 de Marzo de 2025	Jueves 27 de Marzo de 2025	Sábado 12 de Abril de 2025

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		31/12/2024.
TIENE LAS GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS:		SI.
SUPERVISOR	NOMBRE(S) / RAZON SOCIAL:	Licdo. LEÓN JAIME CALLE BOHÓRQUEZ. U.P.B Documento No. <u>70.877.531</u> . Expedida en: <u>La Estrella</u>
	NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A
% DE EJECUCION FISICA:		0%
% DE EJECUCION DE RECURSOS:		0%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

Con base en las actividades generales del ESTUDIO PREVIO y consecuente al compromiso del CONTRATISTA/ "UNION TEMPORAL BOS & DOTTA", identificado con N.I.T. No. 901-868-914-0 en el cumplimiento de estas, se hará seguimiento a las siguientes acciones:

El presente INFORME DE SEGUIMIENTO No. 1 se centró en UN (1) ÚNICO PAGO, del Contrato No. 4600017748 del Año 2024, cuyo objeto fue: "Adquirir calzado y vestido de labor, para el personal Administrativo y Docente que laboran en las Instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del Departamento de Antioquia, pagos con recursos del Sistema General de Participaciones: S.G.P.". Contrato pactado entre la Gobernación de Antioquia con N.I.T. No. 890-900- 286-0. Secretaria de Educación de Antioquia: Subsecretaría Administrativa: Dirección de Talento Humano, en calidad de: CONTRATANTE, y "UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA". con N.I.T. No. 901-868-914-0, en calidad de CONTRATISTA, para entregarle al personal Administrativo y Docente de las Instituciones Educativas oficiales de los municipios no certificados del Departamento de Antioquia, pagos con Recursos del Sistema General de Participaciones: S.G.P. por medio de cada Secretario (a) de Educación Municipal, en cada uno de los Ciento Quince (115) Municipios señalados y beneficiados en la ejecución del Contrato: (Se anexa listado de los Administrativos, Auxiliares de Servicios Generales y Docentes), Municipios estos que por no estar Certificados en Educación, en el Departamento de Antioquia, es motivo que el Departamento de Antioquia, como ORDENADOR DEL GASTO y Ente CONTRATANTE, le cumple a cada uno de sus empleados (as) con la DOTACIÓN ANUAL, entregada bajo la responsabilidad Administrativa y Educativa de SEDUCA, y con el concurso y la ayuda de todos (as) los (as) secretarios (as) y en ese orden de ideas con el concurso de los Rectores (as) y obedeciendo a lo pactado entre los Entes: Contratante y Contratista, al concluir la entrega de dichas DOTACIONES, y tras revisar todos los documentos escritos aportados por EL CONTRATISTA: "UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA", como soportes de entrega y recibo a satisfacción, se entrará a autorizar ante la Secretaria de Hacienda: Tesorería General del Departamento, Cancelar todos los servicios prestados.

El Reconocimiento/Pago pecuniario de este Contrato No. 4600017748, Año: 2024, a la Entidad Contratista: "UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA", por valor de: (En

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

letras): Dos Mil Millones, Doscientos Nueve Mil, Seiscientos Un Mil Pesos M/L. (En Números) \$2.209.601, a la fecha de La Elaboración y expedición de este Informe de Seguimiento No. 3, no se ha realizado pago alguno, debido a:

a) El proceso contractual de subasta inversa tuvo varios retrasos debido a la parametrización del certamen y la indisponibilidad del SECOP; igualmente al haberse adjudicado a un consorcio se tuvo que esperar a que el adjudicatario tramitara el RUT para la elaboración del contrato.

b) Con ello se perdieron valiosos días según lo presupuestado inicialmente y el calendario escolar 2024 culminó, dando lugar a que el personal de las instituciones educativas se fuera para las vacaciones colectivas, sin posibilidad de realizar la entrega material de las dotaciones en esta vigencia.

c) Por esta razón se presenta una imposibilidad de ejecución, sumado a las demoras propias en el comercio y transporte con ocasión de las festividades navideñas de fin de año.

d) Así las cosas, las partes convienen suspender la ejecución del contrato para poder orientar la entrega de la dotación a partir del 27 de enero, en ese mismo orden de ideas, el Contrato se volvió a reiniciar el martes 28 de febrero de 2025 y se programó una reunión en Medellín entre Contratista y Contratante para que la entidad: "UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA", presentará las muestras de la hipotética Dotación que será entregada a los Funcionarios Departamentales: (Ver Conclusiones de la reunión)

e) LA TERMINACION EN LA ENTREGA DE LA DOTACIÓN: El pasado jueves 30 de enero de 2025, y por petición del Ente CONTRATISTA: "UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA", y con la anuencia del Ente CONTRATANTE: Gobernación de Antioquia, nos reunimos en la ciudad de Medellín: Oficina del Señor Subsecretario Administrativo con la presencia de él y del Señor Director de Talento Humano y el Supervisor del Contrato, estos por la parte Contratante y de varios miembros del Ente Contratista, con el Señor Representante Legal a la cabeza, para un saludo protocolario y de conocimiento de las partes, igualmente se habló del Contrato y de las garantías que necesitamos aplicar en el mismo y por último, la entidad Contratista: "UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA", presentó las muestras de toda la Dotación: Jean: (Hombres y Damas. Camisetas y batolas: Hombres y damas y el Calzado: Hombres y damas. En una puesta en común se escogieron los elementos, la confección y sus colores que conformarán los Trinomios de la Dotación y se pactaron nuevas fechas de Inicio de Compra de los materiales, Inicio de Obra: Confección y fechas de entregas y de repartición por Subregión. Labores estas en las que estuvo muy comprometido la entidad Contratista: "UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA".

f) La Gobernación de Antioquia: Secretaria de Educación de Antioquia - Subsecretaria Administrativa - Dirección de Talento Humano: SEDUCA, tras firmar el Contrato No. 4600017748 del año 2024, se pactó enviarle al Contratista: "UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA", los listados de los funcionarios que tienen derecho a la Dotación, y desde el pasado miércoles 29 de enero de 2025, se envió por parte de la Supervisión del Contrato, en archivos de Work, organizados y estratificados, Una gran parte de Los Listados detallados de

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA + POR LA CIUDAD	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

Los Administrativos, Auxiliares de Servicios generales y Docentes de la Planta Departamental que tienen derecho a esta dotación.

g) La Entidad Contratista: “UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA”, envió las muestras de la Dotación, detalladas en colores, formas, confección y demás para que SEDUCA, pueda elegir los detalles, colores y estampación.

h) Dada la Precariedad del Tiempo y dado el término del año 2024, y teniendo en suma cuenta que la Entidad no tiene ni los insumos, ni los listados, ni el número de unidades a pedir, producir y despachar y luego poder pedir el reconocimiento pecuniario de las mismas, El ente CONTRATISTA, envió por escrito una Solicitud de SUSPENSIÓN DEL CONTRATO, desde el 23 de Diciembre de 2024 y hasta el Viernes 24 de enero de 2025 corte que mes a mes, teniendo en suma cuenta que nuestros funcionarios: Administrativos, Auxiliares de Servicios generales y Docentes se hayan en su período de vacaciones anuales, y añadido a la finalización del año fiscal 2024, que realiza la Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaria de Hacienda - Tesorería General del Departamento.

i) Teniendo en cuenta que ya se han realizado varias comunicaciones vía celular y se han enviado varios correos Email entre las partes: CONTRATANTE y CONTRATISTA, se quedó con ellos en enviarles a la mayor brevedad posible los listados de los funcionarios que tienen derecho a la Dotación y que ellos nos envíen las muestras de sus inventarios y unidas a las pretensiones y experiencia que nosotros como SEDUCA tenemos, decidiremos colores, formas, estampaciones, Tallas y números en dicha Dotación

j) Ya por parte de la Supervisión del Contrato, fueron enviados los listados del Personal Docente y Administrativo de la Secretaria de Educación, y estamos a la espera que el Ente Contratista: UNIÓN TEMPORAL BOSS&DOTTA, nos envíe Cuadro detallado con la programación de las entregas.

Se dejan las siguientes constancias:

- Es Cabal y oportuna el cumplimiento de la **ejecución contractual Documental previa**, tanto del CONTRATISTA como del CONTRATANTE, en el mencionado Contrato de DOTACIÓN. No. 4600017748 Año 2024, por valor de \$2.209.601.
- Para cada **Recibo y Entrega** por parte de la Empresa “Paquetex” y recibo a satisfacción de cada una de las Dotaciones en cada Municipio, previo listado de los intervinientes: Administrativos, Auxiliares de Servicios generales y Docentes, los cuales tengan derecho a recibir dicha Dotación y estén incluidos en el Listado, Todos los soportes escritos y magnéticos, como cada una de las **ACTAS DE RECIBO Y ENTREGA**, que el Contratista: “UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA”, subcontrató con la compañía:

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

"PAQUETEX" de la Dotación enviada y entregada por El Contratista a Paquetex, y Luego: entregada por Paquetex y recibida por los Secretarios (as) de Educación Municipal, a plena satisfacción en los municipios detallados en el contrato, y como cabal cumplimiento del Objeto del Contrato, deberán reposar en la carpeta del Contrato, en ambas modalidades: (Física y magnética), Cada Acta deberá ser entregada por escrito con nombres y Apellidos de quien recibe, Cedula de Ciudadanía, fecha de la Entrega y firma de quien recibe lo más claro posible. **ADVERTENCIA:** Ante la falta del Acta de Entrega y sus datos en una Remisión en cada uno de los Municipios, la Supervisión del Contrato **NO RECONOCERÁ DICHA ENTREGA,** de modo que se **RECONOCERÁ Y SE ORDENARÁ CANCELAR, ACTA POR ACTA PREVIAMENTE ALLEGADA CON SU DATOS COMPLETOS.**

- Todas las **ACTAS DE RECIBO y ENTREGA** por parte de los **Secretarios (as)** a los **Rectores (as)** y estos a los **Empleados (as)** detallados en el listado oficial, reposarán en la carpeta del Contrato y la supervisión del mismo, en forma física y magnética.
- Solo en la medida de lo posible, se recomienda AL CONTRATISTA, disponer de un pequeño inventario que se tendrá en la Bodega de SEDUCA para hipotéticos cambios, cuando las tallas no sean correctas, Estos se harán con un estudio minucioso del Funcionario y en pocos casos.
- Por parte de la Supervisión del Contrato, se le entregara al ente CONTRATISTA: "**UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA**", una minuta oficial que contenga los datos de cada Funcionario: Administrativos, Auxiliares de Servicios generales y Docentes, así como el Municipio donde labora y de que funge en esa Municipalidad e I.E. o C.E.R. para que cuando reciba la dotación de parte del Rector (a) firme con sus datos completos a satisfacción, la dotación recibida y le quede a SEDUCA muestra y comprobante de la entrega.

**OBSERVACIONES DE LOS FUNCIONARIOS (AS)
DEL PASADO CONTRATO DE DOTACIÓN, PARA TENER EN CUENTA:**

- Se tienen por escrito y en forma verbal, o vía llamadas telefónicas, varios reclamos y requerimientos de Empleados (as) que tras recibir la Dotación anual, enviada por el Departamento, quedaron insatisfechos con las tallas de las camisas, los pantalones y su calzado.

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA.

2.1.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO: Las actividades pactadas, acorde al contrato establecido con la entidad Contratista: "**UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA**" N.I.T. No. 901-868-914-0, Se describen a continuación con su respectivo porcentaje al periodo comprendido entre el 20 de Diciembre de 2024 hasta el 23 de Diciembre de 2024 (Suspensión del Contrato) y del 27 de Enero de 2025 hasta el 22 de Febrero de 2025.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA FACULTAD DE EDUCACION	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL			Código: FO-M7-P6-016
				Versión: 02
				Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022
OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
TÉCNICAS: a) Desarrollar las actividades necesarias para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato, con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, establecidos en los estudios y documentos previos y la propuesta presentada	0%	0%	Carpeta del Contrato	El porcentaje se cumplió en forma efectiva, durante la ejecución del contrato, pactado a UN (1) PAGO
b) Ejecutar el Objeto del Contrato en forma adecuada y eficiente, poniendo toda su conocimiento, experiencia y capacidad	0%	0%	Carpeta del Contrato	En atención a la PROPUESTA TÉCNICA presentada por LA ENTIDAD CONTRATISTA , se le sugiere cumplir con eficacia todas las obligaciones contractuales pactadas en la Minuta del Contrato
c) Presentar los Informes que se le requieran sobre la Ejecución del presente contrato al Departamento de Antioquia - Secretaria de Educación de Antioquia - y/o Supervisión del Contrato.	0%	0%	Carpeta del Contrato	A la hora, día y fecha, LA ENTIDAD CONTRATISTA , no ha cumplido ni ha presentado el cuadro con las entregas de las dotaciones al personal docente y administrativo de SEDUCA.
TOTAL	0%	0%		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: Para la asignación del porcentaje presupuestal, se tiene en cuenta el plazo de EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Del 20/12/2024 Firma del ACTA DE INICIO, al 20/12/2024 FECHA DE TERMINACIÓN, Sin superar la vigencia fiscal del año 2024, y el monto total del mismo (2.209.601.), lo que daría un pago del 100%.

- 2.1.1.1SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO: N/A.
- 2.1.1.2SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO: N/A
- 2.1.1.3SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

Al momento de la realización del presente INFORME DE SEGUIMIENTO No. 3, LA ENTIDAD CONTRATISTA: **"UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA"** N.I.T. No. 901-868-914-0, Cumple a cabalidad con los elementos consagrados en el manual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2.1.1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO, LEGALES Y FINANCIERAS	CUMPLE / NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
a) Cumplir con el objeto del contrato, sus especificaciones técnicas, en los términos señalados en el mismo, así como en los estudios previos y propuesta presentada	Cumple	Acta de Inicio y La Minuta del Contrato Firmadas por los que en ella intervienen	N/A
b) Ejecutar el OBJETO DEL CONTRATO en forma adecuada y eficiente, poniendo toda su conocimiento experiencia y capacidad	Cumple	Acta de Inicio y La Minuta del Contrato Firmadas por los que en ella intervienen	N/A
c) Suministrar al Departamento y/o Supervisor del contrato, toda la información que se requiera con el fin de que estos puedan verificar tanto el cumplimiento de los requisitos y compromisos contractuales como legales a que haya lugar en razón del contrato.	Cumple	Acta de Inicio y La Minuta del Contrato Firmadas por los que en ella intervienen	N/A
d) Reportar al Departamento de Antioquia- Secretaría de Educación y/o Supervisor del Contrato cualquier novedad que se suscite en razón del contrato.	Cumple	Registro de correos electrónicos, reportando las novedades sugeridas en el marco del contrato.	N/A
e) Mantener comunicación permanente con el Departamento de Antioquia- Secretaria de Educación y/o supervisor del contrato, a fin de recibir orientaciones,	Cumple	Registro de correos electrónicos y llamadas telefónicas, chats, así como actas de reunión	N/A

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL		Código: FO-M7-P6-016
			Versión: 02
			Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022
evaluar el proceso y velar por el cumplimiento del objeto del contrato		con el supervisor del contrato.	
f) Presentar los informes que se le requieran sobre la ejecución del presente contrato al Departamento de Antioquia - Secretaría de Educación y/o Supervisor del Contrato	Cumple	Informes de Gestión y de Seguimiento del Contrato	N/A
g) Atender todos los requerimientos de la supervisión del contrato.	Cumple	Informe y constancia de realización de requerimientos por parte del supervisor del contrato.	N/A
h) Encontrarse a Paz y Salvo con sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral correspondientes a (<u>Salud</u> , <u>Pensión</u> , <u>ARL</u>), de los prestadores de servicio y parafiscales.	Cumple	Constancias de paz y salvo con sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral correspondientes a (<u>Salud</u> , <u>Pensión</u> , <u>ARL</u>), de los prestadores de servicio y parafiscales.	N/A
i) Entregar para efectos del Único (1) pago, un informe mensual en los formatos establecidos, con las evidencias y registros de cumplimiento de las actividades determinadas en el contrato.	Cumple	Informe mensual de actividades con sus respectivos anexos escritos	N/A
J) LA ENTIDAD CONTRATISTA: " bajo gravedad de juramento manifiesta que no está incluido en la lista O.N.U. emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (OFAC), también conocida como lista Clinton, ni en ninguna lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación con igual fin. No ha participado en actividades de	Cumple	Documentos donde consta que no está incluida en la lista Clinton, ni en ninguna lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación con	N/A

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL		Código: FO-M7-P6-016
			Versión: 02
			Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022
lavado de activos o financiación de terrorismo.		igual fin y que no ha participado en actividades de lavado de activos o financiación de terrorismo.	
k) Entregar en Original y Copia, la factura o cuenta de cobro, que relacione el bien y/o servicio entregado, certificado de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social, así como la planilla de pago al sistema general de seguridad Social Integral correspondiente a (Salud, Pensión, A.R.L.)	Cumple	Presenta en la fecha debida: Día, mes y hora, El Original y La copia en debida forma de la FACTURA DE COBRO, correspondiente a la prestación del servicio que realizó	N/A

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Cancelar el valor del contrato oportunamente y en la forma acordada, previa presentación de la factura o cuenta de cobro, junto con los informes de ejecución financiera y física del contrato.	Cumple	Documentos en orden y a la fecha para autorización del UNICO PAGO , pactado en la minuta del Contrato: <u>DOTACIÓN</u> .	Al día y fecha de la elaboración de este Informe de Seguimiento No. 2, A La entidad CONTRATISTA , no se le habían consignado los dineros exitosamente ejecutados en el Contrato, por razones del corte que la Secretaría de Hacienda - Tesorería General del Departamento, hace mes a mes y añadido el fin del año fiscal, pero se deja constancia que todos los soportes escritos para dicho pago, fueron enviados por el Contratista a la supervisión y este a la Dependencia: Secretaría de Hacienda: Tesorería General del Departamento de Antioquia.
2. Velar por el cumplimiento del contrato, ejerciendo a través de un funcionario de la Secretaría de Educación:	Cumple	Documento con designación del supervisor: Licdo. León Jaime Calle	N/A

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA OFICINA DE LEGISLACION	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL		Código: FO-M7-P6-016
			Versión: 02
			Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022
Subsecretaría Administrativa: Dirección de Talento Humano: SEDUCA, La Supervisión Administrativa, Financiera, Técnica, Contable y Legal y la coordinación durante la ejecución y vigencia del contrato No. 4600014629 Año 2022		Bohórquez. Abogado. Documento de Identidad No. 70.877.531	
3. Suministrarle A LA ENTIDAD CONTRATISTA: "UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA" N.I.T. No. 901-868-914-0 la información que requiera para la adecuada prestación del servicio.	Cumple	Registro de correos electrónicos y llamadas telefónicas, chats, así como actas de reunión con LA ENTIDAD CONTRATISTA	N/A
4. Certificar el cumplimiento del OBJETO DEL CONTRATO, para proceder a realizar UN (1) UNICO PAGO	Cumple	Certificados de cumplimiento del contrato	N/A
5. Solicitarle a la entidad CONTRATISTA: "UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA" N.I.T. No. 901-868-914-0 para el UNICO (1) PAGO, todos los soportes relativos al sistema de seguridad social integral	Cumple	Soportes para el UNICO PAGO de la entidad contratista: "UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA" N.I.T. No. 901-868-914-0	N/A
6. LA ENTIDAD CONTRATISTA: "UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA" N.I.T. No. 901-868-914-0, Deberá Cancelar el valor de los gastos de los fletes, por el envío, entrega y repartición a plena satisfacción que se generen por la entrega de cada DOTACIÓN en cada uno de los Ciento y Un (101) Municipios detallados en el listado que se anexó en el pasado Informe de Seguimiento No 1.	Cumple	N/A	A partir de la firma del ACTA DE INICIO y de La Minuta del Contrato, LA ENTIDAD CONTRATISTA: "UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA" N.I.T. No. 901-868-914-0, Subcontrató con la compañía: "PAQUETEX", para realizar la entrega de todas las DOTACIONES, a los Ciento y Un (101) municipios detallados como los beneficiarios del Contrato.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA V. PUBLICA DE CIENMBA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL		Código: FO-M7-P6-016
			Versión: 02
			Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022
7. Velar porque LA ENTIDAD CONTRATISTA: "UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA" N.I.T. No. 901-868-914-0 conozca lo que corresponda con los requisitos normativos y el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo Dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia	Cumple	Registro de correos electrónicos y llamadas telefónicas, chats, así como actas de reunión con LA ENTIDAD CONTRATISTA	El Supervisor del Contrato, visitó las instalaciones de la entidad CONTRATISTA: "UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA" N.I.T. No. 901-868-914-0, ubicadas en el municipio de Itagüí, y pudo comprobar la existencia de este manual de seguridad interno.

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
- ENTIDAD	- DEPARTAMENTO	-ASOCIADO(S) si aplica	-OTROS	-TOTAL
1. RECURSOS INICIALES COMPROMETIDOS	DOS MIL MILLONES, DOSCIENTOS NUEVE MIL, SEISCIENTOS UN MIL PESOS M/L (\$2.209.601). Con IVA Incluido	N/A	N/A	DOS MIL MILLONES, DOSCIENTOS NUEVE MIL, SEISCIENTOS UN MIL PESOS M/L (\$2.209.601). Con IVA Incluido
2. ADICIONES	N/A	N/A	N/A	N/A
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	DOS MIL MILLONES, DOSCIENTOS NUEVE MIL, SEISCIENTOS UN MIL PESOS M/L (\$2.209.601). Con IVA Incluido	N/A	N/A	DOS MIL MILLONES, DOSCIENTOS NUEVE MIL, SEISCIENTOS UN MIL PESOS M/L (\$2.209.601). Con IVA Incluido
4. ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A
5. TOTAL RECURSOS PAGADOS	N/A	N/A	N/A	N/A
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	N/A	N/A	N/A	N/A
7. RECURSOS EJECUTADOS	N/A	N/A	N/A	N/A
8. RECURSOS NO EJECUTADOS	N/A	N/A	N/A	N/A

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO		
FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL		Código: FO-M7-P6-016
			Versión: 02
			Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022
28/03/2025	A la fecha, de la elaboración del 3er Informe de Seguimiento, para el Único Pago, NO CUMPLIDO LA ENTIDAD "UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA" N.I.T. No. 901-868-914-0, recibió la visita de la Supervisión del Contrato, para comprobar entre otros aspectos, el cabal cumplimiento del Objeto Contractual	La entidad Contratista: "UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA" N.I.T. No. 901-868-914-0, Le falta cumplir con la programación de las entregas de las Dotaciones al Personal Docente y Administrativo	

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

El valor del presente contrato se cancelará de la siguiente forma: UN (1) UNICO PAGO, por valor de (\$2.209.601) con IVA incluido, con previa entrega del informe de ejecución de actividades y los soportes físicos correspondientes, antes de la concluir la vigencia fiscal del Año: 2024.

Aceptación por parte de la Supervisión del contrato, en el cual conste el RECIBO DE SERVICIO A SATISFACCIÓN y la certificación de que el contratista está al día con el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la ley 1150 de 2007, siempre y cuando se cuente con disponibilidad del PAC en la Secretaría de Hacienda.

PARAGRAFO No. 1. Como requisito previo para la autorización del UNICO PAGO, LA ENTIDAD CONTRATISTA: "UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA" N.I.T. No. 901-868-914-0, deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema General de Seguridad Social Integral correspondiente a (Salud, Pensión y A.R.L.)

PARAGRAFO No. 2. Todos los rubros de pago que ejecute LA ENTIDAD CONTRATISTA, por concepto de: Envío, Entrega y Recibo a plena satisfacción de las DOTACIONES, en los Ciento Un (101) Municipios, donde se ejecute el Contrato, serán cubiertos por la Entidad Contratista: "UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA" N.I.T. No. 901-868-914-0, y se deja constancia que el Contratista subcontrató para la Repartición y entrega de las DOTACIONES a la empresa "PAQUETEX"

CONCEPTO	FECHA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACI ÓN/ ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANT E DE EGRESO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	20/12/2024	\$2.209.601		N/A		N/A	
ADICIONES	N/A	N/A				N/A	
PAGO NO.1 / DESEMBOLSO	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES		N/A	N/A	N/A	N/A		

Nota: Si el presente informe es para pago, se deberá diligenciar la siguiente información:

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

De conformidad con el **RECIBO A SATISFACCIÓN** No. N/A anexo al **Informe de Seguimiento No. 3ero**; El Supervisor del Contrato: Licdo. LEÓN JAIME CALLE BOHÓRQUEZ, con Documento de Identidad No 70.877.531, autorizó el **UNICO PAGO**. A la entidad contratista: **"UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA"** N.I.T. No. 901-868-914-0, por valor de: N/A el cual se relaciona en la tabla anterior, con todos los requisitos cumplidos a cabalidad y en forma oportuna.

5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

LA ENTIDAD CONTRATISTA: "UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA" N.I.T. No. 901-868-914-0, acredita que se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en: Salud, Pensiones, A.R.L. y Parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante Documento: N.I.T. No. 900-869.049-5, Fecha: 01/12/2022, Hora: (No detallan) Mediante la cual se acredita que se encuentra a Paz y Salvo en el pago de Seguridad Social integral por parte del contratista y sus contratados para la ejecución.

Adicionalmente, El Supervisor del Contrato Licdo. León Jaime Calle Bohórquez, verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por **LA ENTIDAD CONTRATISTA: "UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA"** N.I.T. No. 901-868-914-0, que acreditan el pago por concepto de **SEGURIDAD SOCIAL** y **PARAFISCALES**, del recurso humano contratado.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por **Colombia Compra Eficiente**, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
Ejecución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

8. ANOTACIONES ADICIONALES

El Contrato No. 4600017748, del año 2024, entre: La Gobernación de Antioquia: Subsecretaría Administrativa: Dirección de Talento Humano de SEDUCA, como ente: CONTRATANTE y LA ENTIDAD CONTRATISTA: "UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA" N.I.T. No. 901-868-914-0, Se implementó de acuerdo a todos los lineamientos establecidos.

El Contrato No. 4600017748 Año 2024, entre la Gobernación de Antioquia como ente CONTRATANTE y la UNIÓN TEMPORAL BOSS&DOTTA como ente CONTRATISTA, ha recibido por parte de la Entidad CONTRATISTA: "UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA", y con la Aprobación de la Supervisión del Contrato, cumpliendo con todas las fases de la Contratación y documentos del C.O.S. Las siguientes peticiones: Dos Suspensiones así: La Primera desde el Lunes 23 de Diciembre de 2024 hasta el Sábado 22 de Febrero de 2025 y la Segunda, desde el 27 de Marzo al 12 de abril de 2025 y Dos Peticiones de Prorrogas: Una del 20 de diciembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 y la segunda en proceso del ingreso al COS y su respectiva autorización, cumpliendo y presentando a la fecha los documentos debidos.


9. ANEXOS

- La Certificación escrita de PAZ Y SALVO en la Seguridad Social Integral de la Entidad Contratista
- RECIBO A SATISFACCIÓN N/A, por valor de N/A
- R.U.T.
- Planillas de Pago de Seguridad Social Integral a la fecha.
- Informe No. 1. de Actividades de LA ENTIDAD CONTRATISTA: "UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA" N.I.T. No. 901-868-914-0,
- Todas las ACTAS FÍSICAS de Envío, Entrega y Recibo a Satisfacción por parte de la entidad: PAQUETEX, compañía esta, subcontratada por el Ente Contratista: "UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA" N.I.T. No. 901-868-914-0, para la entrega de todos los envíos: DOTACIONES, a los Ciento y Un (101) Municipios donde se ejecuta el Contrato.
- Todas las ACTAS DE ENTREGA y recibo por parte del CONTRATISTA a las Secretarías de Educación de los Ciento Un (101) municipios donde operó el contrato No. 4600017748. Año: 2024.
- Todas las ACTAS DE ENTREGA y Recibo a plena satisfacción, enviadas por el CONTRATISTA: BACEP GROUP S.A.S. entregadas a los Secretarios (as) y estos a Los (as) Rectoras (as), y estos a los empleados al momento de REVISAR y RECIBIR las DOTACIONES.
- Copia de la Carta enviada por la Supervisión del Contrato y firmada por la Dirección de Talento Humano a todos los Secretarios (as) de Educación Municipal, pidiéndoles el favor de recibir la Dotación y hacer el puente y entregarle a los rectores (as) y estos a los empleados (as) previa firma del Acta de Entrega y recibo a satisfacción, una vez revisada y recibida la DOTACIÓN.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

- Copia del Documento No.98.446.547. Expedida en: Puerto Leguizamo - Putumayo, Del Señor: ALDER AUDREY TIBAQUIRÁ DIAZ. Representante legal de: "UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA" N.I.T. No. 901-868-914-0.
- Contrato No.4600017748, Año: 2024, En Físico y firmado por los que en el intervienen.

Para constancia, se firma el 3er Informe de Seguimiento del Contrato detallado, el 28/03/2025


Licdo. LEÓN JAIME CALLE BOHÓRQUEZ U.P.B. 2004 / UNAULA 2020
Profesional Universitario
Gobernación de Antioquia
Secretaría de Educación de Antioquia
Subsecretaría Administrativa
Dirección de Talento Humano
Supervisor
Contrato No. 4600017748 Año: 2024.

FECHA