



MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2025I-VBOG-018330

Fecha: 2025-03-28 16:09:02

PARA: CAROLINA PABÓN SILVA

1130200 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

DE: LUIS JAIME DIAZ PEREZ..

1120100 SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES

Asunto: Solicitud revisión y aprobación modificación No. 4 y prórroga No. 5 al Contrato de Obra No 983 de 2021.

Respetada Doctora Carolina,

En atención al Comité de Contratación celebrado el 27 de marzo de 2025, en el cual se dio aprobación a las solicitudes de modificación y prórroga para el Contrato de Obra Pública No. 983 de 2021 suscrito entre el **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS** y el **CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061**, cuyo objeto corresponde a “**CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 2**”, comedidamente me permito solicitar amablemente la proyección de la minuta de **MODIFICACIÓN NÚMERO CUATRO (4) Y PRÓRROGA NÚMERO CINCO (5) DE 2025**.

Según Acta del Comité de Contratación No. 8 de fecha 27 de marzo de 2025, se adjuntan los documentos contractuales relacionados con el precitado contrato, copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal, Rut e igualmente se allega solicitud de modificación y prórroga radicada el 21 de marzo de 2025 ante la secretaria técnica del Comité de Contratación del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

En consecuencia, se adjuntan documentos para amable revisión y correspondiente tramite, así como los que se enlistan a continuación, a saber:

1. SOLICITUD DE PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN AL CTO. 983 DE 2021 OBRA
2. FICHA BASE ACTA COMITÉ CONTRATACIÓN CTO. 983 DE 2021 OBRA
3. DOCUMENTOS SOPORTE DE CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061
 - 3.1. RUT del Consorcio completo, actualizado, con fecha reciente de impresión.
 - 3.2. Antecedentes del Consorcio y Consorciados: SI APLICA

3.2.1. Certificado antecedentes Procuraduría

3.2.2. Certificado antecedentes Contraloría.

3.2 Antecedentes Representante del Contratista de Obra:

3.3.1. Certificado antecedentes Procuraduría

3.3.2. Certificado antecedentes Contraloría

3.3.3. Registro Nacional de Medidas Correctivas

3.3.4. Antecedentes judiciales expedidos por la Policía Nacional.

3.4. Cámara de Comercio

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LAS MODIFICACIONES A LAS GARANTÍAS Y SUS RESPECTIVAS ACTAS DE APROBACIÓN, EMITIDAS POR LA SGCPA.

Los referidos documentos se podrán revisar y descargar en el siguiente enlace que se encuentra a continuación:

[MODIFICACIÓN No.4 y PRORROGA No. 5 CONTRATO 983-2021](#)

Cordialmente,

LUIS JAIME DIAZ PEREZ..

SUBDIRECTOR MODERNIZACION CARRETERAS NACIONALES

Proyectado por: BRIYIDT ALEXANDRA RAMIREZ RIAÑO

Revisado por: ANGÉLICA FERNANDA CAMARGO CASALLAS, MARIA FERNANDA CARRASCAL SANCHEZ

Aprobado por:

Copia Interna a: MAURICIO HOYOS SIERRA (1000002)