



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 1 de 6

INFORME No. 001

NÚMERO DE CONTRATO: 001 DE 2025		VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.711.921.999.00	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLTAM S.A.S		PERSONA NATURAL ☐	
		PERSONA JURÍDICA ☒	
IDENTIFICACIÓN:	NIT: 900.674.214-6	CEDULA DE CIUDADANÍA: NO APLICA	
OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA CON BPIN 20243218000001			
FECHA DE INICIO: 17 de febrero de 2025		FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de julio de 2025	
PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA No.: 47-44-101029951 Seguros del Estado		FECHA DE CONSTITUCIÓN: 17-02-2025	FECHA DE TERMINACIÓN: 17-01-2025
ADICIONES O PRÓRROGAS:		HASTA EL 50 % DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	EN EL TIEMPO:
CONVINIENTES		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA – SOLTAM S.A.S.	
VALOR INICIAL		MIL SETECIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$1.711.921.999.00)	
PLAZO		CINCO (05) MESES.	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS: (Ley 1474 de 2011)

Administrativas:

1.1. Administrativas:

En virtud de las funciones de seguimiento y control concedidas en oficio con radicado 20250210330003033 como supervisor del contrato, se desarrolló actividades como:

- Se realiza una revisión en la plataforma SECOP II, de los documentos asociados al proceso de



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 2 de 6

contratación como los estudios previos, los pliegos de condiciones, minuta contractual, pólizas de garantía y los actos administrativos proferidos dentro de la contratación y demás documentación pertinente.

- Se suscribe el acta de inicio.
- Se verificada el cumplimiento todos los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato, así como la verificación de aprobación de garantías o pólizas, se inicia en plataforma.
- Se realiza reunión de inicio del contrato a fin de reiterar obligaciones contractuales establecidas en la minuta, en el ejercicio de las funciones del contratista y supervisión del proyecto; conforme lo estipula el acta de reunión No. 01.
- Se alimenta la carpeta digital con los documentos que se han generados hasta el momento.
- Se solicita y reitera la presentación de informe de avance técnico y presupuestal dentro de los cinco primeros días del mes de marzo, conforme a lo establecido en el numeral 15 de la cláusula segunda del contrato.

El informe de supervisión 001 perteneciente al CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 001 DE 2025 que tiene por objeto la IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA CON BPIN 20243218000001. Las actividades realizadas van desde el 17 de febrero de 2025 hasta el 28 de marzo de 2025.

1.2. Técnicas

1.2.1. Localización

Las sedes de realización del proyecto serán las 181 instituciones educativas de carácter público que se encuentran distribuidos en los 15 municipios del departamento de La Guajira:




ILUSTRACIÓN 1. LOCALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

1.2.2. Estado Actual Del Contrato.

Las funciones de vigilancia y control para el proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA estuvieron a cargo del ingeniero Hector Suaza Pimienta, quien asumió las responsabilidades técnicas, administrativas y financieras bajo la figura de supervisión, resumidas en obligaciones netamente operativa relacionadas al cargue y manejo de la plataforma SECOP II. Al finalizar la fecha de corte del presente informe se evidenció inicio de la ejecución del Contrato con avance de 0.6 %.

A continuación, se relacionan las actividades que se vienen desarrollando.

1.1 Realizar socialización del Proyecto: El contratista inicio las socializaciones el día 25 de febrero, realizando seis (6) socializaciones hasta el 28 de febrero en los Municipios de Villanueva, El Molino, Distracción, Fonseca, Barrancas y Hatonuevo. Cabe resaltar que estas socializaciones se hicieron antes los diferentes funcionarios de los entes territoriales, líderes ambientales, rectores, docentes, estudiantes, líderes comunitarios, etc. con el fin de dar a conocer el avance del proyecto y el impacto positivo que se busca dar en el territorio en temas de educación ambiental.

1.2 Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto: En este tema el contratista avanza en



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 4 de 6

con el diseño y socialización de la convocatoria por redes sociales con el fin de invitar y dar a conocer la socialización del proyecto en los diferentes municipios donde se inició la actividad de socialización.

1.0 Mejorar acciones de cultura ambiental en las escuelas públicas del Departamento de La Guajira.

Ítems	Actividad	Unidad	Cantidad	Avance	Pendientes
1.1	Realizar socialización del Proyecto	Numero	30	6	24
1.2	Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto	Numero	66	6	60
1.3	Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales.	Numero	30	0	0

2.0 Fortalecer los procesos de participación comunitaria en la Gestión Ambiental del departamento de La Guajira.

2.1	Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente.	Numero	181	0	0
2.2	Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos	Numero	362	0	0
2.3	Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira	Numero	15	0	0
2.4	Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira	Numero	181	0	0

Financiera – Presupuestal (conciliación cifras del contrato)

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5425 del 15 de enero de 2025, Identificación Presupuestal No. 00AD-3208-0900-2024-321800-0001 a, solicitud del Profesional Especializado de Presupuesto de Corpoguajira.

Balance general

Actualmente se lleva de manera detallada un balance presupuestal que garantiza un control del recurso presupuestado, dentro del seguimiento financiero se tiene en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos quedando el siguiente balance general.



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 5 de 6

CONCEPTO		
VALOR TOTAL CONTRATO:	\$ 1.711.921.999.00	
MENOS VALOR ANTICIPO	0	
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		0
VALOR PRESENTE PAGO		
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$ 1.711.921.999.00
SALDO DEL CONTRATO, POR EJECUTAR		
SUMAS IGUALES	\$ 1.711.921.999.00	\$ 1.711.921.999.00

Aportes Parafiscales: Queda pendiente la entrega de los soportes parafiscales correspondiente al mes de febrero de 2025.

INDICADOR DE EFICACIA: El contratista ha realizado las actividades según lo programado en el cronograma establecido y los recursos asignado para tales actividades, se espera que la implementación de este proyecto sea ejecutada según el cronograma establecido.

EVALUACIÓN O RE-EVALUACIÓN AL PROVEEDOR

CERTIFICACIÓN.

Como supervisor del Contrato **N.º 001 de 2025**.

Certifico que, evaluado el desempeño del contratista o proveedor para el periodo comprendido desde el 17 de febrero del 2025 hasta 28 de febrero del 2025, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

Nombre del Proveedor: SOLTAM S.A.S

Contrato u Orden de Compra: 001 del 2025

Factura N°

Fecha de Seguimiento: 21 de febrero de 2025

CRITERIOS NECESARIOS	PORCENTAJE				CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL PERIODO
• Cumplimiento del objeto del contrato	10				9
• Calidad del producto/servicio (especificaciones/obligaciones)	30				28
• Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la prestación del servicio	20				19
• Personal idóneo	20				20
• Valor Agregado	10				9
• Atención a reclamaciones o sugerencias y/o sugerencias	10				9
• Proveedor cumple con criterios:	SI		NO	X	
SUMATORIA CALIFICACIÓN:					94

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 6 de 6

Como supervisor del Contrato N° 001 de 2025.

Certifico que las actividades asignadas al contratista hasta la fecha se han ejecutado a satisfacción y cumplen con el cronograma estipulado en el proyecto.

Por estas razones se proceda a informar sobre el cumplimiento responsable tanto técnica como financiera durante la implementación de las actividades correspondiente a la Realizar socialización del Proyecto E Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto dentro del cronograma del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 001 DE 2025 PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA. Actividades realizadas por la empresa SOLTAM S.A.S. identificada con el Nit. 900.674.214-6 representada legalmente por LUZ ESTHER GALIANO GUTIERREZ identificado con la C.C. No. 1.065.819.588 de Valledupar, el cual dio inicio el día 17 de febrero de 2025.

FIRMA

Hector S.

Hector Suaza Pimiento

SUPERVISOR

(PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL)

FECHA DEL INFORME: 21 de febrero de 2025