

[Handwritten signature]

 GOBIERNO DE CALDAS	SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS  <i>COPIA CONTROLADA</i>	Código: FO-CA-01-014
		Versión: 03
		Fecha Modificación: 29/01/2020



ADICION DEL CONTRATO O CONVENIO			
Fecha de solicitud		Contrato Nro.	
Tipo de Contrato		Nombre del contratista	
Objeto contractual			
Valor inicial			
ADICIÓN No. 1 (favor incluir más casillas en caso se realizarse nuevas adicciones, indicar el valor)			
Certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la adición.			
Indicar el porcentaje de ejecución del contrato a la fecha de la solicitud.			
Causa o causas que originan el mayor valor no atribuibles a ninguna de las partes, causadas por hechos imprevistos y de fuerza mayor, o provenientes de un tercero.			
Relacionar y Adjuntar: documentos de lista de chequeo para adiciones, prórrogas y modificaciones. Consultar en el SIG. FO-CA-01-017			
Nota: Se requiere modificar la garantía en cuanto al valor.			
PRÓRROGA DEL CONTRATO O CONVENIO			
Fecha de solicitud	6/07/2020	Contrato Nro.	10062019-0965
Tipo de Contrato	Obra	Nombre del contratista	Grupo SYC SAS
Objeto contractual	Obras de intervención de las Plantas de Beneficio Animal de los municipios de Aguadas, Anserma, Chinchiná, La Merced, Manzanares, Marquetalia, Norcasia, Pensilvania, Salamina y Samaná, incluido suministro de equipos y gestión documental ambiental, de conformidad con la reglamentación INVIMA y la resolución 0631 de 2015 de Ministerio del Medio Ambiente, específicamente en los módulos 7,8 y 9 correspondientes a los municipios de Salamina, Pensilvania y La Merced, conforme los documentos previos del proceso LP-SADR-009-2019.		
Plazo	6 meses		
Fecha de Acta de Inicio	27 de junio de 2019		

 GOBIERNO DE CALDAS	SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS 	Código: FO-CA-01-014
		Versión: 03
		Fecha Modificación: 29/01/2020

PRÓRROGA No. 1 (favor incluir más casillas en caso de realizarse nuevas prórrogas) indicar las fechas exactas	Solicitud de prórroga hasta el día 31 de diciembre de 2019.
PRÓRROGA No. 2 (favor incluir más casillas en caso de realizarse nuevas prórrogas) indicar las fechas exactas	Solicitud de prórroga hasta el día 29 de Febrero 2020.
PRÓRROGA No. 3 (favor incluir más casillas en caso de realizarse nuevas prórrogas) indicar las fechas exactas	Solicitud de prórroga hasta el día 31 de Julio 2020.
Indicar las suspensiones (de ser varias agregar las filas necesarias)	19-02-2020 16-03-2020 (Prórroga 1) 16-04-2020 (Prórroga 2) 23-04-2020 (Prórroga 3) 8-05-2020 (Prórroga 4) 25-05-2020 (Prórroga 5) 26-05-2020 (Prórroga 6) 4-06-2020 (Prórroga 7) 19-06-2020
Reinicio. (indicar las fechas exactas)	
Indicar el porcentaje de ejecución del contrato a la fecha de la solicitud.	64.13 en Equipos e Infraestructura
Causa o causas que originen la prorroga causadas por hechos imprevistos y de fuerza mayor, o provenientes de un tercero.	Revisada la solicitud de prórroga al contrato relacionado, donde por parte de la interventoría se establece conveniente la prórroga hasta el 31 de Julio de 2020; y donde no proceden las condiciones expuestas por el Grupo SYC mediante los comunicados 3314 y 3316 del 30 de junio y 1 de julio de 2020. Previas las consideración de la interventoría como es estimar que es un plazo que puede ser adecuado para la culminación de las actividades restantes del contrato, sin afectar los intereses generales dispuestos por la Gobernación como entidad contratante y la comunidad que se beneficiará del proyecto. Por tanto, la Supervisión da un concepto de APROBACIÓN A DICHA SOLICITUD para el contrato en mención hasta el 31 de Julio de 2020, también teniendo en cuenta que es un contrato que no tiene segunda adición de recursos, y el cual cuenta con interventoría contratada hasta el 31 de Julio del presente año.

 GOBIERNO DE CALDAS	SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS 	Código: FO-CA-01-014
		Versión: 03
		Fecha Modificación: 29/01/2020

Relacionar y Adjuntar: documentos de lista de chequeo para adiciones, prórrogas y modificaciones. Consultar en el SIG. FO-CA-01-017	Adjunto documentación
Nota: Se requiere modificar la garantía en cuanto a la ampliación del plazo. SI	

OTRAS MODIFICACIONES (CESION, ACLARACION, OTRO SI, U OTROS)			
Fecha de solicitud		Contrato Nro.	
Tipo de Contrato		Nombre del contratista	
Objeto contractual			
Plazo			
Valor			
Indicar la modificación que se solicita, de manera clara y detallada, diferentes a la adición o la prórroga.			
Causa o causas que originan la modificación.			
Relacionar y Adjuntar: documentos de lista de chequeo para adiciones, prórrogas y modificaciones. Consultar en el SIG.			
Nota: Si hay modificaciones al alcance del objeto contractual requiere modificar la garantía en la parte que se afecte.			
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR			
Hago constar que verificados los motivos expuestos por el contratista a la entidad para la adición, prórroga del contrato antes citado, se da visto bueno por mi parte como interventor y/o supervisor para dicha solicitud. Para lo cual se adjuntan soportes consistentes en (relacionar) y los verificados con lista de chequeo de documentos para adiciones, prórrogas y otras modificaciones FO-CA-01-017			
Nombre del interventor y/o supervisor	JORGE ANDRÉS PULGARÍN GIRALDO		
Firma			
Nombre del Secretario de Despacho	ANA MILENA NIETO OSSA		
Firma			
Fecha			
OBSERVACIONES			