

<div> Energía</div>			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM						
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	FAZNI-GGC-081-544-17	Etapas Contrato AOM	Sin contrato AOM	Fecha Informe	31-03-2025	Periodo Informe	01-03-2025 31-03-2025
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAZNI	Contrato	FAZNI-GGC-081-544-17	Etapas Contrato	Liquidado	Departamento	CAQUETÁ		
Municipio		Cartagena del Chaira		Contratista	DISPAC S.A. E.S.P.			Número de proyectos	1
Interventor	CONSORCIO INTERVENTORÍAS PARA SOLUCIONES ENERGÉTICAS		Fiducia	Fidupopular			Encargo Fiduciario	E.F FANZI GGC N° 544 de 2017 IPSE N° 81 DE 2017	
CONTRATO DE AOM									
Contratista	ESPDELCA S.A.S. E.S.P.	Apoyo técnico	Alexandra Hernandez	Apoyo Jurídico	Angela Marcela Martin Bedoya		Supervisor		
Objeto del Contrato AOM									
Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN INSTALACION E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGIA INDIVIDUALES SOSTÈNIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA VIVIENDAS RURALES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DE LAS VEREDAS EL PENEYA, LOMA LARGA, JORDAN, EL PARAISO, ANIMAS ALTAS, EL PORVENIR 1, SANTA FE, ALTA SARDINATA, REMANZOS, MONTERREY, LA GRANJA, AGUAS CLARAS, ANDAQUIES, BARCELONA, VILLANUEVA, RISARALDA, FUNDACIÓN, SANTO DOMINGO, LA SABALETA BAJA, EL CAÑO SANTO DOMINGO, CARACOL, LEJANIAS, ARRALLANTES, ALTO CRISTALES, DOS QUEBRADAS, PAUJILES, LA CEIBA, ARGENTINA, LOS CAUCHOS, LA URIBE, LOBITES, PORES, SARDINATA Y LIBANO DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ" del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas - FAZNI.									
Alcance del Contrato AOM									
CONSTRUCCION INSTALACION E IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES DE ENERGIA INDIVIDUALES SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA VIVIENDAS RURALES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DE LS VEREDAS EL PENEYA, LOMA LARGA, JORDAN, EL PARAISO, ANIMAS ALTAS, EL PORVENIR 1. SANTA FE, ALTA SARDINATA, REMANZOS, MONTERRET, LA GRANJA, AGUAS CLARAS, ANDAQUIES, BARCELONA, VILLANUEVA, RISARALDA, FUNDACION, SANTO DOMINGO, LA SABALETABAJA, EL CAÑO SANTO DOMINGO, CARACOL, LEJANIAS, ARRALLANTES, ALTO CRISTALES, DOS QUEBRADAS, PAUJILES, LA CEIBA, ARGENTINA, LOS ACUCHOS, LA URIBE, LOBITES, PORES, SARDINAT Y LIBANO DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora	
Fecha de suscripción Contrato AOM	PTE			Fecha acta de inicio Contrato AOM		PTE			
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación		05-08-2019		Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM			05-08-2019		
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A		Fecha para liquidación contrato AOM	N/A		Termino legal para liquidación AOM		N/A	
Número de otrosíes	N/A		Suspendido	N/A		Desde			
						Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle					
Número de usuarios energizados		947			Fecha acta energización de usuarios		05-08-2019		
Avance contrato AOM		N/A		Ultimo informe Constratista		N/A			
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe				
AOM en Ejecución					Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del IPSE				
AOM en Ejecución					Se confirma prestador actual - ESPDELCA S.A.S. E.S.P.				
Pendiente suscripción contrato de designación del supervisor					Se esta revisando por parte del IPSE - MME el borrador de la minuta de designación a la entidad que realizará la supervisión directa				
Pendiente suscripción contrato de AOM con los Entes Territoriales					Se esta revisando por parte del IPSE - MME el borrador de la minuta de AOM con los Entes Territoriales				
Inventario remitido a SAF					Remitido a la SAF - Cargado en AvanzaME				
Informe estado del AOM					En Seguimiento - Se proyecta Formato de Informe para reporte al MME sobre el estado del AOM				

Lista de Reuniones				
Reuniones realizadas		Visitas de campo realizadas		
0		0		
Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
Firma	<i>Alexandra Hernandez</i>			
	KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Ingeniera Eléctrica Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía			