

<div><div>Energía</div></div>			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM							
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	FAZNI-GGC-083-546-17	Etapas Contrato AOM	Sin contrato AOM	Fecha Informe	01-04-2025	Periodo Informe	01-03-2025 31-03-2025	
CONTRATO DE EJECUCION										
Fondo	FAZNI	Contrato	FAZNI-GGC-083-546-17	Etapas Contrato	Liquidado	Departamento	LA GUAJIRA			
Municipio		Fonseca		Contratista		DISPAC S.A. E.S.P.		Número de proyectos	1	
Interventor		PROINGES S.A.S.		Fiducia		Fidupopular		Encargo Fiduciario	E.F FANZI GGC N° 546 de 2017 IPSE N° 83 DE 2017	
CONTRATO DE AOM										
Contratista	HELIOS S.A. E.S.P.	Apoyo técnico		Alexandra Hernandez		Apoyo Jurídico		Angye Natalia Villalba Acosta	Supervisor	
Objeto del Contrato AOM										
AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCION DE LA DEMANDA DE ENERGIA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - ZNI, mediante la ejecucion del proyecto "IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL RESIDENCIAL EN LOS HOGARES PRIORIZADOS A TRAVES DEL USO DE FUENTES RENOVABLES (FOTOVOLTAICA), PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE 250 FAMILIAS UBICADAS EN LAS VEREDAS EL TRIGO, MARIMONDA, CONEJO, SAN AGUTIN, PUERTO LOPEZ, QUEBRACHAL, SABANA DEL MEDIO, EL TOCO, LAS IGUANA, MEDIADIA, LA VILLA, EL CHORRO, EL PUY, HATICO VIEJO, JABUEY, EL CONFUSO, LA BENDICIONES, LAS COLONIAS, LOS ALTOS Y EL RESGUARDO INDIGENA MAYAMANGLOMA INTEGRADO POR LAS CUATRO COMUNIDADES: MAYAVITA, BANGAÑITA, LA GLORIA Y LA LOMA, ESTAS VEREDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DEL FONSECA" del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas - FAZNI										
Alcance del Contrato AOM										
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL RESIDENCIAL EN LOS HOGARES PRIORIZADOS A TRAVES DEL USO DE FUENTES RENOVABLES (FOTOVOLTAICA), PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE 250 FAMILIAS UBICADAS EN LAS VEREDAS EL TRIGO, MARIMONDA, CONEJO, SAN AGUTIN, PUERTO LOPEZ, QUEBRACHAL, SABANA DEL MEDIO, EL TOCO, LAS IGUANA, MEDIADIA, LA VILLA, EL CHORRO, EL PUY, HATICO VIEJO, JABUEY, EL CONFUSO, LA BENDICIONES, LAS COLONIAS, LOS ALTOS Y EL RESGUARDO INDIGENA MAYAMANGLOMA INTEGRADO POR LAS CUATRO COMUNIDADES: MAYAVITA, BANGAÑITA, LA GLORIA Y LA LOMA, ESTAS VEREDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DEL FONSECA										
Pólizas										
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		
Fecha de suscripción Contrato AOM		PTE				Fecha acta de inicio Contrato AOM		PTE		
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				27-08-2020		Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM			27-08-2020	
Fecha de terminación del contrato AOM		N/A		Fecha para liquidación contrato AOM		N/A		Termino legal para liquidación AOM		
Número de otrosíes		N/A		Suspendido		N/A		Desde		
								Hasta		
Resumen trámites jurídicos del contrato										
Consecutivo		Fecha de modificación			Objeto/detalle					
Número de usuarios energizados		250			Fecha acta energización de usuarios		27-08-2020			
Avance contrato AOM		N/A			Ultimo informe Constratista		N/A			
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe					
AOM en Ejecución					Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del IPSE					
AOM en Ejecución					Se confirma prestador actual - HELIOS S.A. E.S.P.					
Pendiente suscripción contrato de designación del supervisor					Se esta revisando por parte del IPSE - MME el borrador de la minuta de designación a la entidad que realizará la supervisión directa					
Pendiente suscripción contrato de AOM con los Entes Territoriales					Se esta revisando por parte del IPSE - MME el borrador de la minuta de AOM con los Entes Territoriales					
Inventario remitido a SAF					Remitido a la SAF - Por memorando					
Informe estado del AOM					En Seguimiento - Se proyecta Formato de Informe para reporte al MME sobre el estado del AOM					

Lista de Reuniones				
Reuniones realizadas		Visitas de campo realizadas		
0		0		
Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
Firma	<i>Alexandra Hernandez</i>			
	KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Ingeniera Eléctrica Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía			