

<div><div>Energía</div></div>			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM								
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	FAZNI-GGC-087-585-17	Etapas Contrato AOM	Sin contrato AOM	Fecha Informe	01-04-2025	Periodo Informe	01-03-2025 31-03-2025		
CONTRATO DE EJECUCION											
Fondo	FAZNI	Contrato	FAZNI-GGC-087-585-17	Etapas Contrato	Liquidado	Departamento	CAQUETÁ				
Municipio		San Vicente del Caguan		Contratista		ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P.		Número de proyectos	1		
Interventor		CONSORCIO SOLAR 2018		Fiducia		FIDUOCCIDENTE		Encargo Fiduciario	315839		
CONTRATO DE AOM											
Contratista	HELIOS S.A. E.S.P.		Apoyo técnico	Alexandra Hernandez		Apoyo Jurídico	Yenifer Rocio Ardila Romero		Supervisor		
Objeto del Contrato AOM											
Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LAS VEREDAS TOPASIO, CEIBAS ARRIBA, EL AVANCE, CAMPO BELLO, SOTARA, EL PARQUE DIVISO, AL TO CACAO, ALTO ARENOSO, URELLA, DARIEN, VENEZUELA, PAILAS, COCLY, CAÑO LIMÓN, VILLA NUEVA, VILLA RICA, GUADUAS, GIRASOLES, AMERICAS, SAMARIA, INDEPENDENCIA, UNIÓN, EL CENTRO, TERMAL, CERRITOS, BOCANAS DEL CHIGUIRO, ALTO GUADUA, PLATANILLO, BRISAS, LA NOVIA, ESMERALDA DEL LOBO, CIUDAD YARY, LAS DAMAS, BRISAS DE LAS DAMAS, PAVO, OASIS, RINCÓN LLANERO, TAILANDIA, VILLA LOBOS, URRACA, VEGAS DEL PATO, GRANADA, BARRIGOSA, LA MEDIA, PARAISO DEL YARY, REFLEJO Y HERRADURA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA" del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas - FAZNI											
Alcance del Contrato AOM											
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN VEREDAS TOPASIO, CEIBAS ARRIBA, EL AVANCE, CAMPO BELLO, SOTARA, EL PARQUE DIVISO, ALTO CACAO, ALTO ARENOSO, URELLA, DARIEN, VENEZUELA, PAILAS, COCLY, CAÑO LIMON, VILLA NUEVA, VILLA RICA, GUADUAS, GIRASOLES, AMERICAS, SAMARIA, INDEPENDENCIA, UNION, EL CENTRO, TERMAL, CERRITOS, BOCANAS DEL CHIGUIRO, ALTO GUADUA, PLATANILLO, BRISAS, LA NOVIA, ESMERALDA DEL LOBO, CIUDAD YARY, LAS DAMAS, BRISAS DE LAS DAMAS, PAVO, OASIS, RINCON LLANERO, TAILANDIA, VILLA LOBOS, URRACA, VEGAS DEL PATO, GRANADA, BARRIGOSA, LA MEDIA, PARAISO DEL YARY, REFLEJO Y HERRADURA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL VAGUAN, DEPARTAMNETO DEL CAQUETA											
Pólizas											
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora	
Fecha de suscripción Contrato AOM		PTE				Fecha acta de inicio Contrato AOM		PTE			
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				25-04-2021		Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM				25-04-2021	
Fecha de terminación del contrato AOM		N/A		Fecha para liquidación contrato AOM		N/A		Termino legal para liquidación AOM		N/A	
Número de otrosíes		N/A		Suspendido		N/A		Desde			
								Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato											
Consecutivo		Fecha de modificación			Objeto/detalle						
Número de usuarios energizados		1086				Fecha acta energización de usuarios		25-04-2021			
Avance contrato AOM			N/A			Ultimo informe Constratista		N/A			
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe						Acciones a realizar ultimo informe					
AOM en Ejecución						Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del IPSE					
AOM en Ejecución						Se confirma prestador actual - HELIOS S.A. E.S.P.					
Pendiente suscripción contrato de designación del supervisor						Se esta revisando por parte del IPSE - MME el borrador de la minuta de designación a la entidad que realizará la supervisión directa					
Pendiente suscripción contrato de AOM con los Entes Territoriales						Se esta revisando por parte del IPSE - MME el borrador de la minuta de AOM con los Entes Territoriales					
Inventario remitido a SAF						Remitido a la SAF - Cargado en AvanzaME					
Informe estado del AOM						En Seguimiento - Se proyecta Formato de Informe para reporte al MME sobre el estado del AOM					

Lista de Reuniones				
Reuniones realizadas		Visitas de campo realizadas		
0		0		
Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
Firma	<i>Alexandra Hernandez</i>			
	KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Ingeniera Eléctrica Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía			