

<div> Energía</div>				DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM						
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	FAZNI-GGC-093-570-17	Etapas Contrato AOM	Sin contrato AOM	Fecha Informe	01-04-2025	Periodo Informe	01-03-2025 31-03-2025	
CONTRATO DE EJECUCION										
Fondo	FAZNI	Contrato	FAZNI-GGC-093-570-17	Etapas Contrato	Liquidado	Departamento	VAUPÉS			
Municipio		Mitu		Contratista	GENSA S.A. E.S.P.			Número de proyectos	1	
Interventor	CORPORACIÓN PARA LA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE- CORPO EMA		Fiducia	FIDUDAVIVIENDA S.A			Encargo Fiduciario	3174128		
CONTRATO DE AOM										
Contratista	HELIOS S.A. E.S.P.		Apoyo técnico	Alexandra Hernandez		Apoyo Jurídico	Carlos Andres Silva Polo		Supervisor	
Objeto del Contrato AOM										
Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la ejecución del proyecto "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAIGA PARA LAS COMUNIDADES DE: PIRAMIRY, ARARA, BARRANCO COLORADO, CAMUTI, PUERTO CASANARE, ITAPINIMA, PUERTO PACU, PUERTO PATO, QUERARY MIRY, SANTA HELENA, PIRACEMO, WACURABA, NUEVA REFORMA, PACUATIVA. SAN JAVIER Y QUINA QUINA EN LA ZONA DEL CUDUYARY ASI COMO LAS COMUNIDADES DE: BOCOA, CANO AZUL, CARUIRÚ, CERRO DE BETANIA, LAGUNA DE MAUS, NUPANA, PACU, PUERTO ASIS, PUERTO EDEN, PUERTO LLERAS, SANTA LUCIA, SANTA RITA, TAPURUCUARA, SANTA MARIA Y VILLA MARIA EN LA ZONA DEL QUERARY ADEMÁS DE LAS COMUNIDADES DE: PUERTO ARRENDADO, SANTA ROSAUA, SAN MARCOS DE FARINA, CONSUELO DE PACA, SAN PABLO DEL WIBA, LA FLORESTA PACA, ACARICIARA CRISTO REY, ACARICUARA SAN PEDRO, ACARICIARA CENTRO, TARIRA PACA, SAN IGNACIO, ARARA PACA, LOS ANGELES, SANTA MARÍA, TAMACUARI, SAN JOSE DE VINA, WARACAPURI, PUERTO LOMA, SAN LUIS DE PACA, SANTO DOMINGO, SAN GERARDO, GUADALAJARA, PUERTO IBACABA DE INAMBU, PUERTO ESPERANZA DE INAMBU, SAN JOAQUIN, BELEN DE INAMBÚ Y SANTA RITA EN LA ZONA DE ACARICUARA EN EL MUNICIPIO DE MITU DEPARTAMENTO DEL VAUPES" del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas - FAZNI.										
Alcance del Contrato AOM										
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ENREGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA LAS COMUNIDADES PIRAMIRY, ARARA, BARRANCO, COLORADO, CAMUTI, PUERTO CASANARE, ITAPINIMA, PUERTO PACU, PUERTO PATO, QUERARY MIRY, SANTA HELENA, PIRACEMO,WACURABA, NUEVA REFORMA, PACUATIVA, SAN JAVIER, Y QUINA QUINA EN LA ZONA DEL CUDUYARY ASI COMO LAS COMUNIDADES DE: BOCOA, CANO AZUL, CARUIRU, CERRO DE BETANIA, LAGUNA DE MAUS NUPANA, PACU, PUERTO EDEN, PUERTO LLERAS, SANTA LUCIA, SANTA RITA, TAPURUCUARA, SANTA MARIA Y VILLA MARIA EN LA ZONA DEL QUERARY ADEMÁS DE LAS COMUNIDADES DE: PUERTO ARRENDADO, SANTA ROSALIA, SAN MARCOS DE FARINA, CONSUELO DE PACA, SAN PABLO DEL WIBA, LA FLORESTA PACA, ACARICIARA CRISTO REY, ACARICUARA SAN PEDRO, ACARICIARA CENTRO TARIRA PACA, SAN IGNACIO, ARARA PACA, LOS PUERTO LOMA, SAN LU DE PACA, SANTO DOMINGO, SAN GERARDO, GUADALAJARA, PUERTO IBACABA DE INAMBU Y SANTA RITA EN LA ZONA ACARICUARA EN EL MUNICIPIO DE MITU DEPARTAMENTO DEL VAUPES										
Pólizas										
Tipo de Garantía		Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora			
Fecha de suscripción Contrato AOM		PTE		Fecha acta de inicio Contrato AOM		PTE				
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			30-10-2020	Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM			30-10-2020			
Fecha de terminación del contrato AOM		N/A	Fecha para liquidación contrato AOM	N/A		Termino legal para liquidación AOM		N/A		
Número de otrosíes	N/A	Suspendido	N/A	Desde						
				Hasta						
Resumen trámites jurídicos del contrato										
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle						
Número de usuarios energizados		1252		Fecha acta energización de usuarios		30-10-2020				
Avance contrato AOM		N/A		Ultimo informe Constratista		N/A				
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe				Acciones a realizar ultimo informe						
AOM en Ejecución				Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del IPSE						
AOM en Ejecución				Se confirma prestador actual - HELIOS S.A. E.S.P.						
Pendiente suscripción contrato de designación del supervisor				Se esta revisando por parte del IPSE - MME el borrador de la minuta de designación a la entidad que realizará la supervisión directa						
Pendiente suscripción contrato de AOM con los Entes Territoriales				Se esta revisando por parte del IPSE - MME el borrador de la minuta de AOM con los Entes Territoriales						
Inventario remitido a SAF				Remitido a la SAF - Cargado en AvanzaME						
Informe estado del AOM				En Seguimiento - Se proyecta Formato de Informe para reporte al MME sobre el estado del AOM						

Lista de Reuniones				
Reuniones realizadas		Visitas de campo realizadas		
0		0		
Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
Firma	<i>Alexandra Hernandez</i>			
	KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Ingeniera Eléctrica Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía			