

<div><div>Energía</div></div>			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM							
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	FAZNI-GGC-094-572-17	Etapas Contrato AOM	Sin contrato AOM	Fecha Informe	01-04-2025	Periodo Informe	01-03-2025 31-03-2025	
CONTRATO DE EJECUCION										
Fondo	FAZNI	Contrato	FAZNI-GGC-094-572-17	Etapas Contrato	Liquidado	Departamento	VAUPÉS			
Municipio		Mitu		Contratista		GENSA S.A. E.S.P.		Número de proyectos	1	
Interventor		IE SEGURISAC S.A.S.		Fiducia		FIDUDAVIVIENDA S.A		Encargo Fiduciario	3174142	
CONTRATO DE AOM										
Contratista	HELIOS S.A. E.S.P.		Apoyo técnico	Alexandra Hernandez		Apoyo Jurídico	Carlos Andres Silva Polo		Supervisor	
Objeto del Contrato AOM										
Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante fa ejecución del proyecto "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA LAS COMUNIDADES DE: YURUPARI, NUEVA FLORIDA. PUERTO ÑAMU, PUERTO LAGUNA, LOS CERROS, SANTA ROSA, NAZARET DEL TI, SAN PEDRO DEL TI, VILLANUEVA, GUAMAL, PUERTO LIMÓN, TIERRA GRATA, VIRABAZU, SABANA, PUERTO MENSAJERO, SAN POLO DE MANDÍ, WASAY, PUERTO PUPUÑA, YACA YACA, PUERTO COLOMBIA, MIRITI CACHIVERA, BOCAS DEL YI, PUERTO INAYA, PUERTO CORRONCHO. PUERTO VAUPES EN LA ZONA DE VAUPES MEDIO Y LAS COMUNIDADES DE: PUERTO ANTIOQUIA, PUERTO PINILLA, PUERTO ASIS, PUERTO JACO, VILLA FATJMA, PUERTO COLON, NANA, MACUCU, NAZARET, TAYAZU, PUERTO GAVIOTA, TUCUNARE Y BOCAS DE QUERARI EN LA ZONA DE VAUPES BAJO ASI COMO LAS COMUNIDADES DE: PIRACUARA. OLINDA, MONFORT, YAVARATE Y FLORIDA EN LA ZONA DE YAVARATE EN EL DEPARTAMENTO DE VAUPES" del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas - FAZNI.										
Alcance del Contrato AOM										
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ENREGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA LAS COMUNIDADES DE: YURUPAR, NUEVA FLORIDA, PUERTO ÑAMU, PUERTO LAGUNA, LOS CERROS, SANTA ROSA, NAZARET DEL TI, SAN PEDRO DEL TI, VILLANUEVA, GUAMAL, PUERTO LIMON, TIERRA GRATA, VIRABAZU, SABANA, PUERTO MENSAJERO, SAN POLO DE MANDI, WASAY, PUERTO PUPUÑA, YACA YACA, PUERTO COLOMBIA, MARITI CACHIVERA, BOCAS DEL YI, PUERTO INAYA, PUERTO CORRONCHO, PUERTO ANTIOQUIA, PUERTO PINILLA, PUERTO ASIS, PUERTO JACO, VILLA FATIMA, PUERTO COLON, NANA, MACUCU, NAZARET, TAYAZU, PUERTO GAVIOTA, TUCUNARE Y BOCAS QUERARI EN LA ZONA DE VAUPES BAJO ASI COMO LAS COMUNIDADES DE: PIRACUARA, OLINDA, MONFORT, YAVARATE Y FLORIDA EN LA ZONA DE YAVARATE EN EL DEPARTAMENTO DE VAUPES										
Pólizas										
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		
Fecha de suscripción Contrato AOM		PTE				Fecha acta de inicio Contrato AOM		PTE		
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				30-10-2020		Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM			30-10-2020	
Fecha de terminación del contrato AOM		N/A		Fecha para liquidación contrato AOM		N/A		Termino legal para liquidación AOM		
Número de otrosíes		N/A		Suspendido		N/A		Desde		
								Hasta		
Resumen trámites jurídicos del contrato										
Consecutivo		Fecha de modificación			Objeto/detalle					
Número de usuarios energizados		990				Fecha acta energización de usuarios		30-10-2020		
Avance contrato AOM		N/A			Ultimo informe Constratista		N/A			
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe					
AOM en Ejecución					Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del IPSE					
AOM en Ejecución					Se confirma prestador actual - HELIOS S.A. E.S.P.					
Pendiente suscripción contrato de designación del supervisor					Se esta revisando por parte del IPSE - MME el borrador de la minuta de designación a la entidad que realizará la supervisión directa					
Pendiente suscripción contrato de AOM con los Entes Territoriales					Se esta revisando por parte del IPSE - MME el borrador de la minuta de AOM con los Entes Territoriales					
Inventario remitido a SAF					Remitido a la SAF - Cargado en AvanzaME					
Informe estado del AOM					En Seguimiento - Se proyecta Formato de Informe para reporte al MME sobre el estado del AOM					

Lista de Reuniones				
Reuniones realizadas		Visitas de campo realizadas		
0		0		
Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
Firma	<i>Alexandra Hernandez</i>			
	KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Ingeniera Eléctrica Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía			