

			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM						
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	FAZNI-GGC-112-619-17	Etapas Contrato AOM	Sin contrato AOM	Fecha Informe	31-03-2025	Periodo Informe	01-03-2025 31-03-2025
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAZNI	Contrato	FAZNI-GGC-112-619-17	Etapas Contrato	Liquidado	Departamento	CHOCÓ		
Municipio		Condoto		Contratista		DISPAC S.A. E.S.P.		Número de proyectos	1
Interventor		Interventoria sola plus		Fiducia		Fidupopular		Encargo Fiduciario	Encargo Fiduciario No. E.F FANZI GGC N° 374679
CONTRATO DE AOM									
Contratista	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONDOTO, CHOCÓ		Apoyo técnico	Alexandra Hernandez		Apoyo Jurídico	Angye Natalia Villalba Acosta		Supervisor
Objeto del Contrato AOM									
Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la ejecución del proyecto "SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES PARA LA VEREDA CONSUELO EN EL MUNICIPIO DE CONDOTO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ" del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas - FAZNI.									
Alcance del Contrato AOM									
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES PARA LA VEREDA CONSUELO EN EL MUNICIPIO DE CONDOTO DEPARTAMENTO DE CHOCO									
Pólizas									
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento	
Fecha de suscripción Contrato AOM		PTE			Fecha acta de inicio Contrato AOM		PTE		
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			29-12-2020		Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM			29-12-2020	
Fecha de terminación del contrato AOM		N/A		Fecha para liquidación contrato AOM		N/A		Termino legal para liquidación AOM	
Número de otrosíes		N/A		Suspendido		N/A		Desde	
								Hasta	
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle					
Número de usuarios energizados		255			Fecha acta energización de usuarios		29-12-2020		
Avance contrato AOM		N/A		Ultimo informe Constratista		N/A			
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe				
AOM en Ejecución					Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del MME				
AOM en Ejecución					Se confirma prestador actual - ESPDELCA S.A.S. E.P.S.				
Pendiente suscripción contrato de designación del supervisor					Se esta revisando por parte del IPSE - MME el borrador de la minuta de designación a la entidad que realizará la supervisión directa				
Pendiente suscripción contrato de AOM con los Entes Territoriales					Se esta revisando por parte del IPSE - MME el borrador de la minuta de AOM con los Entes Territoriales				
Inventario remitido a SAF					Remitido a la SAF - Por memorando				
Informe estado del AOM					En Seguimiento - Se proyecta Formato de Informe para reporte al MME sobre el estado del AOM				

Lista de Reuniones				
Reuniones realizadas		Visitas de campo realizadas		
0		0		
Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
Firma	<i>Alexandra Hernandez</i>			
	KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Ingeniera Eléctrica Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía			