

			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM								
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	FAZNI-GGC-109-615-17	Etapas Contrato AOM	Sin contrato AOM	Fecha Informe	31-03-2025	Periodo Informe	01-03-2025 31-03-2025		
CONTRATO DE EJECUCION											
Fondo	FAZNI	Contrato	FAZNI-GGC-109-615-17	Etapas Contrato	Liquidado	Departamento	CHOCÓ				
Municipio		Condoto		Contratista	DISPAC S.A. E.S.P.			Número de proyectos	1		
Interventor	Interventoria sola plus		Fiducia	Fidupopular			Encargo Fiduciario	Encargo Fiduciario No. E.F FANZI GGC N° 374676			
CONTRATO DE AOM											
Contratista	Alcaldía Municipal de Condoto, Chocó		Apoyo técnico	Alexandra Hernandez	Apoyo Jurídico	Jenny Yepes Moya	Supervisor				
Objeto del Contrato AOM											
Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la ejecución del proyecto "SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES PARA LA VEREDA LA PLANTA EN EL MUNICIPIO DE CONDOTO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ" del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas - FAZNI.											
Alcance del Contrato AOM											
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES PARA LA VEREDA LA PLANTA EN EL MUNICIPIO DE CONDOTO, DEPARTAMENTO DE CHOCO											
Pólizas											
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora	
Fecha de suscripción Contrato AOM		PTE				Fecha acta de inicio Contrato AOM		PTE			
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				29-12-2020		Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM				29-12-2020	
Fecha de terminación del contrato AOM		N/A		Fecha para liquidación contrato AOM		N/A		Termino legal para liquidación AOM		N/A	
Número de otrosíes		N/A		Suspendido		N/A		Desde			
								Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato											
Consecutivo		Fecha de modificación			Objeto/detalle						
Número de usuarios energizados		505			Fecha acta energización de usuarios		29-12-2020				
Avance contrato AOM			N/A		Ultimo informe Constatista		N/A				
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe						
AOM en Ejecución					Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del MME						
AOM en Ejecución					Se confirma prestador actual - ESPDELCA S.A.S. E.P.S.						
Pendiente suscripción contrato de designación del supervisor					Se esta revisando por parte del IPSE - MME el borrador de la minuta de designación a la entidad que realizará la supervisión directa						
Pendiente suscripción contrato de AOM con los Entes Territoriales					Se esta revisando por parte del IPSE - MME el borrador de la minuta de AOM con los Entes Territoriales						
Inventario remitido a SAF					Remitido a la SAF - Cargado en AvanzaME						
Informe estado del AOM					En Seguimiento - Se proyecta Formato de Informe para reporte al MME sobre el estado del AOM						

Lista de Reuniones				
Reuniones realizadas		Visitas de campo realizadas		
0		0		
Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
Firma	<i>Alexandra Hernandez</i>			
	KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Ingeniera Eléctrica Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía			