

<div> Energía</div>			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM								
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	FAZNI-GGC-098-597-17	Etapas Contrato AOM	Sin contrato AOM	Fecha Informe	31-03-2025	Periodo Informe	01-03-2025 31-03-2025		
CONTRATO DE EJECUCION											
Fondo	FAZNI	Contrato	FAZNI-GGC-098-597-17	Etapas Contrato	LIQUIDACIÓN BILATERAL	Departamento	CÓRDOBA				
Municipio		Puerto Libertador		Contratista		ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P.		Número de proyectos	1		
Interventor		N&S CONSTRUCCIONES S.A.S		Fiducia		FIDUDAVIVIENDA S.A		Encargo Fiduciario	3174393		
CONTRATO DE AOM											
Contratista	Alcaldía Municipal de Puerto Libertador (Córdoba)		Apoyo técnico	Alexandra Hernandez		Apoyo Jurídico	Jenny Yepes Moya	Supervisor			
Objeto del Contrato AOM											
Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante fa ejecución del proyecto "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA LAS COMUNIDADES DE: YURUPARI, NUEVA FLORIDA. PUERTO ÑAMU, PUERTO LAGUNA, LOS CERROS, SANTA ROSA, NAZARET DEL TI, SAN PEDRO DEL TI, VILLANUEVA, GUAMAL, PUERTO LIMÓN, TIERRA GRATA, VIRABAZU, SABANA, PUERTO MENSAJERO, SAN POLO DE MANDÍ, WASAY, PUERTO PUPUÑA, YACA YACA, PUERTO COLOMBIA, MIRITI CACHIVERA, BOCAS DEL YI, PUERTO INAYA, PUERTO CORRONCHO. PUERTO VAUPES EN LA ZONA DE VAUPES MEDIO Y LAS COMUNIDADES DE: PUERTO ANTIOQUIA, PUERTO PINILLA, PUERTO ASIS, PUERTO JACO, VILLA FATJMA, PUERTO COLON, NANA, MACUCU, NAZARET, TAYAZU, PUERTO GAVIOTA, TUCUNARE Y BOCAS DE QUERARI EN LA ZONA DE VAUPES BAJO ASI COMO LAS COMUNIDADES DE: PIRACUARA. OLINDA, MONFORT, YAVARATE Y FLORIDA EN LA ZONA DE YAVARATE EN EL DEPARTAMENTO DE VAUPES" del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas - FAZNI.											
Alcance del Contrato AOM											
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE FOTOVOLTAICA A NIVEL RESIDENCIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE FAMILIAS UBICADAS EN LAS VEREDAS: ASNTA ROSA, ROJERO Y LA JAGUA UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN JOSE, PERTENECIENTES AL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR CORDOBA											
Pólizas											
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora	
Fecha de suscripción Contrato AOM		PTE				Fecha acta de inicio Contrato AOM		PTE			
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				19-07-2019		Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM				19-07-2019	
Fecha de terminación del contrato AOM		N/A		Fecha para liquidación contrato AOM		N/A		Termino legal para liquidación AOM		N/A	
Número de otosies		N/A		Suspendido		N/A		Desde			
								Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato											
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle							
Número de usuarios energizados		101				Fecha acta energización de usuarios		19-07-2019			
Avance contrato AOM		N/A		Ultimo informe Constratista		N/A					
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe						Acciones a realizar ultimo informe					
AOM en Ejecución						Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del IPSE					
Mapeo del estado de los activos y actual encargado del AOM						No se ha dado respuesta aun por parte de la Alcaldía, no se conoce el prestador actual					
Pendiente suscripción contrato de designación del supervisor						Se esta revisando por parte del IPSE - MME el borrador de la minuta de designación a la entidad que realizará la supervisión directa					
Pendiente suscripción contrato de AOM con los Entes Territoriales						Se esta revisando por parte del IPSE - MME el borrador de la minuta de AOM con los Entes Territoriales					
Inventario remitido a SAF						Remitido a la SAF - Por memorando					
Informe estado del AOM						En Seguimiento - Se proyecta Formato de Informe para reporte al MME sobre el estado del AOM					

Lista de Reuniones				
Reuniones realizadas		Visitas de campo realizadas		
0		0		
Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
Firma	<i>Alexandra Hernandez</i>			
	KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Ingeniera Eléctrica Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía			