



**INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. ESAL-001-2025**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE MODALIDAD DE SELECCIÓN	Convenio de asociación con entidad sin ánimo de lucro
TIPO DE CONVENIO	Prestación de Servicios
PROCESO DE SELECCION	CONTRATO ESAL- 001 -2025
CONVENIO NUMERO	ESAL -001-2025
CONTRATANTE	Municipio de Maicao
CONTRATISTA	Fundación Juventud Presente y Futuro, Sembrando Ilusiones
NIT	839000602-8
REPRESENTANTE LEGAL	Ana Milena Bonilla Medina
CEDULA DE CIUDADANIA	52.951.665
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN EL MARCO DE LA SEGUNDA CLASICA DE CICLISMO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO
VALOR DEL CONVENIO	Ciento Veintiséis Millones Doscientos Ochenta y Ocho Mil Novecientos Treinta Y Dos Pesos Moneda Corriente Legal M/L (\$126.288.932,00) Moneda Corriente
VALOR DEL ANTICIPO	0
PLAZO DE EJECUCION	CINCO(5) DIAS
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	14 de marzo del 2025
FECHA DE INICIO DE LA EJECUCION	14 de marzo del 2025
FECHA DE FINALIZACION DE LA EJECUCION	18 de marzo del 2025
FECHA DE APROBACION DE LAS GARANTIAS	14/03/ 2025
VALOR FINAL	CIENTO VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL M/L (\$126.288.932,00) MONEDA CORRIENTE
ANTICIPOS	NO
ADICIONES	NO



MODIFICACIONES	NO
SUSPENSIONES	NO
CDP	2503060001 expedido el 06 de marzo del 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	2503140001 expedido el 14 de marzo de 2025
LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES	NO
SUPERVISOR DEL CONTRATO	JEISON ROMERO ROMERO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	CIENTO VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL M/L (\$126.288.932,00) MONEDA CORRIENTE
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES A LA FECHA 18/03/ DE 2025

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, se relacionan con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación, se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

De acuerdo con el informe de la ejecución presentaremos las actividades desarrolladas:

AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN EL MARCO DE LA SEGUNDA CLASICA DE CICLISMO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO

COMPONENTE #1	
FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN EL MARCO DE LA SEGUNDA CLASICA DE CICLISMO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO	

o Piso
8930
ov.co
ov.co



ITEM	COMPONENTES	CANT	UNID	Frecuencia (Días)	Valor Unitario	V/TOTAL
1	Componente Talento Humano					
1.1	Coordinador del proyecto	2	UNID.	5	\$ 261.042	\$ 2.610.420
1.2	Facilitadores para las acciones logísticas (Título de bachiller)	10	UNID.	1	\$ 68.380	\$ 683.800
Sub total del Componente del Talento Humano						\$ 3.294.220

COMPONENTE #2

ITEM	COMPONENTES	CANT	UNID	Frecuencia (Días)	Valor Unitario	V/TOTAL
2	ACTIVIDADES					
	Actividad 2.1. Alistamiento de la Clásica de ciclismo San José					
2.1.1	Publicidad Radial, en 6 medios radiales, 9 cuñas radiales por día, por 5 días	54	UND	5	\$ 16.600	\$ 4.482.000
2.1.2	Papeleria - Folletos plegable triptico doble cara, tamaño oficio, papel propalcote brillante, full color	1000	UND	N/A	\$ 1.106	\$ 1.106.000
2.1.3	Afiches en papel economico Multicolor 60x40Cm	1000	UND	N/A	\$ 2.213	\$ 2.213.000
2.1.4	Pasa calle de 5 mts por 80 ctm a full color alusivo a la actividad en mención.	4	UND	N/A	\$ 250.000	\$ 1.000.000
2.1.5	Flayers publicitario impreso y digital (Que incluye el diseño de la pieza publicitaria con elementos interactivos, enlaces a sitios web, videos formularios de contacto, para una mayor interacción con el público objetivo)	1	UND	N/A	\$ 256.000	\$ 256.000



2.1.6	Servicio de Fotogrametría con drones incluye vuelo de drones, toma de fotografías, edición y videos en full hd	1	HORAS	5	\$ 1.430.000	\$ 7.150.000
2.1.7	Kit de Inscripción de participantes (Incluye numeración, manillas)	350	UND	N/A	\$ 6.000	\$ 2.100.000
2.1.8	Elaboración de pergaminos de premiación en acrilicos	21	UND	N/A	\$ 20.000	\$ 420.000
Sub total Actividad 1.1.						\$ 18.727.000

COMPONENTE #2.2 Llevar a cabo el evento Clásica de Ciclismo San José

2.2.1	Alquiler de vehículo tipo 350 (Incluye conductor, combustible y con una dedicación 100%).	2	UNID.	1	\$ 460.000	\$ 920.000
2.2.1	Alquiler de vehículo tipo 4X4 (Incluye conductor, combustible y con una dedicación 100%).	1	UNID.	5	\$ 413.352	\$ 2.066.760
2.2.2	SISTEMA DE SONIDO 4 cabina GA 210 soundking 2 bajos pasivos SRX 218 Amplificadores crowm Monitores de piso Consola digital soundcraft Ui 24R Microfnos inalambricos de mano y diadema, con sistema de video Pantalla led pict 3.9, 4.0 metros de ancho por 2.0	1	UNID.	1	\$ 3.900.000	\$ 3.900.000



	metros de alto Ocho metros cuadrados por 1 dia					
2.2.3	Alquiler de tarima de 12m de ancho por 12m de fondo a 1.50m de altura. Escala de acceso central en el back de 1,2m x 1,5m de altura. 1 sobre tarima de 2.40m x 2.40m a 1m con sus respectivas escaleras.	1	UNID.	N/A	\$ 3.945.000	\$ 3.945.000
2.2.4	Alquiler de generador eléctrico 50 KVA	1	UNID.	N/A	\$ 2.408.000	\$ 2.408.000
2.2.5	Presentador - animador de tarima	1	UNID.	1	\$ 736.000	\$ 736.000
2.2.6	Adecuacion y decoración de tarima	1	UNID.	N/A	\$ 1.052.000	\$ 1.052.000
2.2.7	Refrigerios equipo logistico y participantes (Incluye: Ensalada de pollo, fruta, chocolate y/o dulce, jugo natural)	400	UNID.	1	\$ 13.533	\$ 5.413.200
2.2.8	Hidratación botella de agua pet 300 cc equipo logistico	1000	UNID.	1	\$ 1.000	\$ 1.000.000
2.2.9	Sueter tipo polo en algodón Estampado con logo e imagen del evento para equipo de logistica y personal voluntario de la dirección de deportes (tallas s, m, l, xl)	20	UNID.	N/A	\$ 68.380	\$ 1.367.600



**MUNICIPIO
DE MAICAO**
Nit. 892.120.020-9

CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	02/01/2024
VERSIÓN	02
DIRECCIÓN DE RECREACIÓN Y DEPORTE - 1850	

2.2.10	Gorras estampadas en tela, con viciara, cierre en velcro de excelente calidad, para el personal de apoyo logístico	20	UNID.	N/A	\$ 26.300	\$ 526.000
2.2.11	Jueces de la carrera	6	UNID.	1	\$ 400.000	\$ 2.400.000
2.2.12	Desayunos tipo ejecutivo (Café, 1 Proteína, 1 harina o cereal, 1 fruta, 1 bebida fría / caliente de 200 ml)	12	UNID.	N/A	\$ 20.000	\$ 240.000
2.2.13	Almuerzo a jueces tipo ejecutivo (1 Proteína, 1 sopa, 1 harina o cereal, 1 ensalada, 1 bebida de 200 ml)	12	UNID.	1	\$ 30.000	\$ 360.000
2.2.14	Cena a jueces (1 Proteína, 1 sopa, 1 harina o cereal, 1 ensalada, 1 bebida de 200 ml)	6	UNID.	N/A	\$ 20.000	\$ 120.000
2.2.15	Formulación y Ejecución de Plan de Contingencia	1	UNID.	N/A	\$ 6.780.000	\$ 6.780.000
2.2.16	Transporte Jueces	12	UNID.	N/A	\$ 100.000	\$ 1.200.000
2.2.17	Hospedaje Jueces	3	UNID.	N/A	\$ 130.000	\$ 390.000
2.2.18	Puntos de Hidratación (Incluye: alquiler de cava de icopor de 124 Litros, paquete de hielo triturado y bolsas con agua tratada y purificada en presentación de 300 cc)	5	UNID.	1	\$ 100.000	\$ 500.000
2.2.19	Alquiler de motocicletas (Incluye conductor, combustible y con una dedicación 100%).	10	UNID.	N/A	\$ 100.000	\$ 1.000.000



MUNICIPIO DE MAICAO

Nit. 892.120.020-9

CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	02/01/2024
VERSIÓN	02
DIRECCIÓN DE RECREACIÓN Y DEPORTE - 1850	

2.2.20	Alquiler de Carpas de 4 mts X 4 mts de calidad en tela de PVC resistente con estructura de Tubos de acero, para el lugar de llegada de la movilización, y donde se desarrollara el evento conmemorativo	6	UNID.	N/A	\$ 131.500	\$ 789.000
2.2.21	Alquiler de Mesas rectangulares plegables con manteles	6	UNID.	N/A	\$ 17.358	\$ 104.148
2.2.22	Alquiler de vayas metalicas totalmente apilables en recto para un fácil almacenaje y transporte, forma rectangular de 2x1,40 metros , lamina reforzada de 78x40 cm, en tubos cuadrados de 1" y tubos redondo de 1½".	30	UNID.	1	42000	\$ 1.260.000
2.2.23	Trofeos para premiación en acrilico con diseño exclusivo	21	UNID.	N/A	\$ 154.286	\$ 3.240.000
2.2.24	Medallas en material acrilico con corte laser y cinta decorativa estampada en colores para los participantes de la clásica	350	UNID.	N/A	\$ 20.000	\$ 7.000.000
2.2.26	Jersey camiseta diseñada específicamente para la práctica del ciclismo con material Profila y telas sintéticas con propiedades de absorción de humedad y secado rápido para participantes de la clásica	350	UNID.	N/A	\$ 80.000	\$ 28.000.000



2.2.27	Termos deportivos en plástico libre de BPA, con Aislamiento de Doble Pared, Válvula Jet Valve, fácil de agarrar y manejar durante el pedaleo, Capacidad de 24 oz	350	UNID.	N/A	\$ 23.000	\$ 8.050.000
2.2.28	Entrega de reconocimientos para ganadores	1	UNID.	N/A	\$ 18.000.000	\$ 18.000.000
2.2.29	Podio para premiación (Elaborado en madera de alta calidad, forrado en formaica, con numeración en acrílicos)	1	UNID.	N/A	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000
Subtotal Actividades						\$ 104.267.708
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO						\$ 126. 288.932

NUMERO DE ACTIVIDAD	VALORES TOTALES DE LA ACTIVIDAD
Componente #1	\$ 3.294.220
Componente #2	\$ 18.727.000
Componente #2.2	\$ 104.267.708
VALOR TOTAL:	\$ 126. 288.932

OBLIGACIONES. Con ocasión a la contratación, las actividades a desarrollar y que determinan el alcance del contrato a suscribirse son las siguientes;

Obligación N°. 1: Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, jurídico y técnico, estipuladas en la invitación pública.



Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias Soportes	o Fecha
<p>De acuerdo con la ejecución de la primera obligación para el cumplimiento del objeto, AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN EL MARCO DE LA SEGUNDA CLASICA DE CICLISMO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO.</p> <p>Se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ RECURSO HUMANO: que hace parte fundamental para la ejecución del presente convenio, y así poder cumplir con las actividades trazadas en este acuerdo de voluntades.<ul style="list-style-type: none">c) La Clásica De Ciclismo De Ruta San Jose,d) Todo el apoyo administrativo por parte del Equipo Humano para garantizar el éxito del proyecto➤ COMPONENTE LOGISTICO Y PUBLICITARIO: Implementación de papelería, y promoción del evento que es fundamental para que todas las personas conozcan del evento y puedan participar del mismo <p>** Ver anexo informe técnico</p>	Anexos del informe evidencias aportadas Fundación JUPREFU y	

Obligación N°2: Dar cumplimiento a las obligaciones con el SGSST y demás normas aplicables, y presentar los documentos respectivos que lo acrediten, certificación de pago de aportes parafiscales suscrita por el revisor fiscal o contador público según corresponda.

Calle 10 # 9 - 34 Edificio Jerusalén Segundo Piso
(5) 7268233 - Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
oficinadedeportes@maicao-laguajira.gov.co



Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias Soportes	Fecha
Presentación de las planillas de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado y anexo fotocopia legible de la cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la junta central de contadores.	Anexo en los soportes de evidencias de pago de Marzo.	Pago Marzo

Obligación N°3: El contratista realizara el aporte de cofinanciación ofrecido en su propuesta económica.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias Soportes	Fecha
Presentación mediante documento soporte la presentación del aporte al proceso contractual para su ejecución.	Documento aportado por la asociación	18/03/2025

Obligación N°4: ejecutar los recursos girados por la alcaldía de Maicao y los aportes de cofinanciación ofrecidos en su propuesta económica. / Entrega de documento de informe técnico donde se relaciona todas las actividades ejecutadas

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias Soportes	Fecha
Presentación de los documentos soporte para evidenciar que las actividades descritas en el presupuesto estén acorde a los parámetros de ejecución del contrato.	Informe técnico aportado por la asociación o contratista	18/03/2025

NOTA 1: Forma parte del presente documento el informe de actividades previamente entregado por el contratista como anexo documental de las actividades desarrolladas.

NOTA 2: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso, están publicados en la plataforma SECOP II, y deben reposar igualmente en el expediente contractual electrónico. Si existen entregables físicos, deberán reposar en la carpeta contractual creada por el Grupo de Gestión.



CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	02/01/2024
VERSIÓN	02
DIRECCIÓN DE RECREACIÓN Y DEPORTE - 1850	

NOTA 3: El plazo de ejecución del presente convenio es de cinco (5) días sin superar el 18 de marzo del 2025, a partir del acta de inicio con previa aprobación de las pólizas de cumplimiento.

NOTA 4: Basados en los lineamientos y certificando como supervisor del contrato, que no existió ninguna novedad que ameritara activar dichas pólizas tal cual aparece en el acta final.

4. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. ESAL-001-2025 se encuentra en estado EJECUTADO,

MUNICIPIO DE MAICAO: Ciento Veintiséis Millones Doscientos Ochenta y Ocho Mil Novecientos Treinta Y Dos Pesos Moneda Corriente Legal M/L (\$**126.288.932,00**) Moneda Corriente. **DISCRIMINADOS ASÍ:**
APORTE DEL MUNICIPIO DE MAICAO, Ciento Veinticinco Millones Veintiséis Mil Cuarenta y Dos Pesos Moneda Corriente Legal M/L (\$125.026.042,00) M/CTE y un aporte de la **FUNDACION JUVENTUD PRESENTE Y FUTURO, SEMBRANDO ILUSIONES SIGLA: JUPREFU** por un valor de Un Millón Doscientos Sesenta y Dos mil Ochocientos Noventa Pesos M/CTE (\$1.262.890,00) incluidos los impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos.

COSTO TOTAL DEL CONTRATO: Ciento Veintiséis Millones Doscientos Ochenta y Ocho Mil Novecientos Treinta Y Dos Pesos Moneda Corriente Legal M/L (\$**126.288.932,00**) Moneda Corriente. incluidos los impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos.

AVANCE TÉCNICO: avance en un 100% en la ejecución del contrato.

4.1 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.



5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

I. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios

Previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe de las actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

6. UBICACIÓN DE SOPORTES

Los soportes de la ejecución del contrato, así como sus entregables se encuentran ubicados en los archivos de banco de proyecto, Dirección de Recreación y Deporte y en secretaria de hacienda.

El presente informe se firma en Maicao, a los (18) dieciocho días del mes de Marzo de 2025.

Atentamente,

JEISON ROMERO ROMERO
Cargo Director de Recreación y Deporte
Supervisor del Contrato No. ESAL-001-2025